



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 210 del 25/11/2015

OGGETTO :

S.P. N° 5 DI CAVEZZO – KM 3+800 - COMUNE DI BOMPORTO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANUFATTO SUL CAVO FOSSADONE DANNEGGIATO DALL'ALLUVIONE DEL 19/01/2014. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale n. 264 del 14/11/2014 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 30.000,00.

Con la medesima determinazione si individuava, la modalità di affidamento dei lavori e si prenotava la spesa.

Con determinazione n. 288 del 27/11/2014 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'Impresa Stradedil S.r.l. Via Sassorosso n. 38 - Palagano (MO), Cod. Fisc. e P.IVA 01693720367, per un importo contrattuale netto di €. 15.888,46 per lavori (di cui € 2.091,30 per oneri di sicurezza).

I lavori sono iniziati in data 30 settembre 2015 come risulta dal Verbale di consegna firmato dalle parti e protocollato in data 30/09/2015.

Si è deciso di modificare la tipologia di intervento per la protezione del fondo e delle scarpate del canale utilizzando non più i materassi tipo Reno, ma realizzando un imbasamento con l'utilizzo di pietrame di grandi dimensioni.

Questa decisione è stata presa in quanto la modifica all'intervento è auspicata e richiesta dal Consorzio della Bonifica Burana, per ragioni legate alle manutenzione del cavo, a seguito di sopralluoghi congiunti effettuati non solo nel cantiere in oggetto, ma anche per altri interventi manutenzione straordinaria effettuati dalla Provincia su cavi e relativi manufatti danneggiati dall'alluvione del 19/01/2014.

Alla luce di quanto sopra il Direttore dei Lavori, sentiti il Responsabile del Procedimento e il Progettista, ha provveduto a redigere una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva per cause impreviste e imprevedibili, ai sensi del comma 1 lettera b dell'Art. 132 del D.Lgs. 163/06, e un Verbale di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, contenente un nuovo prezzo unitario.

I suddetti lavori determinano un importo aggiuntivo netto pari a €. 319,39 così il nuovo importo contrattuale viene fissato in €. 16.207,85

Tali lavori rispetto al progetto esecutivo non determinano un aumento del tempo contrattuale.

Il nuovo quadro economico risulta così ripartito:

Lavori a misura perizia di variante	€ 14.404,65
a detrarre ribasso di gara del -2,00% su € 14.404,65	€ -288,10
oneri sicurezza	€ 2.091,30
Importo netto lavori	€ 16.207,85
somme a disposizione	
IVA 22%	€ 3.565,74
Spese tecniche	€ 226,41
Autorità lavori pubblici	€ /
TOTALE somme a disposizione	€ 3.792,15
<u>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</u>	<u>€ 20.000,00</u>

I nuovi prezzi aggiuntivi sono stati concordati fra il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Luca Barbieri e il legale rappresentante della ditta Stradedil S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, Signor Amilcare Bellucci, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, prendendo come riferimento il prezziario aggiornato della Regione Emilia Romagna. Sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d'asta percentuale del contratto d'appalto.

La ditta Stradedil S.r.l. Via Sassorosso n. 38 - Palagano (MO), Cod. Fisc. e P.IVA 01693720367, appaltatrice dei lavori di: s.p. n° 5 di Cavezzo – km 3+800 - comune di Bomporto - lavori urgenti di manutenzione straordinaria del manufatto sul cavo Fossadone danneggiato dall'alluvione del 19/01/2014, in parola, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare per le motivazioni in premessa esposta che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo di € 20.000,00, come in premessa suddivisa;
- 2) di approvare l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento di n° 1 nuovi prezzi unitari;
- 3) di dare atto che la perizia di variante ed i suoi elaborati, fra cui l'atto di sottomissione relativo e il verbale nuovi prezzi unitari sono acquisiti agli atti dell'ente regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente con prot. 101533 del 24/11/2015;
- 4) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione ed aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 5) di affidare all'Impresa Stradedil S.r.l. Via Sassorosso n. 38 - Palagano (MO), Cod. Fisc. e P.IVA 01693720367, l'esecuzione dei nuovi lavori previsti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, elevando l'importo contrattuale a €. **16.207,85** (comprensivi di €. 2.091,30 per gli oneri relativi alla sicurezza), con un aumento di netti 319,39 dando atto che la stessa ha firmato apposito schema di atto di sottomissione per accettazione;
- 6) di dare atto che il codice CIG è Z70118438E;
- 7) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa ripartito;
- 8) di dare atto che a seguito di rideterminazione delle spese tecniche le stesse subiscono una diminuzione di euro 16,14 che si liberano dal sub imp. n. 1295/15 alla prenot. 2108/2015 dell'azione 4398 del peg 2015;
- 9) di impegnare la maggiore spesa per lavori iva compresa al 22%, pari ad euro 389,66 all'azione 4398 prenot. 2108/2015 del peg 2015, finanziati dalla Regione Emilia Romagna (codice intervento 10942)- (CUP G57H14001370002);
- 10) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 210 del 25/11/2015

U.O. proponente: Lavori speciali strade 1

Proposta n° : 3852 del 23/11/2015

OGGETTO :

S.P. N° 5 DI CAVEZZO – KM 3+800 - COMUNE DI BOMPORTO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANUFATTO SUL CAVO FOSSADONE DANNEGGIATO DALL'ALLUVIONE DEL 19/01/2014. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. IMPEGNO DI SPESA.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 210 del 25/11/2015.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____