



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Mobilità sostenibile

Determinazione numero 2124 del 29/09/2026

**OGGETTO: CICLOVIA DEL SOLE "VERONA - FIRENZE" TRONCHI 7 E 9 TRATTI IN PROVINCIA DI MODENA DA MIRANDOLA AL CONFINE PROVINCIALE IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA. AFFIDAMENTO MAGGIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2 E PER LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP G51B22001580002 - CIG B114C42205..
CUP G51B22001580002**

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2043 del 23/11/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "CICLOVIA DEL SOLE - VERONA FIRENZE - TRONCHI 7 E 9 TRATTI IN PROVINCIA DI MODENA DA MIRANDOLA AL CONFINE PROVINCIALE IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA", dell'importo complessivo di € 2.675.360,00 finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con copertura finanziaria al Capitolo 4776 "Realizzazione tratti ciclabili della Ciclovía del Sole";

Richiamata la Determinazione n. 377 del 11/03/2024 con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Mantovagricoltura S.r.l. con sede in Rodigo (MN) via Malpensa 5/a C.F. 01057130187/P.IVA 01585480203 per un importo contrattuale di € 1.896.032,46;

Richiamata la Determinazione n. 622 del 24/04/2024 con la quale è stato affidato all'Ing. Andrea Artusi con sede in Modena via Paganelli 20 C.F. RTSNDR75R20B819V P.IVA 02868010360 il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento;

Richiamata la Determinazione n. 2139 del 02/10/2025 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 relativa all'intervento in oggetto ed è stato rideterminato l'importo contrattuale dei lavori;

Richiamata la Determinazione n. 2238 del 13/10/2025 con la quale sono state affidate all'Ing. Andrea Artusi le maggiori prestazioni professionali connesse alla redazione della Perizia di Variante n. 1, in applicazione dell'art. 120 comma 1 lett. b) nn. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e del principio di continuità della progettazione di cui all'art. 41 comma 8 del medesimo decreto;

Richiamata la Determinazione n. 2443 del 31/10/2025 con la quale si è provveduto alla nomina del collaudatore strutturale e tecnico-amministrativo, alla ricognizione del gruppo di lavoro dell'intervento ed alla rettifica del quadro economico approvato con la Variante n. 1, prendendo atto dell'affidamento delle attività di progettazione della variante all'Ing. Andrea Artusi, della rinuncia del medesimo professionista alle attività di collaudo tecnico-amministrativo e della conseguente

rimodulazione delle somme a disposizione dell'intervento, confermando l'importo complessivo dell'opera pari ad € 2.675.360,00 secondo il seguente quadro economico:

CICLOVIA DEL SOLE EUROVELO 7 COMPLETAMENTO DEL TRONCO 7 E DEL TRONCO 9 IN PROVINCIA DI MODENA			
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N. 1			
A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	IMPORTO IN EURO	NOTE
A1	importo lavori a misura TRATTI EXTRAURBANI	€ 434'749.00	soggetto a IVA 22%
A2	importo lavori a misura TRATTI URBANI	€ 975'808.69	soggetto a IVA 10%
	sommano	€ 1'410'557.69	
B	ONERI		
B1	Importo oneri per la sicurezza a misura TRATTI EXTRAURBANI	€ 4'995.15	soggetto a IVA 22%
B2	Importo oneri per la sicurezza a misura TRATTI URBANI	€ 30'490.68	soggetto a IVA 10%
	sommano	€ 35'485.83	
C	MANODOPERA		
C3	Importo mano d'opera TRATTI EXTRAURBANI	€ 130'327.16	soggetto a IVA 22%
C4	Importo mano d'opera TRATTI URBANI	€ 321'648.76	soggetto a IVA 10%
	sommano	€ 451'975.92	
A + B + C	IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1'898'019.44	
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
D2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5'000.00	IVA COMPRESA
D3	Allacciamenti	€ 5'000.00	IVA COMPRESA
D4	Imprevisti	€ 4'509.21	IVA COMPRESA
D5	Contributo ANAC	€ 690.00	
D6	Acquisizione aree o immobili, frazionamenti, concessioni	€ 50'000.00	
D8	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 7'500.00	IVA COMPRESA
D10	Spese per pubblicità	€ 500.00	IVA COMPRESA
D11	Accantonamento di cui all'art. 45, D. Lgs. n.36/2023	€ 42'055.93	
D12	Spese Tecniche Progetto Definitivo, Esecutivo	€ 68'036.69	CNPAIA E IVA COMPRESA
D13	Spese tecniche DL Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 54'538.06	CNPAIA E IVA COMPRESA
D14	Spese tecniche perizia di variante	€ 26'691.73	CNPAIA E IVA COMPRESA
D15	IVA 22% su Importo lavori EXTRAURBANO (A1+B1+C3)	€ 125'415.69	
D16	IVA 10% su Importo Lavori URBANO (A2+B2+C4)	€ 132'794.81	
D17	Ribasso d'asta	€ 238'146.50	IVA COMPRESA
D18	Economie su spese tecniche CNPAIA e IVA compresa	€ 16'461.94	
	sommano	€ 777'340.56	
A + B + C	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 2'675'360.00	

Dato atto che il quadro economico sopra riportato approvato con Determinazione n. 2443 del 31/10/2025 viene richiamato esclusivamente quale riferimento economico per il presente affidamento professionale, mediante l'inserimento della voce relativa alle maggiori prestazioni professionali connesse alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, fermo restando che l'approvazione della variante lavori e del conseguente aggiornamento complessivo del quadro economico dell'intervento sarà oggetto di successiva determinazione;

Dato atto che l'incarico originario di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza affidato all'Ing. Andrea Artusi come previsto dall'art. 3 del relativo disciplinare prestazionale assunto agli atti con prot. n. 9296 del 18/03/2024 prevede la possibilità di affidare al medesimo professionista la redazione di eventuali perizie di variante eventualmente necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori;

Considerato che la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 è stata redatta dal medesimo professionista incaricato della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza e che la stessa risulta strettamente correlata alle attività tecnico-amministrative già svolte nell'ambito dell'appalto in corso;

L'art. 120 comma 1 lett. b) prevede la possibilità di ricorrere a modifiche contrattuali nel caso di sopravvenuta necessità di lavori servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

Dato atto che il ricorso ad un diverso professionista comporterebbe la necessità di una preventiva attività di ricognizione e verifica dell'intera documentazione progettuale, contabile ed esecutiva già sviluppata nel corso dei lavori, con conseguente duplicazione delle attività tecniche, allungamento dei tempi procedurali e aggravio dei costi a carico dell'Amministrazione;

Dato atto che l'importo delle prestazioni oggetto del presente affidamento, non eccede il limite previsto dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che la modifica contrattuale n. 2 ha comportato un incremento delle lavorazioni pari ad € 235.000,00 rispetto alla situazione contrattuale vigente e determina conseguentemente un incremento delle prestazioni professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza rispetto a quelle considerate nell'affidamento originario;

Vista la parcella professionale acquisita agli atti con prot. n. 29530 del 24/08/2026

Dato atto che il professionista ha applicato il medesimo sconto del 20% applicato sulla componente spese forfettarie come nell'affidamento principale;

Dato atto che il corrispettivo professionale aggiuntivo calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 risulta pari a:

- Imponibile professionale € 10.885,02
 - Contributo previdenziale INARCASSA 4% € 435,40
 - IVA 22% € 2.490,49
- per complessivi € 13.810,91;

Dato atto che il professionista ha trasmesso:

- Modello MA acquisito con prot. n. 29530 del 24/08/2026
- Polizza RC professionale acquisita con prot. n. 29530 del 24/08/2026

L'operatore economico risulta in possesso di regolarità contributiva come da certificati rilasciati da INARCASSA e acquisiti al protocollo dell'Ente n. 31528 del 09/09/2026 con validità 120 giorni.

Dato atto che il compenso professionale di € 13.810,91 trova copertura nel quadro economico sopra riportato alla voce D18 Economie su spese tecniche CNPAIA e IVA compresa;

Si dà atto che è stato acquisito agli atti al prot. n. 33897 in data 28/09/2026 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 05/03/2008 avente per oggetto "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa" con la quale è stato approvato apposito regolamento che disciplina gli incarichi indicati nell'oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del Codice dei Contratti pubblici sono esclusi dal suddetto regolamento ai sensi dell'articolo 2 del medesimo.

Il codice CUP è G51B22001580002 ed il CIG del servizio è B114C42205;

Il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Daniele Gaudio Dirigente Servizio Viabilità e Trasporti dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di prendere atto della redazione degli elaborati della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 per la realizzazione dell'intervento "CICLOVIA DEL SOLE" VERONA - FIRENZE TRONCHI 7 E 9 TRATTI IN PROVINCIA DI MODENA DA MIRANDOLA AL CONFINE PROVINCIALE IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA" elaborata da parte dell' Ing. Andrea Artusi con sede in Modena Via Paganelli 20 C.F. RTSNDR75R20B819V / P.IVA 02868010360 ed affidata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.b) del nn 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in ossequio al principio di continuità della progettazione contenuto nell'art.41 comma 8 del D.Lgs.n.36/2023
- 2) di dare atto che il compenso integrativo per il servizio ammonta complessivamente ad € 13.810,91 come da parcella acquisita a prot. n. 29530 del 24/08/2026;

- 3) di dare atto che la spesa trova copertura alla voce D.18 del quadro economico dell'intervento approvato con determinazione n. 2443 del 31/10/2025;
- 4) di impegnare la somma di € 13.810,91 a favore dell'Andrea Artusi alla prenotazione 1091/2026 al Capitolo 4776 del PEG 2026;
- 5) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2026;
- 6) di dare atto che il CUP è G51B22001580002 ed il CIG è B114C42205;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 09-04-03F.30/2016 (rif. Arch. 655);
- 8) di dare atto che il professionista risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente come da Modello MA acquisito al con prot. n. 29530 del 24/08/2026;
- 9) di dare atto che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva Inarcassa al prot. con prot. n. 31528 del 09/09/2026;
- 10) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
- 11) di dare atto che non è richiesto l'adeguamento della polizza di responsabilità civile professionale se stipulata e il contratto aggiuntivo verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 13) di dare atto che il professionista incaricato non è dipendente di pubblica amministrazione;
- 14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti della Provincia di Modena;
- 15) di dare atto che è stato acquisito con prot. n. 33897 in data 28/09/2026 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione Atti di esecuzione ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012" e ss.mm.ii.;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)