



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2069 del 22/09/2026

OGGETTO: SP 8 DI MIRANDOLA - KM 9+500. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA (CIG B21B49D03A - CUP G57H18001370001) - INTEGRAZIONE NOMINATIVI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 962 del 12/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 8 DI MIRANDOLA - KM 9+500 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA, assunto agli atti dell'Ente con prot. 22284 del 24/06/2024, dell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 566.409,31 per lavori, oltre € 23.522,09 per oneri di sicurezza ed € 310.068,60 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 1119 del 04/07/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,31%, corrispondente ad € 18.748,15 per un valore dell'offerta di € 547.661,16 oltre € 23.522,09 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 571.183,25 comprensivo di manodopera) ed € 125.660,32 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 696.843,57, giusto il contratto rep. 29278 del 02/09/2024.

I lavori sono stati consegnati il 15/07/2024 e il tempo contrattuale complessivo è di 240 giorni.

Sono state concesse due sospensioni dei lavori e in particolare:

1° sospensione – dal 20/09/2024 al 19/05/2025 per piene idrauliche e impossibilità di accedere all'interno dell'alveo;

2° sospensione – dal 05/09/2025 al 02/03/2026 per il continuo maltempo e per ottenere le autorizzazioni aggiuntive della Soprintendenza e per la progettazione della perizia di variante.

Con determina 570 del 24/03/2026 è stata approvata la perizia di variante con un importo aggiuntivo netto di € 81.356,88 a corpo e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 652.540,13 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con utilizzo delle somme a disposizione per lavori complementari e dalle minori somme quantificate per espropri occupazioni e danni.

Per i maggiori lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei tempi contrattuali di 32 giorni naturali e consecutivi.

Nella determina n. 570 del 24/03/2026 per un errore materiale non è stato inserito il nominativo del direttore operativo architettonico e non sono stati indicati i tempi delle variazioni dell'ufficio direzione lavori a seguito del pensionamento di un tecnico.

Pertanto, il gruppo di progettazione della perizia di variante risulta così definito:

Progettista: Ing. Eugenio Santi

Collaboratori per la progettazione: direttore operativo Ing. Carolina Pincelli, ispettore di cantiere Geom. Paolo Lancellotti

Direttore operativo architettonico: arch. Jacopo Villa

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Eugenio Santi.

Inoltre, l'ufficio della direzione lavori viene modificato dal 31/12/2025 a seguito del pensionamento del geom. Mauro Pizzirani e risulta così composto dal 01/01/2026 e anche per la perizia di variante fino alla fine dei lavori:

Direttore dei lavori: Ing. Eugenio Santi

Direttore Operativo: Ing. Carolina Pincelli

Direttore operativo architettonico: Arch. Jacopo Villa

Ispettore di Cantiere: geom. Paolo Lancellotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Eugenio Santi

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi, dirigente del servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di integrare la determina n. 570 del 24/03/2026 con i nominativi aggiornati, richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, del gruppo di progettazione e dell'ufficio di direzione dei lavori;
- 2) di dare atto che il gruppo di progettazione per la perizia di variante risulta così composto:
Progettista; Ing. Eugenio Santi
Collaboratori per la progettazione: direttore operativo Ing. Carolina Pincelli, ispettore di cantiere Geom. Paolo Lancellotti
Direttore operativo architettonico: arch. Jacopo Villa
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing. Eugenio Santi
- 3) di dare atto che l'ufficio di direzione lavori dal 01/01/2026 per l'intera opera e per la perizia di variante risulta così composto:
Direttore dei lavori: Ing. Eugenio Santi

Direttore Operativo: Ing. Carolina Pincelli

Direttore operativo architettonico: Arch. Jacopo Villa

Ispettore di Cantiere: geom. Paolo Lancellotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Eugenio Santi;

- 4) di confermare il contenuto della determina n. 570 del 24/03/2026 in tutte le restanti parti;
- 5) di dare atto che il codice CIG è B21B49D03A – e il codice CUP è G57H18001370001;
- 6) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture al n. 11-15-03 F994 (Rif. Arch. 587);
- 7) di dare atto che il Responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena;
- 8) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)