



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2331 del 26/10/2026

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD EST ANNO 2026. PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. .
CUP G65F26000120002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1372 del 30/06/2026 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD EST ANNO 2026", avente CUP G65F26000120002, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 16071 del 08/05/2026, dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 146.335,17 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 59.933,01), € 3.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 50.664,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con medesima determina n. 1372 del 30/06/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 6,80%, per un importo di € 136.384,38 per lavori (di cui € 59.933,01 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 139.384,38) oltre ad € 30.664,56 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 170.048,94.

Con Determinazione dirigenziale n. 2194 del 09/10/2026, è stata approvata perizia di variante per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale di € 149.288,56 di cui € 9.904,18 per lavori aggiuntivi.

Il nuovo quadro economico, aggiornato con la modifica contrattuale risulta essere il seguente:

	CAP. 4178/2
	L.R. 3/99
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	146.335,17
Ribasso offerto del 6,80%	-9.950,79
Importo lavori	136.384,38
Oneri per la sicurezza	3.000,00
Importo contrattuale netto	139.384,38

Variante	
Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso	10.626,80
Ribasso offerto del 6,80%	-722,62
Lavori variante ribassati	9.904,18
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	149.288,56
I.V.A. 22%	30.664,56
I.V.A. 22% variante	2.178,92
Imprevisti	14.416,17
Contributo per ANAC	35,00
SPESE TECNICHE	2.986,70
IRAP	203,10
SPESE TECNICHE - PERIZIA	212,54
IRAP - PERIZIA	14,45
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti	0
Totale somme a disposizione	50.711,44
Totale complessivo dell'opera	200.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 28/09/2026, come da verbale di consegna prot. 30902 del 04/09/2026 e procedono regolarmente.

Il tempo contrattuale complessivo è pari a 40 giorni naturali e consecutivi, il termine delle lavorazioni è previsto per il 06/11/2026.

Nel capitolato speciale d'appalto – Norme Generali, all'art. 16, è stato previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione, in caso di ultimazione anticipata, pari allo 0,5 per mille in proporzione all'importo del contratto per ogni giorno in anticipo del termine contrattuale fino ad un massimo del 5%.

I lavori sono stati ultimati il giorno 14/10/2026 come da verbale assunto agli atti con prot. n. 35975 del 14/10/2026, pertanto con un anticipo di 23 giorni naturali e consecutivi rispetto il termine contrattuale previsto del giorno 06/11/2026.

Calcolo del premio di accelerazione:

Importo contrattuale (iva esclusa)	149.288,56 €
0,5‰ dell'importo contrattuale	74,64 €
0,5‰ x 23 giorni di anticipo	1.716,72 €
IVA al 22%	377,68 €
TOTALE PREMIO ACCELERAZIONE	2.094,40 €

Risulta quindi un importo pari a 2.094,40 € (IVA inclusa) da liquidare all'impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980.

Si ritiene pertanto opportuno rimodulare il quadro economico dei lavori come segue:

	CAP. 4178/2
	L.R. 3/99
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	146.335,17 €
Ribasso offerto del 6,80%	- 9.950,79 €
Importo lavori	136.384,38 €
Oneri per la sicurezza	3.000,00 €
Importo contrattuale netto	139.384,38 €

Variante	
Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso	10.626,80 €
Ribasso offerto del 6,80%	- 722,62 €
Lavori variante ribassati	9.904,18 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	149.288,56 €
I.V.A. 22%	30.664,56 €
I.V.A. 22% variante	2.178,92 €
Imprevisti	12.321,77 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa)	2.094,40 €
Contributo per ANAC	35,00 €
SPESE TECNICHE	2.986,70 €
IRAP	203,10 €
SPESE TECNICHE - PERIZIA	212,54 €
IRAP - PERIZIA	14,45 €
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti	- €
Totale somme a disposizione	50.711,44 €
Totale complessivo dell'opera	200.000,00 €

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Daniele Gaudio, dirigente del servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, c.a.p. 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980 per un importo di € 1.716,72 oltre IVA al 22% pari ad € 377,68, per complessivi € 2.094,40;
2. di dare atto che la spesa di € 2.094,40 rientra nel quadro economico del progetto di principale, opportunamente rimodulato;
3. di approvare il nuovo quadro economico, che risulta essere il seguente:

	CAP. 4178/2
	L.R. 3/99
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	146.335,17 €
Ribasso offerto del 6,80%	- 9.950,79 €
Importo lavori	136.384,38 €
Oneri per la sicurezza	3.000,00 €
Importo contrattuale netto	139.384,38 €
Variante	
Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso	10.626,80 €
Ribasso offerto del 6,80%	- 722,62 €
Lavori variante ribassati	9.904,18 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	149.288,56 €
I.V.A. 22%	30.664,56 €
I.V.A. 22% variante	2.178,92 €
Imprevisti	12.321,77 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa)	2.094,40 €
Contributo per ANAC	35,00 €
SPESE TECNICHE	2.986,70 €
IRAP	203,10 €
SPESE TECNICHE - PERIZIA	212,54 €
IRAP - PERIZIA	14,45 €
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti	- €
Totale somme a disposizione	50.711,44 €
Totale complessivo dell'opera	200.000,00 €

4. di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 2.094,40 alla prenot. 2283/2026 del capitolo 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-RER" del Peg 2026, a favore dell'impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980;
5. di liquidare il premio di accelerazione pari a € 1.716,72 oltre IVA al 22% pari ad € 377,68, per complessivi € 2.094,40 a favore dell'impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980;
6. di dare atto che il CIG è BBE92FCCAE ed il CUP è G65F26000120002;
7. di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INPS_52905494, data richiesta 23/10/2026, valido fino al 20/02/2027;
8. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1267 (rif. Arch. 1188);
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

10. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
11. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2331 del 26/10/2026

Proposta n. 5065/2026 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD EST ANNO 2026. PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 27/10/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)