



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 1

### Determinazione numero 2137 del 27/11/2024

**OGGETTO: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - MIGLIORAMENTO CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE DI MODENA - 1° LOTTO - POTENZIAMENTO ROTATORIA RABIN IN COMUNE DI MODENA. (CUP G97H18002280009).  
PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1912 del 03/11/2023 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: “SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - MIGLIORAMENTO CONNESSIONE CON LA TANGENZIALE DI MODENA - 1° LOTTO - POTENZIAMENTO ROTATORIA RABIN IN COMUNE DI MODENA”, dell’importo complessivo di € 1.687.876,90, di cui € 803.943,12 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 235.548,89 per costo della manodopera ed € 31.184,76 per oneri della sicurezza, non ribassabili, oltre € 381.651,24 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 2277 del 18/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 02764870362, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,38%, corrispondente ad € 35.212,71 per un valore dell’offerta di € 768.730,41 oltre € 31.184,76 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.035.464,06 comprensivo di manodopera) ed € 227.802,09 per IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 1.263.266,15.

I lavori sono iniziati il 01/02/2024 e procedono regolarmente.

Il tempo contrattuale complessivo è pari a 245 giorni naturali e consecutivi.

I lavori riguardanti l’apertura della rotatoria nella nuova posizione con segnaletica di cantiere sono terminati in data 01/06/2024 con un anticipo di n. 39 giorni rispetto alle previsioni di riapertura al transito (entro 160 giorni dalla consegna).

Nel capitolato speciale d’appalto art.16 bis era previsto una premio di accelerazione di €/giorno 500,00 nel caso che l’impresa fosse riuscita ad aprire al transito la nuova rotatoria con tempo minore di 160 giorni dalla data di consegna previsti nel cronoprogramma, con un massimo di premio di € 10.000,00 al netto dell’IVA.

Calcolo dei giorni di anticipo rispetto ai 160 giorni previsti per l’apertura della nuova rotatoria:

- consegna dei lavori 01/02/2024
- apertura nuova rotatoria con ordinanza n.86 del 03/06/2024 con valenza 01/06/2024 e quindi con un anticipo di 39 giorni rispetto al tempo previsto nel cronoprogramma

Calcolo premio di accelerazione con il massimo dei fondi destinati a tale premio: 20 giorni x 500,00 €/giorno = € 10.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00 per complessivi € 12.200,00 da liquidare all'impresa FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 02764870362.

Nelle somme a disposizione del quadro economico era previsto il compenso fino ad un massimo di € 12.200,00 IVA compresa per i giorni di anticipo dell'apertura della nuova rotatoria rispetto ai 160 giorni dalla consegna dei lavori.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 02764870362 per un importo € 10.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00 per complessivi € 12.200,00;
2. di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto principale e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 1912/2023;
3. di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 12.200,00 alla prenotazione 866/2024 del capitolo 4154/1 del PEG 2024 a favore della ditta FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 02764870362;
4. di liquidare il premio di accelerazione pari € 12.200,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00 per complessivi € 12.200,00 all'impresa FEA SRL;
5. di dare atto che CUP è G97H18002280009 e CIG A02504C833;
6. di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INAIL n. 45701028 03/10/2024, valido fino al 31/01/2025,
7. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
9. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)