



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2391 del 18/12/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO-AREA SUD ANNI 2021 - 2022. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIMS, NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 191 del 08/02/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 159.950,00 di cui € 130.920,50 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 29.029,50 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono stati finanziati con entrate proprie:

- quanto ad € 74.072,02 al capitolo di spesa n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del P.E.G. 2021;
- quanto ad € 74.098,54 al capitolo di spesa n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del P.E.G. 2022.

Con la medesima Determinazione n° 191 del 08/02/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta ZECCHINI SERGIO GIOVANNI con sede in via Cornia n. 89, 41023 - Lama Mocogno (MO) P. IVA 01325600367 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 7,52 % e quindi per l'importo contrattuale di € 121.450,95 (di cui € 116.450,95 per lavori ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 26.719,21 per iva 22% per complessivi € 148.170,56 ;

I lavori sono iniziati in data 29/03/2021 e sono terminati in data 31/12/2022; con Determinazione n° 523 del 31/03/2023 sono state approvate le risultanze di collaudo.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove all’art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con

termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l'utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022

La maggiorazione spettante all'appaltatore, quantificata in € 8.617,81 IVA esclusa, è stata richiesta con nota prot. 30179 del 31/08/2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo istituita.

Con D.M. 59 del 11/04/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% delle risorse richieste (al netto dell'IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (3° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 15725 del 04/05/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 4.308,91 IVA esclusa. Con determinazione n. 1659 del 28/09/2023 è stata riconosciuta la quota in ACCONTO della maggiorazione del 3° stato di avanzamento lavori erogata dal MIMS

Con Decreto n. 261 del 20/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato alla Provincia di Modena il 50% a saldo delle risorse richieste (al netto dell'IVA) relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 (3° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 44821 del 20/12/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 4.308,91 IVA esclusa (SALDO).

L'importo così stabilito di € 4.308,91 oltre ad € 947,96 per IVA al 22% per un totale di € 5.256,87 verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4828 per € 4.308,91 e al cap. 243 per € 947,96 del Peg 2024.

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

	CAP 4828 DM 261/2023	CAP 243 MOSP	TOTALI
A) LAVORI:			
Importo lavori anno 2021		€ 58.214,40	
Costi della Sicurezza anno 2021		€ 2.500,00	
TOTALE 2021			€ 60.714,40
Importo lavori anno 2022		€ 58.236,55	
Costi della Sicurezza anno 2022		€ 2.500,00	
TOTALE 2022			€ 60.736,55
<u>IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI</u>			<u>€ 121.450,95</u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
I.V.A. al 22% su anno 2021		€ 13.357,17	
I.V.A. al 22% su anno 2022		€ 13.362,04	
Contributo A.N.A.C.		€ 225,00	
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>			<u>€ 26.944,21</u>
<u>TOTALE IMPORTO DA CRE</u>			<u>€ 148.395,16</u>
D) AGGIORNAMENTO PREZZI			

Quota acconto MIMS 3° sal DL 50/2022	€ 4.308,91	€ 947,96	€ 5.256,87
Quota saldo MIMS 3° sal DL 50/2022	€ 4.308,91	€ 947,96	€ 5.256,87
<i>SOMMA AGGIORNAMENTO PREZZI</i>	<i>€ 8.617,82</i>	<i>€ 1.895,92</i>	<i>€ 10.513,74</i>
<i>TOTALE COMPLESSIVO</i>	<i>€ 8.617,82</i>	<i>€ 150.291,08</i>	<i>€ 158.908,90</i>

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- richiamata la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di impegnare la spesa complessiva di € 5.256,87 a favore della ditta ZECCHINI SERGIO GIOVANNI con sede in via Cornia n. 89, 41023 - Lama Mocogno (MO) P. IVA 01325600367 come segue:
 - quanto a € 4.308,91 al cap. 4828 "Manutenzione ordinaria strade – Adeguamento prezzi - D.L. 50/2022 (quota erogata dal MIT – Decreto n. 261 del 20/11/2023);
 - quanto a € 947,96 al cap. 243 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2024 (quota IVA 22% finanziata con entrate proprie dell'Ente);
- di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 5.256,87 (di cui € 4.308,91 per revisione prezzi e € 947,96 per IVA al 22%) dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad € 158.908,90 ;
- di dare atto che la spesa è esigibile nell'annualità in corso;
- di dare atto che la ditta ZECCHINI SERGIO GIOVANNI risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INPS_43275119 valido fino al 26/02/2025;
- di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 8593697F18;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)