



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 537 del 14/03/2025

**OGGETTO: FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2024 (FINANZIATA CON D.M.141/2022 - ANNO 2024). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE FORNITURE. .
CUP G90A22000050001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Nel PEG relativo all'annualità 2024 era prevista la somma di € 90.000,00 per l'acquisto di segnaletica verticale per interventi in amministrazione diretta di ripristino e adeguamento impianti vetusti e/o incidentati.

Tale importo veniva finanziato con Fondi MIT finanziato con D.M. 141/2022 Annualità 2024 (codice intervento 01256.R1.MO).

Con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 16/04/2024 si provvedeva all'approvazione del progetto denominato "FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2024 (FINANZIATA CON D.M. 141/2022 - ANNO 2024)" dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 73.741,35 per fornitura ed € 16.258,65 per IVA e somme a disposizione, nonché della modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, previa valutazione di 4 preventivi di operatori economici, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, su piattaforma SATER di Intercent-ER.

Con la medesima determinazione sopracitata la fornitura in oggetto veniva affidata alla ditta T.E.S. SPA con sede in Vedelago (TV) Via dell'Artigianato, n. 19, C.F./P.IVA 01971670268, che offriva un ribasso pari al 38,38% e quindi per un importo contrattuale di € 45.439,42 oltre a € 9.996,67 per IVA 22% per un totale di € 55.436,09.

Il quadro economico post affidamento fornitura risultava come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (DET. N°588/2024)	Importi Parziali	Importi Totali
	Euro	Euro
A) Importo delle forniture a base d'asta	45.439,42	
Totale		45.439,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
- IVA al 22%	9.996,67	
- Contributo ANAC	35,00	
- ribasso d'asta ed arrotondamenti	34.528,91	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		44.560,58
IMPORTO COMPLESSIVO		90.000,00

Il contratto è stato registrato al R.S.P. n. 3318 del 06/05/2024.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1463 del 28/08/2024, veniva approvata una modifica contrattuale per un importo netto aggiuntivo pari a € 22.715,62, al quale veniva fatto fronte con utilizzo del ribasso d'asta, e nuovo quadro economico dell'appalto per un importo complessivo invariato di € 90.000,00.

Le nuove forniture supplementari venivano affidate alla ditta T.E.S. SPA (ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 comma 1 lett. b) agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto principale per l'importo complessivo di € 27.713,06 (di cui € 22.715,62 per forniture supplementari oltre ad € 4.997,44 per IVA 22%).

Nel medesimo atto sopracitato si dava atto del nuovo importo netto delle forniture pari ad € 68.155,04 come specificato nel nuovo quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA MODIFICA CONTRATTUALE (DET. N. 1463/2024)	PROGETTO	Q.E. AGGIUDICAZ.	VARIANTE	CONFRONTO
	(A)	(B)	(C)	(C - B)
		<i>Ribasso d'asta: 38,38%</i>		
A) FORNITURE	Lordi	Netti	Netti	Netti
Forniture al netto del ribasso d'asta	73.741,35	45.439,42	68.155,04	22.715,62
Totale forniture	73.741,35	45.439,42	68.155,04	22.715,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA	16.223,10	9.996,67	14.994,11	4.997,44
ANAC	35,00	35,00	35,00	-
Arrotondamenti	0,55			
Ribasso d'asta ed arrotondamenti		34.528,91	6.815,85	- 27.713,06
Totale somme a disposizione	16.258,65	44.560,58	21.844,96	- 22.715,62
A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
				Invariato rispetto al progetto iniz.

In data 23/09/2024 veniva sottoscritto il relativo Atto Aggiuntivo R.S.P. 3345 del 23/09/2024.

Con Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura datato 27/02/2025 ed assunto agli atti con Prot. 6899 del 28/02/2025 veniva dato atto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto -Responsabile Unico del Progetto che tutte le forniture relative a "FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2024 (FINANZIATA CON D.M. 141/2022 - ANNO 2024) CUP

G90A22000050001 CIG B0C4A01BC3, sono state regolarmente eseguite, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'importo complessivo speso per la fornitura risulta pari a € 83.147,05 con una minore spesa di € 2,10 rispetto all'importo impegnato a favore della ditta, come di seguito riportato:

Voci di spesa	Importi spesi a consuntivo
	Euro
Importo per forniture post-modifica contrattuale (originario + fornit. supplement.)	68.153,32
IVA 22%	14.993,73

Importo speso fornitura complessivo	83.147,05
Importo finanziato per fornitura	83.149,15
Minore spesa	2,10

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per la fornitura in oggetto n. 3 acconti per netti € 68.153,32 pari all'importo speso, pertanto nulla è più dovuto all'impresa, come di seguito evidenziato:

Voci di spesa		Importi spesi a consuntivo
		Euro
Importo netto forniture eseguite		68.153,32
A detrarre i pagamenti al netto iva:		
- Fattura n. 360PA del 23/05/2024 (liquidata)	- 22.923,63	
- Fattura n. 790PA del 30/10/2024 (liquidata)	-27.020,11	
- Fattura n. 934PA del 23/12/2024 (liquidata)	-18.209,58	
Sommano		- 68.153,32
Credito netto a favore della ditta		0,00

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto denominato "FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2024 (FINANZIATA CON D.M. 141/2022 - ANNO 2024). CUP G90A22000050001. CIG B0C4A01BC3", emesso il 27/02/2025 per un importo netto speso di € 68.153,32 oltre a € 14.993,73 per IVA 22% per un totale di € 83.147,05 con una minore spesa di € 2,10 rispetto all'importo impegnato per la ditta di complessivi € 83.149,15, giusto contratto registrato al R.S.P. n. 3318 del 06/05/2024 e atto aggiuntivo R.S.P. n. 3345 del 23/09/2024;
- 2) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è assunto agli atti con Prot. 6899 del 28/02/2025 da parte del Direttore dell'Esecuzione - Responsabile Unico del Progetto;
- 3) di dare atto che l'affidamento in oggetto veniva finanziato con Fondi MIT D.M. 141/2022 - Annualità 2024 (codice intervento 01256.R1.MO), per € 90.000,00;
- 4) di dare atto che rispetto all'importo speso per fornitura pari a complessivi netti € 68.153,32 oltre IVA 22% sono stati corrisposti all'Impresa in corso d'opera n. 3 acconti per un importo complessivo pari a netti € 68.153,32 oltre IVA 22%, quindi pari all'importo speso; pertanto, nulla è più dovuto alla Ditta;
- 5) di dare atto che dal confronto tra l'importo complessivo speso di € 83.147,05 e l'importo impegnato per la ditta pari a € 83.149,15 si realizza una minore spesa di € 2,10 (già liberati alla prenot. 889/2025 del Cap. 3130);
- 6) di dare atto che il raffronto fra il q.e. di variante (det. 1463/2024) ed il quadro economico degli interventi a consuntivo risulta essere il seguente:

Quadro di raffronto	Importi Post-modifica contrattuale (Det. 1463 del 28/08/2024)	Importi spesi a consuntivo
	Euro	Euro
Importo per forniture post-modifica contrattuale (originario + fornit. supplement.)	68.155,04	68.153,32
Somme a disposizione:		
IVA 22%	14.994,11	14.993,73
Contributo A.N.A.C.	35,00	35,00
Ribasso d'asta ed arrotondamenti	6.815,85	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	21.844,96	15.028,73
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	90.000,00	83.182,05
Minore spesa		6.817,95

- 7) di dare atto che rispetto alla somma prenotata pari a € 90.000,00, viene registrata una minore spesa complessiva sul finanziamento concesso di € 6.817,95 presente alla prenot. 889/2025 del Cap. 3130 “Forniture varie per Manutenzione Strade” (fin. con Fondi MIT D.M. 141/2022 - Annualità 2024 - codice intervento 01256.R1.MO) del PEG 2025;
- 8) di dare atto che il codice CUP relativo all'appalto in oggetto è il n. G90A22000050001 e il codice CIG è il n. B0C4A01BC3;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-10-02 F. 128 (rif. Arch. 722);
- 10) di approvare la restituzione all'Impresa T.E.S. SPA della cauzione definitiva di importo complessivo di Euro 3.407,75 (tremilaquattrocentosette virgola settantacinque), prestata mediante polizza fidejussoria n. 0943407992 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Castelfranco Veneto - in data 23/04/2024 e successiva integrazione mediante Appendice n. 1 del 10/09/2024, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con Prot. 13954 in data 24/04/2024 (Appendice con Prot. 31070 del 11/09/2024);
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)