



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1939 del 12/09/2025

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - KM.32+500 LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA. CUP N. G77H18000990001 - CIG N. 8350765547. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 848 del 29/06/2020 il Rup, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.193.422,03, di cui a base di appalto € 958.902,74 (€ 939.724,69 per lavori comprensivi di spese di manodopera stimata in € 210.958,61, ed € 19.178,05 per oneri relativi alla sicurezza) oltre ad € 234.519,29 per somme a disposizione Iva compresa.

Con determinazione dirigenziale n° 984 del 22/07/2020, i lavori sono stati affidati all'impresa Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 01693720367 con un ribasso contrattuale del 10,88%, per un importo contrattuale di € 856.660,69 (di cui € 837.482,64 per lavori ed € 19.178,05 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 188.465,35 per un importo complessivo di € 1.045.126,04, come da contratto d'appalto rep. 28950 del 22/04/2021.

I lavori sono terminati in data 10/03/2023 ed è stato redatto il certificato di ultimazione lavori.

Con Determinazione dirigenziale n. 1348 del 08/08/2024, è stato approvato il Collaudo tecnico-amministrativo.

Con la determina n.1791 del 20/08/2025 veniva aggiornato il quadro economico provvisorio delle somme a disposizione dell'importo complessivo di € 1.561.554,51 con l'ultimo finanziamento del MIT per l'aggiornamento prezzi del Decreto 50/2022, come da quadro allegato:

	cap.4803	cap.4732	cap.2707	cap. 4763	Totale
	DM 261/23	avanzo	avanzo	DM 123/20	euro
	euro	euro	euro	DM 224/20	
				Euro	
Importo complessivo contrattuale		799.113,12	237.013,37	56.054,72	1.092.181,21
SOMME A DISPOSIZIONE:					
IVA al 22% su € 1.092.181,21		175.804,88	52.142,94	12.332,04	240.279,86

Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 50%	27.248,68				27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 2022		5.994,71			5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50%	27.248,68				27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 22			5.994,71		5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023	36.575,15				36.575,15
Decreto aiuti 2° semestre 2022 acconto			16.441,00		16.441,00
Decreto aiuti 2° semestre 2022 secondo acconto	30.296,25				30.296,25
Iva 22% secondo acconto 2° semestre 2022 decreto aiuti			6.665,18		6.665,18
Decreto aiuti 2° semestre 2022 saldo	30.296,25				
Iva 22% saldo decreto aiuti 2° semestre 2022			6.665,18		
Autorità Lavori Pubblici (esente)					0
Prove di laboratorio		2.927,88			2.927,88
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016		11.506,83			11.506,83
Incentivi perizia di variante			2.826,25		2.826,25
Occupazioni temporanee			476,31		476,31
Compensaz. 2° sem 2021 DM 4/4/2022			5.128,14		5.128,14
Spese per prove di collaudo		8.927,52			8.927,52
Spese aumento incarico collaudatore			3.414,72		3.414,72
Spese per pratica simica variante		460,00			460,00
Sommano					432.411,87
IMPORTO COMPLESSIVO	151.665,01	1.004.734,94	336.767,80	68.386,76	1.561.554,51

Attualmente è possibile completare il quadro economico finale tenendo presente delle spese effettive nelle somme a disposizione.

Per le spese relative alle prove di collaudo era stato previsto un importo di € 8.927,52, che con determinazione n. 463 del 23/03/2023 è stato impegnato per € 8.820,15 poi interamente liquidato;

Con determina 2349 del 22/12/2023 sono state impegnate e liquidate € 355,00 per la occupazione temporanea delle aree di privati realizzando una economia su quanto preventivato nel quadro economico;

Con determina 607 del 14/04/2023 è stata approvato l'aumento del servizio di collaudo statico per complessivi € 3.412,32 poi interamente liquidato; nel quadro economico era stato indicato per errore materiale l'importo di € 3.414,72;

Le altre somme a disposizione erano già state verificate e liquidate in occasione dell'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

Occorre inoltre effettuare la contabilizzazione degli incentivi della progettazione per la perizia di variante per € 2.826,25.

Di seguito il quadro economico finale dell'opera suddiviso per fonti di finanziamento con l'adeguamento puntuale delle somme a disposizione:

	cap.4803	cap.4732	cap.2707	cap. 4763	cap.4763	Totale
	DM 261/23	avanzo	avanzo	DM 123/20	DM 224/20	euro

	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Importo complessivo contrattuale		799.113,12	237.013,37	33.966,66	22.088,06	1.092.181,21
SOMME A DISPOSIZIONE:						
IVA al 22% su € 1.092.181,21		175.804,88	52.142,94	7.472,66	4.859,38	240.279,86
Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 50%	27.248,68					27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 2022		5.994,71				5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50%	27.248,68					27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 22			5.994,71			5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023	36.575,15					36.575,15
Decreto aiuti 2° semestre 2022 acconto			16.441,00			16.441,00
Decreto aiuti 2° semestre 2022 secondo acconto	30.296,25					30.296,25
IVA 22% secondo acconto 2° semestre 2022 decreto aiuti			6.665,18			6.665,18
Decreto aiuti 2° semestre 2022 saldo	30.296,25					30.296,25
IVA 22% saldo decreto aiuti 2° semestre 2022			6.665,18			6.665,18
Autorità Lavori Pubblici (esente)						0
Prove di laboratorio		2.927,88				2.927,88
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016		11.506,83				11.506,83
Incentivi perizia di variante			2.826,25			2.826,25
Occupazioni temporanee			355,00			355,00
Compensaz. 2° sem 2021 DM 4/4/2022			5.128,14			5.128,14
Spese per prove di collaudo		8.820,15				8.820,15
Spese aumento incarico collaudatore			3.412,32			3.412,32
Spese per pratica simica variante		0,00				0,00
Sommano						468.682,22
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	151.665,01	1.004.167,57	336.644,09	41.439,32	26.947,44	1.560.863,43
IMPORTO FINANZIATO	151.665,01	1.004.734,94	366.767,80	41.439,32	26.947,44	1.561.554,51
MINORE SPESA	0,00	567,37	123,71	0,00	0,00	691,08

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il quadro economico finale suddiviso per forme di finanziamento come di seguito:

	cap.4803 DM 261/23 euro	cap.4732 avanzo euro	cap.2707 avanzo euro	cap. 4763 DM 123/20 euro	cap.4763 DM 224/20 euro	Totale euro
Importo complessivo contrattuale		799.113,12	237.013,37	33.966,66	22.088,06	1.092.181,21
SOMME A DISPOSIZIONE:						
IVA al 22% su € 1.092.181,21		175.804,88	52.142,94	7.472,66	4.859,38	240.279,86
Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 50%	27.248,68					27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 2022		5.994,71				5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50%	27.248,68					27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 22			5.994,71			5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023	36.575,15					36.575,15
Decreto aiuti 2° semestre 2022 acconto			16.441,00			16.441,00
Decreto aiuti 2° semestre 2022 secondo acconto	30.296,25					30.296,25
IVA 22% secondo acconto 2° semestre 2022 decreto aiuti			6.665,18			6.665,18
Decreto aiuti 2° semestre 2022 saldo	30.296,25					30.296,25
IVA 22% saldo decreto aiuti 2° semstre 2022			6.665,18			6.665,18
Autorità Lavori Pubblici (esente)						0
Prove di laboratorio		2.927,88				2.927,88
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016		11.506,83				11.506,83
Incentivi perizia di variante			2.826,25			2.826,25
Occupazioni temporanee			355,00			355,00
Compensaz. 2° sem 2021 DM 4/4/2022			5.128,14			5.128,14
Spese per prove di collaudo		8.820,15				8.820,15
Spese aumento incarico collaudatore			3.412,32			3.412,32
Spese per pratica simica variante		0,00				0,00
Sommano						468.682,22
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	151.665,01	1.004.167,57	336.644,09	41.439,32	26.947,44	1.560.863,43

IMPORTO FINANZIATO	151.665,01	1.004.734,94	366.767,80	41.439,32	26.947,44	1.561.554,51
MINORE SPESA	0,00	567,37	123,71	0,00	0,00	691,08

- 2) di dare atto che rispetto all'importo finanziato per i lavori si è realizzata una minore spesa di € 691,08;
- 3) di dare atto che la rendicontazione delle spese verrà inviata al MIT per la parte di competenza;
- 4) di contabilizzare la quota di incentivi della progettazione relativi alla perizia di variante per complessivi € 2.826,25, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 165/25 – prenot. n. 867/25 (Fin. avanzo) del Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2025;
- 5) di dare atto che tale approvazione del nuovo quadro economico non dà atto a modifica contrattuale;
- 6) di dare atto che, relativamente al presente appalto, il codice CUP è il n. G77H18000990001 e il codice CIG è il n. 8350765547;
- 7) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F738.5 (Rif. Arch. 319);
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)