



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

### Determinazione numero 581 del 15/05/2020

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI STRADALI - CAT OG3-IMPRESA EMILIANA ASFALTI SRL. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 565 DEL 13/05/2020. .**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio lavori Speciali e Manutenzione Opere pubbliche n. 119 del 15.05.2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 969.562,46 che venivano aggiudicati con procedura aperta (nella vigenza del D.L. n. 32/2019 che prevedeva la quota percentuale subappaltabile del 50%) al terzo classificato per scorrimento graduatoria in seguito a rinuncia del 1° e 2° e sorteggio con la Determinazione Dirigenziale n. 270 del 11.10.2019 all'impresa IMACO SPA con sede in S.Cesareo (RM) - Via del Progresso n.6 C.F. e P.I.V.A. 08853751009 per un importo contrattuale netto di € 790.391,09 di cui € 775.391,09 per lavori ed € 15.000,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 22% impegnati al capitolo 4178/1 pren. 727/20 del peg 2020) e, quindi, per l'importo complessivo di € 964.277,13. I lavori, come risulta da relativo verbale sono stati consegnati in via d'urgenza sotto le riserve di legge in data 05/10/2019 con decorrenza lavori al 28/10/2019.

Con determinazioni dirigenziali n. 223 del del 29/11/2019 e n. 497 del 28/04/2020 e n. 565 del 13/05/2020 si autorizzavano rispettivamente il subappalto a EMILIANA ASFALTI SRL con sede in S.Felice S/Panaro via Grande 770 C.F. e P.IVA 01044110367 e 2 integrazioni all'importo già autorizzato. In particolare nella determinazione n. 565 del 13/02/2020 si autorizzava, oltre ad una estensione della la quota subappaltabile al 50% del contratto, anche, su richiesta dell'impresa IMACO SPA, una emissione di SAL intermedio alla data del 20/05/2020.

Da successive verifiche e approfondimenti normativi si è appurato che allo stato attuale, nonostante le richieste formulate da ANCE e l'auspicio di ANAC, non vi sono provvedimenti del Governo relativi alla situazione emergenziale legata alla pandemia da covid-19 né chiare e specifiche indicazioni che possano consentire alle stazioni appaltanti di emettere stati di avanzamento in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di gara e contratto, in particolare dal capitolato speciale d'appalto; pertanto, non essendo al momento giustificabile e ammissibile tale deroga, occorre procedere alla rettifica di quanto disposto nella suddetta determinazione al punto 6) del dispositivo.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio Lavori speciali e manutenzione Opere pubbliche Dott. Luca Rossi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di rettificare la determinazione n. 565 del 13/05/2020 al punto 6) del dispositivo in quanto, al momento, non è consentito alla stazione appaltante l'emissione di uno stato avanzamento lavori intermedio in deroga a quanto previsto dal capitolato in fatto di soglie per l'emissione degli stessi, dando atto che, pertanto, gli stati di avanzamento saranno emessi nel rispetto di quanto previsto dal suddetto capitolato speciale d'appalto;
- 2) di confermare in ogni sua altra parte la suddetta determinazione n. 565 del 13/05/2020;
- 3) di dare atto che il codice CIG è 7878565D80 ed il CUP G86G18000650006;
- 4) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice **IMACO SPA**, alla Ditta subappaltatrice **EMILIANA ASFALTI SRL**, al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)