



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1510 del 14/10/2021

**OGGETTO: SP 17 - PROGR KM 14+365. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTICELLO SUL RIO SCHIAVIROLI NEI COMUNI DI CASTELVETRO E VIGNOLA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. .
CUP XXXXXXXXXXXXXXXX**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1252 del 25/08/2021 è stato approvato il Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Schiaviroli per un importo complessivo pari a € 60.000,00 di cui € 37.645,71 per lavori comprensivi di € 3.000,00 per Oneri di Sicurezza, € 8.282,06 I.V.A. al 22% sui lavori ed € 14.072,23 per somme a disposizione .

Contestualmente alla stessa Determinazione 1252/21 i lavori venivano aggiudicati all'impresa G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 02196990366 per un importo contrattuale di € 36.746,19 comprensivi di € 3.000,00 di Oneri per la Sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad euro 8.084,16 per complessivi € 44.830,35 (contratto attualmente in corso di stipula).

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

Lavori a base d'appalto		€ 34.645,71
Ribasso d'asta – 2,45%		-€ 848,82
Lavori netti		€ 33.796,89
Miglioramento ribasso – 0,15%		-€ 50,70
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€ 33.746,19
Oneri di sicurezza		€ 3.000,00

Importo complessivo dei lavori		€ 36.746,19
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		€ 8.084,16
terreni	€ 1.000,00	
Imprevisti IVA compresa	€ 9.319,32	
Prove sui materiali	€ 3.000,00	
Spese tecniche Incentivi art. 133 d.Lgs 50	€ 752,91	

Ribasso d'asta IVA compresa	€ 1.097,42	
	-----	€ 15.169,65

Importo complessivo dell'opera		€ 60.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F959 Rif. Arch. 438.

La somma complessiva di € 60.000,00 risulta finanziata con fondi regionali (L.R. 3/99) è stata prenotata con determina dirigenziale n. 1252 del 25/08/2021 al capitolo 2707 del Peg 2021.

I lavori hanno avuto inizio in data 13/09/2021 come attestato dal relativo Verbale di Consegna redatto in pari data ed hanno un tempo contrattuale pari a 70 giorni naturali consecutivi.

Poco dopo l'inizio dei lavori, concluse le opere diffuse di pulizia e di asportazione dei numerosi arbusti che ricoprivano il manufatto, il Direttore dei Lavori ha rilevato che le condizioni delle murature delle facciate esterne e dei muri andatori del manufatto erano visibilmente peggiorate rispetto al momento delle rilevazioni e della conseguente progettazione.

Nello specifico, la stabilità degli archi esterni e dei muri di timpano risultava compromessa a causa di vistosi distacchi e porzioni a rischio di imminente crollo con conseguente compromissione della stabilità del ponticello.

Dopo aver messo in sicurezza il manufatto con puntellamenti integrativi e preso atto della situazione, si conveniva di redigere una perizia di variante suppletiva che prevedesse maggiori lavorazioni sul ripristino e sull'effettiva quantità delle murature in mattoni da sistemare.

Ci si è pertanto ritrovati in una situazione di imprevisto imprevedibile, tenuto conto che era peggiorata considerevolmente la stabilità del ponticello insistente sul Rio Schiaviroli che, al tempo della redazione del progetto non era oggettivamente dell'attuale particolare gravità.

Alla luce della situazione imprevista emersa, il Direttore dei Lavori, in accordo con l'Impresa e il Responsabile del Procedimento, ha disposto la redazione della presente perizia di variante che prevedesse l'integrazione della maggiori lavorazioni da eseguire per garantire l'effettiva sicurezza il manufatto.

Tenuto conto della tempestiva redazione del computo metrico della perizia di variante e della non previsione di particolari dilatazioni dei tempi di realizzazione delle opere che compongono la variante, non si ritiene di dover concedere proroghe dei tempi contrattuali.

Alla luce della situazione sopra descritta, il Direttore dei Lavori, in accordo con l'Impresa ed il Responsabile del Procedimento, ha disposto, senza ritenere necessaria alcuna interruzione dei lavori da poco avviati, di provvedere ad effettuare una valutazione generale per l'impostazione della perizia di variante oltre ad una nuova rimodulazione tecnico economica che comunque rimane contenuta nella somma complessiva stanziata per la realizzazione dell'intero progetto.

Alla luce di quanto sopra, si è proceduto a redigere la presente Perizia di Variante per la risoluzione degli aspetti dovuti a "necessità determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice", con "modifiche che non alterano la natura generale del contratto", come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1, lettera c) punti 1 e 2.

La perizia di variante e suppletiva prevede la variazione soltanto economica del prezzo complessivo unitario a corpo, unica voce da aggiungere al manuale dei prezzi di riferimento, per un importo aggiuntivo netto pari a € 9.691,13+IVA al 22%.

Considerate le acclarate circostanze impreviste e imprevedibili e che nel luogo dei lavori citati in oggetto sta già operando la ditta G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 02196990366, con tutti i suoi mezzi, maestranze e materiali a piè d'opera, si propone di procedere all'affidamento alla medesima dei lavori di PERIZIA DI VARIANTE dei lavori denominati "PERIZIA DI VARIANTE S.P. n.17 "DI CASTELVETRO" - PROGR KM 14+365. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTICELLO SUL RIO SCHIAVIROLI NEI COMUNI DI CASTELVETRO E VIGNOLA." ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

Gli elaborati costituenti la perizia di variante sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot.

n. 29916 del 24/09/2021

Tale perizia contempla la rimodulazione dell'intervento come sopra descritto che comporta un solo nuovo prezzo unitario a corpo aggiornato economicamente e nessuna nuova lavorazione.

In virtù della rielaborazione tecnica ed economica, si rileva che le somme necessarie per l'esecuzione delle opere trovano copertura all'interno della somma complessiva stanziata in origine per la realizzazione del progetto.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, come sopra in dettaglio descritto.

Si specifica che la modifica tecnico-economica, ancorché essenziale, non altera in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo dell'opera rimane invariato rispetto al progetto esecutivo e cioè pari ad € 60.000,00.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le patteggiamenti generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d'asta percentuale del 2,45% al quale è stato aggiunto un ribasso migliorativo dello 0,15% ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/16. L'importo aggiuntivo netto dei lavori in perizia è pari a €. 9.691,13 +IVA al 22% cosicché il nuovo importo contrattuale viene fissato in €. 46.437,32+IVA al 22%;

L'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, è rimasto invariato a € 3.000,00.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori alla stessa impresa G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 02196990366, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguirli secondo le indicazioni contenute nella perizia di variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

A tale fine ha sottoscritto apposito Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 60.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

Lavori a base d'appalto		€ 44.595,15
Ribasso d'asta – 2,45%		-€ 1.092,58
Lavori netti		€ 43.502,57
Miglioramento ribasso – 0,15% (art. 101 D.Lgs 50/16)		-€ 65,25
Lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€ 43.437,32
Oneri di sicurezza		€ 3.000,00

Importo complessivo dei lavori		€ 46.437,32
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	€ 10.216,21	
Spese per occupazioni temporanee	€ 500,00	
Imprevisti IVA compresa	€ 600,36	
Prove di laboratorio sui materiali	€ 1.294,21	
Spese tecniche Incentivi art. 133 d.Lgs 50 su progetto	€ 752,91	
Spese tecniche Incentivi art. 133 d.Lgs 50 su perizia di variante	€ 198,99	
	-----	€ 13.562,68

Importo complessivo dell'opera		€ 60.000,00

E' stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita - Responsabile Anticorruzione, in data 6/10/2021, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anti-Corruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dei Servizio Lavori Speciali Viabilità Dott. Geol. Luca Rossi.

Il codice CIG è: Z2E32CEF02 e il codice CUP è: G87H21030260002.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 punto 1, lettera c) comma 1 e 2. del D.Lgs. 50/2016 comma 1;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi, non variati, € 60.000,00 come in premessa riportato;
- 3) di prendere atto che la Perizia di Variante riguarda aspetti dovuti a "necessità determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice", con "modifiche che non alterano la natura generale del contratto", come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 106 punto 1, lettera c) comma 1 e 2., che comporterà un aumento dell'importo del contratto dell'importo netto aggiuntivo di €. 9.691,13 +IVA al 22%, dando atto che lo stesso è contenuto nei limiti di cui al comma 7) del citato art. 106;
- 4) di dare atto che gli elaborati costituenti la perizia di variante sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 29916 del 24/09/2021;
- 5) di dare atto che gli stessi elaborati costituenti la perizia di variante sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta ad € 46.437,32 (IVA esclusa), determinando un aumento contrattuale di € 9.691,13 (IVA esclusa), come indicato in premessa,

- al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
- 7) di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono dell'importo invariato di 3.000,00;
 - 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori modificati come da perizia, all'impresa G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 02196990366, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, per l'importo di netti € 9.691,13 + IVA al 22%, dando atto che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 46.437,32;
 - 9) di dare atto che la spesa e' stata prenotata con determinazione 1252 del 25/08/2021 finanziata con fondi regionali (L.R. 3/99);
 - 10) di impegnare pertanto a favore della stessa ditta G.S.P. Costruzioni S.R.L. con sede in Via Graziosi n. 660 a San Cesario sul Panaro (MO) P.IVA.: 02196990366, l'aumento contrattuale pari a € 11.823,18 (IVA al 22% compresa,) utilizzando la disponibilita' presente alla prenotazione 2346/21 del Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2021;
 - 11) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL_27931022. rilasciato in data 18/06/2021 e valido fino al 16/10/2021;
 - 12) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
 - 13) di dare atto che le spese tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 relative alla modifica risultano pari a complessivi € 951,90 con un aumento di € 198,99, somma che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera;
 - 14) di impegnare pertanto la somma € 198,99 alla succitata prenot. 2346/21 – cap. 2707 del Peg 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
 - 15) di dare atto che il codice CIG è: Z2E32CEF02 e il codice CUP è: G87H21030260002;
 - 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F959 (Rif. Arch. 438);
 - 17) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, non si ritiene necessario concedere ulteriori giorni di proroga al tempo contrattuale;
 - 18) di dare atto che la modifica contrattuale derivante dalla perizia di variante sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti Corruzione mediante l'Osservatorio Regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
 - 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L. n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
 - 20) di dare atto che in data 6/10/2021 è stato acquisto dall'Ing. Annalisa Vita, Responsabile Anticorruzione, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anti-Corruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
 - 21) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Walter Stella come individuato nella determinazione dirigenziale n. 1252 del 25/08/2021;
 - 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)