



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 1

**Determinazione numero 1588 del 27/10/2021**

**OGGETTO: SP2 PANARIA BASSA - PROGR. KM.6+620 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVIGLIO E SUL CANALE MINUTARA IN COMUNE DI BOMPORTO (MO). (CIG.8789823766 - CUP G67H20000590001). APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 932 del 24/06/2021 e' stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 88.089,43 di cui € 70.385,59 a base d'appalto comprensivi di € 2.707,17 per oneri di sicurezza, € 15.484,83 per IVA al 22% ed € 2.219,01 per somme a disposizione.

Con Determina n. 1346 del 14/09/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa CAVA CINGHI STRADE snc di Bettuzzi Nico & C. via Sassorosso 16 41040 Palagano (MO) - C.F. e P. IVA 03309400368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,44 % e quindi per un importo di € 64.673,50 oltre €. 2.707,17 per oneri di sicurezza, totale 67.380,67, oltre a € 14.823,75 per IVA al 22%/per l'importo complessivo di € 82.204,42.

Il quadro economico di assestamento risulta:

Lavori a base d'asta a misura	euro	67.678,42
ribasso d'asta -4,44%		-3.004,92
Oneri di sicurezza	euro	2.707,17
Importo complessivo	euro	67.380,67
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		14.823,75
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	1.407,71	
- Prove di laboratorio	781,30	
autorità di vigilanza	30,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	3.666,00	
	Sommano	5.885,01
Importo complessivo		88.089,43

I lavori sono iniziati in data 21/09/2021 con la durata prevista di 60 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 19/11/2021; i lavori procedono regolarmente.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Per l'esecuzione dei lavori a misura si rende necessario eseguire alcune lavorazioni non previste per cui, per poter procedere alla loro contabilità, è necessario la formulazione dei relativi prezzi unitari e in particolare:

- 1) Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, compreso martello demolitore, compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio per i lavori di scavo e demolizione sulla soletta del ponte e sul sottopasso scatolare
- 2) Nolo di autocarro o autoarticolato per trasporto escavatore e mezzi d'opera compreso conducente, carburanti e lubrificanti, per ogni ora di effettivo esercizio
- 3) Esecuzione di carotaggi nelle strutture con prelievo di campioni per la verifica delle solette in c.a. e pavimentazione impalcato del diametro 40-100mm.
- 4) Fornitura e posa in opera di conglomerato a freddo in sacchi del tipo strutturato e reagente alla compressione per la posa provvisoria durante lo smontaggio dei giunti di dilatazione prima della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso necessario alla regolarizzazione della superficie del ponte.
- 5) Mano d'opera in economia di operaio qualificato.

Per i nuovi lavori non si rende necessaria alcuna proroga del tempo contrattuale previsto.

Pertanto, sentiti il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori si è proceduto a redigere un VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI ai sensi dell'art.163 del DPR 207/2010, come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, con n° 5 nuovi prezzi unitari, senza nessun aumento dell'importo contrattuale, così che l'importo complessivo netto rimane fissato in € 67.380,67.

I nuovi prezzi aggiuntivi sono stati concordati fra il sottoscritto direttore dei lavori, ing. Eugenio Santi, e il rappresentante legale dell'impresa Cava Cinghi Strade S.n.c. geom. Nico Bettuzzi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessivi € 88.089,43 senza aumento dell'importo contrattuale complessivo, che rimane fissato in € 67.380,67 più IVA al 22%, in quanto si provvederà al pagamento dei nuovi lavori con le economie realizzate sui lavori principali.

Risulta invariata la somma per oneri per la sicurezza non soggetta al ribasso d'asta, che in totale ammonta a € 2.707,17.

Risulta invariato l'importo dei lavori a misura del computo metrico estimativo, trattandosi di modifiche solo sostitutive.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

**D E T E R M I N A**

- 1) di approvare il verbale nuovi prezzi unitari contenente n.5 nuovi prezzi unitari per i lavori a misura, la cui applicazione non comporta nessun aumento dell'importo contrattuale, e nessuna variazione dell'importo complessivo dei lavori;
- 2) di dare atto che l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. N. 34137 del 26/10/2021 regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 3) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)