



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1150 del 01/07/2022

**OGGETTO: ITES J. BAROZZI VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 C. 1 DEL DL 17/05/2022 N. 50. IMPEGNO DI SPESA..
CUP G99e19001140004**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 29/01/2020 il Responsabile unico del procedimento dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 320.450,00 di cui € 237.314,00 per lavori ed € 6.088,94 per oneri relativi alla sicurezza ed € 77.047,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 966 del 30/06/2021, lo stesso Responsabile del Procedimento ha approvato il verbale di seduta pubblica di gara del 12 febbraio 2020 e aggiudicato i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 c.5 e 33 del D.Lgs. 50/2016 all'impresa CA COSTRUZIONI Srl P.IVA 08921771211 con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA) via Gramsci 39.

L'impresa CA COSTRUZIONI, avendo offerto un ribasso percentuale del -21,31%, ha ottenuto l'affidamento dei lavori per un importo contrattuale di € 192.831,33 corrispondente ad € 186.742,39 per lavori ed € 6.088,94 per oneri di sicurezza.

I lavori hanno avuto inizio il 05/07/2021 come da verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 50 del DM 7/03/2018 n. 49.

Con successivo atto dirigenziale n. 349 del 08/03/2022 è stata approvata la “*modifica contrattuale*” redatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dei lavori in data 25/01/2022.

Il quadro economico inserito nell'atto succitato presenta un mero errore numerico pertanto si ripropone di seguito quello corretto:

LAVORI	IMPORTO €		
	TOTALE	MIUR	PROVINCIA
Importo lavori	212.148,73	40.792,53	171.356,20
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.346,82	1.330,09	5.016,73
TOTALE LAVORI	218.495,55	42.122,62	176.372,93
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo ANAC	225,00	49,15	175,85
Rilievi, accertamenti e indagini (AD 274/2022)	1.221,70	266,87	954,83
Indagini preliminari AD 274/2022	278,90	0,00	278,90
Indagini preliminari AD 282/2020	1.500,60	327,80	1.172,80

Accantonamento art. 113 c. 3,4 codice appalti	4.868,05	1.063,39	3.804,66
Spese tecniche per incarichi esterni	2.604,28	568,89	2.035,39
Spese per incarico progettazione AD 284/2019	17.161,52	3.748,81	13.412,71
Spese aumento fondo progettazione AD 966/2021	6.172,91	1.348,43	4.824,48
IVA e cassa AD 284/2019	4.822,39	1.053,42	3.768,97
IVA e cassa AD 966/2021	1.734,59	378,91	1.355,68
Spese per incarico direzione lavori AD 1108/2021	6.994,33	1.527,86	5.466,47
IVA e cassa AD 1108/2021	1.965,41	429,32	1.536,08
Spese per incarico direzione lavori AD 1730/2021	2.708,06	591,56	2.116,50
IVA e cassa AD 1730/2021	727,92	159,00	568,92
IVA su lavori (10%)	21.849,55	4.212,26	17.637,29
Ribasso d'asta	27.119,24	12.151,71	14.967,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	101.954,45	27.877,38	74.077,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO	320.450,00	70.000,00	250.450,00

Si richiama il provvedimento legislativo nel frattempo emanato D.L. 17/05/2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Si ritiene, pertanto l'applicabilità dell'art. 26 *disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31/12/2021 secondo le clausole e condizioni indicate nell'articolo stesso.

Preso atto che:

- la seduta pubblica di gara (verbale prot. n. 4309 del 12/02/2020) per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche è avvenuta in data 12/02/2020 pertanto l'offerta è stata acquisita antecedentemente all'anno in corso.
- che l'aggiudicazione dei lavori all'impresa **CA COSTRUZIONI SRL** Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – P.IVA 08921771211 è avvenuta con determinazione n. 966 del 30/06/2021. I lavori sono attualmente in corso ed in particolare quelli relativi al 3° SAL sono stati eseguiti a partire dal 1/1/2022.

Vista

- la relazione sull'adeguamento prezzi inviata dal Direttore dei lavori ing. Stefano Dosi P.IVA 01693380386, prot. 22668 del 28/06/2022 con la quale si attesta che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CA COSTRUZIONI Srl sullo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 22/03/2022 ammonta ad € 1.793,71 oltre IVA 10% ovvero per complessivi € 1.973,08.

Stabilito che sussistono le condizioni previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 e che il quadro economico dell'intervento prevede nelle somme a disposizione sufficiente copertura in relazione ai maggiori costi di cui sopra, si ritiene dovuto il riconoscimento all'appaltatore della somma straordinaria in deroga alle clausole contrattuali e la conseguente ridefinizione del quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI	IMPORTO €		
	TOTALE	MIUR	PROVINCIA
Importo lavori	212.148,73	40.792,53	171.356,20
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.346,82	1.330,09	5.016,73
TOTALE LAVORI	218.495,55	42.122,62	176.372,93
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo ANAC	225,00	49,15	175,85
Rilievi, accertamenti e indagini (AD 274/2022)	1.221,70	266,87	954,83
Indagini preliminari AD 274/2022	278,90	0,00	278,90
Indagini preliminari AD 282/2020	1.500,60	327,80	1.172,80
Accantonamento art. 113 c. 3,4 codice appalti	4.868,05	1.063,39	3.804,66
Spese tecniche per incarichi esterni	2.604,28	568,89	2.035,39
Spese per incarico progettazione AD 284/2019	17.161,52	3.748,81	13.412,71
Spese aumento fondo progettazione AD 966/2021	6.172,91	1.348,43	4.824,48
IVA e cassa AD 284/2019	4.822,39	1.053,42	3.768,97
IVA e cassa AD 966/2021	1.734,59	378,91	1.355,68
Spese per incarico direzione lavori AD 1108/2021	6.994,33	1.527,86	5.466,47

IVA e cassa AD 1108/2021	1.965,41	429,32	1.536,08
Spese per incarico direzione lavori AD 1730/2021	2.708,06	591,56	2.116,50
IVA e cassa AD 1730/2021	727,92	159,00	568,92
IVA su lavori (10%)	21.849,55	4.212,26	17.637,29
spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50	1.973,09		1.973,09
Ribasso d'asta	25.146,15	12.151,71	12.994,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	101.954,44	27.877,38	74.077,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO	320.450,00	70.000,00	250.450,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'area tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 come convertito, sulla base della relazione di accompagnamento per la revisione dei prezzi redatta dal direttore dei lavori ing. Stefano Dosi P.IVA 01693380386, con la quale stabilisce che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CA COSTRUZIONI Srl sullo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 22/03/2022 ammonta ad € 1.793,71 oltre IVA 10% ovvero per complessivi € 1.973,08.
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.973,08 alla prenot. 521/2022 cap. 563 "I.T.C. Barozzi di Modena – Manutenzione straordinaria" del PEG 2022 a favore dell'impresa **CA COSTRUZIONI SRL** Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – P.ta IVA 0892177121;
3. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
4. di dare atto che il CIG è 818733743A ed il CUP è G99E19001140004;
5. di approvare il nuovo quadro economico come in premessa evidenziato;
6. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.854 (rif. Arch. 270);

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)