



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1671 del 29/09/2023

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. KM 16+073, ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917. CUP G77H21077600001 - CIG 9472318418. APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1959 del 09/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo "SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. KM 16+073, ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917 per un importo complessivo di € 850.000,00 di cui € 527.825,07 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 26.391,25 per oneri di sicurezza non ribassabili, € 121.927,59 PER iva AL 22% ed € 173.856,09 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 - 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,60%, corrispondente ad € 24.279,95 per un valore dell'offerta di € 503.545,12 oltre € 26.391,25 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 529.936,37) ed € 116.586,00 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 646.522,37, giusto contratto rep. 29149 del 30/01/2023.

Con determinazione n. 1240 del 18/07/2023 è stata approvata la perizia di variante dell'importo complessivo invariato pari ad € 850.000,00 così suddiviso:

Lavori a base d'asta a misura	euro	599.848,85
ribasso d'asta 4,60%		27.593,05
	sommano	572.255,80
Oneri di sicurezza	euro	26.391,25
Importo complessivo	euro	598.647,05
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		131.702,35
Autorità	375,00	
Decreto 50/2022	12.000,00	
Servizio Geologico	24.089,10	

Servizio Calcolo	39.435,85	
Indagini strutture	25.755,09	
Prove di laboratorio	5.002,33	
Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	11.084,33	
Spese tecniche variante	1.374,21	
Quota deposito strutture	500,00	
arrotondamenti	34,69	
	Sommano	119.650,60
Importo complessivo		850.000,00

I lavori sono iniziati il 12/12/2022 e sono terminati il 04/08/2023.

SP4 tre ponti						termine previsto
consegna	durata	termine	sosp	ripresa	giorni	
12/12/2022	240	09/08/2023	22/12/2022	06/02/2023	45	23/09/2023
			27/02/2023	07/03/2023	7	30/09/2023
			02/05/2023	08/05/2023	5	05/10/2023
		variante			40	14/11/2023
ultimazione	04/08/2023					

È stato redatto lo stato corrispondente al finale dei lavori dell'importo netto pari ad € 596.900,56 oltre IVA da cui si evince un'economia sull'importo contrattuale pari ad € 1.746,49 oltre IVA al 22%.

Nelle more dell'approvazione del certificato di esecuzione dei lavori, occorre provvedere alla rimodulazione del quadro economico al fine di poter riconoscere all'impresa il certificato di pagamento straordinario ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

L'importo complessivo della suddetta revisione prezzi ammonta ad € 15.220,80 IVA compresa e sarà impegnato con successivo atto.

Per poter riconoscere all'impresa tale somma, per la quale erano previsti solo € 12.000 nel quadro economico sopra riportato, occorre rideterminare il quadro economico complessivo tenendo conto dell'economia sui lavori (pari ad € 2.130,72 IVA inclusa) e degli ulteriori risparmi conseguiti come segue:

- con determinazione n. 482 del 24/03/2023 è stato affidato al Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l. il servizio delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione per un importo di € 5.002,00 IVA compresa e sono state liquidate fatture per complessive € 4.086,74 IVA inclusa; si riscontra pertanto un'economia di € 915,26 sull'impegno di spesa;
- con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 è stato impegnato € 360,00 per il deposito sismico dei lavori in favore dell'Unione dei Comuni del Frignano e con successivo atto tale somma è stata liquidata, a fronte di una previsione di 500 € nel quadro economico di aggiudicazione: si riscontra pertanto un'economia di € 140,00 alla voce "quota deposito strutture" nel quadro economico;
- quanto ad € 34,69 alla voce arrotondamenti.

Inoltre, si riscontra una ulteriore economia sulle spese previste per i servizi geologici: la spesa effettiva ammonta ad € 4.853,16 impegnati con determinazione n. 563 del 08/04/2022.

Rimangono pertanto a disposizione € 19.236,14 alla prenotazione n. 1123/2023 che saranno utilizzati per lavori complementari.

Tutto ciò premesso e considerato, il quadro economico si configura come segue:

Lavori a base d'asta a misura	euro	598.018,14
-------------------------------	------	------------

ribasso d'asta 4,60%		27.508,83
	sommano	570.509,31
Oneri di sicurezza	euro	26.391,25
stato finale	euro	596.900,56
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	131.318,12	
Autorità	375,00	
Decreto 50/2022	15.220,80	
Servizio Geologico	4.853,16	
Servizio Calcolo	39.435,85	
Indagini strutture	25.755,09	
Prove di laboratorio	4.086,74	
Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	11.084,33	
Spese tecniche variante	1.374,21	
Quota deposito strutture	360,00	
Lavori complementari	19.236,14	
	Sommano	253.099,44
Importo complessivo		850.000,00

L'importo complessivo di 850.000,00 euro trova copertura al cap. 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21" del Peg 2023.

I lavori sono finanziati con risorse di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 225/2021 e l'anno di assegnazione dei fondi è il 2021 con cod. intervento MIT 00865.V1.MO.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il quadro economico di assestamento dei lavori "SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. KM 16+073, ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917 come suddi-viso in premessa;

- 2) di dare atto che l'importo complessivo pari ad euro 850.000,00 risulta invariato rispetto al progetto esecutivo e trova copertura al capitolo 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21" del Peg 2023;
- 3) di liberare la somma di € 2.130,72 dall'impegno n. 785/2023 alla prenotazione n. 1123/2023 al succitato capitolo 4773;
- 4) di liberare la somma di € 915,26 dall'impegno n. 455/2023 alla prenotazione n. 1123/2023 al succitato capitolo 4773;
- 5) di dare atto che il codice CUP è G77H21077600001 e il codice CIG è 9472318418;
- 6) dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 977 – Rif. Arch. 479;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)