Provincia di Modena

Area Tecnica
Servizio Viabilità
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Servizio di:

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – ISPEZIONI "LIVELLI 1 E 2" CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" ALLEGATE AL DM 204 (01/07/2022). ANNI 2025 – 2026 – 2027

Classifica 11-15-01 Fascicolo 772.4

Appaltatore:
RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL

Importo:	€ 303.795,00 escluso IVA e altri oneri
Contratto:	Rep. n. 29355 del 04/07/2025
CIG:	B5842FA88F
CUP:	G45F23000120001, G45F23000130001, G45F23000140001
CUP MASTER:	G97H20001760001
Data di consegna:	23/06/2025
Durata del contratto:	730 giorni
Ultimazione prevista:	22/06/2027

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

ANNUALITÀ 2026

Finanziamento dell'opera:
L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

al n. 11-15-01 F 772.4 – (Rif. Arch. Opera 1078,1079,1080).

L'importo complessivo di € 500.000,00 viene finanziato come segue:

- 2.809,41 € con risorse di cui al DM 125/22 (CUP G45F23000120001) annualità 2024 cod. intervento 00631.V2.MO;

- 34.902,07 € con risorse di cui al DM 123/20 (CUP G45F23000130001 CUP MASTER G97H20001760001) annualità 2024 cod. intervento 01384.20.MO;

- 23.338,69 € con risorse di cui al DM 224/20 (CUP G45F23000130001 CUP MASTER G97H20001760001) annualità 2024 cod. intervento 00245.21.MO;

- 100.000,00 € con risorse di cui al DM 125/22 (CUP G45F23000130001) annualità 2025 cod. intervento 00635.V2.MO;

- 100.000,00 € con risorse di cui al ex DM 101/22 (ora DM 209/2025) (CUP G45F23000130001) annualità 2025 cod. intervento 02177.24.MO;

- 100.000,00 € con risorse di cui al DM 125/22 (CUP G45F23000140001) annualità 2026 cod. intervento 00673.V2.MO;

- 138.949,83 € con entrate proprie dell'Ente (CUP G45F23000130001).

Aggiudicazione:
Aggiudicazione avvenuta con Determinazione numero 1147 del 28/05/2025 in favore del raggruppamento temporaneo di imprese:
RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL

Spesa autorizzata per il servizio:
L'importo complessivo autorizzato per il servizio aggiudicato € 303.795,00 escluso IVA e altri oneri.

Importo contrattuale:
L'importo contrattuale venne fissato in € 303.795,00 oltre IVA ed altri oneri, come da contratto Rep. n. 29355 del 04/07/2025 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 16/07/2025 al n. 20199 Serie 1T.

Cauzione definitiva:
Ai sensi del Disciplinare tecnico prestazionale del servizio, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'impresa affidataria ha prestato la Cauzione Definitiva con polizza fidejussoria n. 204781044 rilasciata da Unipol Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Firenze - in data 13/06/2025 per € 30.379,50.

Autorizzazioni, concessioni e pareri:
Non sono stati richiesti autorizzazioni, concessioni o pareri.

Responsabile unico del procedimento:
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state assunte dal dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena

Ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto:
Con Determinazione numero 1147 del 28/05/2025 il Responsabile Unico del Procedimento istituiva l'Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto, che risultava così composto:
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): Ing. Diego Cavicchioli della Provincia di Modena;
- Collaboratrice del DEC: geom. Rosa Lombardi della Provincia di Modena;

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
Non si è proceduto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 90 comma 3 e 4 del Dlgs 81/2008.

Consegna del servizio:
La consegna del servizio è avvenuta in data 23/06/2025 come risulta dal verbale in atti, sottoscritto dall'appaltatore.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:
Per l'annualità 2025, il pagamento della prima rata ai sensi dell'art. 9 del Capitolato, è previsto al raggiungimento di almeno 156 ispezioni svolte.
Per l'annualità 2026 sono previste due rate, una al raggiungimento di 145 ispezioni entro il 28/02/2026 ed una a 171 ispezioni entro il 31/08/2026.
Per l'annualità 2027 è prevista una rata al raggiungimento di almeno 176 ispezioni entro la fine dell'incarico; per il pagamento della rata sarà necessario aver completato tutte le ispezioni pendenti.
Considerata la natura del servizio ed i possibili cambiamenti del numero di ispezioni nell'intervallo di tempo, per il pagamento della rata si conterà solamente il numero di ispezioni svolte.

Sospensioni e ripresa lavori:
Nel corso dell'appalto il servizio non è mai stato sospeso.

Proroghe:
Non sono state concesse proroghe dei tempi di lavorazione.

Scadenza definitiva del tempo utile:
Il termine utile per l'esecuzione del servizio scade il 22/06/2027.

Ultimazione dei lavori:
Il DEC ha accertato che il giorno 30/10/2026 sono state svolte le ispezioni necessarie per il pagamento della seconda rata del 2026.

Danni di forza maggiore:
Durante l'esecuzione del servizio non vennero accertati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:
Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali, secondo le norme del disciplinare e delle disposizioni impartite di volta in volta dal DEC senza dare adito a contestazioni o riserve.

Variazioni apportate:
Le lievi variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali del DEC.

Ordini di servizio:
Durante il corso del servizio non sono stati emessi ordini di servizio.

Subappalti:
Non sono intervenuti subappalti.

Regolarità contributiva:
La regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata con Durc On Line come segue.

Impresa	Durc Online	Scadenza
S2R SRL	INAIL_56400722	11/02/2027
RINA CONSULTING SPA	INAIL_55950026	16/01/2027
ARTELIA SPA	INAIL_56559156	20/02/2027
AISICO SRL	INAIL_56318332	05/02/2027
PROGETTI E SERVIZI SRL	INAIL_56044455	21/01/2027

Infortuni sul lavoro:
Per quanto a conoscenza di questo ufficio del DEC, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato.

Avvisi ai creditori:
Non si è dato corso agli avvisi ai creditori in quanto le lavorazioni non hanno interessato aree oltre a quelle per le quali le proprietà interessate dai lavori hanno accettato l'indennità proposta.

Cessione dei crediti ed atti impeditivi:
La verifica sarà redatta con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'ultima rata di pagamento.

Riserve:
Il conto finale sarà redatto con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'ultima rata di pagamento.

Conto finale:
Il conto finale sarà redatto con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'ultima rata di pagamento.

Pagamenti:
Il piano previsto dei pagamenti è il seguente.

		TOTALE	**Prima Rata 2025**	**Seconda rata 2026/1**	**Terza Rata 2026/2**	**Quarta Rata 2027**
			24%	22%	27%	27%

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

A.4	Importo Servizio	303.795,00 €	72.910,80 €	66.834,90 €	82.024,65 €	82.024,65 €
B.1	Oneri previdenziali al 4% su A.1 e A.2	12.151,80 €	2.916,43 €	2.673,40 €	3.280,99 €	3.280,99 €
B.2	IVA al 22% su A.4 e B.1	69.508,30 €	16.681,99 €	15.291,83 €	18.767,24 €	18.767,24 €
	TOTALE	*385.455,10 €*	*92.509,22 €*	*84.800,12 €*	*104.072,88 €*	*104.072,88 €*

Nel corso dell'anno precedente, sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- Prima Rata 2025, tramite "Certificato di Regolare Esecuzione anno 2025" approvato con Determinazione numero 2470 del 05/11/2025 e Determinazione numero 2853 del 12/12/2025.

Con il presente atto si certifica che l'impresa ha regolarmente svolto i servizi relativi alle tranche di pagamento previste per il 2026, ovvero "**Seconda rata 2026/1**" e "**Terza Rata 2026/2**".

Si certifica che la "**Seconda Rata 2026/1**" è stata liquidata per complessivi € 84.241,61 (con atti di liquidazione nn. 982, 983, 962, 998, 1717 del 2026) come segue:

Fonte Finanziamento	*DM 125/2022* *Cap. 4773*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	1.760,15	**101.760,15**
CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	
Importo Servizio	65.678,85	1.156,05	**66.834,90**
Oneri previdenziali al 4%	2.177,27	38,33	**2.215,60**
IVA al 22%	14.928,35	262,76	**15.191,11**
TOTALE	82.784,47	1.457,14	**84.241,61**
Totale minore spesa	**17.215,53**	**303,01**	**17.518,54**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 548,86 16.666,67	 9,67 293,34	 558,53 16.960,01

Rispetto all'importo iniziale "Seconda Rata 2026/1" si rileva una minore spesa complessiva di € 17.518,54 suddivisa come segue:

• Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – DM 225/21 – DM 125/22 – DM 216/224" del P.E.G. 2026 - prenot. 1073/26 (fin. DM 204/22 - MIT 125/2022 - anno 2025 Cod. Int 00635.V2.MO) - € 17.215,53 di cui:

- € 16.666,67 presenti sulla prenotazione
- € 548,86 al sub 496/26

• Cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2026 - prenot. 921/26 (Fin. entrate proprie) - € 303,01 di cui:

- € 293,34 presenti sulla prenotazione
- € 9,67 al sub 214/26

L'impresa ha maturato i requisiti per il pagamento di "**Terza Rata 2026/2**", come da schema sopra riportato

L'impresa ha dichiarato che la suddivisione interna dei pagamenti sarà come di seguito ripartita, nel rispetto

delle percentuali di partecipazione di cui al contratto sopra citato.

S2R	25 121.45 €
ARTELIA/ERREGI	18 896.96 €
RINA	19 109.28 €
AISICO	4 235.00 €
PES	14 661.96 €

TOTALE	**82 024.65 €**

Il totale del pagamento viene quindi calcolato tenendo in considerazione che i contributi previdenziali al 4% sono dovuti a tutti i membri tranne AISICO.

Fonte Finanziamento	*DM 101/2022* *Cap. 4763*	Entrate Proprie Cap 2707	**TOTALE EFFETTIVO (dopo iva e oneri previdenziali)**
	Euro	Euro	**Euro**
IMPORTO	100.000,00	36.477,45	**136.477,45**
CUP Opera	G45F23000130001 1079	G45F23000130001 1079	
Importo Servizio	60.101,25	21.923,40	**82.024,65**
Oneri previdenziali al 4%	2279,93	831,66	**3.111,59**
IVA al 22%	13.723,86	5.006,11	**18.729,97**
TOTALE	76.105,04	27.761,17	**103.866,21**
Totale minore spesa	**23.894,96**	**8.716,28**	**32.611,24**
Di cui: Minore spesa servizio Economie di Gara	 151,43 23.743,53	 55,24 8.661,04	 206,67 32.404,57

Rispetto all'importo iniziale quota "Terza Rata 2026/2" si rileva una minore spesa complessiva di € 32.611,24 come da tabella soprariportata

Credito dell'impresa:
Il credito dell'impresa, che ha maturato i requisiti per il pagamento della prima rata, ammonta pertanto a **82.024,65 €** per il servizio, 3.111,59 € per CNPAIA al 4% e 18.729,97 € per IVA al 22%, per un totale di **103.866,21 €.**

Verifica di conformità del servizio e liquidazione a saldo:
La Verifica di conformità del servizio viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ing. Diego Cavicchioli con il seguente certificato di regolare esecuzione.

Penale per il ritardo:
Non sono state applicate penali per il ritardo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Il sottoscritto, ing. Diego Cavicchioli, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato l'intero svolgimento del servizio riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- che il servizio si è svolto secondo quanto stabilito nel disciplinare;
- che l'ammontare complessivo per il servizio al netto del ribasso, oneri di sicurezza, delle spese per incentivi per funzioni tecniche, per contributo all'ANAC, per oneri CNPAIA al 4% ed IVA al 22% ammonta a **303.795,00 €** quindi interamente compreso in quello finanziato complessivamente di **383.554,00 €**;
- che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi contributivi e assicurativi;

- che il servizio è stato completato entro il periodo contrattuale;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione dell'esecuzione del contratto durante il corso di essi;
- che l'ammontare delle prestazioni eseguite dalla ditta ammontano a complessivi **188.107,82 €**.
- che il credito residuo 2026 ammonta ad **103.866,21 €** (CNPAIA al 4% e IVA al 22% compresa), così determinato:

A. importo complessivo del servizio eseguito fino al 30/10/2026	280.617,04 €
B. da cui detraendo acconti già corrisposti	
1. prima rata 2025	92.509,22 €
2. seconda rata 2026/1	84.800,12 €
C. restano da liquidare con il presente certificato	**103.866,21 €**

- Visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- Visto il Dlgs 163/2006
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto il Dlgs 36/2023;
- Visto il Capitolato Generale di Appalto approvato con DM LLPP 19 aprile 2000 n. 145;

tutto ciò premesso e considerato,

CERTIFICA

che il servizio denominato:

"SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – ISPEZIONI "LIVELLI 1 E 2" CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO NELLE "LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI" ALLEGATE AL DM 204 (01/07/2022). ANNI 2025 – 2026 – 2027" per quanto riguarda l'anno 2026

è stato regolarmente eseguito da

RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL

Per l'importo complessivo di 188.107,82 € (compresi oneri)

Giusto contratto Rep. n. 29355 del 04/07/2025.

AUTORIZZA

il pagamento del credito residuo per l'anno 2026 di **103.866,21 €** (CNPAIA al 4% e IVA al 22% compresa) in favore di:

RTI:
Mandataria:
S2R S.r.l. con sede legale in Viale Amendola n.24, Firenze (FI), C.F. e P.I. 06448720489
Mandanti:
RINA CONSULTING SPA – ARTELIA SPA (in seguito a fusione con ERREGI SRL) – AISICO SRL – PROGETTI E SERVIZI SRL.

Così determinato:

importo complessivo del servizio dalla ditta per l'annualità 2026	188.107,82 €.
a detrarre acconto corrisposto in occasione della maturazione della Seconda Rata 2026/1	84.800,12 €
Resta il residuo credito	**103.866,21 €**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità preposte.

Modena, 30/10/2026

Rappresentante dell'ATI
S2R S.r.l.
Ing. Emanuele del Monte

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ing. Diego Cavicchioli

Il Responsabile del Procedimento
dott. Luca Rossi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)