Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Geologico

Determinazione numero 2418 del 09/11/2026

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE E DALL'ORDINANZA N. 33/2024 - SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). CUP G77H23000880001 - CIG B842D36B31 - COD. INT. ER-URVI-001136. APPLICAZIONE ART. 60 DLGS 36/2023, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PREZZI. NUOVO QUADRO ECONOMICO..
CUP G77H23000880001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 992 del 08/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)", dell'importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 281.707,94 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 3.810,03 per oneri della sicurezza, non ribassabili ed € 164.482,03 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

Dopo una prima procedura andata deserta, con determinazione n. 1988 del 22/09/2025 i lavori sono stati aggiudicati su piattaforma Sater di Intercent-ER all'operatore economico impresa GEO SOLUTION GARFAGNANA S.r.l. con sede in via Comunale n. 3 Loc. Mencagli – Barga (LU) – C.IVA/P.IVA 02416490460, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,00%, corrispondente ad € 14.085,40 per un valore dell'offerta di € 267.622,54, oltre € 3.810,03 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 271.432,57 comprensivo di manodopera) ed € 59.715,17 per IVA al 22% e quindi per l'importo complessivo di € 331.147,74.

La lettera di invito a presentare l'offerta è stata trasmessa tramite il sistema Sater con prot. n. 30598 del 09/09/2025.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

	LAVORI E ONERI DI SICUREZZA		
	Lavori (comprensivi di costo manodopera di € 71.418,86)	€ 281.707,94	

	Ribasso offerto del 5%	- € 14.085,40	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.810,03	
	totale lavori e oneri		**€ 271.432,57**
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Imprevisti lavori ed arrotondamenti (5%-10%)	€ 22.170,45	
B2	IVA Imprevisti lavori ed arrotondamenti (5%-10%)	€ 4.877,50	
B3	Servizio di progettazione, e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 17.544,27	
B4	Spese generali su servizio di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 376,46	
B7	Oneri previd. Cassa 4% su servizio su di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 716,83	
B9	IVA al 22% su servizio progettazione a base d'appalto	€ 4.100,26	
B11	Quota contributo ANAC su servizio di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	€ 8,75	
B12	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 Dlgs 36/2023 su servizio di progettazione	€ 405,00	
B14	Economie da ribasso di gara servizio di progettazione	€ 5.087,39	
B5	Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprese spese generali	€ 5.343,09	
	Oneri spese accessoria su servizio DL e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.335,77	
	Oneri previd. Cassa 4% su servizio e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 267,15	
	Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 su opzione contrattuale prog	€ 133,59	
B10	IVA al 22% su su servizio coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.528,12	
B19	Servizio di collaudo statico	€ 5.476,23	
B20	Oneri spese accessorie su servizio di collaudo statico	€ 1.368,31	
B21	Oneri previdenziali Cassa 4% su servizio di collaudo statico	€ 273,78	
B22	IVA al 22% su servizio di collaudo statico	€ 1.566,03	
B23	Servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 4.471,57	
B24	IVA al 22% su servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 983,75	
B25	Quota incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 Dlgs 36/2023 su servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 191,43	
B26	Quota contributo ANAC su servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 10,40	
B27	Economie da ribasso di gara servizio di indagini geognostiche geofisiche	€ 1.507,53	
B28	Economie su prestazioni indagini geognostiche geofisiche	€ 4.714,26	
B29	Servizio di indagini sui tiranti		
B30	IVA al 22% su servizio di indagini sui tiranti		
B31	Quota incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 Dlgs 36/2023 su servizio di indagini sui tiranti		
B32	Quota contributo ANAC su servizio di indagini sui tiranti		
B33	Economie da ribasso di gara servizio di indagini sui tiranti		

B34	Economie su prestazioni indagini geognostiche sui tiranti		
B35	Servizio di consulenza archeologica	€ 319,00	
B36	IVA al 22% su Servizio di consulenza archeologica	€ 70,18	
B37	Economie da ribasso di gara Servizio di consulenza archeologica	€ 9,90	
B38	Economie sulle prestazioni	€ 2,18	
	Economie per prestazioni Servizio di consulenza archeologica non eseguite	€ 1,17	
B39	Incentivi alle funzioni tecniche sui lavori (2%)	€ 5.710,36	
B40	Compenso per assistenza archeologica durante gli scavi	€ 1.500,00	
B41	Verifica bellica		
B42	Indennizzi espropri	€ 4.639,86	
B43	Prove di laboratorio IVA 22% compresa	€ 4.270,00	
B44	Contributo ANAC (gara deserta + gara aggiudicata)	€ 500,00	
B45	Diritti di segreteria per istruttoria autorizzazione inerente al vincolo idrogeologico	€ 75,00	
B46	Diritti di segreteria per istruttoria autorizzazione paesaggistica	€ 112,50	
B47	IVA al 22%	€ 59.715,17	
B48	Economie da ribasso di gara IVA compresa	€ 17.184,19	
	Totale somme a disposizione		€ 178.567,43
	TOTALE COMPLESSIVO		**€ 450.000,00**

L’intervento è finanziato con l’Ordinanza n.13/2023 Infrastrutture, n. 33/2024 Rimodulazione Allegato B, con codice intervento ER-URVI- 001136, e trova copertura finanziaria al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile".

L’opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1116 – (rif arch. 667).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G77H23000880001 e il codice CIG è il n. B842D36B31.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 271.432,57 è stato sottoscritto e repertoriato in data 22/01/2026 al n. 29398 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 30/01/2026 al n. 2294 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 02/03/2026, come da verbale di consegna lavori, sottoscritto in pari data, per una durata di giorni 119 con termine ultimo previsto per il giorno 28/06/2026.

Successivamente i lavori sono stati sospesi per le avverse condizioni climatiche invernali dal 25/03/2026 al 19/04/2026 e dal 30/06/2026 al 26/07/2026 in attesa della maturazione del getto dei tiranti di ancoraggio per effettuare le prescritte prove di collaudo differendo, pertanto, il termine ultimo per dare finiti i lavori al 20/08/2026.

La direzione lavori ha emesso il 1° stato di avanzamento lavori per lavori a tutto il 29/06/2026 dell’importo di € 152.416,28, ed il 2° stato di avanzamento lavori (corrispondente al finale) per lavori a tutto il 07/08/2026 dell’importo netto di 118.999,40.

Si dà atto che l’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto (prot. n. 8301/2025), nonché l’art. 4 del contratto sopra richiamato, disciplinano la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Si rileva tuttavia che, per mero errore materiale, nelle predette disposizioni è stato riportato il testo dell'art. 60, comma 2, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 209 del 2024 (c.d. decreto correttivo), entrato in vigore il 31 dicembre 2024.

In particolare, la formulazione attualmente vigente del citato art. 60, comma 2, prevede che le clausole di revisione dei prezzi si attivino al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino, per i contratti di lavori, una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, con applicazione della revisione nella misura del 90 per cento del valore eccedente tale soglia, relativamente alle prestazioni da eseguire.

La disciplina introdotta dal D.lgs. n. 209/2024, in quanto disposizione legislativa sopravvenuta e di rango sovraordinato rispetto alle previsioni contenute negli atti contrattuali, trova diretta applicazione al rapporto in essere, prevalendo sulle difformi indicazioni riportate nel Capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

Pertanto, si procede con il presente atto a rettificare il richiamo normativo contenuto nell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto e nell'art. 4 del contratto, precisando che la applicabile al rapporto contrattuale è quella risultante dall'art. 60 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, restando ferme tutte le ulteriori disposizioni contrattuali non incompatibili con la normativa vigente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art 60 del sopracitato Decreto Legislativo che espressamente rinvia all'All II.2-bis al Codice appalti. All'art 4 del citato Allegato si prevede che gli indici sintetici di riferimento siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A dell'All. II.2-bis.

Tale Decreto direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo 2026 è stato pubblicato il 27 aprile 2026.

Essendo stata avviata la procedura in oggetto prima di tale data, trova applicazione l'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di pubblicazione del provvedimento MIT continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023. Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

L'indice ISTAT applicabile ai lavori effettuati è quello riferito a "Tronco stradale con tratto in galleria" di settembre 2025 (mese della lettera di invito e di presentazione dell'offerta) pari a 115,80.

Il direttore dei lavori ha redatto la relazione tecnica di calcolo della revisione, assunta agli atti con protocollo n. 36052 del 15/10/2026, relativa alle lavorazioni eseguite nel Sal 1 e Sal 2 da cui risulta un importo revisionale pari ad € 11.133,61 oltre IVA al 22% per € 2.449,39 per complessivi € 13.583,00.

L'appaltatore ha comunicato con e-mail assunta agli atti con prot. 37168 del 22/10/2026 la quota percentuale relativa al pagamento diretto ai subappaltatori e pertanto il pagamento avverrà come segue:

- quanto ad € 7.014,18 a favore dell'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l.
- quanto ad € 2.449,39 a favore del subappaltatore Sassatelli Ferdinando & C. S.r.l.
- quanto ad € 1.670,04 a favore del subappaltatore Serchio Pali S.r.l.
- quanto ad € 2.449,39 per IVA al 22% (Geo Solution Garfagnana S.r.l.)

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, come previsto dall'art. 60 comma 5 del D.lgs. 36/2023 si ricorre all'utilizzo delle risorse derivanti dal ribasso di gara presenti nel quadro economico dell'intervento post-gara che passano da € 17.184,19 ad € 3.601,19 al lordo dell'IVA.

Il nuovo quadro economico risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI		
Lavori (comprensivi di costo manodopera di € 71.418,86)	26 7.622,54	
Oneri di sicurezza	3.810,03	
TOTALE LAVORI E ONERI		**271. 432,57**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	2 2.170,45	
IVA al 22% su imprevisti	4.877,50	
Servizio di progettazione, e coord. sicurezza in fase di progettazione	1 7.544,27	
Spese generali su servizio di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	376,46	
Oneri previd. Cassa 4% su servizio su di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	716,83	
IVA al 22% su servizio progettazione a base d'appalto	4.100,26	
Quota contributo ANAC su servizio di progettazione e coord. sicurezza in fase di progettazione	8,75	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 Dlgs 36/2023 su servizio di progettazione	405,00	
Economie da ribasso di gara servizio di progettazione	5.087,39	
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprese spese generali	5.343,09	
Oneri spese accessoria su servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1.335,77	
Oneri previd. Cassa 4% su servizio DL e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	267,15	
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su opzione contrattuale prog	133,59	
IVA al 22% su su servizio DL e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1.528,12	
Servizio di collaudo statico	4.555,36	
Oneri spese accessorie su servizio di collaudo statico	455,54	
Oneri previdenziali Cassa 4% su servizio di collaudo statico	200,44	
IVA al 22% su servizio di collaudo statico (forfettario)	-	
Servizio di indagini geognostiche geofisiche	4.471,57	

IVA al 22% su servizio di indagini geognostiche geofisiche	983,75	
Quota incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 3 Dlgs 36/2023 su servizio di indagini geognostiche geofisiche	191,43	
Quota contributo ANAC su servizio di indagini geognostiche geofisiche	10,40	
Economie da ribasso di gara servizio di indagini geognostiche geofisiche	1.507,53	
Economie su prestazioni indagini geognostiche geofisiche	4.714,26	
Servizio di consulenza archeologica	319,00	
IVA al 22% su Servizio di consulenza archeologica	70,18	
Economie da ribasso di gara Servizio di consulenza archeologica	9,90	
IVA del Ribasso Indisponibile Servizio di consulenza archeologica	2,18	
Economie per prestazioni Servizio di consulenza archeologica non eseguite	1,17	
Incentivi alle funzioni tecniche sui lavori	5.710,36	
Compenso per assistenza archeologica durante gli scavi IVA compresa	1.500,00	
Verifica bellica	-	
Indennizzi espropri	4.639,86	
Prove di laboratorio IVA 22% compresa	4.270,00	
Contributo ANAC (gara deserta)	250,00	
Contributo ANAC (gara aggiudicata)	250,00	
Diritti di segreteria per istruttoria autorizzazione inerente al vincolo idrogeologico	75,00	
Diritti di segreteria per istruttoria autorizzazione paesaggistica	112,50	
IVA al 22% su lavori	5 9.715,17	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	3 .601,19	
Economia da ribasso di gara Iva compresa su servizio di collaudo statico	3.473,01	
Revisione prezzi	11.133,61	
IVA al 22% su revisione prezzi	2.449,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**178. 567,43**

TOTALE QUADRO ECONOMICO		**450.000,00**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di dare atto che, per mero errore materiale, l'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto (prot. n. 8301/2025) e l'art. 4 del contratto (rep. 29398/2026) riportano il testo dell'art. 60, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 209/2024 e, conseguentemente, di rettificare i predetti richiami, precisando che la disciplina della revisione dei prezzi applicabile al rapporto contrattuale è quella risultante dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, nel testo vigente, come modificato dal citato decreto correttivo;
2) di dare atto che la presente rettifica ha natura meramente ricognitiva della disciplina normativa applicabile e non comporta alcuna modifica delle ulteriori condizioni contrattuali, che restano invariate ove compatibili con la normativa vigente;
3) di applicare, conseguentemente, ai fini della presente revisione prezzi, i presupposti e i criteri di calcolo previsti dall'art. 60, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, nella formulazione vigente;
4) di dare atto, richiamata la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che, stante l'antecedenza dell'affidamento di " SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) alla data di pubblicazione del Decreto direttoriale del MIT n. 743 del 30 marzo 2026, trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023

5) di approvare la relazione tecnica di calcolo della revisione, assunta agli atti con protocollo n. 36052 del 15/10/2026, relativa alle lavorazioni eseguite nel Sal 1 e Sal 2;
6) di dare atto che, secondo i calcoli espressi nel prot. 36052 del 15/10/2026, risulta un importo revisionale pari ad € 11.133,61 oltre IVA al 22% per € 2.449,39 per complessivi € 13.583,00;
7) di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 13.583,00, di cui € 11.133,61 per revisione prezzi ed € 2.449,39 per IVA al 22%, alla prenot. 1019/2026 del cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del Peg 2026, a favore dell'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. – P.IVA 02416490460;
8) di dare atto che l'appaltatore ha comunicato con e-mail assunta agli atti con prot. 37168 del 22/10/2026 la quota percentuale relativa al pagamento diretto ai subappaltatori e pertanto il pagamento avverrà come segue:
    - quanto ad € 9.463,57 (7.014,18 quota di spettanza + € 2.449,39 per IVA totale) a favore dell'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l.;
    - quanto ad € 2.449,39 a favore del subappaltatore Sassatelli Ferdinando & C. S.r.l.;
    - quanto ad € 1.670,04 a favore del subappaltatore Serchio Pali S.r.l.
9) di liquidare la somma di € 13.583,00 (di cui € 11.133,61 per revisione prezzi e € 2.449,39 per IVA al 22%) con certificato di pagamento straordinario n° 1067 del 26/10/2026, dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
10) di dare atto che il certificato di pagamento straordinario n° 1067 del 26/10/2026 è assunto agli atti con prot. 37369 del 26/10/2026;
11) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad € 450.000,00;
12) di dare atto che per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, come previsto dall'art. 60 comma 5 del D.lgs. 36/2023 si ricorre all'utilizzo delle risorse derivanti dal ribasso di gara presenti nel quadro economico dell'intervento post-gara che passano da € 17.184,19 ad € 3.601,19 al lordo dell'IVA;
13) di dare atto che l'adeguamento del corrispettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di revisione prezzi previsto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 costituisce attuazione di una clausola revisionale del contratto e non configura una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del medesimo decreto, in quanto finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico del rapporto contrattuale originario, senza alterazione della natura generale del contratto;
14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
15) di dare atto che l'appaltatore GEO SOLUTION GARFAGNANA S.r.l. con sede in Via Comunale n. 3 Loc. Mencagli – Barga (LU) – C.IVA/P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS_52202956 emesso in data 09/09/2026 con validità a tutto il 07/01/2027;
16) di dare atto che il subappaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con sede in Via della Diga 7 - Frassinoro (MO) – C.IVA/P.IVA 02145230369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS_52578751 emesso in data 03/10/2026 con validità fino al 31/01/2027;
17) di dare atto che il subappaltatore SERCHIO PALI S.R.L., con sede in Via Pascoli 78 - LUCCA – C.IVA/P.IVA 02418290462, risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL 56688691 emesso in data 02/11/2026 con validità fino al 02/03/2027;
18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1116 – (rif arch. 667);
19) di dare atto che il codice CIG è B842D36B31 ed il codice CUP è G77H23000880001;
20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

21) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
22) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)