Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 2596 del 25/11/2026

OGGETTO: PNRR M4 C1 INV3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - ISTITUTO BAROZZI DI MODENA - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - CUP G95F22000040006 - MODIFICA DI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA EX D.LGS. 50/2026 ART 106. SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA CIG 96880320EC.
CUP G95F22000040006

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 2.12.2021 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale delle risorse del PNRR e le modalità di individuazione degli interventi. In particolare, all'art. 4 è stato previsto il "Piano per le infrastrutture e lo sport nelle scuole" facente parte della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.3 del PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Con avviso pubblico del 2.12.2021, prot. n. 48040 sono stati stabiliti tempi e modalità per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell'ambito del PNRR. La Provincia di Modena ha presentato sull'apposita piattaforma n. 3 proposte di interventi relativi alla messa in sicurezza e riqualificazione di palestre scolastiche utilizzate dalle scuole secondarie di II° grado di propria competenza e una proposta di intervento relativa alla costruzione di una nuova palestra.

Con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione PNRR del 15.11.2022 sono stati ammessi definitivamente al finanziamento gli interventi relativi a "Palestra Scolastica ITES Barozzi di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza" per un importo lavori pari a euro 1.500.000,00.

Si dà atto che:

- l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (DM MIUR 320 del 07/12/2022 e decreto Dirett. 15 del 28/02/2023 PNRR Miss. 4 comp. 1 Int. 3.3);
- l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Considerata l'impossibilità di effettuare la progettazione di opere specialistiche con il personale in servizio e la necessità di affidare il servizio a professionisti con specifica competenza, si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione esecutiva delle opere di cui sopra, oltre che la Direzione operativa e l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come meglio dettagliato nella richiesta di offerta prot. n. 7644 del 02/03/2023.

Con determina n. 421 del 16/03/2023 si aggiudicava il servizio di progettazione definitiva - esecutiva e (opzione) alla direzione operativa e coordinamento per la sicurezza, relativi al progetto "I.T.E. "J. BAROZZI" - viale Monte Kosica, 136 Modena - MESSA IN SICUREZZA PALESTRE" al RTP ING. ALESSIO ZANOLI via Modenese 314/C S. Cesario s/Panaro (MO) C.F. ZNLLSS82D18F257F P.IVA 03188620367 (mandatario) in associazione con Arch. ALESSANDRO TARANTINO via Mazzini 5 Sassuolo (MO) C.F. TRNLSN86A15I462Z P.IVA 03490610361 (mandante) - DOTT. GEOL. CLAUDIO PRECI via Tabacchi 125 Modena C.F. PRCCLD55P21F257L P.IVA 01523720363 e P.I. ROBERTO RONCAGLIA via Togliatti 16B Rubiera C.F. RNCRRT88C29F257B P.IVA 02734300359 (mandante), la cui offerta è risultata la prima in graduatoria per l'importo definitivo di € 41.746,61 oltre € 1.669,86 per oneri di cassa (4%) ed iva 22% per € 9.551,62 e quindi per complessivi € 52.968,09.

Con determina n. 1366 del 07/08/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di I.T.E. J. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA, 136 MODENA – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 23906 del 29/06/2023 ed integrazione prot. n. 25908 del 13/07/2023, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 631.524,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 36.397,52 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 382.078,48 ed € 450.000,00 per somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 1537 del 13/09/2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.ta IVA 03539261200, che si avvarrà per l'esecuzione dei lavori dell'impresa EMILIANA SCAVI SRL con sede in Via per Concordia 2 – 41037 San Possidonio (MO) – C.F. e P.ta IVA 00159160365, con il ribasso percentuale del 10,94 corrispondente ad € 69.088,73 per un valore dell'offerta di € 562.435,27, oltre € 36.397,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 980.911,27 comprensivo di manodopera) ed € 215.800,48 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.196.711,75.

Con determinazione dirigenziale n. 2076 del 28/11/2023, integrata con determinazione n. 133 del 25/01/2024, veniva attivata l'opzione contrattuale del servizio di direzione operativa strutturale e coordinamento per la sicurezza in esecuzione al RTP costituito da: ING. ALESSIO ZANOLI in associazione con Arch. ALESSANDRO TARANTINO - DOTT. GEOL. CLAUDIO PRECI e P.I. ROBERTO RONCAGLIA per € 34.979,29 comprensivo delle spese forfettarie valutate al 20%, oltre a oneri 4% ed IVA per un totale di € 31.411,40 (comprensivo delle spese forfettarie valutate al 20%), oltre a € 1.256,46 per oneri 4% ed IVA 22% pari a € 7.186,93 per un totale di € 39.854,78.

Con determinazione dirigenziale n. 2480 del 30/12/2024 si approvava la modifica contrattuale per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento "PNRR M4 C1 INV3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - I.T.E. J. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA, 136 MODENA – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO" affidando all'aggiudicataria CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.ta IVA 03539261200, che si avvale per l'esecuzione dei lavori dell'impresa EMILIANA SCAVI SRL con sede in Via per Concordia 2 – 41037 San Possidonio (MO) – C.F. e P.ta IVA 00159160365, i lavori previsti nella modifica contrattuale per € 82.285,83

(al netto del ribasso del 10,94%) oltre a € 32.051,33 per manodopera e dunque per un importo di € 114.337,16 oltre IVA al 22% pari ad € 25.154,18.

Con determinazione dirigenziale n. 1383 del 26/06/2025 si approvava l'integrazione del "Servizio di progettazione esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al suddetto R.T.P. ING. ALESSIO ZANOLI- ARCH. ALESSANDRO TARANTINO - DOTT. GEOL. CLAUDIO PRECI - P.I. ROBERTO RONCAGLIA con una corresponsione economica pari ad € 31.784,03 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre ad € 1.271,36 relativi ad oneri ed € 7.272,19 per IVA per un valore economico complessivo di € 40.327,58.

Con determinazione dirigenziale n. 2925 del 19/12/2025, integrata come da determinazione n. 563 del 23/03/2026, si approvava la modifica contrattuale per i lavori ad oggetto PNRR M4 C1 INV3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - I.T.E. J. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA, 136 MODENA – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, assunta agli atti con prot. n. 43641 del 16/12/2025, affidandola all'aggiudicataria CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. con sede in Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna – C.F. e P.ta IVA 03539261200, che si avvale per l'esecuzione dei lavori dell'impresa EMILIANA SCAVI SRL con sede in Via per Concordia 2 – 41037 San Possidonio (MO) – C.F. e P.ta IVA 00159160365, dando atto che l'integrazione di spesa fosse pari a € 724.279,27 al netto del ribasso d'asta oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 883.620,71, con conseguente ridefinizione dell''importo complessivo dell'appalto che pertanto ammonta a € 1.819.527,70 al netto di ribasso escluso IVA e quindi per complessivi € 2.219.823,79.

Rilevato che, per mero errore materiale, nella definizione delle spese integrative da riconoscere per le attività di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e della redazione degli as-built edili finali non si è inserito il valore complessivo dell'appalto rideterminato a seguito dei maggiori lavori approvati con determinazione 2925/2025.

Pertanto occorre procedere al necessario aggiornamento dell'importo da riconoscere all'aggiudicatario per i servizi supplementari, non previsti nell'appalto originario, aventi ad oggetto il coordinamento della sicurezza degli ulteriori lavori sopra richiamati.

Considerata, pertanto, la sopravvenuta necessità di servizi supplementari come sopra esplicitati, ai sensi dell'art. articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Modifica di contratti in corso di esecuzione" si ritiene opportuno procedere ad una modifica del contratto in corso di esecuzione con il suddetto R.T.P.

Si evidenzia che il ricorso ad un diverso operatore economico risulterebbe tecnicamente impraticabile, in considerazione dello stretto collegamento funzionale, della continuità tecnico-operativa e sostanziale interoperabilità tra le prestazioni supplementari richieste e quelle già affidate al suddetto operatore. In particolare, l'affidamento delle ulteriori prestazioni ad un soggetto diverso comporterebbe la necessità di acquisire e approfondire nuovamente la documentazione e le scelte adottate in materia di sicurezza, nonché di coordinare l'attività del nuovo professionista con quella già svolta da parte dell'operatore originario, con conseguente duplicazione delle attività di studio, analisi e verifica già effettuate nell'ambito dell'incarico originario, difficoltà di coordinamento tecnico, nonché con maggiori oneri e tempi aggiuntivi.

Un cambiamento del contraente, peraltro, comporterebbe per l'amministrazione, oltre ai già citati notevoli disguidi, una consistente duplicazione dei costi.

Il compenso per l'espletamento del servizio aggiuntivo di revisione progettuale è stato determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016.

L'operatore economico si è inoltre dichiarato disponibile ad eseguire i maggiori servizi agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale, applicando pertanto lo stesso ribasso del 10,20%, previsto in sede di affidamento originario, come da accettazione della parcella professionale sottoscritta ed acquisita agli atti con prot. 39926 del 13/11/2026.

L'importo da riconoscere risulta pari a € 16.248,25 oltre a oneri al 4% e IVA al 22% per un totale di € 20.615,78.

L'aumento del prezzo risulta del 22% e pertanto non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

L'onere complessivo di € 20.615,78 come sopra determinato, trova copertura finanziaria al capitolo 4845 del Peg 2026 che presenta la necessaria disponibilità alla luce delle recenti variazioni delle somme stanziate dall'ente con Delibera di Consiglio n. 65/2026 per ulteriori € 21.000,00.

Pertanto il quadro economico dell'intervento viene rideterminato come segue per un importo complessivo € 2.441.000,00:

		Fondo DM 320/22	*Fondi Ente*	*GSE*	*Fondi Ente*	*TOTALE*
A	**Lavori**					
a.1	OG1 - strutture - opere edili	655.789,12				655.789,12
a.2	OS18-A - strutture in acciaio	357.813,36				357.813,36
a.3	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	36.397,52				36.397,52
	Totale lavori	***1.050.000,00***				***1.050.000,00***
	di cui importo lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	*631.524,00*				*631.524,00*
	di cui costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	*382.078,48*				*382.078,48*
	di cui oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	*36.397,52*				*36.397,52*
a.4	Ribasso d'asta (10,94%)	-69.088,73				-69.088,73
a.5.1	Opere in variante		***124.445,03***			***124.445,03***
	di cui importo lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)		*92.393,70*			*92.393,70*
	di cui costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)		*32.051,33*			*32.051,33*
a.5.2	Ribasso d'asta (10,94%) su opere in variante		-10.107,87			-10.107,87
a.6.1	Opere variante integrative	***136.392,15***	***231.563,25***	***327.745,90***	***92.596,82***	***788.298,12***
	di cui importo lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	*107.303,32*	*169.746,90*	*240.253,36*	*67.877,88*	*585.181,46*
	di cui costo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	*25.668,81*	*56.241,48*	*79.602,07*	*22.489,67*	*184.002,03*
	di cui oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	*3.420,01*	*5.574,88*	*7.890,47*	*2.229,27*	*19.114,63*
a.6.2	Ribasso d'asta (10,94%) su opere in variante	-11.738,98	-52.279,87			-64.018,85
	Totale Capo A	**1.105.564,43**	**293.620,54**	**327.745,90**	**92.596,82**	**1.819.527,69**
B	**Somme a disposizione**					
b.1	Attrezzature per palestra (Iva 22%)	0,00	0,00			0,00
b.2	Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 22%)	0,00	0,00			0,00
b.3	Allacciamenti - (Iva 22%)	0,00				0,00
b.5.a	Spese per indagini diagnostiche (Iva 22%)	19.256,83				19.256,83
b.5.b	Spese per indagini geognostiche (Iva 22%)	4.859,90				4.859,90
b.5.c	Spese per indagini - ribasso indisponibile (Iva 22%)	0,00				0,00
b.6.a	Spese tecniche per progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	43.437,35				43.437,35
b.6.b	Spese tecniche opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	32.667,85				32.667,85
b.6.c	Spese tecniche - ribasso indisponibile (Iva 22%)	0,00				0,00
b.6.d	Spese tecniche opz. Dir. Oper- ribasso indisponibile (Iva 22%)	0,00				0,00
b.6.e	Spese tecniche archeologo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	5.082,48				5.082,48

b.6.f	Spese tecniche archeologo - (Oneri 4% compresi) - ribasso ind. (Iva 22%)	0,00				0,00
b.6.g	Spese tecniche integrative RTP (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)		33.055,39			33.055,39
b.6.h	Spese tecniche integrative (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)			4098,36		4.098,36
b.6.i	Spese tecniche integrative CSE (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)		16.898,18			16.898,18
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%)	2.500,00				2.500,00
b.12	Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente)	19.000,00	3.637,24			22.637,24
b.13.a	Spese ANAC - progettazione	30,00				30,00
b.13.b	Spese ANAC - lavori	660,00				660,00
b.13.b	Spese ANAC e pubblicità (Iva esente)	0,00				0,00
b.14	Economie di gara (iva 22%)	0,00				0,00
b.15	Residui		384,22			384,22
	Totale	**127.494,41**	**53.975,03**	**4.098,36**	**0,00**	**185.567,80**
C	**IVA**					
c.1	Iva su lavori ed oneri di sicurezza (22%)	243.224,17	64.596,52	72.104,10	20.371,30	400.296,09
c.3	Iva su attrezzature (22%)	0,00	0,00			0,00
c.4	Iva su imprevisti (22%)	0,00	0,00			0,00
c.5	Iva su allacciamenti (22%)	0,00				0,00
c.6.a	Iva su indagini diagnostiche (22%)	4.236,50				4.236,50
c.6.b	Iva su indagini geognostiche (22%)	1.069,18				1.069,18
c.6.c	Iva su indagini - ribasso indisponibile (22%)	0,00				0,00
c.6.d	Iva su accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (22%)	550,00				550,00
c.7.a	Iva su spese tecniche per progetto esecutivo (22%)	9.556,22				9.556,22
c.7.b	Iva su spese tecniche opzione direzione operativa (22%)	7.186,93				7.186,93
c.7.c	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%)	0,00				0,00
c.7.d	Iva su spese tecniche opz. Dir. Oper. - ribasso indisponibile (22%)	0,00				0,00
c.7.e	Iva su spese tecniche archeologo (Iva 22%)	1.118,15				1.118,15
c.7.f	Iva su spese tecniche archeologo - ribasso indisponibile (Iva 22%)	0,00				0,00
c.7.g	Iva su spese tecniche integrative RTP - (Iva 22%)		7.272,19			7.272,19
c.7.h	Iva su spese tecniche integrative - (Iva 22%)			901,64		901,64
c.7.i	Iva su spese tecniche integrative CSE - (Iva 22%)		3.717,60			3.717,60
c.8	Iva su Economie di gara (22%)	0,00				0,00
	Iva su Extra	**0,00**	**0,00**			**0,00**
	Totale	**266.941,14**	**75.586,31**	**73.005,74**	**20.371,30**	**435.904,50**
	arrotondamenti					
D	**TOTALE**	**1.500.000,00**	**423.181,88**	**404.850,00**	**112.968,12**	**2.441.000,00**

Il professionista incaricato ha sottoscritto la documentazione integrativa come da prot. 39926 del 13/11/2026 e risulta in posizione di regolarità contributiva come da certificato protocollo INARCASSA n. 2102663 del 13/11/2026 acquisito a prot. N. 40189 del 16/11/2026 con validità 120 giorni.

È stato acquisito dal dott. Luca Gozzoli con prot. 41455 del 25/11/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il codice il codice CIG è il 96880320EC e il CUP è G95F22000040006.

Il responsabile del procedimento è Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000.

Per quanto precede

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la modifica ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori al RTP ZANOLI-TARANTINO-PRECI-RONCAGLIA affidatario del servizio di progettazione esecutiva con opzione della direzione operativa strutturale e coordinamento per la sicurezza in esecuzione;
2) di dare atto che tale integrazione del servizio prevede una corresponsione economica pari ad € 16.248,25 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre ad € 649,93 relativi ad oneri ed € 3.717,60 per IVA per un valore economico complessivo di € 20.615,78;
3) di prenotare la somma di € 21.000,00 finanziata con risorse dell'Ente al capitolo 4845 del Peg 2026;
4) di impegnare la somma di € 20.615,78 alla suddetta prenotazione al capitolo 4845 del PEG 2026 a favore del RTP aggiudicatario;
5) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
6) di dare atto che la spesa trova copertura nelle somme a disposizione dell'intervento PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.T.E. "J. BAROZZI" VIALE MONTE KOSICA, 136 - MODENA. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO;
7) di approvare il quadro economico complessivo come dettagliato in premessa dell'importo totale di € 2.441.000,00;

8) di dare atto che il codice CIG è il 96880320EC e il CUP è G95F22000040006;
9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F1037 (rif. Arch 589);
10) di dare atto che è stato acquisito al prot. N. 40189 del 16/11/2026 il certificato di regolarità contributiva Inarcassa con validità a 120 giorni;
11) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
12) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
13) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
14) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
15) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
16) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Laura Reggiani dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
17) di dare atto che i termini di pagamento sono 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;
18) di dare atto che è stato acquisito dal dott. Luca Gozzoli con prot. N. 41455 del 25/11/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
19) di dare atto che i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall'Autorità ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023
20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601 (All.1)
21) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs.. n. 267/2000;
22) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)