Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Geologico

Determinazione numero 2465 del 11/11/2026

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SP 24 DI MONCHIO E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA' DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO - G67H24001090001 ER-UBIS-000326 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO IN SEGUITO AL PIANO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE - FASE 1 E RILEVAZIONE MINORE SPESA.
CUP G67H24001090001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Gli eventi calamitosi che a far data dal 1° maggio 2023 hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno messo in luce l'acuirsi degli effetti dell'evoluzione climatica in atto a livello globale nella fenomenologia meteorologica, che si ripercuote su scala locale in termini di intensificazione delle criticità ambientali, rendendo manifesta la fragilità dei territori in termini di elevata vulnerabilità e scarsa resilienza.

Come noto, a causa dei citati eventi, le strade provinciali S.P. 24 di Monchio e S.P. 28 di Palagano sono state interessate da svariati fenomeni di dissesto idrogeologico, favoriti dalla natura argillosa dei terreni, tali da giustificare urgenti interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei tratti stradali.

Al fine della risoluzione delle problematiche rilevate, è stata prevista la realizzazione di quattro interventi localizzati nei punti di maggiore criticità in margine alle sedi stradali.

Gli interventi in progetto, situati lungo la S.P. 24 di Monchio e sulla S.P. 28 di Palagano riguardano il consolidamento per franamento della carreggiata stradale.

Questi fenomeni di dissesto idrogeologico hanno causato fessurazioni e abbassamenti differenziali del manto stradale, danneggiando profondamente la piattaforma viabile e costringendo l'adozione di limitazioni al transito veicolare per grave pregiudizio della sicurezza.

Il progetto prevede il ripristino del corpo stradale tramite opere di sostegno/consolidamento del versante e il rifacimento della pavimentazione nei tratti degradati.

Gli interventi previsti mirano alla stabilizzazione dei sottofondi e, dove necessario, alla protezione della sede stradale mediante la costruzione di paratie di micropali, tiranti e cordoli atti a garantire il sostegno definitivo della carreggiata e il ripristino delle piene condizioni di transitabilità.

Le opere progettate constano in interventi di difesa del suolo, mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino della sicurezza della circolazione.

Copia informatica per consultazione

Premesso che:

- Con Ordinanza n. 13 del 31/10/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, sono stati individuati e finanziati i primi interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da maggio 2023;

- Con Ordinanza n. 33 del 09/09/2024, il Commissario straordinario ha provveduto al finanziamento di ulteriori interventi e ha autorizzato la rimodulazione dell'importo complessivo o la rettifica del profilo finanziario di opere già inserite nella richiamata Ordinanza n. 13/2023;

- Con Ordinanza n. 35 del 25/09/2024, è stato disposto il transito di una parte degli interventi già finanziati con l'Ordinanza n. 13/2023 all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assoggettandoli alla disciplina del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- Con Ordinanza n. 57 del 2026, il Commissario straordinario ha approvato il Piano Speciale di Ricostruzione Pubblica, disciplinando i regimi di deroga per l'affidamento dei contratti pubblici e fissando le modalità standardizzate di erogazione delle risorse finanziarie ai Soggetti Attuatori per gli interventi stradali, idraulici e di edilizia pubblica;

- Con Ordinanza n. 59 del 2026, al fine di garantire il conseguimento dei target comunitari e soprattutto la concreta realizzazione delle opere, si è provveduto all'integrazione della programmazione degli interventi ai fini della rendicontazione PNRR e alla rimodulazione degli stessi. Tale ordinanza ha escluso l'intervento in oggetto da quelli soggetti a rendicontazione PNRR.

Con Ordinanza n. 64 del 31/08/2026– "Terzo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione" - Pubblicata in G.U. il 17/10/2026 il Commissario straordinario ha approvato l'attesa Fase 1 di rimodulazione delle risorse finanziarie stanziate per l'intervento CUP: G67H24001090001 ID Intervento ER-UBIS-000326 mettendo a disposizione ulteriori 110.000,00 €.

Dato atto che:

-l'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari a € 1.110.000,00, risulta ora interamente finanziato con le risorse stanziate dalle citate Ordinanze commissariali;

-la Provincia di Modena ha formalmente aderito alla richiamata Convenzione quadro, comunicando alla Struttura di supporto del Commissario straordinario la volontà di avvalersi della committenza ausiliaria e del supporto tecnico-specialistico di Consap S.p.A. per la concreta realizzazione dell'intervento in oggetto.

In virtù della sopra citata adesione e degli accordi intercorsi, la Società Consap S.p.A. opera quale soggetto attuatore e centrale di committenza ausiliaria, incaricata di provvedere direttamente a tutte le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto.

Rilevato altresì che per ragioni di urgenza, con determinazione n. 1255 del 12/06/2026 la Provincia di Modena ha messo a disposizione di Consap spa la somma di 110.000,00 € per accelerare la consegna dei suddetti lavori.

Si ritiene pertanto opportuno procedere a rilevare la minore spesa di Euro 110.000,00 di cui alla prenotazione di spesa n. 2156/2026 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026 finanziata con avanzo disponibile dell'Ente in quanto l'intervento in oggetto risulta ora interamente finanziato con le risorse stanziate dalle già citate Ordinanze commissariali.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

Copia informatica per consultazione

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di dare atto che l'intervento "SP 24 DI MONCHIO E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA' DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO) — CUP G67H24001090001", identificato con il codice ER-UBIS 000326, di importo pari ad Euro 1.110.000,00 risulta interamente finanziato con le risorse stanziate dalle Ordinanze commissariali, compresi in ultimo Euro 110.000,00 assegnati con Ordinanza n. 64 del 31/08/2026 – "Terzo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione" - Pubblicata in G.U. il 17/10/2026 con la quale è stata approvata anche la rimodulazione delle risorse finanziarie di tale progetto;
2. di dare atto che anche l'integrazione di Euro 110.000,00 assegnata con Ordinanza n. 64/2026 sarà nella disponibilità di CONSAP;
3. di dare atto quindi che il quadro economico rimodulato del suddetto intervento viene quantificato in € 1.110.000,00 interamente finanziato dalle Ordinanze commissariali;
4. di liberare euro 110.000,00 alla prenotazione di spesa n. 2156/2026 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026 finanziata con avanzo disponibile dell'Ente impegnati con la determinazione dirigenziale n. 1255 del 12/06/2026, già indicata in premessa;
5. di comunicare il presente atto a CONSAP in quanto soggetto al quale sono conferite le funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 36/2023, nonché le eventuali attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nell'Allegato "A" della citata Convenzione;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
7. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2465 del 11/11/2026

Proposta n. 5393/2026 - Area Tecnica - Geologico

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SP 24 DI MONCHIO E SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO TRA LE LOCALITA' DI MONCHIO, COSTRIGNANO E PALAGANO IN COMUNE DI PALAGANO - G67H24001090001 ER-UBIS-000326 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO IN SEGUITO AL PIANO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE - FASE 1 E RILEVAZIONE MINORE SPESA

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 12/11/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione