Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2484 del 13/11/2026

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO PROGR. KM 11+801 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO PIANA DI BERNARDELLA IN COMUNE DI PALAGANO (MO) CUP G65F26000040003 - CIG BBFB88477A
APPROVAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1246 del 11/06/2026 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 28 DI PALAGANO PROGR. KM 11+801 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO PIANA DI BERNARDELLA IN COMUNE DI PALAGANO (MO), assunto agli atti dell'Ente con prot. 18832 del 27/05/2026 dell'importo complessivo di € 188.000,00 di cui € 116.704,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 25.674,88), € 7.002,24 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 64.293,75 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 1246 del 11/06/2026 è stata anche approvata l'aggiudicazione dei lavori con il relativo impegno di spesa all'impresa STRADEDIL SRL C.F./P.IVA 01693720367 - che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,50%, corrispondente ad € 2.917,60 per un valore dell'offerta di € 113.786,41 per lavori (di cui € 25.674,88 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 7.002,24 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 120.788,65) oltre a € 26.573,50 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 147.362,15, con contratto RSP 3519 del 23/07/2026.

Con determina n. 2231 del 15/10/2026 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato con un aumento per lavori aggiuntivi di netti € 25.421,19 al cui finanziamento è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Stradedil srl con atto aggiuntivo RSP 3550 del 27/10/2026.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia risulta così suddiviso:

quadro economico variante

	euro	totale
Lavori al netto ribasso d'asta a corpo	113.786,4	
Oneri di sicurezza	7.002,24	
		120.788,65

Copia informatica per consultazione

Lavori netti perizia di variante a corpo	23.997,45	
Oneri sicurezza perizia di variante	1.423,74	
		25.421,19
Importo complessivo	euro	146.209,84
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		32.166,16
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	2.474,13	
IRAP su spese tecniche	168,24	
Contributo Anac	35,00	
Occupazione terreni	1.000,00	
Relazione geologica	1.015,04	
Prove di laboratorio	2.192,60	
Incentivi perizia di variante	508,42	
IRAP su perizia di variante	34,57	
Premio di accelerazione	2.196,00	
	Sommano	8.624,00
Importo complessivo	euro	188.000,00

Occorre erogare il premio di accelerazione secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

L'ultimazione dei lavori è stata sottoscritta in data 28/10/2026 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile con un anticipo rispetto alla data prevista di 15 giorni:

SP 28 ponte Bernardella						
consegna	giorni		SOSP	RIPRESA	giorni	termine
29/06/2026	120	05/10/2026	24/08	14/09	21	26/10/2026
		proroga varian-te			17	12/11/2026
ultimazione	28/10/2026					

Nel capitolato speciale d'appalto art. 16 era previsto una premio di accelerazione di €/giorno 120,00 nel caso che l'impresa fosse riuscita a finire i lavori con anticipo rispetto al termine finale, con un massimo di premio di € 1.800,00 al netto dell'IVA corrispondenti a 15 giorni di anticipo della fine dei lavori.

Calcolo dei giorni di anticipo: dal 28/10/2026 al 12/11/2026 = 15 giorni

Calcolo premio di accelerazione con il massimo dei fondi destinati a tale premio: 15 giorni x 120,00 €/giorno = € 1.800,00 oltre IVA al 22% pari ad € 396,00 per complessivi € 2.196,00 da liquidare all'impresa STRADEDIL SRL con sede in Palagano (MO) 41046 via Comunale 22/D C.F./P.IVA 01693720367.

Nelle somme a disposizione del quadro economico era già stato previsto il compenso fino ad un massimo di € 2.196,00 IVA compresa per i giorni di anticipo del termine dei lavori rispetto al tempo previsto nel cronoprogramma dei lavori.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

Copia informatica per consultazione

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali, di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa STRADEDIL SRL con sede in Palagano (MO) 41046 via Comunale 22/D C.F./P.IVA 01693720367, per un importo € 1.800,00 oltre IVA al 22% pari ad € 396,00 per complessivi € 2.196,00;
2) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto principale;
3) di impegnare pertanto la succitata somma di € 2.196,00 alla prenotazione 1272/2026 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026 a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in via Comunale 22/D 41046 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367;
4) di liquidare il premio di accelerazione pari ad € 1.800,00 oltre IVA al 22% pari ad € 396,00 per complessivi € 2.196,00 all'impresa Stradedil srl;
5) di dare atto che il codice CUP G65F26000040003 e il codice CIG BBFB88477A;
6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1230 (rif. Arch. 1167);
7) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INPS n. 53031481 con scadenza il 02/03/2027;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
9) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente

Copia informatica per consultazione

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2484 del 13/11/2026

Proposta n. 5411/2026 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 1

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO PROGR. KM 11+801 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO PIANA DI BERNARDELLA IN COMUNE DI PALAGANO (MO) CUP G65F26000040003 - CIG BBFB88477A
APPROVAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 13/11/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione