Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (2) Area Sud

Determinazione numero 2621 del 26/11/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST. ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..
CUP G17H22002670001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1357 del 23/06/2025, veniva approvato il Progetto esecutivo per i "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST ANNO 2025" dell'importo complessivo di € 403.618,28.

La somma complessiva dell'opera è stata interamente finanziata con risorse D.M. MIT 141/2022 – codice intervento 01301.R1.MO e ha trovato copertura finanziaria alla prenot. 2152/2025 del capitolo di spesa 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del Peg 2025 ed è accertata al capitolo di entrata n. 2535 del Peg 2025 (acc.to 855/2025).

Con Determinazione dirigenziale n. 1726 del 07/08/2025 (aggiudicazione) e determinazione n. 1743 del 08/08/2025 (presa d'atto aggiudicazione) sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,7%, corrispondente ad € 8.133,27 per un valore dell'offerta di € 293.099,05 oltre € 8.613,06 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 301.712,11 comprensivo di manodopera) ed € 66.376,66 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 368.088,77.

L'importo complessivo autorizzato, post gara, è risultato suddiviso come di seguito specificato:

	D.M. 141/22
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	301.232,32 €
Ribasso offerto del 2,70%	-8.133,27 €
Importo lavori	293.099,05 €
Oneri per la sicurezza	8.613,06 €
Importo contrattuale netto	**301.712,11 €**
I.V.A. 22%	66.376,66 €

Copia informatica per consultazione

Imprevisti	17.250,01 €
Contributo per ANAC	660,00 €
Spese Tecniche	6.196,91 €
Prove di laboratorio	1.500,00 €
Economie di gara iva compresa	9.922,59 €
Totale somme a disposizione	**101.906,17 €**
Totale complessivo dell'opera	**403.618,28 €**

I lavori sono stati consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.lgs. 36/2023 (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 11/09/2025 come da verbale di consegna n. 656/6.1.9, redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 05/10/2025.

In corso d'opera sono sopraggiunti nuovi finanziamenti che sono stati utilizzati, con ipotesi prevista in fase di gara, per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati.

Nello specifico, la Provincia di Modena, ha contratto un Mutuo con Cassa DDPP di 1.367.664,25 €, inseriti al Cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del Peg 2025; inoltre sono stati utilizzati € 9.922,59 già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce "economie di gara iva compresa".

La suddivisione per finanziamenti del nuovo quadro economico dell'opera, approvato con determinazione n.2135 del 01/10/2025, di complessivi € 1.771.282,53, è il seguente:

Descrizione fonte di finanziamento	Importo
Decreto Ministeriale n.141 del 09/05/2022 – annualità 2025	403.616,28 €
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	1.367.664,25 €
Totale generale	**1.771.282,53 €**

Pertanto, il Direttore dei Lavori, ha predisposto apposita relazione motivata, contenente i presupposti per l'attivazione della clausola di opzione e conseguente modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 – Codice Appalti; ipotesi di opzione peraltro già prevista nei documenti di gara.

Il maggior importo totale dei finanziamenti è risultato così suddiviso:

	MAGGIORE IMPORTO TOTALE		
	TOTALE	**DM 141**	**MUTUO**
Lavori	1.107.245,85 €	8.220,47 €	1.099.025,38 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	30.611,94 €	0,00 €	30.611,94 €
Ribasso offerto 2,70%	-29.895,64 €	-221,96 €	-29.673,68 €
Totale appalto	**1.107.962,15 €**	**7.998,51 €**	**1.099.963,64 €**
Somme a disposizione dell'amministrazione			
I.V.A. 22%	243.751,68 €	1.759,68 €	241.992,00 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	22.757,15 €	164,41 €	22.592,74 €
Spese pubblicità e Contr. Autorità di Vigilanza			
Prove di laboratorio	3.115,87 €		3.115,87 €
Imprevisti	-0,01 €	-0,01 €	€
Totale somme a disposizione	**269.624,69 €**	**1.924,08 €**	**267.700,61 €**
Totale progetto	**1.377.586,84 €**	**9.922,59 €**	**1.367.664,25 €**

A seguito dell'attivazione dell'opzione, approvata con determinazione n. 2344 del 21/10/2025, il nuovo quadro economico, al netto del ribasso d'asta, è risultato essere così ripartito:

	DM 141/2022	MUTUO CASSA DD.PP.	TOTALE

Copia informatica per consultazione

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	**309.452,79 €**	**1.099.025,38 €**	**1.408.478,17 €**
Ribasso d'asta 2,70%	-8.355,23 €	-29.673,68 €	-38.028,91 €
Importo lavori	301.097,56 €	1.069.351,70 €	1.370.449,26
Oneri speciali	8.613,06 €	30.611,94 €	39.225,00 €
IMPORTO CONTRATTUALE	**309.710,62 €**	**1.099.963,64 €**	**1.409.674,26 €**
SOMME A DISPOSIZIONE			
ANAC	660,00 €	0,00 €	660,00 €
Imprevisti	17.250,00 €	0,00 €	17.250,00 €
Incentivi Spese Tecniche	6.361,32 €	22.592,74 €	28.954,06 €
IVA 22%	68.136,34 €	241.992,00 €	310.128,34 €
Prove Laboratorio	1.500,00 €	3.115,87 €	4.615,87 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**93.907,66 €**	**267.700,61 €**	**361.608,27 €**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**403.618,28 €**	**1.367.664,25 €**	**1.771.282,53 €**

A seguito dell'approvazione, con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2344/2025, della modifica del contratto in corso di esecuzione e, contestualmente, del nuovo quadro economico, l'importo contrattuale è risultato pari a € 1.409.674,26 (€ 301.712,11 da progetto esecutivo oltre a € 1.107.962,15 da opzione contrattuale.

Il Contratto d'Appalto è stato repertoriato in data 16/12/2025 al n. 29393 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 08/01/2026 al n. 138 Serie 1T.

Con l'approvazione dell'opzione contrattuale sono stati concessi 63 giorni di proroga che, sommati alle sospensioni dei lavori, hanno determinato la nuova data per l'ultimazione dei lavori, al giorno 11/07/2026.

I lavori sono stati ultimati in data 10/07/2026 come risulta da verbale sottoscritto dalle parti, in pari data e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 41595 del 25/11/2026, da cui risulta un importo netto speso per lavori di netti € 1.409.660,57 con una minore spesa di netti € 13,69 rispetto all'importo contrattuale di netti € 1.409.674,26.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 1.719.785,89 come di seguito specificato:

CONTO FINALE	**SPESO**
Importo lordo lavori	1.447.695,28 €
Oneri speciali	39.002,16 €
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	1.408.693,12 €
Ribasso offerto del 2,70%	-38.034,71 €
Importo lavori ribassato	1.370.658,41 €
Oneri speciali	39.002,16 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO	**1.409.660,57 €**
IVA 22%	**310.125,32 €**
IMPORTO COMPLESSIVO	**1.719.785,89 €**

Rispetto all'importo complessivo impegnato a favore dell'impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. per lavori, pari a € 1.719.802,60 (iva compresa) si realizza un'economia di € 16,71.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 3 acconti per un totale netto 1.402.612,27 € per lavori ed oneri relativi alla sicurezza a misura, oltre a € 308.574,69 per IVA al 22% per un totale di complessivi 1.711.186,96 €, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa aggiudicataria pari a netti 7.048,30 € oltre ad 1.550,63 € per IVA per un totale complessivo di 8.598,93 €.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Frantoio Fondovalle S.r.l. - con protocollo INAIL_56361403 del 12/10/2026 – scadenza 09/02/2027.

Copia informatica per consultazione

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202602204MO00/3 del 06/11/2026, con esito positivo.

Con determinazione n. 1465 del 16/07/2026 è stato affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.r.l. - C.F. e P.IVA 01632910343, il servizio prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti, per un importo totale comprensivo di IVA al 22% pari a € 4.614,04, liquidati a saldo per l'importo complessivo di € 4.106,52, con una minore spesa di € 507,52.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	1.408.693,12 €
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,70%	-38.034,71 €
Importo lavori ribassato	1.370.658,41 €
Oneri speciali	39.002,16 €
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO	**1.409.660,57 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
ANAC	660,00 €
Imprevisti	0,00 €
Iva 22%	310.125,32 €
Laboratorio	4.106,52 €
Spese Tecniche (rideterminate al 1,60%)	28.954,06 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**343.845,90 €**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**1.753.506,47 €**
IMPORTO FINANZIATO	**1.771.282,53 €**
MINORE SPESA	**17.776,06 €**

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1210 – (rif. arch. 1097).

Il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è B78F362C58 ed il CUP è G17H22002670001.

Visto il conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/08/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 41595 del 25/11/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Copia informatica per consultazione

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 1.409.660,57, di cui € 1.370.658,41 per lavori e € 39.002,16 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 13,69 rispetto all'importo contrattuale pari a € 1.409.674,26, come da Contratto d'Appalto repertoriato in data 16/12/2025 al n. 29393 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 08/01/2026 al n. 138 Serie 1T;
2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 1.719.785,89, di cui € 1.409.660,57 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed € 310.125,32 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 16,71 rispetto all'importo impegnato pari a € 1.719.802,60;
3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 41595 del 25/11/2026 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, pari a netti € 1.409.660,57 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 S.A.L. all'impresa per un importo di netti € 1.402.612,27 rimanendo pertanto un credito di netti € 7.048,30, per lavori, oltre a € 1.550,63 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 8.598,93;
5) di liquidare e pagare, pertanto, all'impresa aggiudicataria, Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368, la somma complessiva di € 8.598,93 di cui € 7.048,30 per lavori oltre a € 1.550,63 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che, il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 408/2026 della prenot. 1032/2026 (fin. Mutuo CDP 655) cap. 4178/1 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
6) di dare atto che, rispetto all'importo impegnato a favore della ditta, si realizza una minore spesa di € 16,71 (Iva compresa) che si libera dal sub. 408/2026 alla prenot. 1032/2026 (fin. Mutuo CDP 655) del cap. 4178/1 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
7) di dare atto che mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Frantoio Fondovalle S.r.l. - con prot. INAIL_56361403 del 12/10/2026 – scadenza 09/02/2027;
8) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con prot. CNCE n. 202602204MO00/3 del 06/11/2026, con esito positivo;
9) di dare atto che con determinazione n. 1465 del 16/07/2026 è stato affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.r.l. - C.F. e P.IVA 01632910343, il servizio prove di

Copia informatica per consultazione

laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti, per un importo totale comprensivo di IVA al 22% pari a € 4.614,04, liquidati a saldo per l'importo complessivo di € 4.106,52, con una minore spesa di € 507,52;

10) di liberare pertanto la succitata somma di € 507,52 dal sub. 974/26 alla prenot. 1032/2026 (fin. Mutuo CDP 655) del cap. 4178/1 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026;
11) di approvare il quadro economico a consuntivo dell'opera dell'importo complessivo di € 1.753.506,47 € come in premessa riportato;
12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione n. 2344/2026 (opzione contrattuale) e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

CONTO FINALE	**SOMME**		
	FINANZIATE	**SPESE**	**ECONOMIE**
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	1.408.478,17 €	1.408.693,12 €	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,70%	-38.028,91 €	-38.034,71 €	
Importo lavori ribassato	1.370.449,26 €	1.370.658,41 €	
Oneri speciali	39.225,00 €	39.002,16 €	
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO	**1.409.674,26 €**	**1.409.660,57 €**	**13,69 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
ANAC	660,00 €	660,00 €	0,00 €
Imprevisti	17.250,00 €	0,00 €	17.250,00 €
Iva 22%	310.128,34€	310.125,32 €	3,02 €
Laboratorio	4.615,87 €	4.106,52 €	509,35 €
Spese Tecniche (rideterminate al 1,60%)	28.954,06 €	28.954,06 €	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**361.608,27 €**	**343.845,90 €**	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**1.771.282,53 €**	**1.753.506,47 €**	
ECONOMIA REALIZZATA			**17.776,06 €**

13) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'opera diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

	DM 141/2022 4763	**MUTUO CASSA DD.PP. 4178/1**	**TOTALE**
IMPORTO CONTRATTUALE	**309.710,62 €**	**1.099.949,95 €**	**1.409.660,57 €**
SOMME A DISPOSIZIONE			
ANAC	660,00 €	0,00 €	660,00 €
Incentivi Spese Tecniche	6.361,32 €	22.592,74 €	28.954,06 €
IVA 22%	68.136,34 €	241.988,98 €	310.128,32 €
Prove Laboratorio	1.499,41 €	2.607,11 €	4.106,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**76.657,07 €**	**267.188,83 €**	**343.845,90 €**
TOTALE SPESO	**386.367,69 €**	**1.367.138,78 €**	**1.753.506,47€**
IMPORTO FINANZIATO	**403.618,28 €**	**1.367.664,25 €**	**1.771.282,53 €**
MINORE SPESA	**17.250,59 €**	**525,47€**	**17.776,06 €**

14) di dare atto che rispetto all'importo finanziato per il progetto si evince una minore spesa di € 17.776,06 come sotto riportata:
    - cap. 4178/1 "Risagome tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2026 – prenot. 1032/26 (fin. Mutuo CDP 656):
    - € 16,71 (Iva compresa) dal sub. 408/2026 alla succitata prenotazione (ditta)
    - € 507,52 dal sub. 974/26 alla succitata prenotazione (prove di laboratorio)

Copia informatica per consultazione

- € 1,24 già presenti sulla succitata prenotazione;
- cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria DM 48/18 – DM 123/20 – DM 224/20 – DM 141/22” del PEG 2026:
- € 17.250,59 già presenti sulla prenot. 1069/26 (fin. MIT 141/2022 anno 2025- Int. n. 01301.R1.MO)

15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 28.954,06 ripartite come segue:
    - CAP 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2026 – prenot. 1069/2026 (fin. MIT 141/2022 anno 2025- Int. n. 01301.R1.MO):
    - € 6.196,91 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 474/2026 della succitata prenotazione
    - € 164,41 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 475/2026 della succitata prenotazione;
    - CAP 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2026 – prenot. 1032/26 (fin.Mutuo Cassa DD.PP. 656):
    - € 22.592,74 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 409/2026 della succitata prenotazione;
16) di dare atto che la scheda incentivi per l’attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;
17) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
18) di dare atto che l’ufficio di progettazione dei lavori in oggetto, è così composto:
    - **Progettista**: Geom. Alessandro Magagnoli e Geom. Marco Asciano del Servizio Lavori Speciali Strade – Area Tecnica della Provincia di Modena;
19) di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 1356 del 23/06/2025, è così composto:
    - **Direttore dei lavori:** Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
    - **Direttore Operativo:** Geom. Marco Asciano del Servizio Lavori Speciali Strade – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
    - **Ispettori di cantiere:** Sandro Sarti, Roberto Berri e Davide Turrini del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
20) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008, il coordinatore della sicurezza è individuato nella persona del Geom. Vaccari Franco Sarto del Servizio Lavori Speciali Strade – Area Tecnica della Provincia di Modena;
21) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è B78F362C58 ed il CUP è G17H22002670001;
22) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F1210 (rif. Arch. 1097);
23) di autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva di € 70.483,71 prestata da Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 00279260368, mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003587 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Vignola - in data 25/08/2025, integrata con Appendice n. 1 in data 23/10/2025, acquisite agli atti dell’Ente rispettivamente con prot. 29432 del 28/08/2025 e prot. 37740 del 03/11/2025;
24) di approvare la restituzione dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza 821.036.00009025746 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Vignola - in data 27/08/2025, integrata con Appendice n. 1 in data 23/10/2025, acquisite agli atti dell’Ente rispettivamente con prot. 29432 del 28/08/2025 e prot. 37740 del 03/11/2025;

Copia informatica per consultazione

25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
26) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_56361403	Data richiesta	12/10/2026	Scadenza validità	09/02/2027

Denominazione/ragione sociale	FRANTOIO FONDOVALLE SRL
Codice fiscale	00279260368
Sede legale	VIA PROVINCIALE, 700 41055 MONTESE (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

AREA TECNICA
VIABILITA' - MANUTENZIONE STRADE

OGGETTO **LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2025.**

CIG : B78F362C58 CUP: G17H22002670001

IMPRESA ESECUTRICE Frantoio Fondovalle s.r.l.
Via Provinciale n° 700 - 41055 - Montese (MO)
P. I.V.A. 00279260368

CONTO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO: **Registro Agenzia delle Entrate di Modena** n. **138 Serie 1T** del **08/01/2026** Approvazione con n. del

Importo complessivo del Progetto	€	403.138,49
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	301.232,32
Ribasso offerto	%	-2,70
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	301.712,11

Data della consegna	11/09/2025
Data di inizio lavori	11/09/2025
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05/10/2025
I lavori rimasero sospesi per giorni	216

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	1.107.962,15

I lavori rimasero prorogati	63
Scadenza del nuovo tempo utile	11/07/2026

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	1.409.674,26

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Luca Rossi

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		SICUREZZA				
		Oneri speciali				
1	F01.031.015.a	SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di ... compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso				
		Cadauno	18,00	15,91	286,38	
2	F01.031.150.a	SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la ... nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese				
		Cadauno	3,00	57,92	173,76	
3	F01.031.150.b	SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la ... nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione				
		Cadauno	194,00	59,49	11.541,06	
4	F01.103.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio				
		h	686,00	39,36	27.000,96	
		Totale Oneri speciali Euro			**39.002,16**	
		Totale SICUREZZA Euro			**39.002,16**	
		ZONA VALLE PANARO				
5	ANAS.H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12				
		m	6.480,00	0,51	3.304,80	
6	ANAS.H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15				
		m	12.960,00	0,55	7.128,00	
		SP25 DI MONTEOMBRARO				
7	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		A RIPORTARE			49.434,96	

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			49.434,96	
		mq x cm	11.640,00	0,53	6.169,20	
8	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	1.850,00	1,46	2.701,00	
9	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da ... neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	246,10	129,54	31.879,79	
10	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	150,60	140,10	21.099,06	
		Totale SP25 DI MONTEOMBRARO Euro				61.849,05
		SP26 DI SAMONE				
11	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI				
		t	94,10	8,00	752,80	
12	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	2.223,60	1,46	3.246,46	
13	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	177,90	140,10	24.923,79	
		Totale SP26 DI SAMONE Euro				28.923,05
		SP27 DELLA DOCCIOLA				
		A RIPORTARE			140.207,06	

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			140.207,06	
14	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	11.580,00	0,53	6.137,40	
15	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI				
		t	53,70	8,00	429,60	
16	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	7.846,00	1,46	11.455,16	
17	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da ... neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	230,30	129,54	29.833,06	
18	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	691,20	140,10	96.837,12	
		Totale SP27 DELLA DOCCIOLA Euro			144.692,34	
		SP324 DEL PASSO DELLE RADICI				
19	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	26.582,10	0,53	14.088,51	
20	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI				
		t	53,70	8,00	429,60	
21	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	8.228,20	1,46	12.013,17	
22	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da ... neo peso: miscela				
		A RIPORTARE			311.430,68	

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			311.430,68	
		con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	130,20	129,54	16.866,11	
23	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	800,60	140,10	112.164,06	
		Totale SP324 DEL PASSO DELLE RADICI Euro			155.561,45	
		SP34 DI MASERNO				
24	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	13.200,00	0,53	6.996,00	
25	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI				
		t	175,60	8,00	1.404,80	
26	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	4.212,25	1,46	6.149,89	
27	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da ... neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	250,40	129,54	32.436,82	
28	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	333,00	140,10	46.653,30	
		Totale SP34 DI MASERNO Euro			93.640,81	
		SP4 FONDOVALLE PANARO				
		A RIPORTARE			534.101,66	

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			534.101,66	
29	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	35.189,80	0,53	18.650,59	
30	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	12.406,60	1,46	18.113,64	
31	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da ... neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	636,90	129,54	82.504,03	
32	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	564,80	140,10	79.128,48	
		Totale SP4 FONDOVALLE PANARO Euro			198.396,74	
		Totale ZONA VALLE PANARO Euro			**693.496,24**	
		ZONA VIGNOLA SP17 DI CASTELVETRO				
33	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	67.723,12	0,53	35.893,25	
34	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	16.930,78	1,46	24.718,94	
35	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di				
		A RIPORTARE			793.110,59	

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			793.110,59	
		frantumazione, composto da ... neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	945,01	129,54	122.416,60	
36	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	616,90	140,10	86.427,69	
		Totale SP17 DI CASTELVETRO Euro			269.456,48	
		SP18 DI PUIANELLO				
37	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	24.000,00	0,53	12.720,00	
38	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	7.815,00	1,46	11.409,90	
39	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da ... neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	493,40	129,54	63.915,04	
40	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	659,10	140,10	92.339,91	
		Totale SP18 DI PUIANELLO Euro			180.384,85	
		SP21 DI SERRAMAZZONI				
41	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		A RIPORTARE			1.182.339,73	

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			1.182.339,73	
		mq x cm	13.200,00	0,53	6.996,00	
42	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI				
		t	784,00	8,00	6.272,00	
43	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	7.420,00	1,46	10.833,20	
44	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	784,00	140,10	109.838,40	
		Totale SP21 DI SERRAMAZZONI Euro			133.939,60	
		SP4 FONDOVALLE PANARO				
45	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	14.574,00	0,53	7.724,22	
46	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI				
		t	423,50	8,00	3.388,00	
47	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	4.858,00	1,46	7.092,68	
48	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	423,50	140,10	59.332,35	
		Totale SP4 FONDOVALLE PANARO Euro			77.537,25	
		SP4.1 DIRAMAZIONE TORRE				
49	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO				
		mq x cm	13.197,80	0,53	6.994,83	
		A RIPORTARE			1.400.811,41	

Copia informatica per consultazione

CONTO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			1.400.811,41	
50	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI				
		t	104,80	8,00	838,40	
51	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m²	3.038,20	1,46	4.435,77	
52	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	297,00	140,10	41.609,70	
		Totale SP4.1 DIRAMAZIONE TORRE Euro			53.878,70	
		Totale ZONA VIGNOLA Euro			**715.196,88**	

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro		1.447.695,28
Di cui oneri speciali Euro	39.002,16	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro		1.408.693,12
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,70% su Euro 1.408.693,12		-38.034,71
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro		1.370.658,41
Oneri della sicurezza Euro		39.002,16
IMPORTO NETTO Euro		1.409.660,57
PAGAMENTI EMESSI:		
in data 13/10/2025 per Euro	296.250,69	
in data 25/11/2025 per Euro	345.954,61	
in data 21/07/2026 per Euro	760.406,97	
Sommano Euro		1.402.612,27
RESTANO Euro		7.048,30

Modena, li 24/08/2026

Impresa esecutrice	Responsabile di progetto	Responsabile lavori
Frantoio Fondovalle s.r.l.	Dott. Luca Rossi	Geom. Alessandro Magagnoli
----------	----------	----------

Copia informatica per consultazione

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202602204MO00/3	**Data attestazione**	06/11/2026
Cassa Edile/Edilcassa	MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.		
Codice Fiscale	00279260368		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9013556190		
Indirizzo	STRADA VARIE AREA SUD EST SNC - 41124 MODENA (MO)		
Descrizione opera	(25106)LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST . ANNO 2025		
CUP	G17H22002670001	**CIG**	B78F362C58
Data inizio	11/09/2025	**Data fine**	31/08/2026
Importo totale	1.409.661	**Importo lavori edili**	1.409.661
Attività prevalente	OG3 – LAVORI DI BITUMATURA		

La Cassa Edile/Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9013556190** e il codice di autorizzazione **WNFVVPC29QB2CU** dove richiesto.

Copia informatica per consultazione