Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 2637 del 27/11/2026

OGGETTO: ISTITUTO FERMI DI MODENA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERZO STRALCIO PALESTRA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3. (CUP G92C21000170001). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

.

CUP G92C21000170001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2329 del 29/12/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "MESSA IN SICUREZZA III STRALCIO PALESTRA FERMI IN MODENA" dell'importo complessivo di € 600.000,00 (comprensivi del costo della manodopera stimata in € 235.923,84), di cui € 427.000,37 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 35.371,30 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 137.628,33 per somme a disposizione assunto agli atti con prot. n. 37398 del 28/10/2022 e n. 41100 del 29/11/2022.

L'importo complessivo di € 600.000,00 è stato finanziato come segue:

- per € 585.110,63 con fondo previsto dal Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 "Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale", al capitolo n. 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art.1 c.63 e 64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3";
- per € 14.889,37 con avanzo entrate proprie dell'Ente al capitolo n. 3267 "Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche" del PEG 2022 come da determinazione n. 389 del 17/03/2021.

Si è inoltre dato atto che l'intervento è finanziato in parte con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno

Copia informatica per consultazione

significativo all'ambiente "DNSH, Do No Significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione n. 436 del 20/03/2023 si è provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Graziosi 660 – 41018 San Cesa-rio Sul Panaro (MO) – P.ta IVA 02196990366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 9,33 %, corrispondente ad 39.839,13 € per un valore dell'offerta di 387.161,24 € oltre 35.371,30 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 422.532,54) ed € 42.253,25 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 464.785,79.

Il contratto è stato repertoriato in data 29/05/2023 al n. 29171 registrato ai sensi di legge per un importo complessivo di € 422.632,54 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta.

I lavori sono stati consegnati il giorno 04/07/2023 sotto riserva di legge (art.17 del D.Lgs. 36/2023) e sono effettivamente cominciati in pari data.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a sospendere i lavori dal 28/12/2023 al 28/02/2024 a causa di circostanze per cui si è reso necessario redigere una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, e approvare una proroga a seguito della approvazione della perizia stessa.

Con determinazione n. 304 del 27/02/2024 è stata approvata la 1° Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016, che non ha comportato variazioni dell'importo complessivo stanziato di € 600.000,00, e con un nuovo importo contrattuale di € 422.498,60 di cui € 386.484,00 per lavori, € 36.014,60 per oneri relativi alla sicurezza, € 42.249,86 per IVA al 10% e € 135.251,54 per altre somme a disposizione.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 12/09/2024, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti.

Il direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/09/2024, assunto agli atti dell'Ente al prot. n. 16627 del 12/05/2026, che ha evidenziato una spesa complessiva di € 464.748,47 di cui € 422.498,60 per lavori (comprensivo di € 36.014,60 per oneri di sicurezza), ed IVA pari ad € 42.249,87.

Lo stato finale, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva, è stato redatto in data 12/03/2024, per un importo netto di € 422.498,60 (di cui € 386.484,00 per lavori ed € 36.014,60 per oneri relativi alla sicurezza) pari all'importo contrattuale.

Con determinazione n. 1307 del 22/06/2026 è stata disposta l'approvazione dello stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei soli lavori per la liquidazione a saldo, il cui quadro economico risultava essere il seguente:

	I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. TERZO STRALCIO (PALESTRA). CUP G92C21000170001	FONDI PNRR (DM 320 DEL 7/12/2022) EURO	ENTRATE PROPRIE EURO
A	**Capo A – Importo lavori a base d'asta**		
A.1	Lavori	386.484,00	
A.2	*Oneri sicurezza*	36.014,60	
	Sommano Capo A	***422.498,60***	
B	**Capo B – Somme a disposizione**		
B.1	Imprevisti	24.765,39	
B.2	Spese tecniche per progettazione e CSP (IVA e cassa compresi)		14.889,37
B.3	Spese tecniche per D.L., CSE, CRE, collaudo statico (IVA e cassa compresi)	30.000,00	
B.4	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (incentivo Merloni)	4.623,72	
B.5	Indagini e prove di laboratorio	5.000,00	
B.6	Rimborso per istruttoria Ufficio sismica	150,00	

Copia informatica per consultazione

B.7	Spese varie (ANAC, pubblicità, rimborsi, commissioni)	2.000,00	
B.8	Oneri di discarica	5.000,00	
B.9	Incremento costi	5.000,00	
B.10	IVA su Capo A 10%	42.249,87	
B.11	Ribasso asta Iva compresa (indisponibile secondo PNRR)	43.823,05	
	Sommano Capo B	***162.612,03***	***14.889,37***
	Importo Complessivo (capo A + Capo B)	**600.000,00**	

Sotto riportata la rendicontazione relativa alle spese previste nelle somme a disposizione del quadro economico:

- Con Determinazione dirigenziale n. **1017 del 18/05/2026** è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del servizio di ingegneria per il Servizio di progettazione definitiva-esecutivo strutturale, architettonica ed impiantistica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione" – CIG Z1530F6C9F a favore dell'Ing. Paola Rossi, con sede in via Cavalieri 7 - 41124 Modena - C.F. RSSPLA69H70B819S - P.IVA IT02674610361 **(Entrate Proprie).**
- Con determinazioni n. **1139 del 28/05/2026** è stata impegnata la somma di complessivi € 43.769,57 a favore della SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. C.F. /P.IVA 00154960363 - CIG è BBC68EA0F9, liquidata totalmente con mandato n. 7371 del 7/09/2026. (**Fondi Pnrr - DM 320 del 7/12/2022**). Tale aggiudicazione ha generato un ribasso indisponibile di €. 216,20;

Relativamente ai lavori è stata impegnata la somma di €. 375,00 (Det. 2329 del 29/12/2022) e liquidata a saldo la somma di € 225,00 (Mandato n. 1117 del 09/03/2023), quale contributo ANAC (**Fondi Pnrr - DM 320 del 7/12/2022**);

Con mandato **n. 2126 del 22.4.2026** si è provveduto a liquidare gli incentivi relativi al Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016 per €. 4.623,72. (**Fondi Pnrr - DM 320 del 7/12/2022**).

A seguito di quanto sopra esposto, con la presente determinazione si approva il quadro economico finale dell'opera che si riporta a seguire:

	I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. TERZO STRALCIO (PALESTRA). CUP G92C21000170001	**FONDI PNRR (DM 320 DEL 7/12/2022) EURO**	**ENTRATE PROPRIE EURO**
A	**Capo A – Importo lavori a base d'asta**		
A.1	Lavori	386.484,00	
A.2	*Oneri sicurezza*	36.014,60	
	Sommano Capo A	***422.498,60***	
B	**Capo B – Somme a disposizione**		
B.2	Spese tecniche per progettazione e CSP (IVA e cassa compresi)		14.889,37
B.4	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (incentivo Merloni)	4.623,72	
B.7	Spese varie (ANAC)	225,00	
B.10	IVA su Capo A 10%	42.249,87	
B.11	Opere complementari (Iva inclusa)	43.769,57	
	Sommano Capo B	***90.868,16***	***14.889,37***
	TOTALE SPESO suddiviso per Finanziamenti	**513.366,76**	**14.889,37**
	TOTALE SPESO	**528.256,13**	
	TOTALE FINANZIAMENTO	**600.000,00**	
	MINORE SPESA suddivisa come segue:	**71.743,87**	
	Economia Ribasso Indisponibile Lavori	43.823,05	
	Economia Ribasso Indisponibile Opere complementari	216,20	
	Economia Anac	150,00	
	Altre Economie	27.554,62	

Copia informatica per consultazione

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000".

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo come indicato in premessa dell'importo complessivo pari a € 528.256,13;
2) di dare atto che le spese previste nelle somme a disposizione del quadro economico, risultano rendicontate come segue:
   - Determinazione dirigenziale n. **1017 del 18/05/2026** è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del servizio di ingegneria per il Servizio di progettazione definitiva-esecutivo strutturale, architettonica ed impiantistica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione" – CIG Z1530F6C9F a favore dell'Ing. Paola Rossi, con sede in via Cavalieri 7 - 41124 Modena - C.F. RSSPLA69H70B819S - P.IVA IT02674610361 **(Entrate Proprie).**
   - Determinazioni n. **1139 del 28/05/2026** è stata impegnata la somma di complessivi € 43.769,57 a favore della SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. C.F. /P.IVA 00154960363 - CIG è BBC68EA0F9, liquidata totalmente con mandato n. 7371 del 7/09/2026. (**Fondi Pnrr - DM 320 del 7/12/2022**). Tale aggiudicazione ha generato un ribasso indisponibile di €. 216,20;
3) di dare atto che relativamente ai lavori è stata impegnata la somma di €. 375,00 (Det. 2329 del 29/12/2022) e liquidata a saldo la somma di € 225,00 (Mandato n. 1117 del 09/03/2023), quale contributo ANAC (**Fondi Pnrr - DM 320 del 7/12/2022**);
4) di dare atto che con mandato **n. 2126 del 22.4.2026** si è provveduto a liquidare gli incentivi relativi al Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016 per €. 4.623,72. (**Fondi Pnrr - DM 320 del 7/12/2022**).
5) di dare atto che dal confronto fra l'importo finanziato pari a €. 600.000,00 e l'importo speso pari a € 528.256,13 si realizza una minore spesa di € 71.743,87, come segue:

Copia informatica per consultazione

- Capitolo 4779 "Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art.1 c.63 e 64) – DM 62/2021 – PNRR MIS. 4 INV. 3.3" del P.E.G. 2026:
  - €. 150,00 dal Sub. Res. n. 1194/2022 al Residuo. n. 3893/2022
  - €. 3.359,09 già presente al Residuo n. 1105/2025
  - €. 24.195,53 già presente alla prenot. n. 220/2026
  - €. 43.823,05 dal sub. n. 97/26 alla prenot. 220/2026
  - €. 216,20 dal sub. n. 822/26 alla prenot. 220/2026

6) di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come in premessa evidenziato;
7) di dare atto che il CUP del progetto è il G92C21000170001;
8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 Fascicolo 951 (Rif. Arch. 562);
9) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
10) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
11) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti ed Atti di esecuzione" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione