Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2437 del 31/10/2025

OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FSC 2021-2027 - ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA". DELIBERA CIPESS N. 19/2024. LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD (CUP G37H24001630002 - CIG B718C29F9D. MODIFICA IMPORTO AUTORIZZATO A FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. CON DETERMINAZIONE N. 1704 DEL 06/08/2025 E MODIFICA IMPORTO AUTORIZZATO A CAVA CINGHI STRADE SRL CON DETERMINAZIONE N. 2341 DEL 21/10/2025 .
CUP G37H24001630002

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 15/04/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 1.522.943,47 di cui € 31.797,37 per oneri di sicurezza che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera d) del D.Lgs n. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 1476 del 10/07/2025 all'impresa FRANZONI E BERTOLETTI SRL , con sede in San Giorgio Bigarello (MN) via Liguria 36 C.F. e P. IVA 01297860205 per un importo contrattuale netto di € 1.451.815,80 di cui € 1.420.018,43 per lavori e € 31.797,37 per oneri di sicurezza .
I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 07/08/2025 in via anticipata ed il relativo contratto è stato stipulato in data 03/10/2025 rep n. 29370.
Su istanza dell'appaltatore nel corso del 2025 si autorizzavano i seguenti subappalti con pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante:
- con determinazione n. 1704 del 06/08/2025 per lavori di fresatura, fornitura e posa conglomerati (cat OG3) a FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in Via Provinciale 700 Montese (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 00279260368 per un importo di € 445.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 9.820,00 per oneri relativi alla sicurezza (capitolo 4735 prenotazione n.1554 sub-impegno n.1097 del Peg 2025), notificato con prot. 27781 del 06/08/2025;
- con determinazione n. 2341 del 21/10/2025 per la realizzazione di fresatura e posa conglomerati bituminosi (cat OG3) all'impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L. con sede in Boccasuolo di Palagano (MO) C.F. e P.IVA 03309400368 per un importo di € 120.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (capitolo 4735 prenotazione n.1554 sub-impegno n.1097 del Peg 2025 per € 91.389,74 e sub.imp. 1295/25 per € 28.610,26) notificato con prot. 36153 del 22/10/2025.

In data 22/10/2025 perveniva a prot. n. 36318/2025 una richiesta di diminuzione dell'importo autorizzato a CAVA CINGHI STRADE S.R.L. da € 120.000,00 a € 70.000,00, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza, per sopraggiunti impegni della subappaltatrice.
In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di diminuzione dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti.
Successivamente in data 27/10/2025 è stata acquisita a prot. 36743/2025 la lettera di giustificazioni della suddetta riduzione.
In data 22/10/2025 perveniva a prot. n. 36368/2025 la richiesta di integrazione al subappalto a FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. precedentemente autorizzato con determinazione 1704 del 06/08/2025 per un importo aggiuntivo di € 50.000,00 di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori di fresatura, fornitura e posa di conglomerato bituminoso che aggiorna l'importo complessivo in € 495.000,00 comprensivo di € 10.920,00 per oneri di sicurezza.
In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di modifica dell'oggetto contrattuale e di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti.
Preso atto di tali istanze e della regolarità della documentazione acquisita agli atti, si rende necessario:
- diminuire l'impegno n. 1313/2025 a favore di CAVA CINGHI STRADE S.R.L. dell'importo di € 50.000,00, alla prenotazione n. 1554/2025 al capitolo 4735 del Peg 2025;
- aumentare l'impegno n. 1131/2025 di € 50.000,00 alla prenotazione n. 1554/2025 al capitolo 4735 del Peg 2025 a favore di FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.
Resta invariata la quota disponibile per eventuali ulteriori subappalti per un importo di € 47.850,58.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .
L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.
L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.
Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di rideterminare il subappalto autorizzato con determinazione n. 2341 del 21/10/2025 a CAVA CINGHI STRADE S.R.L. C.F./P.IVA 03309400368 in € 70.000,00 IVA esclusa, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza;
2) di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n. 1704 del 06/08/2025 all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. Cod. Fisc. e P.IVA 00279260368 per ulteriori lavori di fresatura, fornitura e posa di conglomerato bituminoso e che, in conseguenza di ciò, l'importo viene

aggiornato in € 495.000,00 IVA esclusa, di cui € 10.920,00 per oneri della sicurezza, con un aumento di € 50.000,00 come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;

3) di dare atto che resta invariata la quota disponibile per eventuali ulteriori subappalti per un importo di € 47.850,58;
4) di dare atto che l'impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L. è in possesso di regolarità contributiva verificata con D.U.R.C. acquisito on line prot. INAIL 49960524 valido fino al 11/11/2025;
5) di dare atto che l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. è in possesso di regolarità contributiva verificata con D.U.R.C. acquisito on line prot. INPS_47864069 valido fino al 13/02/2026;
6) di dare atto che in data 11/09/2025 l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. ha presentato istanza di rinnovo alla white list istituita dalla Prefettura di Modena nelle sezioni "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" " confezionamento, fornitura e trasporto di terra calcestruzzo e bitume" "noli a freddo macchinari" " noli a caldo" " servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti" e in data 15/09/2025 per gli ulteriori settori "demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" e "movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti" ;
7) di dare atto che l'impresa CAVA CINGHI STRADE S.R.L. risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena con provvedimento prot. n° 0068624/2025 valido fino al 29/07/2026 nelle sezioni "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, "noli a freddo macchinari" "autotrasporto conto terzi";
8) di dare atto che il codice CIG è B718C29F9D e il codice C.U.P. è G37H24001630002;
9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANZONI E BERTOLETTI SRL, alle Ditte subappaltatrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L e CAVA CINGHI STRADE S.R.L, al D.L. e all' U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)