


Lavori di: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP
467  E  SP  569  NEL  TRATTO  FIORANO-SPILAMBERTO,  4°  STRALCIO:  DALLA
LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO – LOTTI 2° E 3°A: SP
17 - VIA S. EUSEBIO.

CUP: G51B12000750002

CIG: 8111497B12

Progetto: Approvato con Determinazione Dirigenziale n° 193 del 22/11/2019

Impresa aggiud.: Raggruppamento Temporaneo di Imprese: IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con
sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e
MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in
Via Emilia Ovest, 106 – 43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345.

Contratto: Rep. n. 28900 del 07/09/2020.

Ribasso contrattuale: 11,852 % 

Importo a base d’appalto: € 4.678.149,93 (IVA esclusa).

Importo contrattuale: € 4.131.476,05 (IVA esclusa)
di cui:
a) Lavori per € 4.065.830,96;
b) Oneri previsti per la sicurezza € 65.645,09 non soggetti a ribasso

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
(Art. 106 – D.L.vo 50/2016)

RELAZIONE TECNICA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 è stato approvato il  progetto esecutivo dei lavori in oggetto
assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell’importo complessivo di €
9.200.000,00 così  suddiviso:  per lavori  € 4.678.149,93 (di  cui  € 65.645,09 per oneri  di  sicurezza) ed €
4.521.850,07 per somme a disposizione;

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese composto da IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Europa,
13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE
S.R.L.  (mandante)  con  sede  legale  in  Via  Emilia  Ovest,  106  –  43126  PARMA  (PR),  C.F.  e  P.IVA
00705770345.  L’importo  di  aggiudicazione  complessivo  è  pari  a  €  4.131.476,05,  corrispondenti  ad  un
ribasso percentuale del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot.
provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 gennaio
2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021).
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In corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente
previsti in contratto, sicché è stata redatta la presente perizia finalizzata alla modifica del contratto durante il
periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del D.L.vo 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Per  quanto  riguarda  i  lavori  supplementari  si  rimanda  al  quadro  di  raffronto  allegato  in  cui  sono
dettagliatamente evidenziate le maggiori  e minori  quantità rispetto alle previsioni  di  progetto,  mentre le
motivazioni giustificanti i lavori proposti in variante derivano dalle seguenti esigenze.

PARTE 1): D.M. 7 marzo, n. 49 - Art. 8 “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” comma 8.
Varianti  migliorative  proposte  dall’esecutore  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  106  del
codice.

8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata  anche  degli  elementi  di  valutazione  economica,  di  variazioni  migliorative  di  sua  esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti  funzionali,  nonché  singoli  elementi  tecnologici  o  singole  componenti  del  progetto,  che  non
comportano  riduzione  delle  prestazioni  qualitative  e  quantitative  stabilite  nel  progetto  stesso  e  che
mantengono inalterate  il  tempo di  esecuzione dei  lavori  e  le  condizioni  di  sicurezza dei  lavoratori.  Le
varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, non alterano in
maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Importo di perizia imputabile alle modifiche progettuali proposte dall’appaltatore € - 602,08

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 13743 del 04/05/2021 e successiva integrazione acquisita agli atti con
prot. n. 21717 del 08/07/2021, l’impresa appaltatrice ha inoltrato la proposta progettuale di modifica alle
opere strutturali in carpenteria metallica del “Ponte Guerro” costituita dai seguenti elaborati:
- 265-OS-P01_00 Carpenteria impalcato metallico – Piante e prospetti
- 265-OS-P02_00 Carpenteria impalcato metallico – Sezioni e dettagli
- 265-OS-P03_00 Predalles
- 265-OS-P04_00 Soletta in c.a. – Armature impalcato
- RC 265-01_01 Relazione di calcolo
- RC 265-02_01 Relazione illustrativa varianti non sostanziali
- Quadro economico
- Analisi nuovi prezzi

La  relazione  illustrativa  di  descrizione  delle  modifiche  tecniche  proposte,  dimostra  come le  stesse  non
comportino varianti sostanziali ai sensi del DGR 2272/2016 dell’organismo strutturale nei confronti delle
azioni di progetto verticali e orizzontali, nonché agli schemi statici, agli schemi di vincolo ed a quelli sismo-
resistenti dell’opera di cui l’impalcato è parte integrante.
La soluzione progettuale di  variante,  oltre ai  notevoli miglioramenti  strutturali  e  costruttivi  esposti  nella
relazione illustrativa, dal punto di vista quantitativo ed economico comporta:
- la  modifica  dell’inclinazione  dei  diaframmi:  la  configurazione  prevista  nel  progetto  esecutivo
prevede infatti che un generico diaframma intermedio colleghi le travi principali in punti non equidistanti
dagli appoggi posti, a causa della necessaria contromonta, a quote differenti. In caso di disassamento delle
travi longitudinali si preferisce quindi adottare una configurazione con diaframmi inclinati come quelli di
spalla  in  modo tale  che risultino tutti  uguali  fra  loro e  la  ripartizione trasversale  dei  carichi  risulti  più
omogenea;
- la riduzione del numero di giunti di continuità delle travi principali: riducendo il numero di giunti da
quattro a due si otterrebbe una suddivisione delle travi longitudinali in tre conci di lunghezza pari a circa
13.5 m, lunghezza compatibile con le tecnologie produttive dell’appaltatore, i mezzi di trasporto in cantiere e
i  mezzi  di  sollevamento per  la  messa in  opera.  La  modifica  comporterebbe inoltre  una  riduzione delle
lavorazioni in cantiere e di conseguenza dei tempi di montaggio;
- la sostituzione delle barre filettate passanti, con pioli connettori saldati sui coprigiunti: l’appaltatore
propone la sostituzione delle barre filettate passanti che lavorerebbero sia a taglio che a flessione, con bulloni
standard più pioli connettori saldati al coprigiunto superiore;
- la  riduzione  della  larghezza  coprigiunti:  l’appaltatore  propone  la  riduzione  della  larghezza  dei
coprigiunti superiori di 70 mm per lato, al fine di consentire l’appoggio delle predalles sulle ali delle travi
senza la necessità di saldare i piatti di espansione previste nel progetto esecutivo;
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- l’aggiunta di una nervatura trasversale in corrispondenza degli appoggi: per il corretto trasferimento
delle azioni verticali e orizzontali agli apparecchi d’appoggio e di conseguenza alle sottostrutture, l’impresa
appaltatrice  propone  l’aggiunta  di  una  doppia  nervatura  verticale  in  corrispondenza  dell’asse  appoggi,
nonché ulteriori nervature di altezza ridotta. Si rimanda agli elaborati grafici per i dettagli relativi a questa
modifica;
- la  modifica  di  alcune  saldature  a  completa  penetrazione  con  saldature  a  cordone  d’angolo  o  a
parziale penetrazione: con particolare riferimento alle saldature di composizione anima-piattabanda e alle
saldature delle nervature di irrigidimento, l’impresa esecutrice propone, previa adeguata verifica in termini di
resistenza e durabilità agli stati limite ultimi e di fatica, di sostituire le saldature a piena penetrazione con
saldature a cordone d’angolo o a parziale penetrazione;
- l’ottimizzazione  delle  sezioni:  previa  adeguate  verifiche  di  resistenza,  stabilità  e  deformazione,
l’appaltatore propone l’ottimizzazione degli spessori dei conci d’appoggio e di mezzeria. Si prevede una
riduzione di  spessore  delle  travi  principali  con conseguente  riduzione di  peso,  a  fronte  dell’aggiunta  di
nervature  di  appoggio  con  fazzoletti  di  rinforzo  e  la  realizzazione  dei  cunei  con  relativa  piastra  per
l’aggancio  agli  apparecchi  di  appoggio.  Per  prevenire  eventuali  fenomeni  di  instabilità  dell’anima  per
imbozzamento si provvederà inoltre a riverificare gli irrigidimenti trasversali e longitudinali.
- la  modifica  del  passo  dei  pioli:  l’appaltatore  propone  la  modifica  della  disposizione  dei  pioli
connettori per evitare interferenze in fase di montaggio con i tralicci delle predalles.
- un aumento dello spessore di getto della soletta dell’impalcato e un aumento del quantitativo di ferro
d’armatura,  dovuti  ad un rafforzamento dell’armatura  trasversale  nelle  testate  e  alla  scelta  della  diversa
disposizione delle predalles (in senso parallelo alle spalle e non più ortogonale all’asse) con la conseguente
ridisposizione nello stesso senso anche delle armature trasversali e la variazione della sezione tipo strutturale
delle stesse predalles;

Dall’analisi del quadro economico di raffronto presentato dall’appaltatore comparato con il computo metrico
di progetto, si evidenzia che la variante nel complesso è essenzialmente isocosto, determinando nel dettaglio
rispetto al progetto un delta in riduzione di - 602,08 al netto del ribasso d’asta.
Per quanto riguarda le quantità variate si rimanda ai seguenti elaborati allegati alla presente:
- PV03-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE
- PV04-QUADRO DI RAFFRONTO
- 265-OS-P01_00 Carpenteria impalcato metallico – Piante e prospetti
- 265-OS-P02_00 Carpenteria impalcato metallico – Sezioni e dettagli
- RC 265-01_01 Relazione di calcolo
La realizzazione delle modifiche sopra esposte comporterà la formulazione dei seguenti nuovi prezzi.

Descrizione
Np07 Realizzazione di nervatura aggiuntiva su trave in acciaio TIPO S355JOW (UNI EN 10155) per impalcato

da ponte, per evitare imbozzamento anima trave.
Dimensioni 1928 x 612 mm - spessore 25 mm
€/cad. 1.329,50

Np08 Realizzazione di nervatura aggiuntiva su trave in acciaio TIPO S355JOW (UNI EN 10155) per impalcato
da ponte, per evitare imbozzamento anima trave.
Dimensioni 800 x 513 mm - spessore 25 mm
€/cad. 626,40

Np09 Realizzazione di cuneo di appoggio su trave in acciaio TIPO S355JOW (UNI EN 10155) per impalcato da
ponte, per alloggiamento apparecchio di appoggio.
Dimensioni 600 x 600 mm - spessore 50/42 mm
€/cad. 1.274,30

Np10 Costi  di  progettazione modifiche ponte su torrente Guerro comprensive di  elaborati  progettuali  per il
deposito sismico, spese di segreteria e bolli.
A corpo € 8.000,00

PARTE 2): D.L.vo 50/2016 e s.m. Art. 106 comma 2 lettere a) e b) – “Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia”.

“2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di
una nuova procedura …, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
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b) … il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto …

Importo di perizia imputabile all’Art. 106 c. 2 lett. a) e b) - D.L.vo 50/2016 € 121.962,41
Limite di disponibilità entro 15% dell’importo contrattuale €  619.721,41

2.1 Modifica predalles
Al fine di evitare opere provvisionali di puntellazione in fase di getto della soletta, si propone la modifica
dell’orientamento delle lastre prefabbricate da ortogonali all’asse del ponte a inclinate come i diaframmi di
spalla.  La lunghezza delle lastre,  da ciglio a ciglio,  risulterà in tal  modo superiore a quella massima di
produzione per cui si renderà necessario interromperle in corrispondenza dell’asse di mezzeria. Le armature
trasversali dovranno, per ovvi motivi, seguire lo stesso orientamento delle lastre.
Nel complesso, le lavorazioni di cui sopra comporteranno un aumento di spesa nella categoria OG3 pari ad €
39.650,03 e la formazione di un nuovo prezzo in quanto nel Computo Metrico del progetto esecutivo tali
opere non sono state computate. Per maggiori dettagli si rimanda al quadro economico di raffronto ed agli
elaborati 265-OS-P03_00 e 265-OS-P04_00.

Importo parziale di variante: € 39.650,03

Descrizione
Np03 Fornitura e posa in opera di LASTRE TRALICCIATE (PREDALLES) per la realizzazione di solette in 

c.a. per impalcati da ponte a sostegno getto soletta in c.a. impalcato
Tipo di traliccio altezza 20,5 cm. diametri mm. 12/16/10- classe di esposizione garantita XC3
Manufatto 1 con traliccio lungo ml. 6,00
Sono compresi:
- il trasporto del materiale in cantiere 
- la manodopera ed i mezzi di sollevamento per il carico, scarico, la posa in opera con idonei mezzi di
sollevamento (autogru) per il tiro in quota di progetto dei materiali;
- gli eventuali sfridi dei pannelli predalles tagliati in funzione dell'opera da realizzare (Ponte Guerro)
- ogni opera e magistero non descritto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
€/mq. 83,40

2.2 Modifica velette
Al fine di garantire una migliore esecuzione degli elementi di coronamento dell’impalcato del ponte (velette)
che nel progetto esecutivo sono previsti realizzati in opera, si prevede la fornitura e posa in opera di velette
prefabbricate in modo da garantire il miglioramento dell’opera. Nel complesso, le lavorazioni di cui sopra
comporteranno un aumento di spesa nella categoria OG3 pari ad € 7.467,79 e la formazione di un nuovo
prezzo in  quanto nel  Computo Metrico del  progetto esecutivo tali  opere  non sono state computate.  Per
maggiori dettagli si rimanda al quadro economico di raffronto ed agli elaborati 265-OS-P03_00 e 265-OS-
P04_00.

Importo parziale di variante: € 7.467,79

Descrizione
Np04 Fornitura e posa in opera di MANUFATTO PREFABBRICATO IN CLS ARMATO (VELETTE) per la

realizzazione di elementi di coronamento dallo spessore compreso di min. 6 cm per velette laterali soletta
ponte.
€/m. 91,90

2.3 Prove di accettazione degli isolatori sismici elastomerici
In  fase  realizzativa  si  rende  necessario  sottoporre  gli  isolatori  sismici  elastomerici  HDRB-H 550x114,
prodotti da FPC ITALIA SPA, a prove sperimentali di accettazione, condotte secondo le procedure descritte
per le prove di Factory Production Control su isolatori elastomerici nella Specifica Tecnica Armonizzata
hEN 15129:2009,  come previsto dalle  Norme Tecniche per  le  Costruzioni  (NTC 2018).  Le prove sono
condotte sui dispositivi campionati dalla fornitura a cura della Direzione Lavori come consegnati presso il
laboratorio  di  prova  [Laboratorio Prove Materiali  del  Politecnico  di  Milano presso  il  laboratorio  Isolab
situato  a  Montebello  della  Battaglia  (PV)]  alla  presenza  e  sotto  la  supervisione  di  un  Ispettore  del
Laboratorio  Prove  Materiali  del  Politecnico  di  Milano.  I  dati  di  prova  sono  acquisiti  ed  elaborati  dal
Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di Milano in qualità di Laboratorio Ufficiale ai sensi dell’art. 59
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del D.P.R. 380/2001 incaricato di sovraintendere e certificare le prove di accettazione in oggetto. Tutte le
prove descritte sono a carico della stazione appaltante ed eseguite per tramite del produttore e comportano un
aumento di spesa pari ad € 3.000,00 e la formazione di un nuovo prezzo.

Importo parziale di variante: € 3.000,00

Descrizione
Np05 Prove di laboratorio su isolatori sismici elastomerici HDRB-H 550x114, prodotti da FPC ITALIA SPA,

condotte  secondo  le  procedure  descritte  per  le  prove  di  Factory  Production  Control  su  isolatori
elastomerici nella Specifica Tecnica Armonizzata hEN 15129:2009, come previsto dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni (NTC 2018).
Compression stiffness (hEN 15129:2009, § 8.2.1.2.8);
Horizontal characteristics under cyclic deformation (hEN 15129, § 8.2.1.2.2);
Ispezione visiva.
A corpo € 3.000,00

2.4 Modifiche riguardanti il sottopasso ciclopedonale di Via Belvedere
In  fase  realizzativa  si  rende  necessario  apportare  le  seguenti  modifiche  al  progetto,  tutte  finalizzate  al
miglioramento dell’opera:
- realizzazione di una doppia soletta di ripartizione in c.a con relativo cordolo inghisato ai paramenti
verticali  del  sottopasso,  per  garantire  l’eliminazione  delle  discontinuità  del  sottofondo  ed  evitare  la
formazione di fessurazioni in superficie sulla pavimentazione stradale. Aumento di spesa per fornitura e posa
in opera di calcestruzzo Rck 30 e acciaio in barre tonde B450 pari ad €. 9.936,00;
- fornitura  e  posa  in  opera  di  ferri  d’armatura  aggiuntivi  in  corrispondenza  dei  gradoni  della
fondazione. Aumento di spesa per fornitura e posa in opera di acciaio in barre tonde B450 pari ad €. 659,88;
- predisposizione  di  un  maggior  numero  di  barrotti  in  acciaio  Ø  20  L=50cm  passo  20cm  in
corrispondenza dei giunti strutturali del ponte nelle sezioni di fondazione che nel progetto non sono stati
previsti. Aumento di spesa per fornitura e posa in opera di acciaio tipo S355 J2 pari ad €. 149,92;
- fornitura e posa in opera di  tubi  copribarre in PTFE con funzione di  guaina di rivestimento dei
barrotti in acciaio per la realizzazione dei giunti strutturali, previsti negli elaborati grafici di progetto ma non
presenti nel computo metrico estimativo. Aumento di spesa pari ad €. 3.640,00;
- il calcestruzzo strutturale previsto in progetto per la realizzazione delle strutture in elevazione è di
classe  di  resistenza  C28/35.  Al  fine  di  rendere  conforme  la  classe  di  resistenza  del  cls  alla  classe  di
esposizione prevista in progetto (XC4) ed alla classe di consistenza (S4), si propone l’utilizzo di un cls di
classe superiore, C30/37. Aumento di spesa pari ad €. 3.712,45;
Nel complesso, le lavorazioni di cui sopra comporteranno un aumento di spesa nella categoria OG3 pari ad €
18.098,25  e  la  formazione  di  due  nuovi  prezzi.  La  realizzazione  delle  solette  di  ripartizione  in  c.a.
comporterà  un  aumento  dei  giorni  contrattuali  pari  a  28  giorni  naturali  consecutivi  dovuti  ai  tempi  di
maturazione del calcestruzzo. Per maggiori dettagli si rimanda al quadro economico di raffronto.

Importo parziale di variante: € 18.098,25

Descrizione
Np01 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN

C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq) a prestazione garantita secondo
le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura,
in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel
CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/ mmq)
€/mc. 105,00

Np02 TUBAZIONE IN PTFE copribarre per alta pressione diametro 1'', lunghezza mm. 500
€/cad. 14,00

2.5 Sistemazione fognatura proprietà Chiarli
In fase di esecuzione dello scavo di sbancamento per la realizzazione del Lotto 3A corpo stradale 2, in
prossimità della sezione di progetto A-48, è stato rinvenuto un tubo in plastica che funge da scarico fognario
per le unità immobiliari  che insistono sui  mappali confinanti a sud con il  nuovo asse viario. Al fine di
garantire la continuità dello scarico predetto (non segnalato negli elaborati di progetto) si rende necessario
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realizzare una nuova condotta fognaria in sostituzione di quella esistente, in grado di sopportare i carichi
dinamici  che  transiteranno  sulla  nuova  strada  provinciale.  Nel  complesso,  le  lavorazioni  di  cui  sopra
comporteranno un aumento di spesa nella categoria OG3 pari ad € 2.909,00. Per maggiori dettagli si rimanda
al quadro economico di raffronto.

Importo parziale di variante: € 2.909,00

2.6 Bonifica dei terreni per rinvenimento rifiuti su aree espropriate
In fase di esecuzione dello scavo di sbancamento per la realizzazione del Lotto 3A corpo stradale 2, in
prossimità della sezione di progetto A-49, sono stati rinvenute delle piccolissime quantità di terre inquinate.
Sono  stati  pertanto  eseguiti  due  campionamenti  che  sono  successivamente  stati  fatti  analizzare  da  un
laboratorio  specializzato  per  la  determinazione  degli  eventuali  agenti  inquinanti  che  hanno  dato  esito
negativo; conseguentemente le terre sono state gestite in sito.
Nel  complesso,  le  lavorazioni  di  cui  sopra  comporteranno  un  aumento  di  spesa  pari  ad  €  570,00  e  la
formazione di un nuovo prezzo.

Importo parziale di variante: € 570,00

Descrizione
Np06 Analisi di laboratorio dei terreni rinvenuti in prossimità della sezione di progetto A-49, comprensivi di:

- Set analitico minimale come richiesto da DPR 120/2017 da confrontare con i limiti riportati in
tabella A e B del D.Lgs. 152/06 Parte IV All. 5 Tab. 1: residuo secco a 105 °C, scheletro, metalli
pesanti, idrocarburi pesanti;

- amianto (ai sensi del DM 10/08/12 mediante ESEM/EDS);
- Test di cessione (eluato).

E’ compresa la gestione delle terre in sito.
A corpo € 570,00

2.7 Maggiori scavi TOC per sottoservizi E-DISTRIBUZIONE
Il progetto esecutivo prevedeva la risoluzione delle interferenze di E-Distribuzione (ex ENEL) sul Lotto 3A
corpo  stradale  2,  mediante  esecuzione  di  tecnica  no-dig  con  trivellazione  teleguidata.  Ciò  si  rendeva
necessario  per  il  superamento  contestuale  delle  interferenze  con  le  tubazioni  di  Snam  e  l’interferenza
costituita dal sottopasso ciclopedonale di Via Belvedere. In fase esecutiva si è reso necessario aumentare la
lunghezza di scavo con questa tecnologia e realizzare complessivamente 200 metri con la metodologia “no-
dig” (a fronte dei 30 metri previsti in progetto e computati a misura).
Nel complesso, le lavorazioni di cui sopra comporteranno un aumento di spesa nella categoria OG3 pari ad €
42.500,00.  Si  rimanda  al  computo  metrico  di  confronto  ed  all’allegata  planimetria  “ALLEGATO TOC
VARIANTE CORPO STRADALE 2” per i dettagli.

Importo parziale di variante: € 42.500,00

2.8 Adeguamento impianto di irrigazione proprietà Chiarli
In fase  di  esecuzione dello  scavo di  sbancamento  per  la  realizzazione del  Lotto 2  corpo stradale  3,  in
prossimità della sezione di progetto A-54, è stato rinvenuto un tubo in plastica che funge da collegamento fra
un pozzo artesiano e l’impianto di irrigazione a servizio delle unità immobiliari che insistono sui mappali
confinanti  a  sud-est  con  il  nuovo  asse  viario.  Al  fine  di  garantire  la  continuità  dell’impianto  idraulico
predetto  (non  segnalato  negli  elaborati  di  progetto)  si  rende  necessario  realizzare  una  nuova  condotta
idraulica in sostituzione di quella esistente, in grado di sopportare i carichi dinamici che transiteranno sulla
nuova strada provinciale.
Nel complesso, le lavorazioni di cui sopra comporteranno un aumento di spesa nella categoria OG3 pari ad €
1.394,39. Si rimanda al computo metrico di confronto per i dettagli.

Importo parziale di variante: € 1.394,39

2.9 Adeguamento interferenze TELECOM-ENEL Lotto 2
Il progetto esecutivo prevedeva la risoluzione delle interferenze di E-Distribuzione (ex ENEL) e Telecom sul
Lotto 2 corpo stradale  3,  mediante  esecuzione di  scavi  a  sezione obbligata  e  posizionamento di  idonee
tubazioni in protezione. In fase di realizzazione delle opere, a seguito degli accordi presi sul campo con gli
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enti gestori, si è reso necessario modificare parzialmente gli sviluppi planimetrici delle polifere come risulta
dagli elaborati grafici allegati.
Nel complesso, le lavorazioni di cui sopra comporteranno un aumento di spesa nella categoria OG3 pari ad €
6.372,95.  Si  rimanda al  computo metrico di  confronto ed alle allegate planimetrie “ALLEGATO ENEL
VARIANTE LOTTO 2” e “ALLEGATO TELECOM VARIANTE LOTTO2” per i dettagli.

Importo parziale di variante: € 6.372,95

Si evidenzia che l’importo di  perizia imputabile all’Art.  106 comma 2 lett.  a)  e b)  del  D.L.vo 50/2016
rispetta i requisiti di legge sopraccitati ed è inferiore al 15% dell’importo contrattuale.

PARTE 3): Determinazione degli Oneri di Sicurezza aggiuntivi

Rideterminazione degli  Oneri di  Sicurezza aggiuntivi,  relativi  alla Perizia in corso d’opera,  a seguito di
analisi  effettuata dal  Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei  lavori.  Per  i  dettagli  si  rimanda
all’elaborato di variante PV05-COSTI SICUREZZA VARIANTE

Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €  1.439,44

Importo totale di Perizia

Importo di perizia varianti migliorative proposte dall’esecutore ai sensi del D.M. 7 
marzo, n. 49 - Art. 8 comma 8. 

€ - 602,08

Importo di perizia ai sensi del D.L.vo 50/2016 - Art. 106 comma 2 lettere a) e b) € 121.962,41
Sommano € 121.360,33

Oneri di Sicurezza in perizia €. 1.439,44
Importo di perizia al netto del ribasso d’asta, compresi gli Oneri di Sicurezza € 122.799,77
Quinto d’obbligo (Art. 106 comma 12 – D.L.vo 50/2016) € 826.295,21

Il nuovo Quadro Economico dell’opera a seguito della Perizia risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI
IMPORTI
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.187.191,29

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto 4.254.275,82

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni 90.060,84

c2 Rilievi, accertamenti e indagini

Indagini geologiche 50.000,00

Indagini archeologiche 18.000,00

Bonifica da ordigni bellici 30.000,00

98.000,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) 417.690,00

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) 2.298.365,15

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 85.085,52

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 295.000,00

c9
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi

60.000,00

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00
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c11 Spese per pubblicità 10.000,00

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b) 935.940,68

c13 I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11) 158.393,58

c14 Arrotondamenti 5,92

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) 329.072,49

 Totale somme a disposizione 4.945.724,18

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00

 

A seguito della perizia, il quadro economico di raffronto risulta pertanto:

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA (a)
Q.TE DI

PROGETTO

(b) 
Q.TE AGGIORNATE

A RAGIONE DI
CONTRATTO

Q.TE PERIZIA
NUOVE Q.TE DI

CONTRATTO

(b)+(c)
A) Opere in appalto

(c) 
AL NETTO DEL RIBASSO

D’ASTA
(11,852%)

Importo esecuzione lavorazioni 4.612.504,84 4.065.830,96 121.360,33   4.187.191,29
Oneri per l'attuazione del piano di 
sicurezza

65.645,09 65.645,09 1.439,44   67.084,53

Importo complessivo opere in appalto 4.678.149,93 4.131.476,05 122.799,77   4.254.275,82

B) Somme a disposizione
Demolizioni 17.431,00 17.431,00 90.060,84
Rilievi, accertamenti e indagini 98.000,00 98.000,00 98.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Spostamento servizi interferenti (IVA 
compresa)

417.690,00 417.690,00 417.690,00

Imprevisti 156.910,00 156.910,00 156.910,00
Acquisizione aree e immobili (comprese
imposte)

2.298.365,15 2.298.365,15 2.298.365,15

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 32.000,00 32.000,00 85.085,52
Spese tecniche (D.L. e Coord. 
Sicurezza)

295.000,00 295.000,00 295.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche tecniche previste in capitolato, 
collaudi

22.000,00 22.000,00 60.000,00

Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Spese per pubblicità 10.000,00 10.000,00 10.000,00
I.V.A. 22% su lavori ed imprevisti 1.063.713,18 908.924,73 27.015,95   935.940,68
I.V.A. su altre spese 99.534,82 134.055,02 158.393,58
Arrotondamenti 5,92 5,92 5,92
Ribasso di gara (IVA compresa) 666.942,13 329.072,49

Sommatoria somme a disposizione 4.521.850,07 5.068.523,95 27.015,95 4.945.724,18
Importo lordo aumento contrattuale 149.815,72

Importo complessivo dell’opera 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00

Dal confronto dei quadri tecnici economici sopra esposti emerge che:
 i  lavori  previsti  nella  variante  in  corso  d’opera  comportano un lieve aumento  degli  oneri  di

sicurezza per euro 1.439,44 a seguito di analisi effettuata dal Coordinatore della sicurezza per
l’esecuzione dei lavori;

 l’importo netto di perizia è di euro 122.799,77 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
conseguentemente l’aumento contrattuale lordo è pari ad euro 149.815,72;

 la presente perizia di variante in corso d’opera non comporta maggiori costi rispetto alla somma
complessivamente stanziata per l’opera, che rimane pertanto pari ad euro 9.200.000,00;

 le somme a disposizione per le Demolizioni sono state adeguate in considerazione delle necessità
sopravvenute in fase di esecuzione e portate ad euro 90.060,84 per tenere conto dei lavori di
demolizione affidati alla ditta Bonfatti con DETE n. 1624 del 26-11-2020;

 gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 sono stati adeguati al nuovo importo dell’opera e portati
ad  euro  85.085,52,  tenendo  conto  del  fatto  che  in  fase  esecutiva  la DL  è  stata  affidata  a
dipendente dell’Amministrazione e pertanto occorre adeguare le quote corrispondenti al Direttore
dei Lavori;

 le somme a disposizione per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato
e collaudi sono state portate a Euro 60.000,00 poiché le somme previste in progetto (20.000,00
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Euro)  non  sono  sufficienti  ad  eseguire  tutte  le  prove  e  le  verifiche  necessarie  per  garantire
l’esecuzione  dell’opera  a  regola  d’arte;  conseguentemente  sono  state  adeguate  le  somme  a
disposizione per IVA;

 la  presente  variante  di  lavori  supplementari  non comporta  una alterazione delle  procedure di
selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

Al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo
contrattuale stimata in giorni 28 naturali e consecutivi.

Si propone:
l’approvazione della perizia di variante in corso d’opera composta dai seguenti elaborati:
- PV01-RELAZIONE
- PV02-INTERFERENZE
- PV03-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE
- PV04-QUADRO DI RAFFRONTO
- PV05-COSTI SICUREZZA VARIANTE
- PV06-ELENCO NUOVI PREZZI
e l’approvazione della proposta progettuale di modifica alle opere strutturali  in carpenteria metallica del
“Ponte Guerro” costituita dai seguenti elaborati:
    • 265-OS-P01_00 Carpenteria impalcato metallico – Piante e prospetti
    • 265-OS-P02_00 Carpenteria impalcato metallico – Sezioni e dettagli
    • 265-OS-P03_00 Predalles
    • 265-OS-P04_00 Soletta in c.a. – Armature impalcato
    • RC 265-01_01 Relazione di calcolo
    • RC 265-02_01 Relazione illustrativa varianti non sostanziali
    • Quadro economico
    • Analisi nuovi prezzi.
Le modifiche tecniche proposte  dall’appaltatore  (acquisite agli  atti  con prot.  n.  13743 del  04/05/2021 e
successiva integrazione acquisita agli atti con prot. n. 21717 del 08/07/2021), dimostrano come le stesse non
comportino varianti sostanziali ai sensi del DGR 2272/2016 dell’organismo strutturale nei confronti delle
azioni di progetto verticali e orizzontali, nonché agli schemi statici, agli schemi di vincolo ed a quelli sismo-
resistenti dell’opera di cui l’impalcato è parte integrante.

Si propone, inoltre che per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante suppletivi di che trattasi, il termine
per l’ultimazione dei lavori fissato in giorni 364 naturali  consecutivi decorrenti  dalla data del verbale di
consegna,  venga  prorogato  di  giorni  28  naturali  consecutivi  dal  giorno  stabilito  contrattualmente  per
l’ultimazione dei lavori principali per le motivazioni espresse al punto 2.4 della presente relazione, come già
previsto nello schema dell’atto di sottomissione.

Modena, 20 settembre 2021
IL DIRETTORE DEI LAVORI
  Dott. Ing. Massimo Grimaldi

VISTO ED APPROVATO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi
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