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Area Tecnica Realizzaz. Interventi di Man. Straord., miglioram. sicurezza

Servizio Viabilità Viabilità Provinciale Area Nord - Anno 2023

Manutenzione Strade 1 (Area Nord)

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG ART. DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA' IMPORTI

STIMA
ORIGINARIA

STIMA
PERIZ.VAR.

DIFF.
POSITIVA

DIFF.
NEGATIVA

STIMA ORIGIN. POST.
AGG.NE (Det. n°1232/

STIMA PERIZ.VAR. DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

A) LAVORI

ZONA DI MODENA

Fresature

SP14 di Castelfranco Emilia

1 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 9.462,50 9.462,50 ----- ----- 25.264,88 25.264,88 ----- -----

Totale SP14 di Castelfranco Emilia Euro 25.264,88 25.264,88

SP17 di Castelvetro

2 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 9.167,00 10.166,00 999,00 ----- 24.475,89 27.143,22 2.667,33 -----

Totale SP17 di Castelvetro Euro 24.475,89 27.143,22

SP467 di Scandiano

3 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 13.020,00 16.640,00 3.620,00 ----- 34.763,40 44.428,80 9.665,40 -----

Totale SP467 di Scandiano Euro 34.763,40 44.428,80

Nuova Pedemontana

4 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 5.640,00 5.640,00 ----- ----- 15.058,80 15.058,80 ----- -----

Totale Nuova Pedemontana Euro 15.058,80 15.058,80

Totale Fresature Euro 99.562,97 111.895,70

Conglomerati Bituminosi

SP14 di Castelfranco Emilia

5 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 889,40 889,40 ----- ----- 111.753,11 111.753,11 ----- -----

Totale SP14 di Castelfranco Emilia Euro 111.753,11 111.753,11

SP17 di Castelvetro

6 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 861,70 951,61 89,91 ----- 108.272,61 119.569,80 11.297,19 -----

Totale SP17 di Castelvetro Euro 108.272,61 119.569,80

SP467 di Scandiano

7 CB.U.HD
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso, confezionato con bitume modificato di tipo Hard

Prezzo 136,68 Euro/t 1.223,90 1.549,70 325,80 ----- 167.282,65 211.812,99 44.530,34 -----

8 T.10.001
.b

SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
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Area Tecnica Realizzaz. Interventi di Man. Straord., miglioram. sicurezza

Servizio Viabilità Viabilità Provinciale Area Nord - Anno 2023

Manutenzione Strade 1 (Area Nord)

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG ART. DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA' IMPORTI

STIMA
ORIGINARIA

STIMA
PERIZ.VAR.

DIFF.
POSITIVA

DIFF.
NEGATIVA

STIMA ORIGIN. POST.
AGG.NE (Det. n°1232/

STIMA PERIZ.VAR. DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Prezzo 10,00 Euro/% 1.527,02 2.068,97 541,95 ----- 15.270,20 20.689,70 5.419,50 -----

Totale SP467 di Scandiano Euro 182.552,85 232.502,69

Nuova Pedemontana

9 CB.U.HD
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso, confezionato con bitume modificato di tipo Hard

Prezzo 136,68 Euro/t 530,10 530,10 ----- ----- 72.454,07 72.454,07 ----- -----

Totale Nuova Pedemontana Euro 72.454,07 72.454,07

Totale Conglomerati Bituminosi Euro 475.032,64 536.279,67

Segnaletica orizzontale

10 12.1.a SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 12

Prezzo 0,46 Euro/m 8.200,00 14.404,64 6.204,64 ----- 3.772,00 6.626,13 2.854,13 -----

11 12.1.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 15

Prezzo 0,52 Euro/m 16.400,00 28.400,00 12.000,00 ----- 8.528,00 14.768,00 6.240,00 -----

12 12.2.a SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO cm. 12

Prezzo 0,38 Euro/m 680,00 680,00 ----- ----- 258,40 258,40 ----- -----

13 12.2.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO cm. 15

Prezzo 0,43 Euro/m 1.360,00 1.360,00 ----- ----- 584,80 584,80 ----- -----

14 C01.052.
015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per superfici
per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

Prezzo 6,93 Euro/m² 140,00 140,00 ----- ----- 970,20 970,20 ----- -----

15 C01.052.
015.b

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per superfici
ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq

Prezzo 5,90 Euro/m² 10,00 10,00 ----- ----- 59,00 59,00 ----- -----

Totale Segnaletica orizzontale Euro 14.172,40 23.266,53

Totale ZONA DI MODENA Euro 588.768,01 671.441,90

ZONA DI CARPI

Fresature

SP13.2 Diramazione per S. Martino in Rio

16 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 3.916,00 3.916,00 ----- ----- 10.455,72 10.455,72 ----- -----

Totale SP13.2 Diramazione per S. Martino in Rio Euro 10.455,72 10.455,72

SP13.3 Via Reggio

17 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 2.000,00 2.000,00 ----- ----- 5.340,00 5.340,00 ----- -----

Totale SP13.3 Via Reggio Euro 5.340,00 5.340,00
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Area Tecnica Realizzaz. Interventi di Man. Straord., miglioram. sicurezza

Servizio Viabilità Viabilità Provinciale Area Nord - Anno 2023

Manutenzione Strade 1 (Area Nord)

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG ART. DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA' IMPORTI

STIMA
ORIGINARIA

STIMA
PERIZ.VAR.

DIFF.
POSITIVA

DIFF.
NEGATIVA

STIMA ORIGIN. POST.
AGG.NE (Det. n°1232/

STIMA PERIZ.VAR. DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

SP413 Romana Nord

18 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 8.260,00 8.260,00 ----- ----- 22.054,20 22.054,20 ----- -----

Totale SP413 Romana Nord Euro 22.054,20 22.054,20

Tangenziale Nord di Carpi

19 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 258,00 258,00 ----- ----- 688,86 688,86 ----- -----

Totale Tangenziale Nord di Carpi Euro 688,86 688,86

Totale Fresature Euro 38.538,78 38.538,78

Conglomerati Bituminosi

SP13.2 Diramazione per S. Martino in Rio

20 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 368,10 368,10 ----- ----- 46.251,77 46.251,77 ----- -----

Totale SP13.2 Diramazione per S. Martino in Rio Euro 46.251,77 46.251,77

SP13.3 Via Reggio

21 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 188,00 188,00 ----- ----- 23.622,20 23.622,20 ----- -----

Totale SP13.3 Via Reggio Euro 23.622,20 23.622,20

SP413 Romana Nord

22 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 776,50 776,50 ----- ----- 97.567,23 97.567,23 ----- -----

Totale SP413 Romana Nord Euro 97.567,23 97.567,23

Tangenziale Nord di Carpi

23 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 24,30 24,30 ----- ----- 3.053,30 3.053,30 ----- -----

Totale Tangenziale Nord di Carpi Euro 3.053,30 3.053,30

Totale Conglomerati Bituminosi Euro 170.494,50 170.494,50

Segnaletica orizzontale

24 12.1.a SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 12

Prezzo 0,46 Euro/m 3.150,00 3.150,00 ----- ----- 1.449,00 1.449,00 ----- -----

25 12.1.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 15

Prezzo 0,52 Euro/m 6.300,00 6.300,00 ----- ----- 3.276,00 3.276,00 ----- -----
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Area Tecnica Realizzaz. Interventi di Man. Straord., miglioram. sicurezza

Servizio Viabilità Viabilità Provinciale Area Nord - Anno 2023

Manutenzione Strade 1 (Area Nord)

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG ART. DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA' IMPORTI

STIMA
ORIGINARIA

STIMA
PERIZ.VAR.

DIFF.
POSITIVA

DIFF.
NEGATIVA

STIMA ORIGIN. POST.
AGG.NE (Det. n°1232/

STIMA PERIZ.VAR. DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

26 12.2.a SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO cm. 12

Prezzo 0,38 Euro/m 260,00 260,00 ----- ----- 98,80 98,80 ----- -----

27 12.2.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO cm. 15

Prezzo 0,43 Euro/m 520,00 520,00 ----- ----- 223,60 223,60 ----- -----

28 C01.052.
015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per superfici
per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

Prezzo 6,93 Euro/m² 52,00 52,00 ----- ----- 360,36 360,36 ----- -----

29 C01.052.
015.b

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per superfici
ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq

Prezzo 5,90 Euro/m² 6,50 6,50 ----- ----- 38,35 38,35 ----- -----

Totale Segnaletica orizzontale Euro 5.446,11 5.446,11

Totale ZONA DI CARPI Euro 214.479,39 214.479,39

ZONA DI MIRANDOLA

Fresature

SP1 Sorbarese

30 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 6.757,50 6.757,50 ----- ----- 18.042,53 18.042,53 ----- -----

Totale SP1 Sorbarese Euro 18.042,53 18.042,53

SP10 di Finale Emilia

31 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 3.653,00 3.653,00 ----- ----- 9.753,51 9.753,51 ----- -----

Totale SP10 di Finale Emilia Euro 9.753,51 9.753,51

SP10.1 di Finale Emilia dir. per Scortichino

32 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 4.879,00 4.879,00 ----- ----- 13.026,93 13.026,93 ----- -----

Totale SP10.1 di Finale Emilia dir. per Scortichino Euro 13.026,93 13.026,93

SP468 di Correggio

33 FR.04 FRESATURA PAVIMENTAZIONE (4 Cm.)

Prezzo 2,67 Euro/m² 5.757,50 5.757,50 ----- ----- 15.372,53 15.372,53 ----- -----

Totale SP468 di Correggio Euro 15.372,53 15.372,53

Totale Fresature Euro 56.195,50 56.195,50

Conglomerati Bituminosi

SP1 Sorbarese

34 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 635,20 635,20 ----- ----- 79.812,88 79.812,88 ----- -----

- 4 -



Area Tecnica Realizzaz. Interventi di Man. Straord., miglioram. sicurezza

Servizio Viabilità Viabilità Provinciale Area Nord - Anno 2023

Manutenzione Strade 1 (Area Nord)

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG ART. DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA' IMPORTI

STIMA
ORIGINARIA

STIMA
PERIZ.VAR.

DIFF.
POSITIVA

DIFF.
NEGATIVA

STIMA ORIGIN. POST.
AGG.NE (Det. n°1232/

STIMA PERIZ.VAR. DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

Totale SP1 Sorbarese Euro 79.812,88 79.812,88

SP10 di Finale Emilia

35 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 343,40 343,40 ----- ----- 43.148,21 43.148,21 ----- -----

Totale SP10 di Finale Emilia Euro 43.148,21 43.148,21

SP10.1 di Finale Emilia dir. per Scortichino

36 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 458,60 458,60 ----- ----- 57.623,09 57.623,09 ----- -----

Totale SP10.1 di Finale Emilia dir. per Scortichino Euro 57.623,09 57.623,09

SP468 di Correggio

37 CB.U.TQ
01

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di USURA del tipo chiuso

Prezzo 125,65 Euro/t 541,20 541,20 ----- ----- 68.001,78 68.001,78 ----- -----

Totale SP468 di Correggio Euro 68.001,78 68.001,78

Totale Conglomerati Bituminosi Euro 248.585,96 248.585,96

Segnaletica orizzontale

38 12.1.a SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 12

Prezzo 0,46 Euro/m 4.500,00 4.500,00 ----- ----- 2.070,00 2.070,00 ----- -----

39 12.1.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO cm. 15

Prezzo 0,52 Euro/m 9.000,00 9.000,00 ----- ----- 4.680,00 4.680,00 ----- -----

40 12.2.a SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO cm. 12

Prezzo 0,38 Euro/m 350,00 350,00 ----- ----- 133,00 133,00 ----- -----

41 12.2.b SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO cm. 15

Prezzo 0,43 Euro/m 701,53 701,53 ----- ----- 301,66 301,66 ----- -----

42 C01.052.
015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per superfici
per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

Prezzo 6,93 Euro/m² 75,00 75,00 ----- ----- 519,75 519,75 ----- -----

43 C01.052.
015.b

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, per superfici
ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq

Prezzo 5,90 Euro/m² 9,00 9,00 ----- ----- 53,10 53,10 ----- -----

Totale Segnaletica orizzontale Euro 7.757,51 7.757,51

Totale ZONA DI MIRANDOLA Euro 312.538,97 312.538,97

SICUREZZA

Sicurezza
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Area Tecnica Realizzaz. Interventi di Man. Straord., miglioram. sicurezza

Servizio Viabilità Viabilità Provinciale Area Nord - Anno 2023

Manutenzione Strade 1 (Area Nord)

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG ART. DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA' IMPORTI

STIMA
ORIGINARIA

STIMA
PERIZ.VAR.

DIFF.
POSITIVA

DIFF.
NEGATIVA

STIMA ORIGIN. POST.
AGG.NE (Det. n°1232/

STIMA PERIZ.VAR. DIFF. POSITIVA DIFF. NEGATIVA

44 100.1.a Costi della sicurezza
Costi della sicurezza per lavori di asfaltatura

Prezzo 15.770,22 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 15.770,22 15.770,22 ----- -----

45 100.1.b Costi della sicurezza
Costi della sicurezza per segnaletica orizzontale

Prezzo 9.652,89 Euro/a corpo 1,00 1,00 ----- ----- 9.652,89 9.652,89 ----- -----

46 100.1.c Costi della sicurezza
Costi della sicurezza per lavori di asfaltatura in Variante

Prezzo 1.029,37 Euro/a corpo 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 1.029,37 1.029,37 -----

47 100.1.d Costi della sicurezza
Costi della sicurezza per segnaletica orizzontale in Variante

Prezzo 854,35 Euro/a corpo 0,00 1,00 1,00 ----- 0,00 854,35 854,35 -----

Totale Sicurezza Euro 25.423,11 27.306,83

Totale SICUREZZA Euro 25.423,11 27.306,83

IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 1.141.209,48 1.225.767,09 84.557,61 0,00

Oneri Generici Euro 0,00 0,00

Oneri Speciali Euro 25.423,11 27.306,83

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 1.115.786,37 1.198.460,26

Ribasso contrattuale del 4,51% / 4,51% -50.321,97 -54.050,56

Oneri relativi alla sicurezza Euro 25.423,11 27.306,83

RESTANO NETTE Euro 1.090.887,51 1.171.716,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) I.V.A. al 22% 239.995,25 257.777,64 17.782,39 -----

b2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 22.824,19 24.515,34 1.691,15 -----

b3) Prove di laboratorio a consuntivo (Det.n°1232/2023) 7.049,46 7.049,46 0,00 -----

b4) Contributo A.N.A.C. 660,00 660,00 0,00 -----

b5) Arrotondamenti e somme derivanti da ribasso d'asta 62.343,35 0,00 ----- 62.343,35

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 332.872,25 290.002,44 19.473,54 62.343,35

IMPORTO COMPLESSIVO Euro

MAGGIORE SPESA Euro

1.423.759,76 1.461.718,97

37.959,21
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