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1. DATI DELL’APPALTO 

1.1. Dati relativi alle figure professionali e maestranze coinvolte. 

• COMMITTENTE: PROVINCIA DI MODENA, AREA TECNICA EDILIZIA 

INTERVENTI STRUTTURALI, -, con sede nella via Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. 

e p.IVA 013757103636, Direttrice Ing. Annalisa VITA, in qualità Responsabile Unico del 

Procedimento; 

• PROGETTISTA GENERALE DELL’INTERVENTO: quale soggetto coordinatore della 

progettazione, l’Ing. Daniele GAUDIO del UO Lavori Speciali Coordinamento generale 

edilizia della Provincia di Modena. 

• DIRETTORE OPERATIVO AMBITO TERMOTECNICO E SICUREZZA: Perito Stefano 

NAPPA dipendente di ruolo della Provincia di Modena; 

• DIRETTORE OPERATIVO ambito ELETTRICO: Perito Industriale Francesco Giangrande 

dipendente di ruolo della Provincia di Modena; 

• ISPETTORI DI CANTIERE: geom. Linda Guerrini; geom. Alessandra Gasparini; geom. 

Franco Guagliumi dipendenti di ruolo della Provincia di Modena 

• PROGETTISTA ARCHITETTONICO e DELLE STRUTTURE: Ing. Paola ROSSI CF: 

RSSPLA69H70B819S, incaricata dall’Area Tecnica, Edilizia e Lavori Strutturali della 

Provincia di Modena con determinazione dirigenziale n.179 del 21/11/2019 e iscritta 

all’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Modena al n. 1650; 

• DIRETTORE DEI LAVORI GENERALE: Ing. Vincenzo CHIANESE per conto di 

Provincia di Modena Area Tecnica, Edilizia e Lavori Strutturali della Provincia di Modena. 

• DIRETTORE OPERATIVO DELLE STRUTTURE: Ing. Maria Chiara CAPATTI, via 

Paolo Ruffini 35/1, 41123 Modena CF: CPTMCH88E58D711J, incaricata con determina n. 

1541 del 31/08/2022 iscritta all’ordine degli ingegneri della Prov. di Modena al n. 3121. 

• PROGETTISTA IMPIANTISTICO: Ing. Marco GOLDONI con sede a 41125 Modena in 

via Buon Pastore 361/1 c.f. GLDMRC73A04F257N incaricato con determina dirigenziale 

n.173 del 21/1/2019; 
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• RELATORE INDAGINI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE: Dott.ssa Geol. Rita 

BALLISTA con sede in San Prospero (MO) via Paganini n.11 iscritta all’Ordine dei Geologi 

della regione Emilia Romagna al n. 850; 

• IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con 

sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna C.F. e P.ta IVA 03530851207  - 

impresa esecutrice SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., con sede 

legale e operativa in 41033 Concordia (MO) via Pastore 27,  iscritta alla CCIAA di Modena 

al n°54496 p.iva e c.f. 00154960363 legalmente rappresentata da geom. Leonardo LUPPI. 

• IMPRESA PRODUTTRICE E MONTAGGIO STRUTTURE METALLICHE: PTL srl con 

sede in Mirandola via Barbi Galileo, 2 Iscritta alla CCIAA al n° di partita IVA 02528020361 

REA 309363. 

• COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE E TECNICO AMMINISTRATIVO: Ing. 

Francesco GILIBERTI, c.f. GLBFNC56H10F240C residente a Mirandola in Via C.A. Dalla 

Chiesa n.6, iscritto all’Albo Ingegneri della Provincia di Modena al n° 1118, nominato 

collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera direttamente dal Committente. 

*** 

1.2. Dati relativi agli atti amministrativi essenziali. 

• PROGETTO: progetto esecutivo, relativo ai lavori relativi “I.T.I.S. "E. FERMI" DI 

MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. PRIMO STRALCIO - CORPO 

LABORATORI.”, approvato con determinazione del Direttore dell’Area Tecnica Ing. 

Annalisa Vita n. 836 dell’11/06/2021, per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 

1.288.304,57 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera 

stimati in € 474.800,54), € 53.589,57 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 658.105,86 

per somme a disposizione; 

• AFFIDAMENTO: con determinazione n. 1084 del 21/07/2021, del Direttore dell’Area 

Tecnica Ing. Annalisa Vita i lavori sono stati aggiudicati al consorzio “CONSORZIO 

INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA” (Codice Fiscale 03530851207) con sede in 

Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, per il corrispettivo di Euro 1.183.303,85 più 
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IVA. Il consorzio ha individuato quale impresa esecutiva l’impresa “SOCIETA’ 

COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.”, con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), via 

Giulio Pastore n. 27, Codice Fiscale 00154960363; 

• CONTRATTO PRINCIPALE: sottoscritto in data 14/03/2022 rep. N. 29056, prot. n. 9186 del 

25/03/2022; repertoriato in data 14/03/2022 e registrato presso Agenzia delle Entrate di 

Modena in data 21/03/2022 al n. 7177 Serie 1T; 

• GIORNI UTILI PER TERMINARE I LAVORI: 300 (trecento); 

• CONSEGNA E INIZIO LAVORI: 19/01/2022; 

• SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE: 15/11/2022; 

• 1° SOSPENSIONE LAVORI: verbale si sospensione dei lavori n. 1 sottoscritto in data 

15/09/2022 con sospensione dai lavori in pari data; 

• 1° RIPRESA LAVORI: verbale di ripresa dei lavori n. 1 sottoscritto in data 21/12/2022 con 

ripresa dei lavori in pari data e nuovo termine dei lavori fissato per il 20/02/2023 (sospensione 

pari a 97 giorni naturali e consecutivi); 

• 2° SOSPENSIONE LAVORI: verbale si sospensione dei lavori n. 2 sottoscritto in data 

09/01/2023 con sospensione dai lavori in pari data; 

• 2° RIPRESA LAVORI: verbale di ripresa dei lavori n. 2 sottoscritto in data 01/03/2023 con 

ripresa dei lavori in pari data e nuovo termine dei lavori fissato per il 12/04/2023 (sospensione 

pari a 51 giorni naturali e consecutivi); 

• PERIZIA DI VARIANTE N°1: atto di sottomissione sottoscritto in data 22/03/2023, prot. 

12942 del 11/04/2023, senza modifica dell’importo contrattuale che resta immutato pari ad 

€1.183.303,85 e senza modifica dei termini contrattuali, visti precedenti verbali di sospensione 

e di ripresa dei lavori e resta immutato e fissato per il 12/04/2023; con determinazione n. 585 

del 12/04/2023, del dirigente Vita Annalisa si è proceduto ad approvare la variante relativa a 

modifica contrattuale non suppletiva; 

• PROROGHE CONCESSE: in data 05/04/2023, con lettera prot. 12492 del 05/04/2023, è stata 

concessa una proroga dei tempi contrattuali di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi 
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• 3° SOSPENSIONE LAVORI: verbale si sospensione dei lavori n. 3 sottoscritto in data 

07/04/2023 con sospensione dai lavori in pari data; 

• 3° RIPRESA LAVORI: verbale di ripresa dei lavori n. 3 sottoscritto in data 25/08/2023 con 

ripresa dei lavori in pari data e nuovo termine dei lavori fissato per il 19/09/2023 (sospensione 

pari a 140 giorni naturali e consecutivi); 

• SCADENZA DEL TERMINE CONTRATTUALE DEFINITIVA: a seguito delle sospensioni 

dei lavori, delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era fissato al 19/09/2023. 

• ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RITARDI: i lavori sono stati ultimati in data 02/10/2023, 

come risulta dal Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in pari data, pertanto i lavori si 

sono ultimati con un ritardo complessivo di 13 (tredici) giorni naturali e consecutivi. 

• TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI MINORI: non sono stati assegnati 

ulteriori giorni; 

• PENALI PER RITARDO: per il ritardo di esecuzione dell’opera sopra indicato e pari a 13 

giorni si applica la penale ai sensi del contratto di appalto ed ai sensi dell’art. 16 del CSA, pari 

all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. Pertanto le penali sono definite in € 15.382,95 

come di seguito esplicitato: 

o importo netto contrattuale: € 1.183.303,85 

o penale giornaliera: 1 

o giorni di ritardo: 13‰ 

o penale=  €1.183.303,85 x1= € 1.183,30385x13gg= € 15.382,95 

                            1000 
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2. RELAZIONE  

2.1. Progetto principale 

Il progetto Esecutivo relativo a: "intervento di messa in sicurezza dell’istututo I.T.I.S. Enrico 

Fermi di Modena – Primo stralcio corpo laboratori", è stato redatto da Ing. Paola Rossi, per la 

parte architettonica e strutturale, arch. Andrea Bonora dello studio Sil EnGeneering srl per il 

coordinamento della sicurezza in progettazione, ing. Marco Goldoni per la parte impiantistica, 

ing. Daniele Gaudio per il coordinatore della progettazione del UO lavori speciali di 

coordinamento generale edilizia della provincia di Modena per una spesa complessiva 

dell'opera di € 2.000.000,00 così suddivisa: 
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Il progetto esecutivo è stato approvato con determina n.836 del 11/06/2021. 

In detta delibera si acquisiscono gli elaborati di progetto agli atti d’archivio, con prot. 16994 

del 27/05/2021 e si dà atto che sono state effettuate la verifica (verbale prot.n. 17599 del 

03/06/2021) e la validazione (verbale prot.n. 17600 del 03/06/2021) del progetto come disposto 

dall'art. 26 del D.lgs.n 50/2016 nonché l'Attestazione dello stato dei luoghi da parte del direttore 

dei lavori (verbale prot.n. 17597 del 03/06/2021); 

È stato indicato il CODICE UNICO di PROGETTO (CUP) seguente: CUP 

G99F18000510004. 

Inoltre è stato indicato il CODICE CIG attribuito dall'autorità di vigilanza per i contratti 

pubblici di lavori numero assegnato: 8780932E4E. 

La spesa complessiva dell'opera di € 2.000.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con atto 

del Presidente n. 167 del 14/10/2019 e risulta finanziata con Mutui BEI annualità 2018 a valere 

sui fondi stanziati con DM n. 615 del 12/09/2018. 

 

2.2. Responsabile del procedimento, Direzione Lavori e Coordinamento della 

sicurezza. 

Con determinazione n. 1541 del 31/08/2022 è stato definito lo staff della Direzione Lavori come 

di seguito indicato: 

• Direttore dei Lavori Generale: Ing Vincenzo Chianese, dipendente di ruolo della 

Provincia di Modena 

• Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito termomeccanico e di 

sicurezza (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione): Perito Stefano Nappa, 

dipendente di ruolo della Provincia di Modena 
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• Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito elettrico: Perito 

Industriale Francesco Giangrande, dipendente di ruolo della Provincia di Modena 

• Ispettori di cantiere: Geom Linda Guerrini, Geom Alessandra Gasparini e Ing. Franco 

Guagliumi, dipendenti di ruolo della Provincia di Modena 

• Direttore operativo delle opere strutturali all’Ing. Capatti Maria Chiara con sede in Via 

Paolo Ruffini 35/1 41123 Modena. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area 

Tecnica della Provincia di Modena. 

 

2.3. Procedura di Gara 

Con determinazione n. 836 del 11/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Lavori di messa in sicurezza dell’I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena – Primo stralcio corpo 

laboratori” a firma dell’Ing. Daniele Gaudio, importo dei lavori da appaltare di euro € 

1.341.894,14, di cui euro € 1.288.304,57 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro € 53.589,57 per 

oneri per la sicurezza già predeterminati in sede di progetto e non oggetto dell’offerta. 

L'importo a base d'asta di € 1.341.894,14 (di cui € 1.288.304,57 per lavori e € 53.589,57 di 

oneri per la sicurezza) risultante dalla somma dei seguenti importi indicativi suddivisi per 

categorie principali di lavoro. 

 

Con determinazione n. 836 dell’11/06/2021 si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei 

lavori, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante 
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“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cd Decreto Semplificazioni), 

convertito in Legge 120/20, in deroga all’art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione 

del numero minimo di legge di operatori economici da invitare all’interno dell’elenco pubblico 

degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, con il   criterio del prezzo più 

basso sull’importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi dell'art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 

del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3, convertito in Legge 

120/2020; 

 

2.4. Aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 40  e dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di 

mezzi di  comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la 

presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-

procurement SATER (Identificativo di Sistema PI203025-21) a seguito di Convenzione 

sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici 

Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018); 

Espletata la procedura di gara, il Rup ha proposto, di aggiudicare i lavori in oggetto al 

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 

Bologna  C.F. e P.ta IVA 03530851207  - impresa esecutrice SOCIETA’ COOPERATIVA DI 

LAVORO B.A.T.E.A. C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con  il ribasso 

percentuale del 12,31%, corrispondente ad € 158.590,29 per un valore dell’offerta di €  

1.129.714,28 oltre € 53.589,57  per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.183.303,85) ed 

€ 118.330,38  per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.301.634,23. Il nuovo 

quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo: 
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Con determinazione n. 1084 del 21/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, ai sensi 
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dell’art. 32 comma 5  e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così 

come formulata nel verbale sopra richiamato, al  CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con 

sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna  C.F. e P.ta IVA 03530851207  - 

impresa esecutrice SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. C.F. e P.ta IVA 

0015496036, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 12,31%, corrispondente 

ad €158.590,29 per un valore dell’offerta di €  1.129.714,28 oltre € 53.589,57  per oneri di 

sicurezza (importo contrattuale € 1.183.303,85) ed € 118.330,38  per IVA al 10% e, quindi, per 

l'importo complessivo di € 1.301.634,23; 

 

2.5. Contratto principale 

Il contratto principale è stato stipulato in data 14/03/2022 n Modena, presso gli Uffici della 

Provincia, in Viale Martiri della Libertà n. 34, davanti alla Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario 

Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale rogante, L’atto rep. N. 29056, prot. n. 

9186 del 25/03/202022; repertoriato in data 14/03/2022 è stato registrato presso Agenzia delle 

Entrate di Modena in data 21/03/2022 al n. 7177 Serie 1T. 

In esito alla perizia di variante non suppletiva n. 1 è stato sottoscritto il seguente atte di 

sottomissione: 

Perizia di variante n. 1: Atto di sottomissione sottoscritto in data 22/03/2023, prot. 12942 del 

11/04/2023e approvato con Determinazione n. 585 del 12/04/2023 (approvazione modifica 

contrattuale non suppletiva) 

Il quadro economico non è stato riformulato a seguito della perizia come si evince dal quadro 

di raffronto: 
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2.6. Cauzione e polizze prestate 

A garanzia degli impegni assunti con il con tratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva 

mediante garanzia fidejussoria n. 127/00008498 rilasciata dalla Liberty Mutual Insurance Europe 

SE, Rappresentanza Generale per l’Italia - Agenzia di Mi lano - in data 27/07/2021 per Euro 

56.800,00 pari al 4,8% (quattro virgola otto per cento) dell'importo del presente contratto 

 

L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 

GM/M14239635 rilasciata dalla ITAS MUTUA - Agenzia A873 Broker AON SPA di Bologna 

in data 30/07/2021, per un massimale di Euro 2.501.634,85 

(duemilionicinquecentounmilaseicentotrentaquattro/85) per danni di esecuzione, per 

responsabilità civile terzi e per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per 

responsabilità civile per danni causati a terzi, che viene controfirmata dalle parti. 

 

*** 

2.7. Impresa esecutrice dei lavori 

L'impresa aggiudicataria dei lavori è l’IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI: 

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 

Bologna C.F. e P.ta IVA 03530851207 che ha designato quale impresa esecutrice la SOCIETA’ 

COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., con sede legale e operativa in 41033 Concordia 

(MO) via Pastore 27,  iscritta alla CCIAA di Modena al n°54496 p.iva e c.f. 00154960363 

legalmente rappresentata da geom. Leonardo LUPPI. 

IMPRESA PRODUTTRICE E MONTAGGIO STRUTTURE METALLICHE: PTL srl con sede 

in Mirandola via Barbi Galileo, 2 Iscritta alla CCIAA al n° di partita IVA 02528020361 REA 

309363. 

I lavori sono stati seguiti e coordinati dal personale della Società Cooperativa di Lavoro 

B.A.T.E.A. in particolare dal sig. Vincenzo Pisano (preposto di cantiere con nomina del 

20/09/2021) e dal sig. Donato Ausilio (sostituto preposto di cantiere con nomina del 14/09/2022). 
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2.8.   Autorizzazioni 

Il progetto esecutivo è stato autorizzato con determina N.836 del 11/06/2021, inoltre che il 

suddetto progetto ha ottenuto i necessari titoli autorizzativi da parte degli Enti preposti e più 

precisamente: 

• con Determinazione n. 1615 del 25/11/2020 è stato approvato il progetto in linea tecnica e 

trasmesso alla Struttura Tecnica Sismica per il Deposito del progetto esecutivo delle 

strutture; 

• l’Ufficio Sismica della Provincia ha rilasciato autorizzazione sismica, in atti prot. 10527 

del 0604/2022 

 

2.9. Descrizione dell'intervento 

Dalla relazione di progetto:  

Trattasi del progetto del primo stralcio ossia del Progetto di Adeguamento sismico dell’Istituto 

scolastico Tecnico Statale Fermi, sito in Via Luosi 23 a Modena. Il plesso in esame è un edificio 

avente superficie di circa 2500 mq, con tre piani fuori terra oltre ad un piano interrato ed una 

forma planimetrica a “V”.   

Il plesso scolastico in esame è stato oggetto di verifica sismica, così come richiesto dall’art. 2 

c.3 dell’OPCM 3274/03 e s.m.i. Con determinazione dirigenziale (D.D.) n.296/08, poi 

rettificata dalla D.D. n.29/09, si affidava la verifica tecnica dell’immobile all’Ing Sergio 

Violetta. Al fine di svolgere le suddette verifiche, con D.D. n.264/10 e D.D. 73/11 furono 

affidate le indagini sui materiali strutturali, cui seguì la restituzione dei certificati a firma dei 

responsabili della ditta certificata LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO srl. di 

Modena (Mo). Tali indagini furono svolte, come da accordi con la Committenza, prevedendo 

un livello di conoscenza limitato LC1, come indicato al punto 11.2.3.3 dell’OPCM 3274/03 e 

dalla circolare 617/09 del CSLLPP. L’ing Violetta, conseguentemente, produceva le relative 

“verifiche tecniche”, redatte in conformità all’Ord. 3274/03 e s.m.i.: gli elaborati prodotti 

furono oggetto di controllo da parte dei funzionari della Regione Emilia Romagna (D.G. RER 
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n.936/08), i quali, dopo la richiesta di varie integrazioni (di cui l’ultima del 30/08/2017 prot. n. 

PG.2017.0590735), rilasciarono parere positivo ed il buon esito delle modalità delle verifiche. 

La verifica sismica restituì risultati non soddisfacenti in termini di resistenza delle strutture in 

caso di eventi sismici, con un modesto periodo di intervento: pertanto la Dirigenza della 

Provincia di Modena decise di avere una migliore comprensione del comportamento delle 

strutture, svolgendo una nuova campagna di indagini mirata ad un livello di conoscenza delle 

strutture di tipo medio LC3 (così come definita ai sensi delle nuove norme tecniche 

DM17/01/2018). Con D.D. n.265/18, pertanto veniva affidato l’incarico di integrazioni delle 

verifiche sismiche e la redazione di un “documento di fattibilità delle alternative progettuali”, 

all’Ing. Gabriele Lucchini, mentre con D.D. n.277/18 veniva affidato l’incarico di svolgere 

indagini sui materiali strutturali al LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.r.l. 

di Parma (Pr). Il professionista incarico ha restituito gli esiti della nuova verifica (protocollo 

generale nr. 9053 e 9078 del 19/03/2019 e 10219 del 27/03/2019) che sono risultati 

soddisfacenti per quanto concerne le azioni statiche, ad eccezione di alcuni elementi isolati: 

conseguentemente tali elementi sono stati consolidati a cavallo del mese di agosto e settembre 

2019 (D.D. n.81/2019 di affidamento di incarico di progettazione e Direzione Lavori a cui è 

seguita la D.D. n.172/19 di approvazione  

progetto e affidamento lavori). Tali lavori, denominati “interventi locali statici”, sono stati 

oggetto di autorizzazione sismica da parte dei funzionari del Comune di Modena (pratica n. 

1697/2019). Si riallegano alla presente le due relative relazioni, a firma dell’Ing. Lucchini 

(“Relazione generale delle verifiche sismiche” e “Relazione illustrativa e di calcolo interventi 

locali statici”), che attestano lo stato di fatto dell’immobile prima dell’intervento di 

adeguamento. In conclusione, dopo gli esiti delle due campagne di indagini e le ultime 

integrazioni alle verifiche sismiche originarie, è possibile dedurre che l’edificio ha modeste 

riserve di resistenza nei confronti delle azioni telluriche; si riporta uno stralcio di quanto 

indicato nelle conclusioni del professionista incaricato delle integrazioni: “L’analisi di 

vulnerabilità sismica ha dato come risposta che l’edificio non è in grado di resistere a sisma, di 

qualsiasi entità esso sia, in quanto il valore di _ per il quale va in crisi il primo elemento 
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strutturale è pari a 0,01 corrispondente quindi ad una capacità dell’edificio a resistere ad un 

sisma che preveda un’accelerazione pari all’1% di quella di progetto”.  

Lo stesso professionista ha redatto successivamente alla verifica sismica il “documento di 

fattibilità”, proponendo soluzioni alternative mirate al miglioramento/adeguamento sismico del 

fabbricato. Attualmente la Provincia di Modena ha avuto accesso a fonti di finanziamenti 

nazionali ed ha deciso di intervenire sulle strutture esistenti con un intervento di “adeguamento 

sismico”, così come definito nel cap.8 del DM 17/01/18 e relativa circolare esplicativa del 

CSLLPP n.7 del 21/01/2019.   

Si rammenta che nell’anno 2014 (D.D. n.285/14) è stato approvato il progetto esecutivo di 

realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica limitrofo all’edificio in esame (denominato 

“palazzina ex Bidinelli”). Successivamente con D.D. n.47/15 venivano aggiudicati i lavori. 

Attualmente i lavori sono terminati e collaudati nel 2018 (D.D. di approvazione del collaudo è 

la n.183 del 10/08/2018). La palazzina come realizzata risulta essere un’unità strutturale 

indipendente rispetto il plesso oggetto dell’intervento, seppur realizzata in continuità al plesso 

stesso: essa non è oggetto d’intervento.  

La presente relazione riguarda il primo stralcio del progetto di adeguamento sismico 

dell’istituto che, in particolare, inerisce l’adeguamento sismico del corpo laboratori, che si 

sviluppa lungo via Luosi.  

Il progetto, in accordo con quanto individuato nel documento di fattibilità, prevede, in prima 

battuta, la realizzazione di un giunto strutturale di 15 cm all’interfaccia tra il corpo aule (Corpo 

B) e il corpo laboratori e ingresso (corpo A, oggetto del primo stralcio). La realizzazione del 

giunto permetterà di ottenere una maggiore regolarità in pianta per i corpi A e B, e dunque un 

migliore comportamento dinamico degli stessi. Nella fattispecie il giunto verrà realizzato previo 

inserimento di un telaio metallico di testata sul lato del corpo laboratori, a sostegno delle travi 

e dei solai esistenti. Il telaio, che partirà dal piano rialzato, innestandosi in particolare sui muri 

in c.a. dell’interrato, sarà costituito da pilastri e travi in acciaio, poste queste ultime 

all’intradosso del solaio. Le travi esistenti, concorrenti al nodo del giunto, saranno sostenute da 

mensole in acciaio collegate ai pilastri del telaio. Posto in opera il telaio ed i relativi 
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collegamenti alla struttura esistente, si procederà al taglio strutturale fra i due corpi. Il giunto 

andrà quindi dallo spiccato del piano rialzato fino in copertura. Si precisa che, per permettere 

la realizzazione del giunto, verranno adeguati gli impianti presenti nell’area delle lavorazioni.  

Il progetto di adeguamento del corpo laboratori consiste nell'inserimento di due torri dissipative 

"TA e TB", posizionate nel lato posteriore dell’edifico, una in prossimità della scala 

dell’ingresso principale "TA" e l'altra all'estremità opposta "TB", senza interferire 

significativamente con gli spazi esterni utilizzati e atte a garantire un notevole livello di 

protezione sismica.   

Le torri in acciaio si collegano con pendoli rigidi alla struttura dell'edificio a quota del primo, 

del secondo e del terzo impalcato; la protezione è garantita dalla zincatura. I basamenti delle 

torri sono realizzati con zatteroni in c.a. e la parte meccanica alla base delle stesse è protetta da 

un grigliato metallico. 

La proposta progettuale si basa sull’applicazione di un sistema innovativo di protezione sismica  

degli edifici coperto dal brevetto dell’Ing. Alessandro Balducci (Structural protection system 

for buildings - Patent application n. WO2010EP62748 20100831 – Classification International  

E04H9/02 concessione italiana n.0001395591 class. E04H), pluripremiato con medaglia d’oro 

e riconoscimento di merito della Giuria Internazionale alla 41° edizione del Salone delle 

Invenzioni di Ginevra (Aprile 2013). 

Il sistema, particolarmente efficace per complessi scolastici e ospedalieri, prevede la 

realizzazione di torri dedicate alla protezione sismica, equipaggiate con dispositivi di 

dissipazione di energia, da disporre in modo opportuno all'esterno degli edifici stessi, senza 

interferire con gli spazi interni e senza interromperne la funzionalità. 

La soluzione consiste nell’affiancare agli edifici esistenti un sistema di torri sismo-resistenti 

dissipative, equipaggiate con dispositivi di dissipazione dell’energia, collocate in maniera 

opportuna all’esterno degli edifici medesimi e connesse agli stessi a livello di piano, senza 

interferire con gli spazi interni e senza interromperne la funzionalità.   

Le torri sono collegate con pendoli rigidi agli ultimi tre livelli dell’edificio e vincolate alla base 

su un appoggio centrale a cerniera sferica e su dispositivi di dissipazione di energia perimetrali. 
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Al fine di esaltarne l’efficacia i dissipatori sono montati su manovellismi di amplificazione 

degli spostamenti e disposti radialmente in modo da risultare attivi in tutte le direzioni, per ogni 

movimento oscillatorio della torre. Il rientramento del sistema torre-edificio è garantito dalla 

forza di richiamo che l’edificio esistente può trasmettere grazie all’energia potenziale elastica 

immagazzinata. La capacità dissipativa complessiva del sistema “edificio – torri” è tale da 

garantire un livello di protezione sismica atto al conseguimento del pieno adeguamento del 

complesso con prestazioni ben superiori agli attuali standard di sicurezza previsti dalle 

normative vigenti, grazie allo sfruttamento ottimale dei dispositivi dissipativi posizionati alla 

base delle torri stesse 

 

2.9.1. Modifiche al progetto introdotte con perizia di variante 

Quanto sopra descritto si riferisce al progetto a base di gara.  

Durante l’esecuzione dei lavori è stata introdotta la modifica a progetto, a seguito della 

redazione di n. 1 perizie di variante non suppletiva che di seguito è brevemente descritta. 

• Durante le operazioni di posa in opera dei pali di fondazione e dopo aver svolto le 

opportune indagini si è notato che le dimensioni della cisterna interrata già prevista in fase 

progettuale era di dimensioni maggiori e pertanto si è reso necessario approfondire gli studi 

geotecnici pervenendo così di realizzare quattro micropali aggiuntivi ai pali di fondazione 

progettuali, come riportato nella relazione tecnica a firma del progettista. Il costo 

aggiuntivo per tali opere è di € 23.038,71 al lordo del ribasso. I maggiori costi dei nuovi 

micropali vengono compensati dalla mancata realizzazione di alcune opere a misura 

riguardanti lavorazioni in copertura e del rifacimento dei nodi strutturali, non necessari 

come dichiarato dal progettista e dal Direttore dei lavori Strutturali. Si rimanda al computo 

metrico estimativo.  La presente modifica contrattuale inoltre apporta delle migliorie 

(tinteggiature) alla struttura finalizzate principalmente a contenere i futuri costi di gestione 

della scuola, ridurre i rischi attinenti alla sicurezza in cantiere, ridurre i costi legati al 

controllo nell’eventualità di manutenzione straordinaria, oltre ad ottenere una migliore resa 

estetica degli ambienti. Complessivamente sia l’importo dei lavori e sia il quadro 
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economico non subiscono nessun incremento. 

 

2.10. Subappalti e forniture 

L’Impresa durante l’esecuzione non ha fatto ricorso al subappalto, ma solamente a 

subaffidamenti come di seguito indicato: 

Subaffidamenti 

1. Fornitura e posa in opera di ponteggio: Consorzio Edile M.O.M. con sede in via 

Monteverdi 11, 42026 Reggiolo (RE), C.F. e P.Iva 02828660353, per un importo di 

subaffidamento pari a € 44.000,00 di cui € 900,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 04.07.2022 con nota prot. C-3601 

2. Fornitura e posa in opera di rete da cantiere ed accantieramento: D.R. Costruzioni di 

Ausilio Donato con sede in via Albertario Don Davide 20, 41012 Carpi (MO) C.F. 

SLADNT58B22B916C e P.Iva 03286860360, per un importo di subaffidamento pari a 

€ 23.600,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza; subaffidamento comunicato in 

data 03.02.2022 con nota prot. C-653 

3. Fornitura e posa in opera di tubazioni idrauliche e gas: Due G Impianti srl con sede in 

via Piermarini 37, 82100 Benevento C.F. e P.Iva 01396890624 per un importo di 

subaffidamento pari a € 11.640,00 di cui € 250,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 22.03.2022 con nota prot. C-1516 

4. Fornitura e posa in opera di vernici per tinteggiatura: Filosofia casa srl con sede in via 

Paganini 4, 41030 San Prospero (MO) C.F. e P.Iva 03678830636, per un importo di 

subaffidamento pari a € 11.000,00 di cui € 220,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 06.02.2023 con nota prot. C-606  

5. Fornitura e posa in opera manufatti in calcestruzzo: Geoedil srl con sede in via 

Cavicchione Sopra 53/A, 25011 Calcinato (BS) C.F. e P.Iva 03087620179 per un 

importo di subaffidamento pari a € 15.000,00 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 28.12.2022 con nota prot. C-6508 



 

dott. ing. Francesco Giliberti 

I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO STRALCIO - 

CORPO LABORATORI – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

23   di   50 

 
 

 

6. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato: Italmontaggi di Galeotti srl con sede in via 

Leonardo da Vinci 2, 46025 Poggio Rusco (MN) C.F. e P.Iva 02315830204 per un 

importo di subaffidamento pari a € 4.000,00 di cui € 100,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 06.07.2022 con nota prot. C-3675 

7. Fornitura e posa in opera giunti strutturali: Monti Giuseppe con sede in via Lombroso 

10/1, 42122 Reggio Emilia C.F. e P.Iva 01594730358 per un importo di subaffidamento 

pari a € 7.500,00 di cui € 150,00 per oneri della sicurezza; subaffidamento comunicato 

in data 08.06.2022 con nota prot. C-3101 

8. Fornitura e posa in opera di impianti elettrici: New Energy srl con sede in via della 

Tecnica 30/B, 41122 Modena C.F. e P.Iva 03855330365, per un importo di 

subaffidamento pari a € 46.300,00 di cui € 900,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 08.08.2022 con nota prot. C-303 

9. Nolo a caldo di piattaforma: Nuova GV srl con sede in via Sant’Anna 18, 47121 Forlì 

C.F. e P.Iva 04345120408, per un importo di subaffidamento pari a € 10.000,00 di cui 

€ 500,00 per oneri della sicurezza; subaffidamento comunicato in data 06.07.2022 con 

nota prot. C-3655 

10. Fornitura e posa in opera di strutture in acciaio e carpernteria: PTL srl con sede in via 

Barbi Galileo 2, 41037 Mirandola (MO) C.F. e P.Iva 02528020361, per un importo di 

subaffidamento pari a € 354.412,18 di cui € 6.500,00 per oneri della sicurezza; rif. 

contratto di fornitura con posa prot. n. 16149 del 18.05.2022. 

11. Fornitura e posa in opera di materiale per opere in cartongesso: Rinnonva srl con sede 

in via Emilia Est 1420/17, 41125 Modena C.F. e P.Iva 04030810362, per un importo di 

subaffidamento pari a € 12.000,00 di cui € 300,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 19.09.2022 con nota prot. C-4714 

12. Fornitura e posa in opera di impianti meccnici: VAF Impianti srl con sede in via Imola 

30, 41125 Modena C.F. e P.Iva 02442780363, per un importo di subaffidamento pari a 

€ 8.600,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza; subaffidamento comunicato in data 

27.05.2022 con nota prot. C-2926 
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13. Fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti: Vezzali Costruzioni con sede in 

via Zoella Barbieri 11, Castelnuovo Rangone (MO) C.F. e P.Iva 02576880369, per un 

importo di subaffidamento pari a € 7.200,00 di cui € 140,00 per oneri della sicurezza; 

subaffidamento comunicato in data 09.08.2023 con nota prot. C-40 

14. Nolo a caldo di autogru: Zavattini Gabriele con sede in via Carpi Ravarino 1724, 41019 

Soliera (MO) C.F. e P.Iva 01748440367 per un importo di subaffidamento pari a € 

1.500,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza; subaffidamento comunicato in data 

05.07.2022 con nota prot. C-3641 

 

2.11. Perizie Suppletive e/o di Variante 

Oltre al progetto principale, come già indicato nei capitoli precedenti, è stata redatta una perizia 

di variante non suppletiva. 

Perizia n. 1 di variante non suppletiva: 

In esito alla perizia di variante non suppletiva n. 1 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione in 

data 22/03/2023, prot. 12942 del 11/04/2023e approvato con Determinazione n. 585 del 

12/04/2023 (approvazione modifica contrattuale non suppletiva) 

Gli interventi aggiuntivi hanno riguardato la realizzazione di quattro micropali aggiuntivi ai 

pali di fondazione progettuali, compensati dalla mancata realizzazione di alcune opere a misura 

riguardanti lavorazioni in copertura e del rifacimento dei nodi strutturali, non necessari. 

Il quadro economico non è pertanto stato riformulato a seguito della perizia come si evince dal 

quadro di raffronto: 
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2.12. Oneri per spese di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza  

La progettazione è stata affidata ai seguenti professionisti: 

• con determinazione dirigenziale n.179 del 21/11/2019 è stato affidato il servizio di 

progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica del primo stralcio, previa 

indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al 

professionista Ing. Paola Rossi - P. IVA IT02674610361 

• con determinazione n. 213 del 27/11/2019 è stato affidato il servizio di coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione allo studio “SIL ENGINEERING SRL con sede 

in via Aristotele 4 - 42122 Reggio Emilia - C.F. 01864620354 - P.IVA IT01864620354” 

nella persona dell’Arch. Andrea Bonora 

• on determinazione n. 173 del 21/11/2019 è stato affidato il servizio di progettazione 

definitiva-esecutiva impiantistica all’Ing. Marco Goldoni con sede in viale Buon Pastore 

361/1 – 41125 Modena – CF GLDMRC73A04F257N – P.IVA 02960740369 

• con Determinazione n.  1615 del 25/11/2020 è stato nominato progettista generale 

dell’intervento, quale soggetto coordinatore della progettazione, l’Ing. Daniele Gaudio 

del UO lavori speciali Coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena 

Con determinazione n. 1541 del 31/08/2022 è stato definito lo staff della Direzione Lavori come 

di seguito indicato: 

• Direttore dei Lavori Generale: Ing Vincenzo Chianese, dipendente di ruolo della 

Provincia di Modena 

• Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito termomeccanico e 

di sicurezza (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione): Perito Stefano 

Nappa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena 

• Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito elettrico: Perito 

Industriale Francesco Giangrande, dipendente di ruolo della Provincia di Modena 

• Ispettori di cantiere: Geom Linda Guerrini, Geom Alessandra Gasparini e Ing. Franco 

Guagliumi, dipendenti di ruolo della Provincia di Modena 

• Direttore operativo delle opere strutturali all’Ing. Capatti Maria Chiara con sede in Via 
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Paolo Ruffini 35/1 41123 Modena. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area 

Tecnica della Provincia di Modena. 

Con determinazione n. 1282 del 18/07/2022 ha determinato l’affidamento del servizio di 

collaudo tenico-amministrativo, statico e in corso d’opera all’ing. Giliberti Francesco con 

sede in Via Carlo Alberto dalla Chiesa 6 41037 Mirandola (MO), Codice Fiscale 

GLBFNC56H10F240C, Partita IVA 02918920360; 

Con Determinazione n. 836 del 11.06.2021 si dà atto che rispetto alla somma progettuale 

fino ad oggi sono stati impegnati di € 64.268,33 al capitolo n. 565 “ITI Fermi - 

manutenzione straordinaria” (cod. CUP G99F18000510004): 

• somma impegnata   di € 32.988,71 con determinazione dirigenziale n.179 del 

21/11/2019 per servizio di progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed 

architettonica del primo stralcio, al professionista Ing. Paola Rossi - P. IVA 

IT02674610361; 

• somma impegnata di € 5.329,34 con determinazione n. 213 del 27/11/2019 per servizio 

di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione allo studio “SIL 

ENGINEERING SRL 

• somma impegnata di € 5.709,60 con determinazione n. 173 del 21/11/2019 per servizio 

di progettazione definitiva-esecutiva impiantistica all’Ing. Marco Goldoni (liquidata 

anno 2020) 

• somma impegnata di € 5.398,02 (liquidata anno 2020) con determinazione n. 431 del 

24/12/2019 per il servizio di redazione della relazione sismica e geologica al dott. Geol. 

Rita Ballista  

• somma impegnata di € 3.720,00 (liquidata anno 2020) con determinazione n. 931 del 

10/07/2020 è stato affidato il servizio di attività di supporto al Rup a Nicoletta De Caroli  

• somma impegnata di € 8.174,00 (€ 5.888,76 liquidata anno 2020) con determinazione 

n. 278 del 04/03/2020 per il servizio di indagini gegnostiche geofisiche ed esecuzione 

di prove geotecniche di laboratorio alla Ditta Prove Penetrometriche 
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• somma impegnata di € 300,00 (liquidata anno 2020) con determina n. 1615 del 

25/11/2020 si provvedeva ad impegnare e a liquidare al Comune di Modena il deposito 

sismico 

• somma impegnata di € 2.648,66 con determina 704 del 18/05/2021 per ulteriori   

indagini gegnostiche geofisiche ed esecuzione di prove geotecniche di laboratorio alla 

Ditta Prove Penetrometriche 

Con la suddetta determinazione n. 836 del 11.06.2021 si da inoltre atto che la restante somma 

complessiva di € 1.935.731,67 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo n. 565 “ITI 

Fermi - manutenzione straordinaria” prenotazione n. 563/2021 del PEG 2021 (cod. CUP 

G99F18000510004); 

L’ipotesi di cronoprogramma dell’opera che con l’atto di aggiudicazione è stato ridefinito in 

modo puntuale era il seguente 

 

In seguito all’affidamento il nuovo quadro economico è stato così assestato 

 



 

dott. ing. Francesco Giliberti 

I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO STRALCIO - 

CORPO LABORATORI – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

29   di   50 

 
 

 

 

 

2.13. Verbali nuovi prezzi 

Il verbale concordamento nuovi prezzi allegato all’Atto di sottomissione n° 1 e relativo alla 

Perizia di variante non suppletiva n° 1, ha riguardato un totale di n° 2 nuovi prezzi; 

A02.049.005.c fornitura e posa in opera di micropali, €96,53/m 

A02.049.010 fornitura e posa in opera di micropali, €2.69/kg 

 

2.14. Somma autorizzata 

In conclusione, per l’appalto in oggetto, sono stati autorizzati i seguenti mandati di pagamento: 
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2.15. Consegna Lavori 

I lavori del contratto principale furono consegnati con la sottoscrizione del Processo Verbale di 

Consegna dei Lavori sotto riserva di legge, in data 19.01.2022, in Modena presso l’”ITIS E. 

Fermi” di via Luosi 23, alla presenza dei seguiti soggetti: 

Geom. Leonardo Luppi Rappresentate Società cooperativa di lavoro BATERA 

Ing. Vincenzo Chianese Direttore dei Lavori  

Per. Ind. Stefano Nappa Coordinatore per l’Esecuzione 

 

Il documento di cui sopra è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve ed eccezione alcune. 

 

2.16. Tempo utile per l'esecuzione 

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in 300 giorni naturali e consecutivi in base ai quali si 

determina la scadenza naturale dei lavori il giorno 15.011.2022.  



 

dott. ing. Francesco Giliberti 

I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO STRALCIO - 

CORPO LABORATORI – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

32   di   50 

 
 

 

2.17. Sospensioni e riprese Lavori 

I lavori furono sospesi: 

• verbale si sospensione dei lavori n. 1 sottoscritto in data 15/09/2022 con sospensione 

dai lavori in pari data a seguito di rinvenimenti di manufatti difformi da quanto indicato 

in progetto e pertanto si sono resi necessari ulteriori indagini conoscitive dell’area 

sedime su cui insisteranno i pali fondali delle future torri dissipative; lavori che poi 

furono ripresi con la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori n. 1 sottoscritto in 

data 21/12/2022 con ripresa dei lavori in pari data per una sospensione pari a 97 giorni 

naturali e consecutivi; che hanno portato alla nuova data di consegna lavori il 

20/02/2023. 

• verbale si sospensione dei lavori n. 2 sottoscritto in data 09/01/2023 con sospensione 

dai lavori in pari data in quanto le torri dissipative sarebbero dovete essere realizzate in 

concomitanza con l’attività didattica e che tale concomitanza non è possibile vista la 

rumorosità delle lavorazioni e l’impossibilità di sospendere le lezioni; lavori che poi 

furono ripresi con la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori n. 2 sottoscritto in 

data 01/03/2023 con ripresa dei lavori in pari data per una sospensione pari a 51 giorni 

naturali e consecutivi; che hanno portato alla nuova data di consegna lavori il 

12/04/2023. 

• verbale si sospensione dei lavori n. 3 sottoscritto in data 07/04/2023 con sospensione 

dai lavori in pari data per la necessità di prove integrative di collaudo; lavori che poi 

furono ripresi con la sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori n. 3 sottoscritto in 

data 25/08/2023 con ripresa dei lavori in pari data per una sospensione pari a 140 giorni 

naturali e consecutivi; che hanno portato alla nuova data di consegna lavori il 

19/09/2023. 

• I lavori sono pertanto rimasti sospesi complessivamente per 97+51+140=288 giorni 

naturali e consecutivi. 

Il verbale di sospensione e ripresa sono stati sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve ed 

eccezioni alcune. 
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2.18. Proroghe concesse 

Durante l'esecuzione dei lavori in data 05/04/2023, è stata concessa una proroga dei tempi 

contrattuali di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi con lettera prot. 12492 del 05/04/2023. 

A seguito della perizia di variante non è stato modificato il termine di ultimazione dei lavori 

 

2.19. Riepilogo dei termini contrattuali 

• INIZIO LAVORI in data 19.01.2022; 300 giorni naturali consecutivi portano a una fine 

lavori prevista per il giorno 15.11.2022. 

• SOSPENSIONE LAVORI N°1: in data 15.09.2022. 

• RIPRESA LAVORI N°1 in data 21.12.2022 sottoscritta senza riserva dall'impresa per 

un totale di 97 giorni; 

• SOSPENSIONE LAVORI N°2: in data 09.01.2023. 

• RIPRESA LAVORI N°2 in data 12.04.2023 sottoscritta senza riserve dall'impresa per 

un totale di 51 giorni; 

• PERIZIA DI VARIANTE N. 1: nessuna variazione dei termini contrattuali 

• PROROGA N°1: + 20 giorni naturali consecutivi 

• SOSPENSIONE LAVORI N°3: in data 07.04.2023. 

• RIPRESA LAVORI N°3 in data 25.08.2023 sottoscritta senza riserve dall'impresa per 

un totale di 140 giorni; 

• NUOVO TERMINE DI FINE LAVORI: 19.09.2023  

• FINE LAVORI CERTIFICATA: 02.10.2023 come risulta dal Certificato di 

Ultimazione dei lavori redatto in pari data sottoscritto dall’Impresa senza riserva 

alcuna.  

• TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI MINORI: non sono stati 

assegnati ulteriori giorni. 

• RITARDO NEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI: 13 giorni 
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2.20. Scadenza definitiva del tempo utile 

A causa delle sospensioni e della proroga il tempo contrattuale iniziale è stato protratto 

complessivamente di 300 giorni a tutto il 19.09.2023 secondo il seguente schema 

Tempo contrattuale  ............................................................................................... 300 giorni 

Aumento del tempo contrattuale per proroghe ......................................................... 20 giorni 

Sospensione dei lavori ........................................................................................... 288 giorni 

                                Totale             608 giorni 

 

2.21. Ultimazione dei lavori 

L'ultimazione dei Lavori è avvenuta il giorno 02.10.2023 e quindi con un ritardo di 13 giorni 

come accertato con la sottoscrizione del Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in pari 

data. 

 

2.22. Presa in consegna anticipata e stato di consistenza 

Non si è ricorso alla presa in consegna anticipata dell’opera né di nessuna sua parte. 

 

2.23. Verifica della regolarità contributiva 

L’amministrazione comunale provvederà al controllo della regolarità contributiva dell'ultimo 

periodo lavorativo prima della emissione dell'ultimo pagamento facendo richiesta diretta agli 

enti previdenziali e assicurativi. Accertata la regolarità sarà autorizzato il pagamento del residuo 

di cui sopra.  

2.24. Danni di forza maggiore 

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti casi di danni di forza maggiore. 

 

2.25. Lavori in Economia 

Nel corso della esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia. 
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2.26. Anticipazioni in denaro ex art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 

Non si è fatto ricorso all’anticipazione. 

 

2.27. Andamento dei Lavori e Ordini di Servizio 

Nel corso dei lavori sono state impartite dal Direttore dei Lavori numerose indicazioni 

riguardanti aspetti di dettaglio, ma non è stato formalizzato nessun Ordine di Servizio. 

 

2.28. Variazioni apportate e decurtazioni 

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citate. 

 

2.29. Certificazioni di acconto o di pagamento 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto, come di 

seguito riportato, per un importo complessivo netto pari a € 1.231.068,11 di cui € 1.119.152,82 

per lavori a corpo e € 111.945,29 per IVA al 10% 

• Certificato di pagamento n.450 del 22/09/2022 per un importo complessivo pari a € 

399.614,58 di cui € 363.285,98 per lavori a corpo e € 36.328,60 per iva al 10%, relativo 

allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 20/09/2022; 

• Certificato di pagamento n.554 del 06/04/202 per un importo complessivo pari a € 

312.989,88 di cui € 284.536,25 per lavori a corpo e € 28.453,63 per iva al 10%, relativo 

allo stato di avanzamento dei lavori n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 20/03/2023; 

• Certificato di pagamento n.609 del 25/09/2023 per un importo complessivo pari a € 

518.463,65 di cui € 471.330,59 per lavori a corpo e € 47.133,06 per iva al 10%, relativo 

allo stato di avanzamento dei lavori n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 20/09/2023; 

 

2.30. Stato finale 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.10.2023 per l'importo 

complessivo di € 61.477,68 così ripartito: 
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Per lavori e somministrazioni     € 1.338.845,50 

di cui oneri della sicurezza                                        - €      53.589,57 

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta                         € 1.285.255,93 

da cui detraendo il ribasso contrattuale del 12.31%    - €     158.215,00 

Importo lavori al netto del ribasso d’asta    € 1.127.040,93 

Oneri relativi alla sicurezza                                            €      53.589,57 

Importo lavori totale                                                       € 1.180.630,50 

da cui sono dedotti certificati d’acconto già emessi     - € 1.119.152,82 

Totale credito netto     €      61.477,68 

 

Secondo lo stato finale resta quindi il credito dell’impresa pari a € 67.625,45 di cui € 61.477,68 

per lavori e € 6.147,77 per i IVA al 10%. 

Rispetto a detto credito occorre considerare le “Trattenute di garanzia del 0,5%” riferite agli 

infortuni. 

Si rileva che per la contabilità delle opere, le quantità indicate nella contabilità finale fanno 

riferimento agli elaborati contrattuali di appalto integrati con gli elaborati emessi in corso 

d’opera inerente alla perizia non suppletiva e di variante n. 1. 

 

2.31. Riserve dell'Impresa 

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserva alcuna durante il corso dei lavori. 

Il CONTO FINALE a tutto il 02/10/2023 è stato accettato dall’Impresa in quanto ha sottoscritto 

il registro di contabilità in data senza riserva alcuna. 

2.32. Accordo bonario 

Durante l’esecuzione dei lavori non si è reso necessario alcun accordo bonario. 
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2.33. Revisione prezzi 

Durante il corso dei lavori, a seguito dell’anomalo incremento dei costi dei materiali ed alla 

luce della normativa di riferimento che ha previsto una revisione prezzi parallela alla contabilità 

dei lavori, è stato eseguito dalla Direzione Lavori la revisione prezzi per lavorazioni eseguite 

dal 19/01/2022 al 20/09/2023 in forza di quanto indicato dall’articolo 26 comma 1 del Decreto 

Legge 17 maggio 2022 e ss.mm.ii. 

A seguito di tale revisione è stata emesso il certificato di pagamento straordinario n. 727 del 

13/06/2024, con un import pari a € 122.248,81 oltre ad IVA al 10% e quindi per un importo 

complessivo pari a € 134.473,69. 

Con determinazione n. 1057 del 25/06/2024 si è approvata la revisione prezzi dal primo al terzo 

s.a.l. ai sensi dell'articolo 26 comma 4 lettera b) del d.l. 17/05/2022 n. 50.  

La somma complessiva di € 134.473,69 IVA al 10% compresa, come sopra determinato, da 

riconoscere all’appaltatore, trova totale copertura nelle somme a disposizione del quadro 

economico: (segue nella pagina successiva) 
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La revisione prezzi, ai sensi della normativa di riferimento, non è stata contabilizzata in quanto 

trattasi di revisione parallela alla contabilità dei lavori e non trattasi di lavorazioni aggiuntive. 
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2.34. Infortuni in corso dei Lavori 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

 

2.35. Assicurazioni sociali e previdenziali 

La Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori ha provveduto a richiedere i documenti 

unici di regolarità contributiva (DURC) che attestano l'assolvimento dei versamenti fatti 

dall'impresa ai vari enti previdenziali assicurativi.  

L’Impresa affidataria CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA comunque ha 

dichiarato in sede di trasmissione POS le posizioni previdenziali e assicurative che sono: 

• INPS: sede di Bologna, matricola n° 1318103960  

• INAIL: sede di Bologna, codice ditta n. 19817513/36 posizioni assicurative territoriali 

nn. 22662081, 22809151, 22809477, 22809833, 22809974, 22855442 

• CASSA EDILE di Bologna: codice impresa n. BO0913  

L’Impresa esecutrice “SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.” ha comunque 

ha dichiarato in sede di trasmissione POS le posizioni previdenziali e assicurative che sono: 

• INPS: sede di Modena, matricola n° 5000492413 

• INAIL: sede di Modena, codice azienda 3255932 posizioni assicurative territoriali: 

operai 93165317, impiegati amministrativi 52103569, impiegati tecnici 90272962 

• CASSA EDILE di Modena MO03, codice impresa 219600 

 

2.36. Tempo stabilito per il collaudo 

In base all'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto il compimento delle operazioni di collaudo 

con l’emissione del certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi 

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 

due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

Il termine ultimo dei lavori è certificato alla data del 02/10/2023 come risulta dal Certificato di 
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Ultimazione dei lavori redatto in pari data. 

Pertanto il certificato di collaudo doveva essere emesso entro il 02/04/2024. 

Tuttavia i tempi per l’emissione del certificato di collaudo si sono protratte ulteriormente in 

quanto alcune attività e/o atti si sono resi disponibili solo successivamente come ad esempio 

l’avviso ad opponendum che si è concluso in data 15.09.2024 e pertanto il termine ultimo quindi 

per l’emissione del certificato di collaudo è pertanto stato necessariamente protratto. 

 

2.37. Avvisi ad opponendum 

Per la esecuzione dei lavori in oggetto in data 26/08/2024 con comunicazione prot. 29049 del 

26/08/20204 è stato pubblicato l’Avviso ai creditori che indicava il termine perentorio di 20 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per la presentazione delle ragioni dei 

crediti e la relativa documentazione. Il termine dei 20 giorni è trascorso senza reclamo alcuno. 

 

2.38. Cessione di credito da parte dell'Impresa 

L’impresa per i lavori oggetto della presente relazione di collaudo non ha ceduto l'importo dei 

suoi crediti, ne ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi e non esistono atti impeditivi di 

altro genere. 

 

2.39. Accordo bonario 

Durante l’esecuzione dei lavori non si è fatto ricorso alla procedura di accordo bonario. 

 

2.40. Segnalazioni ricevute dal RUP nella fase di entrata in esercizio 

Nel periodo intercorso tra l'ultima visita del Collaudatore in cantiere e la data della 

presentazione di questo documento il RUP ing. Annalisa Vita non ha segnalato disfunzioni e 

non conformità. 

 

 

 



 

dott. ing. Francesco Giliberti 

I.T.I.S. "E. FERMI" IN VIA LUOSI 23 A MODENA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO STRALCIO - 

CORPO LABORATORI – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

41   di   50 

 
 

 

2.41. Revisione tecnico - contabile 

Operata personalmente dallo scrivente Collaudatore sulla base dei dati contabili forniti 

dall'Impresa e vistati dal Direttore dei Lavori, non ha portato ad alcuna rettifica, a norma delle 

Circolari ministeriali n°1077 del 12.03.1941 e n°7830 del 17.05.1955. 

 

2.42. Incarico per il collaudo 

Il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Giliberti in via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 6 41037 

Mirandola (MO), con determinazione n. 1282 del 18/07/2022 è stato nominato per il servizio di 

collaudo statico, funzionale e tecnico amministrativo in corso d’opera e finale. 

Il sottoscritto collaudatore dichiara di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di 

Modena al n°1118/A da oltre dieci anni, di non aver svolto alcuna funzione nelle attività 

autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori 

sottoposti al presente collaudo. 
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3. VERBALI DI VISITE DI COLLAUDO  

3.1. Visite di Collaudo 

Il sottoscritto dott. Ing. Francesco Giliberti, a seguito di incarico ricevuto, ha eseguito le visite di 

collaudo in corso d’opera in concomitanza delle verifiche strutturali negli anni 2022 e 2023.  I 

verbali sono agli atti del Collaudatore 

 

3.2. Documentazione agli atti del Collaudatore 

Con la scorta del progetto presentato e della documentazione ricevuta quali certificazioni, report 

tecnici e disegni as built, il sottoscritto Collaudatore, con gli altri intervenuti agli incontri ed alle 

visite di collaudo citate, ha effettuato un’accurata ispezione ai lavori realizzati, ed ha riscontrato 

che i lavori eseguiti rispondono alle norme del buon costruire e sono stati eseguiti con materiali 

di buona e adeguata qualità, in conformità al progetto ed al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nel dettaglio il sottoscritto Collaudatore ha proceduto preliminarmente ad un accurato esame 

della documentazione di contratto. Tutti i documenti diventano parte integrante del presente atto 

di collaudo e sono agli atti della Amministrazione. 

 

3.3. Prescrizioni e ordini all'Impresa 

La Direzione Lavori, nel corso dei sopralluoghi ha dato disposizione all’impresa tramite perizia di 

varianti come indicato nei rispettivi capitoli dedicati. 
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4. RELAZIONE DI COLLAUDO  

4.1. Osservanza delle prescrizioni contrattuali 

Da quanto si è potuto riscontrare nelle verifiche nei controlli nelle misurazioni e nelle prove di 

funzionalità si è dedotto che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro 

esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, che la lavorazione è stata condotta a regola d’arte e che esiste l’esatta 

rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e la registrazione nei libretti delle misure, 

nel registro di contabilità e nello stato finale. 

 

4.2. Opposizioni e reclami 

L’impresa non ha fornito opposizioni e reclami nel corso dei lavori e non ha iscritto riserve sul 

registro di contabilità. 

 

4.3. Varianti e lavori non previsti 

Le opere eseguite corrispondono a quelle progettate e regolarmente approvate nella perizia di 

variante, salvo modeste variazioni rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori e 

pertanto ammissibili. 

 

4.4. Garanzie fornite dalla Impresa 

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare o non potute 

ispezionare o non ispezionate, la D.L. e l’Impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di 

esplicita richiesta, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare 

contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli effetti dell’art. 1667 del Codice Civile, ha 

dichiarato non esservi difformità o vizi al di fuori di quelli riscontrati. 

 

4.5. Revisione tecnico contabile 

È stata accertata dal sottoscritto Collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri 
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tecnico contabili del caso, a norma delle Circolari Ministeriali n° 1077 del 12.03.1941 e n° 7830 

del 17.05.1955. 

Da detti riscontri non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le 

cifre e gli importi contabilizzati e registrati. 

 

4.6. Esecuzione degli interventi prescritti 

Alle prescrizioni impartite in corso d’opera l’Impresa ha adempiuto regolarmente.  

Nel corso di definitivo sopralluogo in data 01/10/2024 il sottoscritto collaudatore ha constatato 

l’effettivo completamento delle opere. 

 

4.7. Verifiche prove e misure degli impianti 

Nel corso delle visite di collaudo, sono state eseguite le verifiche, le prove, le misure, e i controlli 

previsti dalla normativa vigente.  

I risultati delle verifiche sono riportati nei verbali agli atti redatti dallo scrivente. 

Di seguito si elenca la documentazione rilasciata dalla Impresa, agli atti: 

• prove di carico eseguite sui pali SIA per i carichi assiali diretti che per quelli traversali; 

• prova di continuità materiale dei getti dei pali stessi (integrity test), 

• prove di pull out a carico orizzontale sulle barre; 

• strumentate le piattaforme con flessimetri per verificare eventuali cedimenti e disallineamenti 

delle componenti; 

• verifica delle posizioni dei manovellismi 

 

4.8. Verifiche delle opere civili 

Le verifiche delle opere civili hanno dato tutte esito positivo, in ottemperanza alla vigente 

normativa ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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In particolare, in data 18.11.2023 è stato redatto dal sottoscritto il Certificato di Collaudo Statico 

e successivamente pari data il sottoscritto collaudatore ha effettuato il deposito del certificato di 

collaudo statico, agli atti del comune con prot. n. 41909 del 29/11/2023 

*** 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 

PROVICIA DI MODENA 
 

AREA TECNICA EDILIZIA INTERVENTI STRUTTURALI 

- 
 

 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLE PALESTRA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA L. GUIDOTTI DI FIORANO MODENESE (MO) DA 

REALIZZARSI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA DELLA 

GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 11.04.2019 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

 

CERTIFICATO DI 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

IL COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA 

dott. ing. Francesco Giliberti  

 

 

Mirandola 19/11/2024  
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5. CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Ciò premesso, considerato l’intero svolgimento dell’appalto, riassunto nella relazione di 

collaudo, da cui risulta che: 

• i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata, salvo lievi modifiche 

entro i limiti dei poteri discrezionali del D.L.; 

• i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e con adeguati materiali; 

• per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione o non è stato ispezionato, 

la D.L. e la Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza tra le condizioni stabilite ed 

i lavori eseguiti e contabilizzati e l’Impresa ha in particolare dichiarato agli effetti dell’art. 

1667 del Codice Civile non esservi difformità o vizi di sorta; 

• per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni 

forma quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

• l’importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite delle spese autorizzate; 

• i lavori sono compiuti con un ritardo di 13 giorno rispetto al termine prescritto,  

• non sono stati eseguiti lavori in economia; 

• non è stata effettuata l’anticipazione di denaro da parte della Impresa come descritto nella 

relazione di collaudo; 

• l’Impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto ed ha ottemperato alle 

disposizioni impartite dalla D.L. durante il corso dei lavori; 

• nella compilazione dello stato finale sono stati adottati i prezzi unitari contrattuali e quelli 

successivamente concordati e approvati; 

• l’Impresa ha firmato il registro di contabilità in occasione degli stati di avanzamento n. 1, 2, 

3 e del conto finale senza apporre riserve; 

• l’Impresa ha sottoscritto il conto finale dei lavori senza apporre riserve; 

• l’Impresa ha adempiuto ad ogni obbligo assicurativo e previdenziale richiesto dalle vigenti 

disposizioni di Legge, non avendo gli Istituti interessati segnalato inadempienze di sorta entro 

il prescritto periodo di trenta giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante; 
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• non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa, né procure o deleghe a favore di terzi 

e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

• come risulta dagli atti è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, 

essendosi i lavori svolti anche con occupazioni temporanee e/o permanenti di proprietà 

private; 

• La pubblicazione dell’avviso ai creditori, all’Albo Pretorio del Comune di Modena, è 

avvenuta dal 26/08/2024 per una durata di 20 giorni (comunicazione prot. 29049 del 

26/08/2024) al termine della quale non è pervenuta alcuna istanza. 

• i lavori sono stati diretti con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte 

dell’ufficio di Direzione Lavori; 

• il certificato di collaudo statico è stato emesso con esito favorevole in data 18.11.2023 poi 

depositato in pari ed agli atti del comune con prot. n. 41909 del 29/11/2023; 

• in seguito ai riscontri contabili effettuati ed alle risultanze delle visite di collaudo l’importo 

del conto finale può essere confermato; 

 

il sottoscritto Collaudatore 

CERTIFICA 

che i lavori di adeguamento sismico dell’Istituto scolastico Tecnico Statale Fermi, sito in Via 

Luosi 23 a Modena, primo stralcio - laboratori affidati al consorzio CONSORZIO INTEGRA 

SOCIETA’ COOPERATIVA ed eseguiti dall’impresa SOCIETA’ COOPERATIVA DI 

LAVORO B.A.T.E.A. rappresentata dal sig. Geom. Leonardo Luppi in qualità di procuratore 

dell’impresa (rif Procura repertorio n. 4889  del22/09/2021).  

 

SONO COLLAUDABILI 

tecnicamente, amministrativamente e funzionalmente come con il presente atto  

 

COLLAUDA e LIQUIDA 

il credito residuo dell’Impresa come segue: 
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1. Importo netto lavori eseguiti, contabilizzati:   €  1.127.040,93 

2. Oneri relativi alla sicurezza   €       53.589,57 

3. Totale contabilizzato CONTO FINALE         €  1.180.630,50 

 

Di cui Acconti (iva esclusa): 

4. Certificato di pagamento n.450 del 22/09/2022      €   363.285,98 

5. Certificato di pagamento n.554 del 06/04/202     €   284.536,25 

6. Certificato di pagamento n.609 del 25/09/2023 €   471.330,59 

      Totale                                             € 1.119.152,82 

 

A) importo netto lavori eseguiti compresi oneri della sicurezza €   1.180.630,50 

B) a dedurre pagamenti in acconto     €    1.119.152,82 

C= A-B) somma a credito dell'Impresa €         61.477,68 

D) penali per ritardi                                                          - €         15.382,95 

E) somma finale a credito dell’Impresa a seguito del collaudo €         46.094,73 

(diconsi euro quarantaseimilanovantaquattro/73) che possono essere corrisposti alla Impresa, a 

saldo di ogni suo avere in dipendenza della esecuzione dei lavori di cui trattasi, salvo la 

dimostrazione dell’adempimento degli obblighi assicurativi e la superiore approvazione del 

presente atto. 

Con il presente atto riconosce svincolabili le cauzioni, le fideiussioni e le ritenute ancora in 

essere, ove non sussistano altri motivi per trattenerle e liquida il credito dell'Impresa come sopra 

riportato considerando anche la penale applicabile per i ritardi nell’esecuzione dell’opera. 

Le risultanze del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali rettifiche che 

l'ufficio tecnico di revisione può apportare ai sensi dell'art.199, com2, lettera c del Regolamento 

n.554/99. Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'art.199 comma terzo del Regolamento 

n°554/99 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione (ovvero diversa indicazione stabilita nel capitolato speciale d'appalto per detta 

emissione).eccetera. 
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Il sottoscritto Collaudatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo alla progettazione ed 

alla realizzazione dei lavori in oggetto, allo stesso tempo declina ogni responsabilità derivante da 

errato od improprio uso dei lavori eseguiti, dalla mancanza o assenza di manutenzione sia 

ordinaria sia straordinaria, da eventuali modifiche e ristrutturazioni apportate successivamente al 

presente atto e da ogni altra manomissione che possa comunque interessare i lavori eseguiti e 

comprometterne il loro regolare esercizio. 

In esito infine al sopralluogo in data 01/10/2024, si riportano le seguenti raccomandazioni, 

riguardanti la gestione – conduzione dell’immobile: 

• Controllo periodico dei dispositivi meccanici di dissipazione; 

• Controllo periodico della efficienza del dispersore di terra. 

*** 

Mirandola 19/11/2024 

 

Per l’Impresa 

Geom. Leonardo LUPPI 

(firmato digitalmente) 

 

La Direzione Lavori 

Ing. Vicenzo CHIANESE  

(firmato digitalmente) 

 

 

IL COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA 

dott. ing. Francesco Giliberti 

(firmato digitalmente) 
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