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C O N S I G L I O    P R O V I N C I A L E

Il 03 giugno 2025 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, 
il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e 
ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede  BRAGLIA  FABIO,  Presidente,  con  l’assistenza  del  Segretario  Generale  DI 
MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 13 membri su 17, assenti n. 4.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO Presente
CALZOLARI LORENZO Assente
CAROLI GERMANO Presente in videoconferenza
GARGANO GIOVANNI Presente
GIACOBAZZI PIERGIULIO Assente
MEZZETTI MASSIMO Presente in videoconferenza
MUCCINI ROBERTA Assente
PARADISI MASSIMO Presente in videoconferenza
POGGI FABIO Presente in videoconferenza
RIGHI RICCARDO Presente in videoconferenza
ROSSINI ELISA Presente
SARRACINO SIMONA Presente in videoconferenza
SPATAFORA FRANCESCO Presente
VANDELLI GIUSEPPE Presente
VENTURINI STEFANO Assente
ZANIBONI MONJA Presente
ZIRONI LUIGI Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 36
INTERROGAZIONE  DELLA  CONSIGLIERA  ELISA  ROSSINI  DEL  GRUPPO  UNIONE 
MODENA CIVICA UNIAMOCI AD OGGETTO: "INTERROGAZIONE STATO DEI LAVORI 
NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO MEUCCI EX PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARPI
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Oggetto:
INTERROGAZIONE  DELLA  CONSIGLIERA  ELISA  ROSSINI  DEL  GRUPPO  UNIONE 
MODENA CIVICA UNIAMOCI AD OGGETTO: "INTERROGAZIONE STATO DEI LAVORI 
NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO MEUCCI EX PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARPI

PREMESSO CHE:
- nel mese di marzo 2024 venivano avviati i lavori per la ristrutturazione della palestra dell’Istituto 

Meucci di Carpi;
- l’intervento, per un importo complessivo di 1 milioni e 815 mila euro, prevede il miglioramento 

sismico dell’edificio rinforzando gli elementi strutturali come pilastri,  travi e vano scala e la 
riqualificazione edile, impiantistica e delle finiture, nonché la manutenzione straordinaria degli 
spogliatoi, della pavimentazione dei campi da gioco e il rifacimento dell’impermeabilizzazione 
nei punti in cui sono presenti infiltrazioni;

- i lavori di miglioramento sismico prevedono la realizzazione di nuovi cordoli di fondazione da 
collegare ai plinti esistenti, un intervento di incamiciatura dei pilastri interni con calcestruzzo 
armato autocompattante ad alte prestazioni, il ringrosso sul lato esterno dei pilastri perimetrali 
con la  sostituzione  dei  collegamenti  esistenti  e  l’inserimento di  piastre  metalliche e  fibre  di 
carbonio;

- è inoltre previsto il rifacimento della pavimentazione della palestra piccola e la sistemazione del 
parquet della palestra principale, oltre a tinteggiature, nuovi serramenti esterni e interni, e altre 
finiture.

RILEVATO CHE:
- l’intervento si è reso possibile grazie al bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha 

assegnato il finanziamento con fondi PNRR al progetto candidato dalla Provincia;
- l’intervento fa parte della missione quattro del PNRR con riferimento alla voce “Miglioramento 

qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” e agli investimenti 
finalizzati al “potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola”;

- al momento dell’avvio dei lavori la Provincia comunicava che la fine dei lavori era prevista per 
la fine del 2024;

- risulta che nel corso della seduta del Consiglio comunale del 29 aprile scorso il Sindaco Riccardo 
Righi abbia dichiarato che i lavori non verranno ultimati in vista dell’inizio dell’anno scolastico 
2025/2026.

CONSIDERATO CHE:
- l’ex Palazzetto dello Sport di Carpi è utilizzato sia dall’Istituto Meucci a cui nel 2024 risultavano 

iscritti 1.084 studenti suddivisi in 48 classi che dalla Polisportiva Nazareno, che accoglie oltre 
800 iscritti;

- è pertanto importante conoscere lo stato dei lavori e le tempistiche di ultimazione degli stessi, 
tutto ciò premesso e rilevato

Si interroga il Presidente della Provincia di Modena per sapere
- se è a conoscenza del ritardo nell’ultimazione dei lavori;
- quali sono le ragioni del ritardo;
- quali tempistiche si prevedono per la conclusione dell’opera;
- quale  sistemazione  provvisoria  è  stata  reperita  per  l’Istituto  Meucci  e  per  la  Polisportiva 

Nazareno.
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Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

ELISA ROSSINI - Consigliere  
Grazie Presidente. Nel marzo del 2024 venivano avviati i lavori per la ristrutturazione della palestra 
dell’Istituto Meucci di Carpi. L'intervento, per un importo complessivo di 1.815.000,00 euro, prevede 
il miglioramento sismico dell'edificio, rinforzando gli elementi strutturali come pilastri, travi e vano 
scala, e la riqualificazione impiantistica dal punto di vista edilizio, dell'impiantistica e delle finiture, 
nonché la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, della pavimentazione dei campi da gioco e il 
rifacimento dell'impermeabilizzazione nei punti in cui si sono presentate infiltrazioni. Questi lavori di 
miglioramento sismico prevedono la realizzazione di nuovi cordoli di fondazione, da collegare ai 
plinti  esistenti;  un  intervento  di  incamiciatura  dei  pilastri  interni  con  calcestruzzo  armato 
autocompattante  ad  alte  prestazioni;  il  ringrosso  sul  lato  esterno  dei  pilastri  perimetrali,  con  la 
sostituzione  dei  collegamenti  esistenti;  l'inserimento  di  piastre  metalliche  e  fibre  di  carbonio.  È 
previsto anche il rifacimento della pavimentazione della palestra piccola e la sistemazione del parquet 
della  palestra  principale,  oltre  a  tinteggiature,  nuovi  serramenti  esterni  e  interni,  e  altre  finiture. 
L'intervento si è reso possibile in virtù del bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha 
assegnato il finanziamento con fondi PNRR. L'intervento fa parte della missione 4 del PNRR. Al 
momento dell'avvio dei lavori la Provincia aveva comunicato che la fine dei lavori era prevista per la 
fine del 2024, da quanto ci risulta. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile 
scorso, del Consiglio Comunale di Carpi, ci risulta che il Sindaco Righi abbia dichiarato che i lavori 
non  verranno  ultimati  in  vista  dell'inizio  dell'anno  scolastico  2025/2026.  Va  rilevato  che  l'ex 
Palazzetto dello Sport di Carpi è utilizzato sia dall'Istituto Meucci, a cui nel 2024 risultavano iscritti 
1.084 studenti, suddivisi in 48 classi, che dalla Polisportiva Nazareno che accoglie oltre 800 iscritti, e 
quindi  è  rilevante  a  nostro  parere  fare  un  po’ un  aggiornamento  dello  stato  dei  lavori  e  delle 
tempistiche  di  ultimazione  degli  stessi.  Per  questo  abbiamo  ritenuto,  a  seguito  appunto  delle 
dichiarazioni anche rese dal Sindaco di Carpi, interrogare il Presidente della Provincia di Modena per 
sapere se è a conoscenza di questo ritardo, se risulta questo ritardo nell’ultimazione dei lavori, quali 
sono le ragioni, quali tempistiche si prevedono e quale sistemazione provvisoria è stata reperita e, se è 
stata reperita per l’Istituto Meucci e per la Polisportiva Nazareno. Grazie.

FABIO BRAGLIA - Presidente della Provincia di Modena
Grazie Consigliera. Chiaramente sono a conoscenza della situazione della palestra Meucci. Questo è 
uno  degli  interventi  PNRR  importanti  sull'edilizia  scolastica  e  sulle  palestre  scolastiche  che  la 
Provincia  di  Modena  ha  in  pancia  e  che  sta  realizzando.  Mi  sono  fatto  fare  una  relazione  ben 
dettagliata rispetto a quella che è la situazione, con tutta l'antitesi rispetto a quelli che sono stati i vari 
passaggi che poi le farò pervenire. E comunque ve la leggo.  I lavori in oggetto sono stati consegnati 
in data 27 marzo 2024 e sono finanziati con fondi PNRR. Nei primi giorni di cantiere l'intervento e le 
lavorazioni sono stati avviati con difficoltà in quanto la compresenza di attività didattiche ed extra 
curricolari ancora in corso ha limitato la disponibilità piena delle aree di cantiere. L’impresa esecutrice 
ha  potuto  così  operare  esclusivamente  su  porzioni  limitate  dell'opera,  ottenendo  l'effettiva 
disponibilità delle aree interessate solo a decorrere dai primi giorni del mese di maggio 2024. Nel 
corso della fase esecutiva si sono verificati numerosi imprevisti che hanno condizionato l'andamento 
del  cronoprogramma originario;  in  particolare in  fase di  scavo per il  rinforzo delle  fondazioni  è 
emersa  una  copiosa  presenza  di  acqua  di  falda,  situazione  aggravata  dalle  frequenti  e  intense 
precipitazioni che hanno caratterizzato quel periodo, rendendo inagibile l'area di cantiere per diversi 
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giorni e provocando un rallentamento generalizzato dalle lavorazioni. Successivamente sono emerse 
criticità tecniche durante l'esecuzione delle opere strutturali relative alle travi principali e ai pilastri del 
primo impalcato; lo smontaggio dei paramenti murari ha infatti rilevato una conformazione strutturale 
difforme rispetto a quanto ipotizzato nella fase progettuale e rispetto a quanto depositato agli atti della 
costruzione  originale  dell'immobile.  Tali  difformità  hanno  richiesto  approfondimenti  tecnici  e 
adeguamenti in corso d'opera. Ulteriori problematiche si sono manifestate durante il consolidamento 
strutturale di alcuni pilastri posti sulla facciata esterna, con conseguenti interferenze e ripercussioni 
sulle lavorazioni impiantistiche collegate. In data 24 marzo 2025 infine, durante la rimozione degli 
impianti che avvolgevano in buona parte una trave di contorno relativa alla facciata prospiciente la 
cosiddetta palestra piccola, è stata rinvenuta una grave frattura sull'appoggio della trave di copertura, 
rendendo necessario da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'immediato fermo 
cantiere per le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dalle lavorazioni e consentire la 
successiva  predisposizione  di  una  perizia  di  variante.  La  frattura  risale  con molta  probabilità  al 
terremoto  del  2012.  Si  sono scongiurati  fenomeni  di  cedimenti  proprio  grazie  agli  interventi  di 
riparazione locale eseguiti nell'estate del medesimo anno dalla Provincia di Modena. Ovviamente il 
Direttore dei lavori ha elaborato un progetto specifico di ripristino della trave e la perizia di variante è 
in fase conclusiva e verrà approvata entro i prossimi dieci giorni. Alla luce delle criticità riscontrate e 
degli adeguamenti tecnici che si sono resi necessari in corso d'opera, si prevede che la conclusione dei 
lavori possa avvenire il mese di settembre 2025, compatibilmente con l'assenza di ulteriori imprevisti 
e con il regolare andamento delle attività delle prossime fasi di cantiere. Sarà chiaramente nostra cura 
tenere aggiornato il Consiglio sull'andamento del cantiere. Alcune precisazioni invece sui lavori della 
pavimentazione della cosiddetta palestra grande. Per quanto riguarda la pavimentazione della palestra 
grande, si precisa che essa non rientra nell'ambito degli interventi attualmente in corso, i quali sono 
finalizzati  esclusivamente  al  miglioramento  sismico  della  struttura.  Sono  previste  solo  piccole 
porzioni di riparazione localizzata, dove chiaramente ce n’è più bisogno. Tale scelta è stata dettata 
dalla necessità di concentrare le risorse disponibili su opere di sicurezza strutturale antisismica; l'entità 
del  finanziamento  non  consentiva  di  estendere  l'intervento  al  rifacimento  della  pavimentazione. 
Tuttavia, al fine di completare l'opera in modo integrato e funzionale, è stata valutata l'opportunità di 
procedere anche alla riqualificazione complessiva della struttura sportiva, con particolare riferimento 
alla pavimentazione della palestra e alla ristrutturazione degli spogliatoi. A tal fine si sono tenuti 
diversi appositi incontri tra la Provincia di Modena e l’Amministrazione Comunale di Carpi, che 
ringrazio,  volti  a  definire  una  strategia  condivisa  per  l'adeguamento  complessivo  dell'impianto 
sportivo. I tecnici del servizio edilizia della Provincia di Modena tra novembre e dicembre 2024 
hanno elaborato un nuovo progetto esecutivo finalizzato alla partecipazione al bando regionale per la 
concessione  di  contributi  per  il  miglioramento  e  riqualificazione  del  patrimonio  impiantistico 
sportivo, ex DGR 1603/2024. Il progetto è stato presentato entro la scadenza fissata a dicembre 2024 
ed ha un importo pari a 720.000 euro e prevede i seguenti interventi: il completo rifacimento del 
campo  da  gioco  della  palestra  regolamentare,  omologabile  per  manifestazioni  CONI,  e  la 
ristrutturazione  dei  relativi  spogliatoi  e  servizi  igienici  annessi  per  un  costo  complessivo  pari  a 
650.000 euro;  l'acquisto  di  nuove  attrezzature  fisse,  rete  da  pallavolo,  canestri  basket,  spalliera, 
attrezzi vari, ed arredi per la sala polifunzionale sportiva per un importo di 70.000 euro. L'ipotesi 
iniziale era quella di avviare questo secondo cantiere subito dopo il completamento del primo, con 
l'obiettivo  di  restituire  agli  studenti  l’Istituto  Meucci  e  ai  cittadini  di  Carpi  una  struttura 
completamente  riqualificata,  sia  sotto  sotto  il  profilo  strutturale  che  antisismico,  sia  per  quanto 
riguarda  la  riqualificazione  architettonica  e  funzionale  dell'edificio.  Ad  oggi  sull'esito  del 
finanziamento non si hanno ancora riscontri in quanto la delibera regionale di approvazione della 
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graduatoria  dei  progetti  presentati  non  risulta  ancora  adottata.  Poiché  i  tempi  di  risposta  sul 
finanziamento si stanno prolungando, non sarà possibile eseguire i lavori di riqualificazione della 
palestra grande in continuità con il cantiere attualmente in corso, come inizialmente previsto. Qualora 
l'istanza  venga accolta,  gli  interventi  saranno quindi  riprogrammati  per  l'estate  2026.  Per  quanto 
riguarda invece la sistemazione provvisoria reperita per l'Istituto Meucci, nell'anno scolastico in corso 
l'Istituto Meucci  conta 50 classi  e  utilizza per  l'attività  di  Educazione Fisica le  seguenti  palestre 
esterne: palestra Solidarietà con n. 34 classi e palestra La Patria con n. 16 classi; la palestra Meucci è  
assegnata al Comune di Carpi per l'utilizzo extrascolastico; quindi, è spettato al Comune individuare 
un impianto alternativo per la Polisportiva Nazareno. Sentito il Comune di Carpi in merito, ci è stato 
riferito che la Polisportiva Nazareno sta utilizzando la palestra di proprietà del Centro di Formazione 
Professionale Nazareno e un impianto della Società Enjoy. Questo è quanto chiaramente è stato l'iter, 
il percorso che è arrivato fino ad oggi e le motivazioni per cui il cantiere si è prolungato rispetto a 
quelle che sono le criticità che normalmente si trovano in corso d'opera quando si fanno chiaramente 
degli interventi a livello sismico e di messa in sicurezza sismica, dove si va in profondità rispetto a 
certi lavori. Come dicevo prima, ringrazio il Comune di Carpi perché siamo stati in stretto contatto 
rispetto anche alle valutazioni del fatto di non voler riconsegnare una palestra che oggi risulta la più 
importante, fino a quando appunto non sarà diciamo realizzato e terminato il nuovo Palasport, per 
tutta la città di Carpi, di non consegnarla senza le attrezzature ammodernate e adeguate, compresa la 
pavimentazione della palestra grande. Quindi con la scelta con il Comune di Carpi di voler partecipare 
al Bando Sport della Regione, che però a oggi, come veniva richiamato nella relazione, non abbiamo 
ancora una risposta; abbiamo anche interpellato la Fondazione di Carpi per chiedere poi un'ulteriore 
contributo, ci è stata già praticamente verbalmente data la possibilità di poter partecipare, quindi di 
accogliere questa istanza nell'anno successivo,  perché capiremo in base a quanto verrà assegnato 
direttamente dalla Regione nel bando, se appunto saremo tra i finanziabili, la quota di compensazione 
e di compartecipazione che invece chiederemo alla Fondazione di Carpi. Quindi questo è l'iter. Ci 
dispiace perché avremmo voluto consegnare la palestra tutta rifatta completamente, però l'obiettivo è 
quello di arrivare a settembre, chiaramente se non troveremo altre difficoltà, proprio perché possa 
comunque essere già utilizzate e poi nell'estate prossima poter arrivare a fare tutto il resto. Prego 
Consigliera per la risposta.

ELISA ROSSINI - Consigliere
Grazie Presidente della risposta articolata, che rende conto dei ritardi che effettivamente ci sono, ma 
abbiamo compreso bene le ragioni. Attendiamo la relazione scritta perché così è interessante averla 
insomma e poterla condividere anche con i Consiglieri di Carpi. La ringrazio.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente Il Segretario Generale

BRAGLIA FABIO DI MATTEO MARIA
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