





G I U N T A    P R O V I N C I A L E





Prot. N.  22502








Estratto dal verbale della seduta del 19/05/1998








L’anno millenovecentonovantotto il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente


CESTELLI VALLER	Assessore	Presente


MAZZONI ALBERTO	Assessore	Assente


RIZZI LELLA	Assessore	Presente








Presenti N. 6 Assenti N. 1





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 275 :


SP. 20 DI SAN PELLEGRINETTO. RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTRORIVA ALLA PROGR. KM. 9+600 IN LOCALITA' LA CROCE. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.





�
OGGETTO:


SP. 20 DI SAN PELLEGRINETTO. RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTRORIVA ALLA PROGR. KM. 9+600 IN LOCALITA' LA CROCE. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.














LA GIUNTA PROVINCIALE








		Premesso:


- che con deliberazione di Giunta n. 1089 del 3.9.96, esecutiva in data 21.9.96, si approvava il progetto dei lavori in epigrafe per un importo complessivo di L. 250.000.000 di cui L. 190.821.157 per lavori e L. 59.178.843 per somme a disposizione;


- che con deliberazione di Giunta n. 600 del 27.5.97 i lavori venivano aggiudicati all’impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello n. 154, Montese (MO), C.F. 023788700360 con il ribasso del 2,80% e quindi per l’importo contrattuale di L. 185.478.164;


- che i lavori sono iniziati regolarmente in data 21.7.97 e sono in fase di ultimazione;


- che nel corso dei lavori sono state individuate tipologie di intervento e nuovi materiali non previsti in progetto ma piu’ consoni ad una migliore realizzazione dell’opera soprattutto per quanto attiene alla sicurezza sui lavori e alla realizzazione di barriere protettive contro le cadute dall’alto sulla sommita’ del nuovo muro:


   		preso atto:


- che l’impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. accetta di realizzare i nuovi lavori agli stessi patti, condizioni e ribasso d’asta del lavoro principale sottoscrivendo per accettazione l’unito verbale dei nuovi prezzi in data 15.3.98 che si trasmette agli atti;


- che l’applicazione dei nuovi prezzi non comporta nessun aumento dell’importo contrattuale;


           visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;


		ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





- di approvare il verbale dei nuovi prezzi concordato con l’impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in Montese (MO), Via Ponticello n. 154 redatto in data 15.3.98 e sottoscritto dalla stessa impresa per accettazione agli stessi patti, condizioni e ribasso d’asta del lavoro principale;


- di dare atto che il verbale sopracitato e’ acquisito agli atti con prot. n. 19139/7.5.20.2 del 7.5.1998 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;


- di prendere atto che l’introduzione dei nuovi prezzi non comporta nessuna variazione di spesa rispetto all’impegno assunto con deliberazione di Giunta 1089 del 3.9.96.





�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  27/05/1998





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 06/06/1998





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________
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