





G I U N T A    P R O V I N C I A L E





Prot. N.  34910








Estratto dal verbale della seduta del 07/07/1998








L’anno millenovecentonovantotto il giorno sette del mese di Luglio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale FORMENTI SERGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Assente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Assente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Assente


CESTELLI VALLER	Assessore	Presente


MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente


RIZZI LELLA	Assessore	Presente








Presenti N. 4 Assenti N. 3





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 393 :


PROGETTO DI SEGNALETICA TURISTICO- AMBIENTALE PER L'APPENNINO TOSCO-EMILIANO "GRANDE APPENNINO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA E VERBALE NUOVI PREZZI. PROVVEDIMENTI.





�
OGGETTO:


PROGETTO DI SEGNALETICA TURISTICO- AMBIENTALE PER L'APPENNINO TOSCO-EMILIANO "GRANDE APPENNINO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA E VERBALE NUOVI PREZZI. PROVVEDIMENTI.











LA GIUNTA PROVINCIALE








	Premesso:


- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1264 del 1/10/96 è stato approvato il progetto di segnaletica turistico ambientale per l’appennino tosco emiliano per un importo complessivo dei lavori pari a L. 380.127.800, di cui L. 225.600.000 per la fornitura di elementi segnaletici, L. 87.048.000 per lavori occorrenti per la sistemazione delle aree e per la posa della segnaletica, L. 15.911.000 per spese tecniche e L. 51.568.800 per I.V.A.;


- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 861 del 22/7/97 venivano affidati i seguenti lavori:


ditta Neri Domenico srl di Longiano Forlì, la fornitura di elementi segnaletici col ribasso del 14,10% e pertanto per un importo netto di L. 193.790.400;


impresa Serafini Gisberto e Figli di Gaiato (MO), i lavori di sistemazione delle aree e la posa in opera della segnaletica con un ribasso dello 0,30% e pertanto per un importo netto di L. 86.786.900;


	dato atto:


- che durante il corso dei lavori si sono rese necessarie alcune varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e determinate da sopravvenute circostanze impreviste ed imprevedibili all’epoca della redazione del progetto, in particolare:


maggiori lavori per la realizzazione delle piazzole in scarpata con forte pendenza;


mancanza di reperibilità in loco di alcuni materiali per la finitura delle piazzole;


modifica dell’aliquota I.V.A. dal 10% al 20%;


minore fornitura di elementi segnaletici di preavviso per evitare sovrapposizioni con la segnaletica ordinaria a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada;


- che la variante è ammissibile ai sensi dell’art. 25 della legge quadro sui lavori pubblici (109/94);


	tenuto conto che, in conseguenza di quanto sopra, sono stati concordati sette nuovi prezzi unitari con l’impresa Serafini Gisberto e Figli e due nuovi prezzi unitari con la ditta Neri Domenico che vengono a far parte integrante di ciascun contratto e sono stati firmati dalle imprese per accettazione;


	dato atto:


- che è stata predisposta apposita perizia di variante e suppletiva come di seguito evidenziato:


A per fornitura segnaletica		L.  202.390.000


    a dedurre ribasso d’asta del 14,10%	  	L.    28.536.990


    importo netto					L.  173.853.010


B per opere edili			L.    90.093.867


    a dedurre ribasso d’asta del 0,30%	  	L.         270.282


    importo netto					L.    89.823.585


Sommano								L.  263.676.595  


C Somme a disposizione:


per I.V.A.						L.    52.735.319


per spese tecniche e imprevisti	   		L.    26.088.086


Sommano					   	L.    78.823.405


IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA				 L.  342.500.000


- che è stata predisposta inoltre una apposita perizia per la piazzola sita nell’area di servizio Secchia Ovest in quanto il rispetto delle prescrizioni della Società Autostrade spa ha reso necessari cambiamenti tali da giustificare un nuovo elaborato progettuale;


- che il quadro economico complessivo risulta quindi il seguente:


lavori già appaltati (comprese le somme a disposizione)	  L. 342.500.000


opere edili per piazzola Secchia Ovest			  L.   19.538.000


I.V.A su opere edili Secchia Ovest			  L.     3.907.600


somme a disposizione per spese tecniche, progettuali


    e direzione lavori Secchia Ovest, allacciamenti e imprevisti							  L.   14.182.200


TOTALE GENERALE					  L. 380.127.800


	- che il quadro economico complessivo non comporta maggiori spese e che risulta già finanziato con la deliberazione di Giunta n. 861 del 22.7.1997;


		visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;


		ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di segnaletica turistico ambientale per l’appennino tosco-emiliano del progetto “Grande Appennino”, dell’importo complessivo di L. 342.500.000 così suddiviso:


fornitura segnaletica			L.  173.853.010


opere edili					L.   89.823.585


Sommano							L.  263.676.595


somme a disposizione			:


I.V.A.						L.   52.735.319


spese tecniche ed  imprevisti			L.   26.088.086


Sommano							L.    78.823.405


IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA			L.  342.500.000





di dare atto che si è verificata una maggiore spesa di L. 3.036.685 pari al 3,50% rispetto all’importo aggiudicato di L. 86.786.900 con l’impresa Serafini Gisberto e una minore spesa di L. 19.937.390 pari al 10,29% rispetto l’importo aggiudicato di L. 193.790.400 con la ditta Neri;


di approvare la perizia per la costruzione della piazzola nell’area di servizio Secchia Ovest;


di prendere atto del quadro economico complessivo indicato in premessa che ammonta a complessive L. 380.127.800, che non comporta maggiori spese e che risulta già finanziato con la deliberazione di Giunta n. 861 del 22.7.1997;


di approvare il verbale di concordamento di sette nuovi prezzi con l’impresa Serafini Gisberto e Figli di Gaiato;


di approvare il verbale di concordamento di due nuovi prezzi con la ditta Neri Domenico di Longiano;


di procedere all’affidamento dei lavori relativi alla piazzola nell’area di servizio Secchia Ovest con successivo atto dirigenziale e a trattativa privata, vista la modesta entità dell’importo dei lavori;


di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.





�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL V. SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to FORMENTI SERGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL V. SEGRETARIO GENERALE


	__________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  13/07/1998





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 23/07/1998





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________
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