





G I U N T A    P R O V I N C I A L E





Prot. N.  36373








Estratto dal verbale della seduta del 14/07/1998








L’anno millenovecentonovantotto il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente


CESTELLI VALLER	Assessore	Presente


MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente


RIZZI LELLA	Assessore	Presente








Presenti N. 7 Assenti N. 0





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 403 :


LEGGE 30.6.1998 N. 265. PIANO REGIONALE DI RIPRISTINO E PREVENZIONE PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE S.P. NN. 3 - 18 - 19 - 20 - 21 - 41 (ZONA PEDEMONTANA). APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.





�
OGGETTO:


LEGGE 30.6.1998 N. 265. PIANO REGIONALE DI RIPRISTINO E PREVENZIONE PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE S.P. NN. 3 - 18 - 19 - 20 - 21 - 41 (ZONA PEDEMONTANA). APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.














LA GIUNTA PROVINCIALE








	Premesso:


- che con deliberazione consiliare  n.  96 del 21/03/1997, si approvava il progetto esecutivo relativo agli interventi di ripristino delle S.P. nn.  3 - 18 - 19 - 20 - 21 - 41 Zona Pedemontana, predisposto dal Settore Viabilità per complessive L. 240.000.000 di cui L. 190.158.880 per lavori e L. 49.841.120 per somme a disposizione, così ripartite:


-  Importo a base d’asta							L.	190.158.880


-  Per somme a disposizione


   1)  Imprevisti					L.	10.002.834


   2)  I.V.A. 19% 					L.	37.936.697


   3)  Quota ex art. 18 L. 109/94 (1%)		L.	  1.901.589


Sommano									L.	  49.841.120


Totale										L.	240.000.000


- che con deliberazione di Giunta n. 859 del 22/07/1997 si approvava l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori in oggetto all’Impresa Serafini Gisberto e Figli s.n.c. con sede in Via Gaiato n. 71, 41020 Gaiato di Pavullo, C.F. 01815640360, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa per l’Amministrazione con un ribasso percentuale del 12,97% e quindi per un importo di L. 165.495.273 più I.V.A. giusto contratto rep. n.  26386 del 06/10/1997;


- che in data 01/09/1997 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;


- che in corso d’opera, in prossimità dell’intervento alla S.P. n. 18 Prog. km. 14+000 più precisamente al km. 14+300 e sulla S.P. n. 19 al km. 15+150, si sono attivati movimenti franosi che hanno interrotto le rispettive sedi stradali, limitandone il transito a senso unico alternato;


- che tale evento imprevisto e imprevedibile comporta la necessità di apportare modifiche al progetto in epigrafe; 


- che la causa di questi nuovi ulteriori lavori è da imputarsi all’imprevista attivazione dei  movimenti franosi avvenuta in un arco temporale relativamente breve;	


- che in base all’art. 25 della Legge quadro sui lavori pubblici 109/94, integrata con le modifiche della Legge 216/95, relativo a varianti in corso d’opera, la situazione sopradescritta rientra fra le cause impreviste ed imprevedibili accertate, così come citato al comma 1) lett. b;


- che pertanto il Settore Viabilità ha redatto apposita perizia di variante tecnica e suppletiva che prevede le variazioni di quantità di alcune categorie delle opere previste nel progetto originale, comprese nei lavori di sistemazione del movimento franoso e del corpo stradale, per un importo complessivo immutato di L. 240.000.000 così suddiviso:


Per lavori al netto del ribasso d’asta del 12,97%				L.	198.415.115


Per I.V.A. al 20% su L. 198.415.115						L.	  39.683.023


Quota art. 18 L. 109/94 pari al 1%						L.	    1.901.589


Arrotondamenti								L.	              273


Importo totale perizia di variante						L.	240.000.000  


		visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno1990 n. 142 e successive modifiche;


		ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





- di approvare la Perizia di Variante tecnica e suppletiva ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b) della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, redatta dal Settore Viabilità, relativa al ripristino delle S.P. nn.  3 - 18 - 19 - 20 - 21 - 41  Zona Pedemontana, per le motivazioni in premessa descritte, dell’importo complessivo di L. 240.000.000 di cui L. 198.415.115 per lavori al netto del ribasso d’asta, L.  41.584.885 per I.V.A. al 20%, quota art. 18 Legge 109/94 e arrotondamenti;	


- di dare atto che la perizia di variante  in parola e’ acquisita agli atti con prot. n. 32250/07.03.09 del 26/6/1998 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;


- di dare atto che l’importo della perizia di variante tecnica e suppletiva ammonta complessivamente a L. 240.000.000 e pertanto risulta invariato rispetto al progetto originario;


- di dare atto che la spesa sopracitata è stata finanziata con mutuo della Cassa DD.PP., pos. n. 429758600;


- di provvedere all’affidamento dei nuovi e maggiori lavori pari a nette L. 32.919.842 con successivo atto dirigenziale.





�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL V. SEGRETARIO GENERALE


	__________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  21/07/1998





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 31/07/1998





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________
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