





G I U N T A    P R O V I N C I A L E





Prot. N.  36375








Estratto dal verbale della seduta del 14/07/1998








L’anno millenovecentonovantotto il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente


CESTELLI VALLER	Assessore	Presente


MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente


RIZZI LELLA	Assessore	Presente








Presenti N. 7 Assenti N. 0





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 404 :


LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.P. 40 DI VAGLIO. PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
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OGGETTO:


LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.P. 40 DI VAGLIO. PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.














LA GIUNTA PROVINCIALE








		Premesso:


- che con deliberazione di Giunta n. 881 del 08.06.93 è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di L. 800.000.000 di cui L. 629.756.741 per lavori a base d'asta e L. 170.243.259 per somme a disposizione;


- che a seguito di asta pubblica i lavori sono stati affidati all'Impresa Crovetti Dante s.r.l. Piazza Vittorio Veneto 23, 41027 Pievepelago (MO), per un importo contrattuale di L. 484.597.812, come da contratto Rep. 25893 del 10.01.94, come da deliberazione di Giunta n.1736 del 26.10.93;


- che al finanziamento del progetto in parola veniva provveduto con mutuo della Cassa DD.PP. pos. n. 423688800;


- che con deliberazione di Giunta n. 834 del 20.06.95 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che eleva a L. 584.298.525 l'importo totale dei lavori oltre a  L. 215.701.475 per somme a disposizione, giusto atto aggiuntivo rep. 26083 del 21.08.95, così suddiviso:


Lavori perizia suppletiva e variante  (netti)					L. 584.298.525


Somme a disposizione


- Acquisti su fattura 				L.   15.731.798


- Acquisto barriere 				L.   20.000.000 


- IVA al 19% su L. 620.030.323  		L. 117.805.762


- Espropri ed indennizzi    			L.   62.163.915


Totale somme a disposizione 						L. 215.701.475


	Sommano in totale 								L. 800.000.000


- che con deliberazione di Giunta n.1678 del 18.12.95 è stata approvata una perizia di assestamento dell’importo complessivo invariato, così suddivisa:


Lavori netti 								L. 628.455.432


Somme a disposizione


- Acquisto su fattura  				L.     3.600.000


- Fattura acquisto barriere 			L.   15.000.000


- IVA al 19% su quanto precede		L. 122.940.532


- Espropri ed arrotondamenti			L.   30.004.036


totale somme a disposizione  						L. 171.544.568


Importo complessivo 							L. 800.000.000


			considerato:


- che durante il corso dei lavori è stata modificata la legge riguardante l'importo dell'IVA che passa dal 19% al 20% su una parte dei lavori in contratto;


- che è in corso di redazione il frazionamento catastale delle aree occupate in maniera permanente dall'ampliamento stradale, per cui sono state redatte apposite convenzioni bonarie con i proprietari per un valore minore di quello previsto in progetto, come da deliberazione di Giunta n.1052 del 22.08.96;


- che sono stati effettuati acquisti su fattura per complessive L. 16.957.433;


- che i lavori sono terminati ed è stato redatto lo stato finale dei lavori principali contabilizzati in L. 628.455.432 (IVA esclusa);


- che pertanto:


- il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:


Lavori netti									L. 628.455.432


Somme a disposizione


- IVA al 19% su L. 625.313.155		L. 118.809.502


- IVA al 20% su L.     3.142.277 		L.        628.456


- Compenso ai proprietari 			L.   16.305.878


- Fattura acquisto barriere 			L.   16.957.433


- Lavori complementari di sistemazione 


  (IVA compresa) 				L.   18.843.299


totale somme a disposizione 							L. 171.544.568


Importo complessivo								L. 800.000.000


			visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;


		ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





- di approvare, per le ragioni in premessa esposte, il nuovo quadro economico così suddiviso:


Lavori netti 								L. 628.455.432


Somme a disposizione


- IVA al 19% su L. 625.313.155		L. 118.809.502


- IVA al 20% su L.   3.142.277		L.        628.456


- Compenso ai proprietari 			L.   16.305.878


- Fattura acquisto barriere 			L.   16.957.433


- Lavori complementari di sistemazione 


  (IVA compresa) 				L.   18.843.299


totale somme a disposizione 					 	L.  171.544.568


Importo complessivo 							L.  800.000.000


- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento concesso dalla Cassa DD.PP. con mutuo pos. n. 423688800;


- di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.


 


�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL V. SEGRETARIO GENERALE


	__________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  21/07/1998





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 31/07/1998





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________
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