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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
Dirigente ROSSI LUCA
C O P I A
Prot. N° 84919
	Determinazione n°  630  del  11/07/2007



OGGETTO :

S.P. 22 DI S. ANTONIO - INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI VARI TRATTI DEL PIANO STRADALE DALLA PROGR. KM. 2+340 ALLA PROGR. KM. 12+260. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con determinazione n. 1152 del 20/12/2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a €. 100.000,00.

La spesa complessiva di €. 100.000,00 veniva finanziata con Buoni Ordinari Provinciali previsti all’azione n. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2005.

Con medesima determinazione n. 1152 del 20/12/2005 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori a mezzo di trattativa privata previa gara ufficiosa da esperirsi con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti.

Con Determinazione n. 551 del 01/06/2006 si aggiudicavano i lavori in oggetto all’impresa Serafini Costruzioni s.r.l. Via Fondovalle Vecchia, 48  -  41026 Pavullo n/F (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 2,90%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 79.207,59 di cui €. 77.607,59 per lavori ed €. 1.600,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 1512 del 05/10/2006.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 30/12/2006, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/06/2007, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 79.202,00 con una minore spesa di €. 5,59 rispetto all’importo contrattuale.

L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 95.042,40 come di seguito specificato:

	Per lavori al netto del ribasso d’asta
	€            77.602,00

	Per oneri finalizzati alla sicurezza
	€              1.600,00

	
	-------------------------

	Sommano
	€  
  79.202,00

	Per IVA al 20%
	€
  15.840,40

	
	-------------------------

	Sommano
	€
  95.042,40


Pertanto rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 95.049,11 si realizza un’ economia pari a €. 6,71.

Considerato che in corso d’opera sono stati corrisposti all’impresa n. 2 stati d’avanzamento lavori per complessivi €. 93.849,36 pertanto rimane un credito residuo di €. 1.193,04 (€. 994,20 per lavori ed €. 198,84 per IVA).

Visto lo conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/12/2006, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/06/2007;


Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.


Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede

Il  Dirigente Determina

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di €. 79.202,00 di cui €. 77.602,00 per lavori e €. 1.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 5,59 rispetto all’importo contrattuale pari a €. 79.207,59 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 1512 del 05/10/2006;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 95.042,40 di cui €. 77.602,00 per lavori, €. 1.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 15.840,40 per IVA al 20%, con una minore spesa di €. 6,71 rispetto all’importo impegnato pari a €. 95.049,11;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 83148 del 5/7/2007 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;

5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 79.202,00 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa Serafini Costruzioni s.r.l. Via Fondovalle Vecchia, 48  -  41026 Pavullo n/F (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 78.207,80 rimanendo pertanto €. 994,20 oltre a €. 198,84 per I.V.A. 20% a credito dell’impresa;

6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 1.193,04 all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Res. 1324/05 Sub. res. 1343/06 all’Azione n. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2007;

7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 6,71 che si libera al succitato residuo;

8) di dare atto che dal confronto tra il quadro economico del progetto esecutivo e il quadro economico dell’opera a consuntivo come seguito riportato:

	
	Progetto
	Contratto
	Lavori eseguiti

	
	Euro
	Euro
	Euro

	Importo lavori
	79.925,43
	77.607,59
	77.602,00

	oneri per la sicurezza
	1.600,00
	1.600,00
	1.600,00

	
	-------------
	-------------
	-------------

	Sommano per lavori
	81.525,43
	79.207,59
	79.202,00

	Somme a disposizione:
	
	
	

	I.V.A. 20%
	16.305,09
	15.841,52
	15.840,40

	Spese tecniche
	1.630,51
	1.630,51
	1.630,51

	Indennità per espropri (ancora da impegnare)
	534,00
	534,00
	

	Arrotondamenti

	4,97
	
	

	Contributo Autorità
	
	
	50,00

	
	-------------
	-------------
	-------------

	Totale somme a disposizione
	18.474,57
	18.006,03
	18.004,91

	
	-------------
	-------------
	-------------

	Importo complessivo
	100.000,00
	97.213,62
	96.722,91


9) di approvare la restituzione della cauzione di €. 3.960,38 versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1395 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Pavullo nel Frignano – in data 11/07/2006 pari al 5% dell’importo del presente contratto; 

10) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



Il Dirigente


F.to ROSSI LUCA 
