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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI
Dirigente CAMPAGNOLI IVANO
C O P I A
Prot. N° 85831
	Determinazione n°  632  del  12/07/2007



OGGETTO :

SP. 28 DI PALAGANO - RIFACIMENTO DI MURI E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE FRA LA PKM. 3+100 E LA PKM. 3+400 IN COMUNE DI LAMA MOCOGNO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVAMENTE AL  KM. 3+100 (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - AFFIDAMENTO NUOVI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione n.1130 del 27.11.2006 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori descritti in oggetto per un importo complessivo di Euro 200.000,00. 

Con determinazione n. 162 del 21.02.2007 si è approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Canovi Costruzioni S.n.c. Via Cimone 11 41023 Lama Mocogno (MO) per un importo complessivo iva esclusa di euro 95.795,05 .

Durante l’esecuzione dei lavori, dopo gli scavi di sbancamento, la Direzione dei Lavori si è resa conto che era necessario variare il dimensionamento del muro approvato nel progetto esecutivo per garantire una maggiore stabilità della scarpata risultata più instabile e cedevole del previsto. 

E’ affiorata inoltre una vena d’acqua proveniente da monte che richiede il suo convogliamento e smaltimento alla fognatura più vicina tramite una canalizzazione realizzata con un basto rovescio in cls armato. 

L’Impresa Canovi Costruzioni, con lettera prot. 32801 del 15/03/2007, richiedeva alla Provincia di Modena una variante al progetto relativamente al muro di sostegno con h. 2,50 m. allegando alla stessa nuovi disegni e relazione di calcolo dello stesso.

In data 21/03/07, con lettera prot. 35437, il sottoscritto Direttore dei Lavori rispondeva all’Impresa accogliendo la richiesta formulata.  

I lavori di scavo e getto di cls dei muri minori sono praticamente conclusi ad esclusione del tratto di muro più alto, dei conglomerati bituminosi e di alcune lavorazioni che si rendono necessarie per completare a regola d’arte l’opera.

Il Direttore dei lavori sentiti il Responsabile del procedimento e il Progettista ha dato corso alla redazione di una perizia di variante e suppletiva necessaria per concludere tutte le opere del lavoro in questione e per i motivi già sopra descritti ai sensi dell’ art. 132 comma 1 lett. B del D.lgs del 12/04/2006, la quale prevede l’esecuzione dei seguenti maggiori lavori:

· Realizzazione del muro in progetto come da richiesta inoltrata dall’Impresa.

· Ulteriori e maggiori quantità di lavori resisi necessari per il completamento a regola d’arte dei lavori principali previsti nell’appalto da finanziare con le somme recuperate.

· Ulteriori e maggiori quantità dei seguenti lavori resisi necessari per il completamento a regola d’arte dei lavori principali non previsti nell’appalto:

· Realizzazione di basto rovescio in cls armato per raccolta di acque impreviste provenienti da monte.

· Realizzazione di ramo di fognatura stradale per convogliamento acque.

· Fornitura e posa di biostuoia e geogriglia per il contenimento delle scarpate.

· Fornitura e posa in opera di trattamento impregnante di profondità a protezione antidegrado e impermeabilizzante del calcestruzzo tipo Vetrofluid.

· Realizzazione della pavimentazione stradale (tappeto e binder) prevista come voce specifica nelle somme a disposizione che l’impresa aggiudicataria si è resa disponibile a realizzare direttamente e con i propri mezzi.

Il nuovo quadro economico dei lavori a seguito della perizia di variante risulterà come di seguito riportato:

	Importo lavori al netto del ribasso contrattuale e comprensivo di € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    
	€.    129.955,36
	
	

	
	
	
	

	IMPONIBILE COMPLESSIVO PER LAVORI 
	
	€.    129.955,36
	

	
	
	
	

	IVA PER LAVORI (20%)  su € 129.955,36
	
	€.      25.991,07
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SOMME A DISPOSIZIONE
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	IMPREVISTI IVA COMPRESA E ARROTONDAMENTI IVA COMPRESA
	€.              270,05
	
	

	SPESE PER PROVE TECNICHE DI LABORATORIO IVA COMPRESA
	 €.            1.000,00
	
	

	ESPROPRI INDENNIZZI E FRAZIONAMENTO
	 €.            3.920,00
	
	

	SPESE TECNICHE
	€.           2.599,11
	
	

	SPESE PER NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI
	  €.              430,00
	
	

	ACCANTONAMENTO PER LAVORI ALLA P.K. 3+400 ESCLUSI DALL’APPALTO
	€.        35.834,41
	
	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	
	€.       44.053,57
	

	
	
	
	

	IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
	
	€.   200.000,00
	


Eseguendo un raffronto tra il vecchio quadro economico dei lavori e quello attuale il nuovo importo contrattuale per i lavori aumenta di € 34.160,31 passando da €. 95.795.05 a €. 129.955,36 grazie all’ottimizzazione di tutte le voci presenti e disponibili nelle somme a disposizione, quindi senza aumento del costo complessivo dell’ opera.

Sono stati inseriti i seguenti 7 nuovi prezzi unitari descritti anche sul verbale nuovi prezzi:

	Codice
	Descrizione
	U.m.

	
	
	

	NP.01.a
	Fornitura e stesa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto dello spessore finito di cm. 8
	mq.

	NP.02.a
	Fornitura e stesa di tappeto di usura per raccordi
	q.le

	NP.03.a
	 Fornitura e stesa di tappeto di usura dello spessore minimo finito di cm. 3
	mq.

	NP.04.a
	 Realizzazione di ramo di fognatura stradale per raccolta acque
	corpo

	NP.05.a
	Fornitura e posa di biostuoia e geogriglia per il contenimento delle scarpate.
	corpo

	NP.06.a
	Cunettone a basto rovescio con guide laterali ed arco rovescio per intercettazione e raccolta acque impreviste provenienti da monte
	ml.

	NP.07.a
	Fornitura e posa in opera di trattamento impregnante di profondità a protezione antidegrado e impermeabilizzante del calcestruzzo tipo Vetrofluid.
	mq.

	
	
	


Per l’esecuzione dei nuovi e maggiori lavori non si rende necessaria una proroga dei tempi contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’ esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante e suppletiva alla stessa Impresa Canovi Costruzioni S.n.c. con sede in Lama Mocogno (Mo) – Via Cimone, 11- P.I. 00260550363 affidataria dei lavori principali.

La suddetta Impresa si e’ dichiarata disponibile a seguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34. e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it. 

Per quanto precede,

il Dirigente Determina

1) di approvare il progetto di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell’ art. 132 comma 1 lett. B) del D.lgs 163/06, dell’importo complessivo pari a €.200.000,00 di cui €. 129.955,36 per lavori, €. 25.991,07 per IVA al 20% ed €. 44.053,57 per somme a disposizione così suddiviso:

	Importo lavori al netto del ribasso contrattuale e comprensivo di € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    
	€.    129.955,36
	
	

	
	
	
	

	IMPONIBILE COMPLESSIVO PER LAVORI 
	
	€.    129.955,36
	

	
	
	
	

	IVA PER LAVORI (20%)  su  € 129.955,36
	
	€.      25.991,07
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SOMME A DISPOSIZIONE
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	IMPREVISTI IVA COMPRESA E ARROTONDAMENTI IVA COMPRESA
	€.            270,05
	
	

	SPESE PER PROVE TECNICHE DI LABORATORIO IVA COMPRESA
	€.          1.000,00
	
	

	ESPROPRI INDENNIZZI E FRAZIONAMENTO
	€.          3.920,00
	
	

	SPESE TECNICHE
	€.           2.599,11
	
	

	SPESE PER NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI
	€.              430,00
	
	

	ACCANTONAMENTO PER LAVORI ALLA P.K. 3+400 ESCLUSI DALL’APPALTO
	€.          35.834,41
	
	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	
	€.       44.053,57
	

	
	
	
	


2) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal Dirigente competente o da chi per essi, costituiscono “l’originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, con prot. n. 85348 del 12/07/2007 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

3) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione ed aggiunta a quelli originari e che ad essi si dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

4) di approvare l’affidamento dei nuovi e maggiori lavori previsti nel progetto esecutivo di perizia di variante e suppletiva all’Impresa Canovi Costruzioni S.n.c. con sede a Lama Mocogno (MO)   Via Cimone, 11   P.IVA: 00260550363 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

5) di dare atto che l’importo contrattuale della Ditta passa da €. 95.795.05 a €. 129.955,36 con aumento di €. 34.160,31;

6) di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa Canovi Costruzioni S.n.c. per accettazione;

7) di approvare i 7 nuovi prezzi inseriti nella perizia di variante e suppletiva; 

8) di provvedere all’aggiornamento delle polizze relative al contratto principale;

9) di impegnare la somma di €. 40.992,37 al res. 4844/05 dell’ azione 242 “ sp. 28 riparazione manufatti fra Lama Mocogno e Vitrola” del PEG. 2007;

10) di prenotare al sopraccitato residuo l’ aumento delle spesa tecniche pari ad € 613,30;

11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiorazione di spesa rispetto all’ importo  prenotato di € 200.000,00;

12) di dare atto che la Direzione dei Lavori è affidata al Geom. Walter Stella e che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dott. Ivano Campagnoli;

13) di trasmettere la presente determninazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Dirigente


F.to CAMPAGNOLI IVANO 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese



Il Dirigente del Servizio Ragioneria



e Patrimonio



F.to MEDICI RENZO

