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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO GEOLOGICO
Dirigente CAMPAGNOLI IVANO
C O P I A
Prot. N° 87147
	Determinazione n°  647  del  17/07/2007



OGGETTO :

LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI MONITORAGGIO FRANE. ANNO 2006. COMUNE DI FRASSINORO. FRANA BOSCHI DI VALORIA. APPROVAZOINE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, NUOVO QUADRO ECONOMICO E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.

Con Determinazione n. 1148 del 29/11/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 40.000,00, così suddiviso: per lavori € 32.745,90 (comprensivi di  € 560,00 per oneri di sicurezza) e di € 7.254,10 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 106  del  01/02/2007, a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Prove Penetrometriche S.r.l. – Via per Modena, n. 8 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) P.IVA n. 00812530368, che ha offerto di eseguire i lavori  in oggetto con un ribasso percentuale del 17,05% e, quindi, per un importo netto di € 26.698,20 (ribasso calcolato sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di € 32.185,90) oltre a € 560,00 per oneri relativi alla sicurezza per un importo contrattuale di € 27.258,20 oltre l’IVA al 20%.

Con la medesima determinazione è stata impegnata, la spesa complessiva di €  32.709,84 all’azione n. 232 Res. 6441/06 ”Ampliamento rete di monitoraggio con sondaggi inclinometrici” del Peg. 2007.

I lavori sono iniziati, sotto riserva di legge,  in data 15/02/2007, e nel corso degli stessi, alcune lavorazioni sono risultate più onerose del previsto, mentre altre si sono rivelate più favorevoli; la situazione riscontrata ha comportato la necessità di eseguire in parte nuovi lavori ed in parte di ridurre quelli previsti.

In particolare, le caratteristiche dei materiali litoidi incontrati nei corpi di frana oggetti dell’intervento, richiedono un maggior approfondimento di studio da eseguire con ulteriori prove di laboratorio e strumentazioni di controllo, nonché di attrezzare alcuni sondaggi con strumentazione di controllo e misura.

Pertanto, sentiti il Responsabile del Procedimento e il Progettista, il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere una perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.lg. 163/2006 finalizzata al miglioramento ed alla funzionalità dell’opera.

Tale perizia di variante prevede un nuovo quadro economico, così ripartito:

	A)LAVORI:
	
	

	Importo lavori comprensivi di € 672,00 per oneri della sicurezza
	€
	34.364,78

	Ribasso contrattuale del –17,05% su € 33.692,78
	€
	-5.744,62

	TOTALE AL NETTO DI RIBASSO
	€
	28.620,16

	
	
	

	B) SOMME A DISPOSIZIONE
	
	

	Spese tecniche ex art. 18 legge 109/94
	€
	687,30

	I.V.A. al 20%
	€
	5.724,03

	Economie da ribasso d’asta
	€
	4.968,51

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	€
	11.379,84

	
	
	

	IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ OPERA
	€
	40.000,00


Il verbale di concordamento nuovi prezzi unitari redatto ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 554/1999, come previsto dall’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, prevede n. 12 nuovi prezzi unitari.

L’ammontare complessivo del contratto di appalto passa quindi da € 27.258,20 a € 28.620,16 con un aumento della somma contrattuale di € 1.361,96.

L’ammontare complessivo degli oneri relativi alla sicurezza passa da € 560,00 previsti nel progetto esecutivo a € 672,00 previsti nella perizia di variante e suppletiva, con aumento di € 112,00.

I nuovi e maggiori lavori vengono affidati dal Responsabile Unico del Procedimento all’Impresa Prove Penetrometriche S.r.l. – Via per Modena, n. 8 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) P.IVA n. 00812530368 già aggiudicataria dei lavori principali, la quale si è impegnata ad eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale R.S.P. 1622 del 25/05/2007.

Per l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, si rende necessario ed opportuno aumentare il tempo contrattuale di gg. 15 (quindici), ritenuto congruo dalla Direzione dei Lavori e dal Progettista.


Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  ing. Alessandro Manni.


Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .

Per quanto precede,

Il  Dirigente  Determina

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva come in premessa specificato;

2) di dare atto che la succitata perizia è redatta ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.lg. 163/2006;

3) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi contemplante n. 12 nuovi prezzi, firmato dalla ditta per accettazione;

4) di approvare il nuovo quadro economico;

5) di dare atto che la perizia di variante ed i suoi elaborati, fra i quali lo schema di atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi sono acquisiti agli atti dell’ente con prot. 83042 del 5/7/2007 regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro dell’ente;

6) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione ed aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

7) di affidare all’Impresa Prove Penetrometriche S.r.l. – Via per Modena, n. 8 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) P.IVA n. 00812530368, l’esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni, del contratto R.S.P. 1622 del 25/05/2007, dando atto che l’importo contrattuale subisce un aumento di € 1.361,96 giusto schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione;

8) di impegnare la somma di € 1.634,35 (di cui € 1.361,96 per maggiori lavori al netto e € 272,39 per IVA al 20%) al res. 6441/06 dell’azione n. 232 ”Ampliamento rete di monitoraggio con sondaggi inclinometrici” del Peg. 2007;

9) di dare atto che, rispetto al progetto esecutivo approvato, gli oneri di sicurezza subiscono un  aumento di € 112,00 passando da € 560,00 ad € 672,00;

10) di dare atto che rispetto al progetto esecutivo con l’approvazione della perizia di variante e suppletiva in parola le spese tecniche subiscono un aumento di € 32,38 ed ammontano quindi definitivamente ad € 687,30, aumento che si prenota al succitato res. 6441/06 (sub 2707/06) dell’azione 232 – “Ampliamento rete di monitoraggio con sondaggi inclinometrici” del Peg. 2007; 

11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa rispetto al finanziamento complessivo;

12) di dare atto che per l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, si rende necessario ed opportuno aumentare il tempo contrattuale di gg. 15 (quindici), ritenuto congruo dalla Direzione dei Lavori e dal Progettista;

13) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Dirigente


F.to CAMPAGNOLI IVANO 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese



Il Dirigente del Servizio Ragioneria



e Patrimonio



F.to MEDICI RENZO

