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PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO EDILIZIA
Dirigente BOTTAZZI ERNESTO
C O P I A
Prot. N° 91652
	Determinazione n°  658  del  08/07/2004



OGGETTO :

I.T.I.P. G. GALILEI DI MIRANDOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI LOCALI UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA DA ADIBIRSI A NUOVE AULE E LABORATORI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

IL DIRIGENTE


Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 381 del 05/06/2003 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento in oggetto, per l’importo complessivo di € 100.000,00, così suddiviso:

	Importo lavori soggetti a ribasso d’appalto
	€
	80.140,04
	

	Oneri per la sicurezza
	€
	  1.635,51
	

	Totale lavori a base d’appalto
	€
	
	  81.775,55

	SOMME A DISPOSIZIONE:
	
	
	

	- I.V.A. 20%
	€
	16.355,11
	

	- Spese tecniche di progettazione
	€
	  1.692,75
	

	- Arrotondamenti
	€
	     176,59
	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
	€
	
	  18.224,45

	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
	€
	
	100.000,00


- che in ossequio alla determinazione n. 647 del 08/09/2003 i lavori sono stati affidati alla Ditta C.M.B. COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI S.C.a R.L., via C.Marx 101, Carpi (Mo) per un importo di € 81.775,55, di cui € 80.140,04 per lavori,  € 1.635,51 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 16.355,11 per IVA al 20%, giusto contratto rep. n° 843 del 07/11/2003 del Registro delle Scritture Private;

tenuto conto che i lavori sono terminati in data 23/03/2004 e che il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 13/04/2004 ed il certificato di regolare esecuzione in data 18/05/2004 liquidando i lavori per un importo complessivo di € 81.775,55, di cui € 80.140,04 per lavori,  € 1.635,51 per oneri finalizzati alla sicurezza, al netto I.V.A.;

- che è stata inviata, con lettera prot. N. 50223 cl. 11.9.2.2 f. 9 del 13/04/2003, richiesta agli istituti assicurativi sulla regolarità contributiva degli operai da parte dell’impresa e che in data 14/05/2004 è pervenuto al riguardo il certificato liberatorio da parte dell’INPS, assunto agli atti con prot. 67454/11.9.2.2 F.9 del 14/05/2004, quindi si considera l’impresa in regola con gli adempimenti assicurativi;

dato atto:

- che l’Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante fideiussione n. 4033685 rilasciata dalla Banca Cariparma & Piacenza agenzia di Modena in data 01/10/2003 per l’importo di € 4.088,78;

- che l’impresa ha stipulato l’assicurazione, prevista dall’art. 30 comma 3 della L. 109/94 e dall’art. 103 del D.P.R. 554/99, per danni di esecuzione a persone o cose fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza n. 39324944 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni agenzia di Modena in data 01/10/2003 per un massimale di € 850.000,00 per danni di esecuzione ed € 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

- che sono stati corrisposti n. 2 acconti in corso d’opera pari ad € 73.281,30 al netto di I.V.A.;

- che l’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e che gli stessi ora si trovano in buono stato di conservazione;

- che in data 09/06/2004 l’impresa ha consegnato fideiussione bancaria per la liquidazione della rata di saldo, richiesta ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni dal Servizio Edilizia a garanzia dell’importo di € 8.682,90, della Cassa di Risparmio di Parma di Piacenza S.p.A., n. 4038470 del 08/06/2004 con scadenza dopo 26 mesi dalla emissione del certificato di regolare esecuzione;

visto l’articolo 107 comma 2 del D.  Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e l’articolo 53 dello statuto;

D e t e r m i n a

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Completamento per la ristrutturazione ed adeguamento normativo dei locali uffici segreteria e presidenza da adibirsi a nuove aule e laboratori dell’I.T.I.P. GALILEI di Mirandola (MO) che quantifica l’ammontare complessivo dei lavori ed oneri di sicurezza in € 81.755,55 oltre all’I.V.A.20%;

- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 91053 del 07/07/2004 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che sono stati corrisposti n°2 acconti in corso d’opera pari a € 87.937,56 di cui 73.281,30 per lavori e oneri della sicurezza e € 14.656,26 per I.V.A. 20%;

- di liquidare quindi il credito dell’Impresa a saldo di € 10.193,10 di cui € 8.494,25 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 1.698,85 per I.V.A. 20% alla Ditta C.M.B. COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI S.C.a R.L., via C. Marx 101, Carpi (Mo), P.I. 00164410369;

- di svincolare le cauzioni in essere;

- di dare atto che in data 09/06/2004 l’impresa ha consegnato fideiussione bancaria per la liquidazione della rata di saldo, richiesta ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni dal Servizio Edilizia a garanzia dell’importo di € 8.682,90, della Cassa di Risparmio di Parma di Piacenza S.p.A., n. 4038470 del 08/06/2004 con scadenza dopo 26 mesi dalla emissione del certificato di regolare esecuzioni;

- di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale n°647 del 08/09/2003 e pertanto il relativo mandato di pagamento di € 10.193,10 sarà emesso con imputazione all’azione n. 575 res. 2966/03 sub 1166/03 “I.T.I. Galilei di Mirandola – Manutenzione Straordinaria” del PEG 2004,  finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 443848700.



Il Dirigente


F.to BOTTAZZI ERNESTO 
