
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero   1007 del 28/07/2020

OGGETTO: SP16 - PROGR. KM. 11+900 - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO 
DELL'IMPALCATO DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TIEPIDO -  3°  STRALCIO IN 
COMUNE  DI  CASTELNUOVO  RANGONE  E  FORMIGINE  (MO)  -  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI A BASE DI APPALTO € 302.273,68). MODALITA' DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE E PRENOTAZIONE DI SPESA. (CUP G27H18001150001 - 
CIG N. 8381100E80)..  

Il Dirigente ROSSI LUCA

La strada provinciale n.16 “di Castelnuovo Rangone” è una delle artiere più importanti della 
Provincia di Modena perché collega i comuni di Castelnuovo, Spilamberto con i Comuni di  Formi-
gine e Fiorano, ed attraversa una zona industriale e centri abitati; è classificata come strada di tipo 
"F " locale extraurbana.

Al km. 11+900 è presente il ponte sul torrente Tiepido realizzato nel 1966 dalla Provincia di  
Modena di lunghezza complessiva pari a ml. 126,00 ml. con larghezza di pavimentazione pari a 
8,10 ml. e due marciapiedi di larghezza 1,20 ml. cadauno.

L’impalcato è composto da 2 spalle e 4 pile in c.a. di altezza massima pari a 8,00 dall’impal-
cato al pelo dell’acqua; la struttura dell’impalcato è a 4 travi gettate in opera di diversa altezza chiu-
se nella parte inferiore da una soletta in c.a. 

La struttura è di tipo “a stampella” è vincolata sulle pile e sulle spalle con appoggi in lastre 
di piombo, e con tre conci di travi appoggiate su seggiole tipo “gerber”.

La pavimentazione sull'impalcato è di notevole spessore pari a circa 27 cm. formato da strati 
di conglomerato bituminoso e strati di stabilizzato, senza impermeabilizzazione sulla soletta.

Interventi, modifiche e competenze:
Nel  corso  del  2018  sono  stati  effettuati  i  primi  lavori  urgenti  sui  giunti  di  dilatazione 

gravemente deteriorati, montando n.6 nuovi giunti sotto-pavimento a contatto con l'impalcato  e nel 
contempo  sono  stati  indagati  gli  appoggi  "gerber"  della  prima  campata  lato  Formigine  con  il 
ripristino di parte dei paramenti di calcestruzzi della stessa campata.

Nel corso del 2019 sono stati effettuati i lavori urgenti sulle seggiole  "gerber" delle campate 
centrali e campata lato Castelnuovo (campate 3  e 5) oltre all'intervento sui marciapiedi di ripristino 
della funzionalità con getto in cls armato.

Descrizione del degrado generalizzato 
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Attualmente il ponte risulta in un cattivo stato di manutenzione globale con situazioni che 
vanno migliorate dal punto di vista strutturale.

La pavimentazione stradale necessita di una manutenzione straordinaria visto il degrado a 
cui è sottoposta dagli agenti atmosferici. 

L’impalcato è stato sottoposto ad un degrado dovuto alla percolazione delle acque dalla pa-
vimentazione; attualmente visto il recente intervento di rifacimento di tutti i giunti e di ripristino de-
gli appoggi gerber e dei calcestruzzi non dovrebbe più peggiorare anche se rimane praticamente 
scoperta tutta l’armatura soprattutto nei tratti inclinati dei cassoni. 

Le barriere stradali vanno sostituite con nuove barriere bordo ponte. Occorre inoltre installa-
re le barriere di sicurezza sulle rampe del ponte ora inesistenti.

Attualmente il transito sul ponte ha le limitazioni di velocità a 50 km/h e di portata massima 
pari a 44 ton con esclusione del transito dei trasporti eccezionali e dei mezzi d'opera di peso mag-
giore.

Descrizione dell’intervento progettato 
Poichè dall'esito delle indagini del primo e secondo intervento si è verificata una sostanziale 

situazione di degrado non profondo dei calcestruzzi delle campate, si prevede di ripristinare i para-
menti in calcestruzzo dell'intradosso del ponte.

Il 3° stralcio dell'intervento servirà per la rimozione di tutta la pavimentazione e fondazione 
stradale con il ripristino del calcestruzzo della soletta superiore;  occorrerà installare le nuove bar-
riere guard-rail sul ponte e sulle rampe laterali. 

Verrà affrontato anche il problema della scarsa manutenzione dell'alveo del torrente che por-
ta ad un incanalamento anomalo della vena idrica che ha già portato alla scopertura delle fondazioni 
della prima pila con conseguente inizio di scalzamento dei pali. 

Gli interventi di questo terzo intervento, in sintesi, sono:
1) Impianto di cantiere con riduzione della velocità senso unico alternato con semaforo anche not-

turno.
2) Rimozione della pavimentazione e fondazione sul ponte e su parte delle rampe stradali 
3) Ravvivatura e ripristino dei calcestruzzi della soletta all'estradosso del ponte
4) Posa della nuova impermeabilizzazione dell'impalcato e nuova pavimentazione in conglomerato 

bituminoso e delle rampe laterali 
5) Ripristino delle caditoie di scarico delle acque dell'impalcato e nuove tubazioni di scarico
6) Posa delle barriere bordo ponte sull'impalcato e delle barriere bordo laterale sulle rampe laterali.
7) Posa in opera di ponteggio sulle campate 
8) Pulizia e sabbiatura della soletta inferiore e delle travi laterali esterno con ravvivatura del calce-

struzzo.
9) Ricostruzione dei profili del calcestruzzo con materiale tixotropico fibrorinforzato, previo tratta-

mento delle armature ossidate.
10) Verniciatura della parte ricostruita con malte bicomponenti con funzione di impermeabilizza-

zione.
11) Rimozione del ponteggio e ripristino delle aree fluviali interessate ai lavori.

Autorizzazioni preventive:
Non  sono  previste  autorizzazioni  preventive  trattandosi  di  opere  di  ripristino  dei 

calcestruzzi.
Non sono previste autorizzazioni ambientali trattandosi di operazioni di tipo provvisionale 

che non alterano la natura dell'opera.
Per le competenze idrauliche verrà informata la competente struttura regionale.

Occupazione temporanee dei terreni interessati ai lavori
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I proprietari dei terreni privati confinanti saranno invitati a rilasciare apposita dichiarazione 
in cui consentono l’accesso e l’occupazione temporanea dei terreni necessari per realizzazione della 
manutenzione delle opere del ponte. 

Problemi idraulici
Per realizzare le opere occorre realizzare un ponteggio che sarà posato nelle campate. 
Al termine dei lavori l’alveo verrà riportato nella situazione quo-ante.

Spostamenti servizi :
Sono presenti i seguenti servizi: Lato monte una canaletta di cavi telefonici Telecom.
Durante i lavori le condotte dovranno essere protette o spostate per evitare incidenti, tagli, 

disservizi. 

Cronoprogramma e fasi di lavoro:
I  lavori avranno durata di 180 giorni naturali e consecutivi; per tutta la durata dei lavori è 

prevista la riduzione della velocità massima a 30 km/h.  con limitazione del transito a senso unico 
alternato con semaforo anche notturno.

E’ prevista il  senso unico alternato per  85 giorni naturali e consecutivi,  per permettere 
l’esecuzione delle lavorazioni previste sull’impalcato.

Dovrà essere prevista l’illuminazione notturna e la segnaletica di deviazione stradale e gli 
sbarramenti del cantiere.

Nel piano particellare d’esproprio verrà prevista l’individuazione di un area per il deposito 
delle attrezzature di cantiere, compatibilmente con gli accessi e gli scarichi.

Si tratta di interventi limitati all'alveo fluviale senza strutture definitive e che non comporta 
variazioni al tracciato stradale e senza allargamenti, realizzati nelle aree del demanio idraulico di 
competenza della Regione Emilia Romagna. 

Tale  intervento,  per  la  sua  tipologia  di  manutenzione  straordinaria,  non  è  soggetto  a 
procedure di verifica ambientale e non è soggetto alle procedure di deposito sismico.

Progetto esecutivo
Pertanto il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche ha predisposto il progetto esecutivo: SP 

N°  16  DI  CASTELNUOVO  -  KM  11+900.  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DELL'INTRADOSSO 
DELL'IMPALCATO DEL VIADOTTO DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TIEPIDO 3° stralcio 
NEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE E FORMIGINE per un importo complessivo di € 
400.000,00, così suddiviso:

Lavori a base d’asta a corpo euro 290.647,77
Oneri di sicurezza euro 11.625,91

Importo complessivo euro 302.273,68

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 66.500,21

- Imprevisti (IVA compresa) 21.955,64
- Prove di laboratorio 3.225,00
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 6.045,47

Sommano 31.226,11
Importo complessivo 400.000,00

Categoria SOA prevalenti e scorporabili: 
“OG3“: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere complementari
“OS12A“: Barriere stradali di sicurezza
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Finanziamento dell’opera
La spesa trova copertura finanziaria al capitolo di spesa  n. 4734 “Interventi di manutenzio-

ne speciale dei ponti” del PEG 2020, come segue:
- per € 210.000,00  fondi MIT DM 49/18 già accertati ad apposito capitolo di entrata;
- per € 190.000,00 fondi dell’ente (alienazione patrimoniale).

L’ipotesi del crono-programma della spesa, che con successivo atto si provvederà a definire, e’ la 
seguente:

ANNO IMPORTO
2020 € 210.000,00

2021 € 190.000,00 

2022 /

TOTALE € 400.000,00

Modalità di scelta del contraente:
          L’art. 1, comma 2 lettera b), del DECRETO LEGGE 16 luglio 2020 n. 76 “ Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ha previsto, in deroga al D.lgs. 50/2016,  per lavori 
di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, la modalità di scelta del con-
traente della  procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
Pertanto l’aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso e 
con l’esclusione automatica, di cui all’art.97 del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle of-
ferte ammesse sia pari o superiore a cinque come previsto dall’art. 1, comma 3, del   DECRETO 
LEGGE 16 luglio 2020 n. 76.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco 
degli operatori economici, costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore 
dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare 
di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza della Provincia di Modena.

Ai sensi degli  artt.  40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di 
mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la presente 
procedura  negoziata  sarà  espletata  in  modalità  telematica  con  l’utilizzo  della  piattaforma  e-
procurement SATER, in base alla Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia 
per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

Nell’appalto è prevista la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 
50/2016 e dell’art.8, comma 1 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, in relazione alla stagione più 
adatta alla realizzazione delle opere anche tenendo conto dei disagi che subirà il traffico sulla SP16; 
in  particolare  gli  interventi  a  senso unico  alternato  verranno realizzati  nel  periodo dell'autunno 
2020, mentre i lavori nell'intradosso dell'impalcato sono da realizzare preferibilmente nella stagione 
di magra del torrente.

Visto l’art. 65 del Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, cd “Decreto Rilancio, convertito con 
modifiche con L. 17 luglio 2020 n. 77,  che ha disposto l’esonero temporaneo, dalla data del 19 
maggio  2020  fino  al  31  dicembre  2020,  del  pagamento  dei  contributi  A.N.AC.  dovuti  per  le 
procedure di gara da parte dei soggetti pubblici e privati.

Il progetto del quale trattasi è stato redatto da personale interno dell’Area Lavori pubblici al 
quale, subordinatamente all’effettivo appalto dei lavori in oggetto, spetteranno gli incentivi previsti 
all’art.  113  del  D.  Lgs.  50/2016  che  al  vengono  al  momento  accantonati;  con  atti  successivi 
verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto. 

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori 
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell’Area Lavori Pubblici.
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Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa relativo ai lavori “SP16 di Castelnuovo - 
Progr. Km. 11+900 – LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO 
DEL  VIADOTTO  SUL  TORRENTE  TIEPIDO  -  3°  STRALCIO  IN  COMUNE  DI 
CASTELNUOVO  RANGONE  E  FORMIGINE  (MO)”  per  l’importo  complessivo  di  € 
400.000,00;

2) di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
3) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o 

da chi per essi, costituiscono l’“originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, con 
prot. n. 20539 del 09/07/2020, con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale 
dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

4) di  dare atto che sono state effettuate  la verifica (verbale  prot.  n. 21745  del 22/07/2020 e la 
validazione (verbale prot. n.22228 del 24/07/2020) del progetto come disposto dall'art. 26 del 
D.lgs.n. 50/2016 nonché l'Attestazione dello stato dei luoghi da parte del direttore dei lavori 
(verbale prot. n. 21451 del 20/07/2020); 

5) di approvare quale modalità di scelta del contraente,  ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lettera b), del 
D.L.  16 luglio  2020 n.  76 e   per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  qui  integralmente 
richiamate,   la  procedura negoziata senza bando  con applicazione del criterio  del prezzo più 
basso e con l’ esclusione automatica, di cui all’art.97 del D.lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 
1, comma 3, del  D. L.16 luglio 2020 n. 76;

6) di procedere all'individuazione di almeno cinque operatori  economici  da invitare,  secondo le 
disposizioni del Disciplinare dell’Elenco degli operatori economici richiamato nelle premesse e 
le  indicazioni  relative  alla  categoria  e  classifica  SOA fornite  dal  RUP  nella  richiesta  di 
sorteggio;

7) di dare atto che l’art. 65 del Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, cd ” Decreto 
Rilancio, ha disposto l’esonero temporaneo, dalla data del 19 maggio 2020 
fino al 31 dicembre 2020, del pagamento dei contributi A.N.AC. dovuti per 
le procedure di gara da parte dei soggetti pubblici e privati;

8) di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di 
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in 
modalità  telematica  sulla  piattaforma  e-procurement  SATER  a  seguito  di  Convenzione 
sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena  e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici 
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05/09/2018);

9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F72.2 (rif. Arch. 337); 

10) di prenotare la spesa complessiva di €. 400.000,00 finanziata  per € 210.000,00  fondi MIT DM 
49/18  già  accertati  ad  apposito  capitolo  di  entrata  e   per  €  190.000,00  fondi  dell’ente 
(alienazione patrimoniale) al capitolo di spesa  n. 4734 “Interventi di manutenzione speciale 
dei ponti” del PEG 2020;
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11)  di  dare  atto  che  l’ipotesi  del  crono-programma  della  spesa,  che  con  successivo  atto  si 
provvederà a definire, e’ la seguente:

ANNO IMPORTO
2020 € 210.000,00

2021 € 190.000,00 

2022

TOTALE € 400.000,00

12) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 8381100E80 e il codice CUP e' il n.  
G27H18001150001;

13) di prenotare gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 pari ad euro € 6.045,47 all'interno 
della succitata prenotazione al capitolo 4734 del Peg 2020;

14) di affidare la responsabilità del procedimento al Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori 
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;

15) di dare atto che il progettista  risulta essere l'Ing. Eugenio Santi funzionario dell'Area Lavori 
Pubblici; 

16) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori in 
oggetto risulta così composto: direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi, direttore operativo geom. 
Mauro Pizzirani e ispettore di cantiere geom. Rosa Lombardi;

17) di dare atto che ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione  ed  esecuzione  è  stato  individuato  nella  persona  dell'ing.  Eugenio  Santi 
funzionario dell'Area Lavori Pubblici;

18) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 
180;

19) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l'Amministrazione  Trasparente,  di  cui  al  D.Lgs.  33/2013  e,  pertanto  se  ne  dispone  la 
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

20)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  di  contabilità  straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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