
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    1706 del 15/11/2021

OGGETTO: SP7  "DELLE VALLI"  -  KM.  23+468  -  LAVORI  DI  RIPRISTINO DELLE 
STRUTTURE  DEL  PONTE  SUL  CAVO  FOSSA  REGGIANA  IN  COMUNE  DI 
MIRANDOLA  (MO)  -  LOCALITÀ  SAN  MARTINO  SPINO  (CIG  8755141AE7  -  CUP 
G87H20000460001).  APPROVAZIONE  PERIZIA DI  VARIANTE  IN  CORSO  D'OPERA, 
NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI 
VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n.723 del 21/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all’ogget-
to dell'importo complessivo di euro 300.000,00 di cui € 198.588,31 per lavori comprensivi degli 
oneri di sicurezza, € 43.689,43 per IVA al 22% e € 57.722,26 per somme a disposizione

. Con determina  n.924 del  23/06/2021 sono stati  affidati  i  lavori  all'impresa  SOCIETA’ 
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S 
(MO), C.F. e P.IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,14%, 
corrispondente a netti € 9.721,37 per un valore dell’offerta di € 179.410,35 oltre € 9.456,59 per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 188.866,94) ed € 41.550,73 per IVA al 22% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 230.417,67, con contratto in corso di stipula.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a corpo euro 189.131,72

ribasso d'asta -5,14%  -9.721,37

171.940,59

Oneri di sicurezza euro 9.456,59

Importo complessivo euro 188.866,94

   

Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  41.550,73

   

Espropri e occupazioni temporanee 1.000,00

Imprevisti IVA compresa 36.341,66

Contributo Anac 225,00

Determinazione n. 1706 del 15/11/2021   - pag. n. 1



Accantonamento per progetti complementari 8.157,39

Spese tecniche incentivi art.133 d.lgs.50/2016 3.971,77  

Indagini geognostiche 2.026,44  

Prove di laboratorio 3.000,00  

Spostamento Telecom 3.000,00

 ribasso d'asta (IVA compresa) 11.860,07  

 Sommano 69.582,33

Importo complessivo  300.000,00

I lavori sono iniziati il 26/07/2021 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 150 giorni naturali e consecutivi.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con lista delle categorie, come previsto dal 

progetto esecutivo.

Cause della perizia di variante:
Nel corso costruttivo sono emerse alcune necessità di modificare delle lavorazioni ed integra-

re delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili, a seguito in primo luogo agli scavi nel ca-
nale irriguo Fossa Reggiana necessari per la posa delle tubazioni e degli argini laterali. Le dimen-
sioni del fondo del canale sono molto più grandi di quello ipotizzato nel progetto e il fondo del ca-
nale è particolarmente cedevole con materiali non adeguati per la creazione di argini impermeabili.  
La particolarità dell’opera ha richiesto anche la posa di una pompa per scongiurare l’allagamento 
dell’area sottostante il ponte.

 Durante gli scavi dietro le spalle laterali si è riscontrato una dimensione del paraghiaia in cls 
armato non adeguato a sopportare l’attacco del giunto con calcestruzzo ed è stato necessario ade-
guare le dimensioni con nuove strutture in cls armato.

Inoltre, durante il periodo di chiusura del ponte, molti mezzi pesanti hanno disatteso gli avver-
timenti della segnaletica procedendo fino all’inizio del ponte; trovando lo sbarramento del cantiere 
hanno utilizzato l’area attigua come spazio per le manovre di inversione, provocando un ammalora-
mento del fondo che si ritiene necessario ripristinare con conglomerato bituminoso.

Per tutte le ragioni sopra esposte è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare 
concreta risposta alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, oltre che alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della 
vigente normativa e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazio-
ne dei lavori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari per 
risolvere le problematiche insorte, quali:

1) Durante i lavori di scavo dell’alveo del cavo irriguo per la costruzione degli argini il terreno 
si è rivelato inadatto alla realizzazione degli argini di protezione dell’intradosso del ponte e 
quindi sono aumentate le quantità del materiale di cava per la costruzione degli argini e a 
causa del terreno notevolmente cedevole è necessario creare delle piste di accesso con un sot-
tofondo con materiale riciclato per accedere all’alveo e per appoggiare in condizioni di sicu-
rezza il ponteggio sotto le travate del ponte.

2) E’ necessario modificare la quota di posa delle tubazioni di scolo del passaggio delle acque 
vista la natura melmosa del fondo alveo e posando una pompa idraulica all’interno di pozzet-
ti di raccolta delle acque; tale accortezza si rende necessaria per mantenere basso il livello 
dell’acqua all’interno dell’area di lavorazione dei ponteggi sotto il ponte.

3) Il muro paraghiaia sui due lati del ponte è risultato, a seguito degli scavi di larghezza non 
adeguata a sopportare la struttura per il fissaggio dei giunti di dilatazione e anche con scarsa 
consistenza, si rende necessario quindi allargare e consolidare questa struttura con un cordolo 
aggiuntivo in calcestruzzo armato, oltre ai getti di pulizia di calcestruzzo magro.
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4) Occorre ripristinare gli accessi antistanti al ponte che durante il periodo di chiusura sono stati 
utilizzati malamente dai mezzi pesanti che non rispettavano la segnaletica stradale, con un in-
tervento di conglomerato bituminoso. Il conglomerato bituminoso è anche necessario per ri-
pristinare alcune parti ammalorate della pavimentazione adiacenti al ponte.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con 
urgenza vista la necessità di completare le operazioni di ripristino delle strutture del ponte sul 
cavo Fossa Reggiana, in condizioni di sicurezza.

Il  responsabile  unico del  procedimento,  sentito  il  progettista  e  il  direttore  dei  lavori,  ha 
autorizzato la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto 
della  variante  per  cause  imprevisti  ed  imprevedibili,  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.lgs.  50/2016, 
comma 1, lettera c), per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 
300.000,00.

E' stato necessario concordare ed approvare n.1 nuovo prezzo unitario a corpo composto 
anche da n.6 nuovi prezzi elementari.

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 12.452,54 e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 201.319,48 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo del ribasso di gara e delle somme a disposizione per imprevisti.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso di gara, 
pari ad € 10.080,09 complessiva e quindi con un aumento pari a € 623,50.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori  
ing.  Eugenio Santi  e il  rappresentante  legale  dell'Impresa Cooperativa  BATEA geom. Leonardo 
Luppi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, 
contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si 
applicano  tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del  contratto  principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 300.000,00, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 12.452,54 così che il nuovo importo contrattuale 
diventa pari  a € 201.319,48 al  netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a disposizione per 
imprevisti e il ribasso d'asta.

Per  i  lavori  della  perizia  di  variante  non  viene  concessa  nessuna  proroga  del  tempo 
contrattuale;

Il  Responsabile  unico  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei 
maggiori lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa SOCIETA’ COOPERATIVA DI 
LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 
00154960363, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori;

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione   a seguito degli affidamenti già conclusi o 
in fase di approvazione di seguito elencati:

a) Prove di laboratorio sui materiali  da costruzione – determina n.1293 del 03/09/2021 per 
complessivi € 2.887,62,

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 300.000,00 risulta essere il seguente:

Lavori a corpo netti 179.410,35  

Lavori a corpo variante 11.829,04
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  191.239,39

Oneri di sicurezza progetto esecutivo 9.456,59  

Oneri di sicurezza perizia di variante 623,50  

Totale oneri di sicurezza  10.080,09

Importo complessivo euro 201.319,48

   

Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  44.290,29

   

spese tecniche 3.971,77  

spese tecniche aggiuntive 249,05  

Espropri e occupazioni temporanee 1.000,00  

Prove di laboratorio 2.887,62  

Indagini geognostiche 2.026,44  

Spostamento impianti 3.000,00  

Anac 225,00  

Progetti complementari (IVA compresa) 41.030,35

 Sommano 54.390,23

Importo complessivo  300.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo contrattuale, pari al 6,59%, che la modifica contrattuale derivante 
dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale 
è di  importo  parecchio  inferiore alle soglie  di  rilevanza comunitaria,  trattasi 
pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche  previste  dall'art.  106 
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data  11/11/2021 il 

nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile unico 
del  procedimento  approva la  presente perizia  di  variante  in  corso d'opera redatta  ai  sensi 
dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. c), dando atto che il valore è compreso nel 
quinto di cui al comma 12 del citato art.106;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati, sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
35723/11-15-03 f.  925 del  09/11/2021 regolarmente  firmata  e  contestuale  apposizione  del 
timbro dell'ente;

3)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

4)di  approvare  il  quadro  economico  della  perizia  di  variante  che  assomma  complessivi  € 
300.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 188.866,94 ad € 201.319,48 con un aumento 
di € 12.452,54 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in parte 
con  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  che  erano  presenti  nel  quadro  economico  di 
assestamento post gara;

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 10.080,09 con un aumento di € 623,50 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 1 nuovo prezzo unitario a 
corpo composto anche da n.6 nuovi prezzi elementari, firmato dalla ditta per accettazione;

8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa SOCIETA’ 
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia 
S/S  (MO),  C.F. e  P.IVA 00154960363,  agli  stessi  prezzi  patti  e  condizioni  del  contratto 
principale  oltre  n.  1  nuovo prezzo  unitario  a  corpo composto  anche da  n.6  nuovi  prezzi 
elementari;

9)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line,  per Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A.  con prot. INAIL n.29563080 del 
12/10/2021, valido fino al 09/02/2022;

10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante non viene 
concessa nessuna proroga del tempo contrattuale;

11) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  300.000,00  trova  la  seguente  copertura 
finanziaria al capitolo  al  cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria” del PEG 2021, come segue:
- per € 300.000,00 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria “finanziati con fondi di cui al D.M. 49/2018 e D.M.
123/2020;

12) di impegnare, a favore della ditta SOCIETA’ COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con 
sede in Via Pastore 27 – 41033 - Concordia S/S (MO), C.F. e P.IVA 00154960363, l’aumento 
pari a € 15.192,10 (Iva 22% compresa) al capitolo 4763 del PEG 2021, impegno 1650/2021.;

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
14) di dare atto che la somma di € 249,05, per compenso incentivante relativo alla redazione 

della perizia di variante, trova copertura nell’ambito della prenotazione di cui al presente atto 
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al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria “del Peg 
2021 sub impegno 1650/2021;

15) di  dare  atto  che  le  schede  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

16) di dare atto che il codice CIG 8755141AE7 - CUP G87H20000460001.
17) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 925 – rif. Arch.410);
18) di  dare  atto  che  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  così  composto:  Ing. 

Eugenio Santi direttore dei lavori,  Direttore operativo: geom. Mauro Pizzirani, ispettore di 
cantiere: Geom. Paolo Lancellotti;

19) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’Ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Tecnica;

20) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  in data  11/11/2021 dall'ing.  Annalisa  Vita  – Direttore 
dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

21) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

22) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

23) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

24) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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