
Area Tecnica 
Edilizia

Interventi speciali 

Determinazione numero    919 del 27/05/2022

OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  E  RECUPERO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO 
DELL'ESEDRA. CUP G94H16000150004. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.2, VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E NUOVO QUADRO 
ECONOMICO. CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA "EDILCOSTRUZIONI 
GROUP  SRL"  ED  IMPEGNO  DI  SPESA  (CIG  86759769E1).  AFFIDAMENTO 
INTEGRAZIONE SERVIZIO DIREZIONE OPERATIVA ALL'ING. PAOLA ROSSI (CIG 
ZE3325DDCE).

CUP G94H16000150004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che:
-  con determinazione  n.  411 del  23/12/2019 il  Direttore  dell’Area  Lavori  Pubblici,  Ing. 

Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 695.301,57 di 
cui € 450.971,43 per lavori  soggetti  a ribasso di gara (comprensivo dei costi  della  manodopera 
stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per 
somme a disposizione;

- a seguito della nota prot. n. 5571 del 22/02/2021 con la quale l’Ing. Alessandro Manni ha 
delegato il procedimento in parola al Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale 
e Cartografica Ing. Annalisa Vita, con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 l’Ing. Annalisa Vita 
approvava le opzioni contrattuali ex  art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’importo  
di € 212.452,09 e il nuovo quadro economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57, di 
cui € 450.971,43 per lavori  soggetti  a ribasso di gara (comprensivo dei costi  della  manodopera 
stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 175.738,15  per 
somme a disposizione;

-  con  Determinazione  n.  730  del  21/05/2021  l’appalto  è  stata  aggiudicato  all’impresa 
“EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via  Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio 
al  Vomano  (TE)  -  C.F.  e  P.ta  IVA 00228000675,  con   il  ribasso  percentuale  del  23,77%, 
corrispondente ad € 107.195,91 per un valore dell’offerta di € 343.775,52 oltre € 116.139,90  per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 459.915,42) ed € 45.991,54 per IVA al 10% e, quindi, per 
l'importo complessivo di € 505.906,96;

- Il contratto è stato stipulato in data 21/01/2022 e repertoriato al n. 29041;
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- i lavori sono iniziati in data 19/07/2021  come da processo verbale di consegna redatto in 
pari  data,  sottoscritto  sotto  riserve  di  legge;  il  termine  di  ultimazione,  considerando  il  tempo 
contrattuale pari a 150 giorni, è stato fissato al giorno 15/12/2021;

- con determinazione n° 1940 del 14/12/2021 è stata concessa una proroga di giorni 70 
(settanta) al termine ultimo contrattuale che è stato fissato al giorno 23/02/2022;

- per motivazioni  legate  alle temperature eccessivamente basse,  in data 21/12/2021 sono 
stati sospesi i soli lavori relativi al restauro dell’Esedra (sospensione parziale);

- dato atto dell’aumentare delle temperature medie,  il  Direttore dei lavori  ha disposto la 
ripresa degli stessi lavori in data 10/02/2022 fissando ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DM 49/2018 
il nuovo termine contrattuale al 06/03/2022.

Premesso inoltre che:
- con Determinazione n. 1924 del 13/12/2021 è stata prenotata la somma di € 260.000,00 al 

Capitolo  2697  “Istituto  d’Arte  Venturi  di  Modena  –  manutenzione  straordinaria”  (quota  fondi 
dell’ente) confermando l’importo complessivo del quadro economico ad € 955.301,57;

-  con  Determinazione  333  del  07/03/2022  è  stata  approvata  la  Perizia  Suppletiva  e  di 
Variante n.1  con un incremento di spesa pari a € 33.530,16  per lavori (al netto del ribasso del 
23,77%) e pari a € 5.826,03 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso 
IVA,  pari  ad  €  39.356,19  corrispondente  complessivamente  a  circa  +8,56%  dell’importo 
contrattuale. Il quadro economico a seguito della perizia è il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA SUPPLE-
TIVA E DI VARIANTE N.1

QUOTA 
R.E.R. 

(80.301,57€)

QUOTA PRO-
VINCIA 50% 
DM 91/2011 
(300.000€)

QUOTA MINI-
STERO 50% DM 

91/2011 
(300.000€)

QUOTA PRO-
VINCIA - OP-

ZIONI 
(260.000€)

TOTALE 
(955.301,57)

A) LAVORI: INTERVENTI MIGLIORAMENTO SI-
SMICO

a.1) INTERVENTO SULLA COPERTURA – OG2 50.115,99 91.975,08 91.975,08 234.066,15
a.2) INTERVENTO SULLA FACCIATA – OG2 11.036,92 11.036,92 22.073,84
a.3) INTERVENTO SULL'ESEDRA – OG2 4.209,70 4.209,70 8.419,40
a.4) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 14.648,95 14.648,95 29.297,89

totale 50.115,99 121.870,65 121.870,65 0,00 293.857,28
B) LAVORI: RISANAMENTO ESEDRA

b.1) INTERVENTO ESEDRA – OS2A 39.608,06 39.608,06 79.216,13
b.2) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 2.116,14 2.116,14 4.232,27

totale 0,00 41.724,20 41.724,20 0,00 83.448,40
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI A+B 50.115,99 163.594,84 163.594,84 0,00 377.305,68

C) ONERI PER LA SICUREZZA
c.1) ONERI PER LA SICUREZZA SU A) € 55.529,17 € 55.529,17 111.058,34
c.2) ONERI PER LA SICUREZZA SU B) € 3.292,20 € 3.292,20 6.584,40
c.3) ONERI PER LA SICUREZZA SU a.4 PERIZIA 0,00
e.5) ONERI PER LA SICUREZZA COVID 4.323,20 4.323,20

totale 0,00 58.821,37 58.821,37 4.323,20 121.965,94
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO 
DI ONERI (A+B+C)

50.115,99 222.416,21 222.416,21 4.323,20 499.271,62

D) OPZIONI CONTRATTUALI
d.1) INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VOLTA – 

OG2
€ 24.491,43 24.491,43

d.2) INTERVENTO INTONACI E TINTEGGI DI FAC-
CIATA – OG2

€ 130.000,00 130.000,00

d.3) INTERVENTO CORNICI E STUCCHI DI FAC-
CIATA – OS2A

€ 30.000,00 30.000,00

totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 184.491,43 € 184.491,43
E) SICUREZZA SU OPZIONI CONTRATTUALI

e.1) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.1) - OG2 € 7.960,66 7.960,66
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e.2) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.2) - OG2 € 10.000,00 10.000,00
e.3) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.2) - OS2A € 5.000,00 5.000,00

totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.960,66 € 22.960,66
IMPORTO OPZIONI COMPRENSIVO DI 
ONERI (D+E)

0,00 0,00 0,00 207.452,09 207.452,09

F) SOMME A DISPOSIZIONE:
- MIGLIORAMENTO SISMICO ( AD 84 DEL 
05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304

€ 19.591,86 19.591,86

- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 
05/04/2017 € 12.434,24) cap 4304

€ 12.434,24 12.434,24

- RILIEVO LASER SCAN ( AD 86 DEL 
05/04/2017 €1.039,64 ED € 3.352,36) cap 
4304

€ 4.392,00 4.392,00

- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIO-
NE € 4.567,68

€ 4.567,68 4.567,68

- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 
1.522,56

€ 1.522,56 1.522,56

- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMEN-
TO SICUREZZA

€ 17.380,89 17.380,89

- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E 
COORDINAMENTO SICUREZZA

€ 6.411,95 3.887,67

- SAGGI STRATIGRAFICI € 1.165,10 1.165,10
- INTEGRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA (IVA+ONERI COMPR.)

€ 9.000,00 9.000,00

- ULTERIORI SONDAGGI PER STRATIGRAFIA 
INTONACI E TINTEGGI

€ 8.000,00 8.000,00

AUTORIZZAZIONE SISMICA 360,00 360,00
INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 7.838,46 € 4.500,00 € 4.149,04 16.487,50
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI 0,00 375,00 375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 7.984,12 0,00 0,00 4.733,04 12.717,16
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%) 5.011,60 22.241,62 22.241,62 432,32 49.927,16
IVA SU LAVORI OPZIONI (10%) 0,00 0,00 0,00 20.745,21 20.745,21

G) ECONOMIE € 17.189,86 25.725,61 20.584,08 0,00 66.023,84
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 30.185,58 € 92.583,79 € 77.583,79 € 48.224,71 € 248.577,87

TOTALE QUADRO ECONOMICO 80.301,57 315.000,00 300.000,00 260.000,00 955.301,57

- a seguito della Perizia Suppletiva e di Variante n°1 sono stati concessi ulteriori 38 giorni 
naturali  e  consecutivi  pertanto   il  termine  ultimo  per  la  fine  lavori  è  stato  fissato  al  giorno 
13/04/2022.

-  a  seguito  di  un principio  di  incendio  occorso il  giorno 22/03/2022,  a  causa  del  quale 
l’appaltatore ha sospeso temporaneamente le lavorazioni contrattuali per ripristinare il danno alla 
falda  di  copertura  interessata,  nonché  per  verificare  tutta  la  copertura  finora  realizzata  onde 
scongiurare ulteriori fonti di innesco, con  determinazione n° 541 del 06/04/2022 è stata concessa 
una  proroga  di  giorni  20  (venti)  al  termine  ultimo  contrattuale  che  è  stato  fissato  al  giorno 
03/05/2022;

-  con  verbale  del  20/04/2022  è  stata  disposta  la  sospensione  dei  lavori  finalizzata 
all’approvazione della presente Perizia suppletiva e di variante n.2;

- con verbale del 20/05/2022  è stata disposta la ripresa dei lavori dal giorno 26/05/2022, 
stabilendo il nuovo termine contrattuale al giorno 08/06/2022

Considerato che:
- l’amministrazione intende, con la presente Perizia, procedere all’approvazione del progetto 

esecutivo  e  all’affidamento  delle  “varianti  dichiarate”  previste  nell’offerta  di  gara,  ancorchè 
sviluppate al livello di progettazione preliminare;

-  in  corso  d'opera  si  è  inoltre  riscontrata  la  opportunità  di  eseguire  ulteriori  lavori  non 
previsti nel contratto d'appalto, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione;
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- le specifiche lavorazioni sono meglio precisate nella Relazione illustrativa allegata alla 
Perizia suppletiva e di variante n.2;

- le  nuove lavorazioni che costituiscono la perizia di variante sono pertanto riconducibili in 
parte a quanto disposto all’art. 106 comma 1 lett. a) relativamente alle modifiche contrattuali previ-
ste nei documenti di gara (Determina a contrarre n. 433 del 26/03/2021), in parte a quanto disposto 
all’ art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 relativamente alle modifiche contrattuali che non 
alterano la natura complessiva del contratto e il cui valore complessivo è al di sotto 15% del valore 
iniziale del contratto nonché al di sotto delle soglie comunitarie, così come precisato e specifica-
mente valorizzato economicamente nella Relazione illustrativa  allegata alla Perizia suppletiva e di 
variante n.2;

- gli elaborati costituenti la Perizia suppletiva e di variante n.2 , a seguito dell’approvazione 
della competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio con prot. 16288 del 19/05/2022 
sono  stati  acquisiti  agli  atti  con  prot.  n.  17156  del  25/05/2022 regolarmente  firmati  e  con 
contestuale apposizione del timbro dell'ente; l’elenco elaborati è il seguente:

00 – A - Relazione illustrativa e relativi allegati
A.1 – elaborato EA 0.A relazione storica e tecnico-descrittiva
A.2 – elaborato EA 0.B documentazione storico-iconografica
A.3.a – analisi ottica campioni di intonaco provenienti dall’esedra
A.3.b – analisi ottica campione di intonaco proveniente dall’anti-esedra
A.3.c – analisi ottica campioni di intonaco provenienti dal portico
A.3.d – analisi mineralogico-petrografica delle malte della facciata
A.4.a – estratto volume “Adeodato Malatesta e l’accademia atestina”
A.4:b – estratto atti convegno “Manutenzione e colore della città storica”
A.5_proposta intervento apparato decorativo

B – Documentazione fotografica
C – Elaborati grafici:

PV_EA_01_Rilievo Planoaltimetrico_Piante
PV_EA_02_Rilievo materico e degrado_Pianta_Ercole
PV_EA_03_Progetto Restauro_pianta_Ercole
PV_EA_04_Rilievo Planoaltimetrico_prospetti_Ercole
PV_EA_05_Rilevo Materico_Prospetti_Ercole
PV_EA_06_Patologie del degrado_Prospetti_Ercole
PV_EA_07_Progetto restauro_Prospetti_Ercole
PV_EA_08_Rilievo Planoaltimetrico_prospetti_Controfacciata Venturi
PV_EA_10_Patologie_degrado_Prospetto_Controfacciata Venturi
PV_EA_11_Progetto restauro_Prospetti_Controfacciata Venturi
PV_EA_12_Rilievo Planoaltimetrico_prospetti_Portico Venturi
PV_EA_13_Rilievo Materico_Portico Venturi
PV_EA_14_Patologie del degrado_Prospetti_portico Venturi
PV_EA_15_Progetto restauro_Prospetti_portico Venturi
PV_EA_16_Rilievo Planoaltimetrico_prospetti_Venturi
PV_EA_17_Rilievo Materico_facciata Venturi
PV_EA_18_Patologie del degrado_facciata Venturi
PV_EA_19_Progetto restauro_facciata Venturi
TAV_EC_S01_Volta

D – parere Soprintendenza assunto al prot. 16288 del 19/05/2022
01 – Atto di sottomissione
02 – Verbale concordamento nuovi prezzi
03 - Computo metrico estimativo
04 - Quadro di raffronto
05 – Quadro economico
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Le variazioni della presente Perizia suppletiva e di variante n.2, nel complesso, comportano 
un incremento di spesa pari a € 194.862,21 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 
28.056,97 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 
222.919,18 corrispondente complessivamente a circa +50,02% dell’importo contrattuale.

L’aumento  percentuale  è  riferito  per  +45,37%  alle  modifiche  contrattuali  per  variante 
dichiarata di cui all’art.  106 comma 1 lett.  a) ;  e per +4,65% alle modifiche contrattuali di cui 
all’art.  106 comma 2 lett.  b) del D. Lgs. 50/2016 per variante non sostanziale che non altera la 
natura complessiva del contratto e il cui valore complessivo è al di sotto 15% del valore iniziale del 
contratto nonché al di sotto delle soglie comunitarie.

Per la redazione della presente variante si è reso necessario introdurre  n. 39 (trentanove) 
nuovi prezzi unitari. In conseguenza di ciò, si è reso necessario pervenire al concordamento dei 
nuovi  prezzi,  attraverso  il  relativo  verbale  allegato  alla   Perizia  suppletiva  e  di  variante  n.2 
sottoscritto in data 20/05/2022.

Per l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva, viene riconosciuto all’impresa 
un tempo utile aggiuntivo pari a 82 (ottantadue)  giorni naturali  e consecutivi;  il  termine ultimo 
contrattuale (per effetto della sospensione per redazione variante) viene pertanto fissato al giorno 
29/08/2022.

Il  Responsabile  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei  maggiori 
lavori  previsti  nella  Perizia  suppletiva  e  di  variante  n.2 all’appaltatore  “EDILCOSTRUZIONI 
GROUP SRL” con sede in Via  Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e 
P.ta IVA 00228000675, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva 
dei lavori;

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella Perizia suppletiva e di variante n.2 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale 
ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione allegato alla  Perizia suppletiva e di variante n.2;

Si  dà  atto  inoltre  che  occorre  affidare  il  servizio  di  redazione  degli  elaborati  strutturali 
contenuti nella presente Perizia suppletiva e di Variante n.2, ritenendo di ricorrere all’affidamento 
diretto al Direttore Operativo delle opere strutturali Ing. Paola Rossi che già conosce il progetto e le  
caratteristiche delle lavorazioni in appalto; e che occorre inoltre integrare  il servizio di direzione 
operativa  strutturale,  misura,  contabilità,  ispettore  cantiere,  coordinamento  per  la  sicurezza  in 
esecuzione affidato all’ing. Paola Rossi.

Si  ritiene  pertanto  di  integrare  l’incarico  affidato  con  Determinazione  n.  1067  del 
16/07/2021 (CIG ZE3325DDCE), dando atto che l’importo dei suddetti compensi, determinato ai 
sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 in € 13.055,33 al quale è stato 
applicato il medesimo sconto di gara dell’affidamento di progettazione pari al 50,24% e pertanto 
per € 6.496,33  oltre ad oneri 4% ed iva 22% per complessivi € 8.242,55.

L’ing.  Paola  Rossi   con  nota  prot.  15458 del  13/05/2022   ha  dichiarato  di  accettare  il 
compenso così pattuito, allegando copia della quietanza dell’assicurazione professionale in corso.

Il  nuovo  quadro  economico,  a  seguito  dell’approvazione  della   Perizia  suppletiva  e  di 
variante n.2, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI 
VARIANTE N.2

QUOTA 
R.E.R. 

(80.301,57€)

QUOTA PRO-
VINCIA 50% 
DM 91/2011 
(315.000€)

QUOTA MI-
NISTERO 
50% DM 
91/2011 

(300.000€)

QUOTA PRO-
VINCIA - OP-

ZIONI 
(260.000€)

TOTALE 
(955.301,57)

A) LAVORI: INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO
a.1) INTERVENTO SULLA COPERTURA – OG2 50.115,99 91.975,08 91.975,08 234.066,15
a.2) INTERVENTO SULLA FACCIATA – OG2 11.036,92 11.036,92 22.073,84
a.3) INTERVENTO SULL'ESEDRA – OG2 4.209,70 4.209,70 8.419,40
a.4) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n.1 – OG2 14.648,95 14.648,95 29.297,89

totale 50.115,99 121.870,65 121.870,65 0,00 293.857,28

Determinazione n. 919 del 27/05/2022   - pag. n. 5



B) LAVORI: RISANAMENTO ESEDRA
b.1) INTERVENTO ESEDRA – OS2A 39.608,06 39.608,06 79.216,13
b.2) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n.1 - OS2A 2.116,14 2.116,14 4.232,27
b.3) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n.2 (ERCOLE) - 

OS2A
9.340,79 9.340,79 18.681,57

totale 0,00 51.064,98 51.064,98 0,00 102.129,97
D) OPZIONI CONTRATTUALI

d.1) INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VOLTA – OG2 € 8.384,06 8.384,06
d.2) INTERVENTO INTONACI CONTROFACCIATA – OG2 € 8.606,37 8.606,37
d.3) INTERVENTO INTONACI FACCIATA – OS2A € 67.590,20 67.590,20
d.4) INTERVENTO INTONACI PORTICO – OS2A € 50.017,63 50.017,63
d.5) INTERVENTO STUCCHI FACCIATA E PORTICO - OS2A € 22.751,12 22.751,12
d.6) INTERVENTO PAVIMENTAZIONE PORTICO - OG2 € 4.771,75 4.771,75
d.7) INTERVENTO PAVIMENTAZIONE ESEDRA – OS2A € 14.059,50 14.059,50

totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 176.180,63 € 176.180,63
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI A+B 50.115,99 172.935,63 172.935,63 176.180,63 572.167,88

C) ONERI PER LA SICUREZZA
c.1) ONERI PER LA SICUREZZA SU A) € 54.777,75 € 54.777,75 109.555,50
c.2) ONERI PER LA SICUREZZA SU A) - perizia suppletiva e 

di variante n.1
€ 751,42 € 751,42 1.502,84

c.3) ONERI PER LA SICUREZZA SU B) € 3.292,20 € 3.292,20 6.584,40
c.4) ONERI PER LA SICUREZZA SU B) - perizia suppletiva e 

di variante n.2 (ERCOLE)
€ 933,97 € 933,97 1.867,94

totale 0,00 59.755,34 59.755,34 0,00 119.510,68
E) SICUREZZA SU OPZIONI CONTRATTUALI

e.1) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.1) e d.2) € 2.866,95 2.866,95
e.2) ONERI PER LA SICUREZZA SU d.3) e d.4) e d.5) € 23.322,08 23.322,08
e.5) ONERI PER LA SICUREZZA COVID 4.323,20 4.323,20

totale 0,00 0,00 0,00 30.512,23 30.512,23
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DI ONERI 
(A+B+C)

50.115,99 232.690,97 232.690,97 206.692,86 722.190,79

F) SOMME A DISPOSIZIONE:
- MIGLIORAMENTO SISMICO ( AD 84 DEL 05/04/2017 
€ 19.591,86)cap 4304

€ 9.795,93 € 9.795,93 19.591,86

- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 05/04/2017 € 
12.434,24) cap 4304

€ 6.217,12 € 6.217,12 12.434,24

- RILIEVO LASER SCAN ( AD 86 DEL 05/04/2017 
€1.039,64 ED € 3.352,36) cap 4304

€ 2.196,00 € 2.196,00 4.392,00

- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIONE € 
4.567,68

€ 2.283,84 € 2.283,84 4.567,68

- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 1.522,56 € 761,28 € 761,28 1.522,56
- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICU-
REZZA

€ 8.690,45 € 8.690,45 17.380,89

- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDI-
NAMENTO SICUREZZA

€ 3.205,98 € 3.205,98 6.411,95

- SAGGI STRATIGRAFICI € 1.165,10 1.165,10
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIVOLATILE IVA 
COMPRESA

€ 8.540,00 8.540,00

- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDI-
NAMENTO SICUREZZA

€ 8.242,55 8.242,55

AUTORIZZAZIONE SISMICA 360,00 360,00
INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 12.279,76 € 5.732,31 € 0,00 18.012,08
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI 0,00 375,00 375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%) 5.011,60 23.269,10 23.269,10 20.669,29 72.219,08

G) ECONOMIE € 25.173,98 4.709,58 4.782,03 23.230,20 57.895,79
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 30.185,58 € 82.309,03 € 67.309,03 € 53.307,13 € 233.110,78
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TOTALE QUADRO ECONOMICO 80.301,57 315.000,00 300.000,00 260.000,00 955.301,57

Si dà atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, in data  12/05/2022 il nulla-
osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla  regolarità  del 
presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con  subappaltatori  e 
subcontraenti,  apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  analoghi  obblighi  di 
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati allegati alla Perizia suppletiva e di variante n.2 come in premessa 
specificati acquisita agli atti con prot. n. 17156 del 25/05/2022  regolarmente firmati e con 
contestuale apposizione del timbro dell'ente;

2. di  dare  atto  che  le   nuove  lavorazioni  che  costituiscono  la  perizia  di  variante  sono 
riconducibili   in parte  a quanto disposto all’art.  106 comma 1 lett.  a)  relativamente alle 
modifiche  contrattuali  previste  nei  documenti  di  gara (Determina  a  contrarre  n.  433 del 
26/03/2021), in parte a quanto disposto all’ art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
relativamente  alle  modifiche  contrattuali  che  non  alterano  la  natura  complessiva  del 
contratto  e  il  cui  valore  complessivo  è  al  di  sotto  15% del  valore iniziale  del  contratto 
nonché al di sotto delle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016,  così come precisato e specificamente valorizzato economicamente nella Relazione 
illustrativa  allegata alla Perizia suppletiva e di variante n.2;

3. di dare atto che la presente Perizia suppletiva e di variante n.2  prevede un incremento di 
spesa pari a € 194.862,21 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 28.056,97 
per  oneri  di  sicurezza,  per  un importo  complessivo  in  aumento,  escluso IVA, pari  ad € 
222.919,18 corrispondente complessivamente a circa +50,02% dell’importo contrattuale;

4. di dare atto che l’aumento percentuale è riferito per +45,37%  alle modifiche contrattuali per 
variante  dichiarata  di  cui  all’art.  106  comma  1  lett.  a);   e  per  +4,65% alle  modifiche 
contrattuali  di  cui  all’art.  106  comma  2  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  per  variante  non 
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sostanziale che non altera la natura complessiva del contratto e il cui valore complessivo è al 
di sotto 15% del valore iniziale del contratto nonché al di sotto delle soglie comunitarie,

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 955.301,57 è stata prenotata per € 695.301,57 con 
Determinazione  n.  411  del  23/12/2019  e  per  €  260.000,00  (entrate  proprie)   con 
Determinazione n.1924 del 13/12/2021,  Capitolo 2697 “Istituto d’Arte Venturi di Modena – 
manutenzione straordinaria”;

6. di  dare  atto  che  per  l’esecuzione  dei  lavori  previsti  nella  perizia  suppletiva  viene 
riconosciuto all’impresa un tempo utile aggiuntivo pari a 82 (ottantadue) giorni naturali e 
consecutivi; il termine ultimo contrattuale viene pertanto fissato al giorno  29/08/2022.

7. di approvare il nuovo quadro economico, il cui importo complessivo risulta invariato e pari 
ad € 955.301,57 come in premessa indicato;

8. di approvare i 39 (trentanove) nuovi prezzi unitari concordati con verbale sottoscritto in data 
20/05/2022;

9. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;

10. di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’Impresa 
“EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via  Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – 
Montorio  al  Vomano  (TE)  -  C.F.  e  P.ta  IVA 00228000675   agli  stessi  prezzi  patti  e 
condizioni del contratto principale oltre ad n.  14 (quattordici) nuovi prezzi unitari;

11. di dare atto pertanto che l’importo contrattuale (oneri della sicurezza compresi) passa da € 
499.271,62 ad € 722.190,79  

12. di dare atto che l’aumento contrattuale a favore della ditta di complessivi  € 222.919,18 oltre 
Iva 10% per € 22.291,92 e pertanto per lordi € 245.211,09  trova copertura all’interno del 
quadro economico dell’opera con utilizzo delle somme a disposizione;

13. di  impegnare  a  favore  dell'appaltatore  “EDILCOSTRUZIONI  GROUP  SRL” 
complessivamente per  € 222.919,18 oltre Iva 10% per € 22.291,92 e pertanto per lordi € 
245.211,09   al   Capitolo  2697  “Istituto  d’Arte  Venturi  di  Modena  –  manutenzione 
straordinaria” del peg 2022 come segue:

• quanto ad € 0,00 alla prenotazione n. 848/2022 finanziata RER - Prot.27513 del 20/7/18 
- Commissario Delegato ricostruzione post sisma

• quanto  ad  €  11.302,23  alla  prenotazione  n.  849/2022  MIUR  -  DM.  91/2011  - 
Finanziamento 50% Scuole

• quanto ad € 11.302,23 alla prenotazione n.  850/2022 Entrate proprie

• quanto ad € 222.606,63 alla prenotazione n.  851/2022 (entrate proprie - avanzo)

14. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate,  il servizio di redazione 
degli  elaborati  strutturali   contenuti  nella  presente  Perizia  suppletiva  e  di  Variante  n.2 
nonché  l’integrazione  del  servizio  di  direzione  operativa  strutturale,  misura,  contabilità, 
ispettore cantiere, coordinamento per la sicurezza in esecuzione all’ Ing. Paola Rossi con 
sede  in  via  Cavalieri  7  -  41124  Modena  -  C.F.  RSSPLA69H70B819S  -   P.IVA 
IT02674610361; (CIG ZE3325DDCE)

15. di impegnare la somma di € 6.496,33  oltre ad oneri 4% ed iva 22% per complessivi € 
8.242,55,  a favore dell’Ing. Paola Rossi con sede in via Cavalieri 7 - 41124 Modena - C.F. 
RSSPLA69H70B819S -  P.IVA IT02674610361  al  Capitolo 2697 “Istituto d’Arte Venturi 
di Modena – manutenzione straordinaria” del peg 2022  - prenotazione n. 851/2022 (entrate 
proprie - avanzo)

16. di impegnare la maggior somma per spese tecniche ex art. 113-bis del  D.Lgs. 50/2016 pari 
ad € 5.673,62 alla prenotazione n.  850/2022  (Entrate Proprie)

17. di confermare lo staff dell’ufficio di direzione dei lavori come segue:

- direttore dei Lavori Arch. Paola Vincenzi (Provincia di Modena);
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- direttore operativo opere strutturali: Ing. Paola Rossi (esterno);
- ispettore di cantiere: Geom. Serafino Avenoso (Provincia di Modena) ed Ing. Paola Rossi

- Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione: Ing. Paola Rossi
- Collaudatore: Ing. Vincenzo Chianese (Provincia di Modena)

18. di  dare atto  che è stato acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione in data  12/05/2022 il 
nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla 
regolarità del presente atto;

19. di dare atto che il Codice CUP è il G94H16000150004 e il Codice CIG è il 86759769E1;

20. di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale  Anti 
corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);

21. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

22. di provvedere all’adeguamento della la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR relative al 
contratto di cui trattasi;

23. di dare atto che l'impresa “EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” è in possesso di regolarità 
contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line rilasciato in data 10/02/2022 prot. 
INPS_29770262, valido fino al 10/06/2022

24. di dare atto che il professionista  Ing. Paola Rossi  - C.F. RSSPLA69H70B819S -  P.IVA 
IT02674610361 è in possesso di regolarità contributiva, acquisito in data 08/04/2022 prot. 
Inarcassa.0510779.08-04-2022 valido fino al  08/08/2022

25. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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