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Determinazione numero 1548 del 13/09/2023

OGGETTO: AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO "M.FANTI" , VIA PERUZZI, 7 - 
CARPI (MO). APPROVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE.
CUP G91E17000180002. 
CUP G91E17000180002 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 209 del 14/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di 
“LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO "M. FANTI" VIA PERUZZI N. 7, CARPI 
(MO)”, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 41635 del 02/12/2022 per un importo complessivo di 
€ 3.123.924,18.

Il  progetto  è  stato  suddiviso  in  due  fasi,  di  cui  la  prima  finanziata  per  complessivi  € 
2.300.000 grazie  ai  canali  di  finanziamento  FSC ed entrate  proprie  della  Provincia,  mentre  la 
seconda fase costituisce una “opzione contrattuale” ai sensi dell’art.  106 comma 1 lettera a) del 
D.lgs n. 50/2016 in attesa di risorse adeguate di importo pari a € 823.924,18.

Con il  medesimo Atto del  Presidente è  stata  prevista  l’opzione contrattuale  in  attesa  di 
risorse adeguate ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di importo pari ad € 
823.924,18 che, in caso di utilizzo, verrà finanziata con successivo atto dirigenziale.

Con determinazione a contrarre n. 2200 del 15/12/2022 si è, quindi, approvato il verbale di 
validazione del progetto (prot. n. 41633 del 02/12/2022) ai sensi dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è 
approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di 
almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il  
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

A seguito della procedura di gara, con determinazione n. 2342 del 29/12/2022 i lavori sono 
stati  aggiudicati  all’impresa  CONSORZIO  INTEGRA  SOCIETA'  COOPERATIVA  –  impresa 
esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in via Pastore 27 – 
41033 CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363 che ha offerto di eseguirli con il  
ribasso percentuale del 16,14 %, corrispondente ad € 303.362,74 per un valore dell’offerta di € 
1.576.208,16 oltre € 46.618,14 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.622.826,30) ed € 
162.282,63 per IVA quindi, per l'importo complessivo di € 1.785.108,93;

La spesa per  l’esecuzione  dell’opera,  relativamente  alla  prima fase,  è  stata  finanziata  al 
capitolo 4073 “Polo scolastico di Carpi – Ampliamento Fanti – Da Vinci “come segue:

• per € 2.100.000,00 a valere sul “Fondo sviluppo e coesione” di cui alla DGR n. 382 del 
11/03/2019 al capitolo 4073 del PEG 2022;
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• per € 200.000,00 a valere sui fondi propri dell’Ente Provinciale capitolo 1073 del PEG 
2022.
I  lavori  sono  iniziati  in  modo  parziale  in  data  28/04/2023  ed  in  maniera  definitiva  il 

15/05/2023 come risulta dai verbali di consegna lavori redatti in pari data.
Con Atto del Presidente n. 103 del 01/06/2023 è stata approvata la seconda variazione al 

bilancio pluriennale 2023/2025 cui è stata finanziata, tra le altre, l’opzione contrattuale in oggetto 
con risorse proprie dell’Ente ( avanzo) al cap. 4073 del Peg 2023. 

Visto che il quadro economico del progetto relativo all’opzione contrattuale reca un importo 
di € 823.924,18 di cui € 735.646,59 per lavori, € 73.565,66 per IVA ed € 14.712,93 per somme a  
disposizione. 

Considerato che la durata contrattuale per la realizzazione dell’opzione contrattuale è di 120 
giorni naturali e consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’opzione contrattuale redatta 
ai  sensi  del  D.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.  art.  106  comma  1  lettera  a)  all’impresa  CONSORZIO 
INTEGRA  SOCIETA'  COOPERATIVA  –  impresa  esecutrice  SOCIETA'  COOPERATIVA  DI 
LAVORO B.A.T.E.A. con sede in via Pastore 27 – 41033 CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 
00154960363, già aggiudicataria dei lavori principali.

Considerando che il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto principale 
è del 16,14%, si dà atto, pertanto, che: 

- la presente opzione contrattuale non comporta una alterazione delle procedure di selezione 
del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti; 

- che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni dell’opzione contrattuale si rendono 
necessari 120 giorni naturali e consecutivi come detto in precedenza; 

- il nuovo importo contrattuale dei lavori, considerando il ribasso d’asta del 16,14% ammonta 
ad € 617.400,21 di cui € 614.382,97 per lavori ed € 3.017,24 per l’attuazione dei piani per la 
sicurezza;

- il rapporto tra l’importo dell’opzione contrattuale e dei lavori è pari al 27,56 % circa; 
Il quadro economico del progetto risulta pertanto il seguente:

   
finanziamento 

FSC
finanziamen-

to Ente
totale appalta-

bile
variante 

dichiarata totale
             
A Lavori          

a.1
Lavori categoria "OG1" Edifici 
civili e industriali 1.207.762,73 80.601,15 1.288.363,88 357.131,86 1.645.495,74

a.2
Lavori categoria "OG11" Im-
pianti tecnologici 269.836,49 18.007,79 287.844,28 257.251,12 545.095,39

a.3 Oneri di sicurezza 43.701,67 2.916,47 46.618,14 3.017,24 49.635,38
  Totale 1.521.300,89 101.525,41 1.622.826,30 617.400,21 2.240.226,51
             
B Somme a disposizione          
b.1 Imprevisti (Iva 10%) 0,00 4.340,40 4.340,40 0,00 4.340,40

b.2
Accantonamento revisione 
prezzi (Iva 10%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.3
Allacciamento fognario (Iva 
22%) 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

b.4
Allacciamento fotovoltaico (Iva 
22%) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

b.5
Allacciamenti ulteriori (Iva 
22%) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

b.6

Indagini gegnostiche e sismi-
che - integrazione relazione 
geologica (Iva 22%) 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 4.980,00

b.7 Spese tecniche per verifica in- 2.297,08 0,00 2.297,08 0,00 2.297,08
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teresse archeologico (Oneri 
4% + Iva 22%)

b.8
Spese tecniche progetto ese-
cutivo (Oneri 4% + Iva 22%) 45.839,22 0,00 45.839,22 0,00 45.839,22

b.9
Spese tecniche direzione lavo-
ri (Oneri 4% + Iva 22%) 0,00 47.493,30 47.493,30 0,00 47.493,30

b.1
0

Spese tecniche collaudo (One-
ri 4% + Iva 22%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.1
1 Spese tecniche supporto RUP 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00
b.1
2

Spese per il rilascio di visti e 
pareri 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00

b.1
3

Spese per accertamenti di la-
boratorio fase di cantiere (Iva 
22%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.1
4 Incentivo 36.113,70 2.410,08 38.523,78 14.712,93 53.236,71
b.1
5 Spese ANAC 630,00 0,00 630,00 0,00 630,00
b.1
6

Spese pubblicità e commissio-
ni giudicatrici (iva compresa) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

b.1
7 arrotondamento 1,86 1,53 3,39 0,00 3,39
  Totale 99.161,86 54.245,32 153.407,18 14.712,93 168.120,11
             
C IVA          
c.1 Iva su lavori (10%) 152.130,09 10.152,54 162.282,63 61.740,02 224.022,65
c.2 Iva su imprevisti (10%) 0,00 434,04 434,04 0,00 434,04

c.3
Iva su allacciamenti, indagini, 
prove, accertamenti (22%) 1.645,60 0,00 1.645,60 0,00 1.645,60

c.4
Iva ed oneri su spese tecniche 
(4% + 22%) 12.939,04 12.766,20 25.705,24 0,00 25.705,24

  Totale 166.714,73 23.352,78 190.067,51 61.740,02 251.807,53
D RIBASSO          
d.1 Ribasso FSC 312.822,52        

d.2
Ribasso disponibile Provicnia 
di Modena   20.876,50      

d.3 Ribasso opzione contrattuale       130.071,01  
  Totale 312.822,52 20.876,50 333.699,02 130.071,01 463.770,03
D TOTALE 2.100.000,00 200.000,00 2.300.000,00 823.924,18 3.123.924,18

È  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia  in  data 
26/07/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto.

Il  responsabile  del procedimento  è l’Ing.  Annalisa  Vita,  direttrice  dell’area tecnica della 
Provincia di Modena.

Il codice CUP dell’intervento è G91E17000180002 e il codice CIG è 9533558CEE. 
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) di attivare,  per le motivazioni  in  premessa esposte e che si  intendono qui  integralmente 
richiamate, l’opzione contrattuale ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettere 
a)
che presenta un quadro economico di € 735.646,59 per lavori, € 73.565,66 per IVA ed € 
14.712,93 per somme a disposizione per un totale complessivo di € 823.924,18;

2) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  opzione  contrattuale  all’  Impresa 
CONSORZIO  INTEGRA  SOCIETA'  COOPERATIVA  –  impresa  esecutrice  SOCIETA' 
COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  con  sede  in  via  Pastore  27  –  41033 
CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363, agli stessi patti e condizioni del 
contratto principale;

3) di affidare i lavori dell’opzione contrattuale alla ditta CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' 
COOPERATIVA  –  impresa  esecutrice  SOCIETA'  COOPERATIVA  DI  LAVORO 
B.A.T.E.A. con sede in via Pastore 27 – 41033 CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 
00154960363 per l’importo di € 617.400,21 oltre IVA 10% al netto del ribasso del 16,14%;

4) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INPS_36337005 del 08/06/2023 con scadenza 06/10/2023;

5) di  prenotare  la  somma di  € 823.924,18 al  cap.  4073 del  PEG 2023 a favore della  ditta 
CONSORZIO  INTEGRA  SOCIETA'  COOPERATIVA  –  impresa  esecutrice  SOCIETA' 
COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  con  sede  in  via  Pastore  27  –  41033 
CONCORDIA S/S (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363;

6)  di  impegnare  conseguentemente  a  favore  dell’impresa  aggiudicataria  la  somma  di  € 
679.140,24 ( di cui € 614.382,98  per lavori, € 3.017,24 per i lavori  ed € 61.740,02 per IVA),  
alla prenotazione del  capitolo 4073 del Piano Esecutivo di Gestione 2023;

7) di  sub-impegnare  la  somma di  €  14.712,93 nell’ambito  della  medesima prenotazione  al 
capitolo 4073 del Piano Esecutivo di Gestione 2023, quali incentivi ai sensi dell’art.113 del 
codice dei contratti;

8) di dare atto che il codice CUP è il n. G91E17000180002 ed il CIG è il n. 9533558CEE;
9) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.822 ( rif.Arch. 234);
10) di dare atto che la durata dei lavori è, ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale di appalto, 

di 120 giorni naturali e consecutivi;
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11) di dare atto che il ruolo di Direttore dei lavori è ricoperto dall’ Ing. Laura Reggiani e il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ricoperto dall' Ing. Evandri Lucia, già 
rispettivamente Direttore e CSE dei lavori principali di cui alla determinazione dirigenziale 
n. 2342 del 29/12/2022;

12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ufficio di Direzione Lavori sia 
per i lavori appaltati che per l’opzione contrattuale risulta il seguente:
Direttori Operativi:  Arch. Frascati Wanda, Arch. Paola Vincenzi, P.I Nappa Stefano, P.I. 
Della Casa Lorenzo;

  Ispettori di Cantiere: Geom. Serafino Avenoso, P.I. Bottoni Roberta
13) dare atto che è stato redatto il verbale di Attestazione dello stato dei luoghi da parte del  

Direttore dei Lavori (verbale prot. n. 41520 del 01/12/2022);
14) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini 

Patrizia  in  data  26/07/2023  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

15) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.n.  33/2013  (nel 
caso di bandi di gara e contratti aggiungere) e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori,  servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della 
L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

16) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


