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Determinazione numero 2044 del 23/11/2023

OGGETTO: ISTITUTO 'L. SPALLANZANI' - SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE PALAZZINA 'C'.FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT 
GENERATION EU (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3) E FONDO 
SVILUPPO E COESIONE (FSC) ANNUALITA' 2014-2020. CUP G17B17000120002 - CIG 
9506043AD. APPROVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE
. 
CUP G17B17000120002 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 208 del 14/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di 
“ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  LAZZARO  SPALLANZANI'  SEDE  DI 
CASTELFRANCO EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE 
E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZINA 'C’”, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 
41452 del 01/12/2022 per un importo complessivo di € 2.163.245,70 e, con medesimo atto, è stata 
prevista l’opzione contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Con determinazione a contrarre n. 2199 del 15/12/2022 si è, quindi, approvato il verbale di 
validazione del progetto (prot. n. 41641 del 02/12/2022) ai sensi dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è 
approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di 
almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il  
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

A seguito della procedura di gara, con determinazione n. 2336 del 29/12/2022 i lavori sono 
stati aggiudicati all’impresa COSBETON SRL con sede in Via Filippo Civinini 85 – 00197 Roma 
C.F.  e  P.IVA 00940471006 che  ha  offerto  di  eseguirli  con il  ribasso  percentuale  del  22,87%, 
corrispondente ad € 370.284,88 per un valore dell’offerta di € 1.248.800,74 oltre € 54.920,04 per 
oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  €  1.303.720,78)  ed  €  142.767,69 per  IVA quindi,  per 
l'importo complessivo di € 1.446.488,47.

I  lavori  sono  iniziati  in  modo  parziale  in  data  19/04/2023  ed  in  maniera  definitiva  il 
11/10/2023 come risulta dai verbali di consegna lavori redatti in pari data.

Con Delibera di Consiglio n. 60 del 29/09/2023 è stata approvata la quarta variazione al 
bilancio pluriennale 2023/2025 cui è stata finanziata, tra le altre, l’opzione contrattuale in oggetto 
con risorse proprie dell’Ente (avanzo) al cap. 4834 del Peg 2023.
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Visto che il quadro economico del progetto relativo all’opzione contrattuale reca un importo 
di € 800.000,00 di cui € 585.900,04 per lavori, € 88.824,19 per IVA ed € 125.275,77 per somme a 
disposizione.

Considerato che la durata contrattuale per la realizzazione dell’opzione contrattuale è di 168 
giorni naturali e consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’opzione contrattuale, prevista nei do-
cumenti iniziali di gara e redatta ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 1 lettera a),  
all’impresa COSBETON SRL con sede in Via Filippo Civinini 85 – 00197 Roma C.F. e P.IVA 
00940471006, già aggiudicataria dei lavori principali. 
In data 18/10/2023 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione con cui l’impresa appaltatrice accetta-
va l’esecuzione dei lavori dell’opzione contrattuale come approvata nella determinazione n. 2336 
del 29/12/2022 agli stessi patti, prezzi e condizione del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al 
contratto dei lavori principale.

Considerando  che  il  ribasso d’asta  offerto  dall’impresa  aggiudicataria  dell’appalto 
principale è del 22,87%, si dà atto, pertanto, che: 

-la  presente  opzione  contrattuale  è  stata  prevista  nei  documenti  iniziali  di  gara e  non 
comporta un’alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto 
e dei requisiti di qualificazione richiesti; 
-che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni dell’opzione contrattuale si rendono 
necessari 168 giorni naturali e consecutivi come detto in precedenza; 
-il  nuovo  importo  contrattuale  dei  lavori,  considerando  il  ribasso  d’asta  del  22,87% 
ammonta ad € 458.377,91 di cui € 430.073,56 per lavori ed € 28.304,35 per l’attuazione dei 
piani per la sicurezza;
-il  rapporto tra  l’importo dell’opzione  contrattuale  e l’importo  totale  dei  lavori  è pari  al 
26,01 % circa;
Il quadro economico del progetto risulta pertanto il seguente:

DM 13/2021 
cap.4771

Fondo 10%
cap. 4771

FSC cap.3290 totale 1°fase totale 2°fase totale

43,95% 5,20% 50,85% 100,00%

A Lavori
a.1 OG1 - strutture - opere edili - iva 10% 368.755,49 43.665,07 426.685,36 839.105,92 293.163,86 1.132.269,78
a.2 OG11 - impianti - iva 10% 134.650,42 15.944,22 155.803,41 306.398,05 98.822,70 405.220,75

a.3
OG1 - manutenzione straordinaria impianti 
a rete e relativi ripristini - iva 22%

45.395,04 5.375,32 52.526,40 103.296,76 38.087,00 141.383,76

Totale soggetto a ribasso d'asta 548.800,95 64.984,61 635.015,18 1.248.800,74 430.073,56 1.678.874,30
a.4 OG1 - oneri di sicurezza - iva 10% 24.135,29 2.857,91 27.926,84 54.920,04 28.304,35 83.224,39

Totale oneri sicurezza non soggetto a ri-
basso d'asta 24.135,29 2.857,91 27.926,84 54.920,04 28.304,35 83.224,39

Totale lavori 572.936,24 67.842,52 662.942,02 1.303.720,78 458.377,91 1.762.098,69

B Somme a disposizione
b.1 Lavori in economia (Iva 22%) 51.098,93 0,00 11.929,36 63.028,29 83.839,77 146.868,06

b.2 Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%) 16.455,48 0,00 17.024,64 33.480,11 11.718,00 45.198,11

b.3 Allacciamenti 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
b.4 Allacciamento 0,00 0,00 551,40 551,40 0,00 551,40

b.5 Spese per indagini, prove, accertamenti per 
la progettazione

0,00 0,00 7.903,25 7.903,25 0,00 7.903,25

b.6
Spese tecniche per progetto esecutivo (geo-
logia, archeologia, strutture, imp. Elettrici, 
acustica, antincendio)

9.390,30 0,00 39.940,55 49.330,85 0,00 49.330,85

b.7
Spese tecniche Direzione Lavori, CSE, 
Collaudo (Oneri 4% + Iva 22%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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b.8 Spese tecniche SCIA - APE - Catasto 
(Oneri 4% + Iva 22%)

5.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 35.000,00

b.9
Spese tecniche supporto al RUP (Iva esen-
te)

0,00 0,00 16.720,00 16.720,00 0,00 16.720,00

b.10 Spese oneri (sismica-VVF) (no Iva) 400,00 0,00 524,00 924,00 0,00 924,00

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio 
art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%)

5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00

b.12
Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 
(Iva esente)

16.455,48 0,00 17.024,64 33.480,11 11.718,00 45.198,11

b.13 Spese ANAC e pubblicità (Iva esente) 1.800,00 0,00 1.800,00 3.600,00 0,00 3.600,00

Totale somme a disposizione 127.600,18 0,00 133.417,84 261.018,02 125.275,77 386.293,79

b.14
RIBASSO INDISPONIBILE IVA COM-
PRESA

180.614,13 21.386,88 0,00 202.001,01 0,00 202.001,01

b.15 RIBASSO DISPONIBILE IVA COMPRE-
SA

0,00 0,00 208.987,81 208.987,81 0,00 208.987,81

b.16 RIBASSO 2°FASE IVA COMPRESA 0,00 0,00 0,00 0,00 141.629,54 141.629,54

Totale 308.214,31 21.386,88 342.405,65 672.006,84 266.905,31 938.912,15
C IVA
c.1 Iva su lavori (10%) 52.754,12 6.246,72 61.041,56 120.042,40 42.029,09 162.071,49

c.2
Iva su lavori di manutenzione straordinaria 
impianti a rete e relativi ripristini (22%)

9.986,91 1.182,57 11.555,81 22.725,29 8.379,14 31.104,43

c.3 Iva su lavori in economia (22%) 11.241,76 0,00 2.624,46 13.866,22 18.444,75 32.310,97
c.4 Iva su imprevisti (10%) 1.645,55 0,00 1.702,46 3.348,01 1.171,80 4.519,81
c.5 Iva su allacciamenti (22%) 4.840,00 0,00 121,31 4.961,31 0,00 4.961,31

c.6 Iva su indagini, prove, accertamenti per la 
progettazione (22%)

1.100,00 0,00 2.838,72 3.938,72 660,00 4.598,72

c.7 Iva ed oneri su spese tecniche (4% + 22%) 3.868,11 0,00 14.768,02 18.636,13 4.032,00 22.668,13

Totale 85.436,45 7.429,29 94.652,34 187.518,08 74.716,78 262.234,86
D TOTALE 966.587,00 96.658,70 1.100.000,00 2.163.245,70 800.000,00 2.963.245,70

La spesa per l’esecuzione del progetto è finanziata come segue:
- per € 1.063.245,70 a valere sui “Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e 

l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metro-
politane ed enti di decentramento regionale” di cui al DM 13 del 08/01/2021 (compreso del-
la quota € 96.658,70 quale incremento del 10% del contributo precedente in base al DPCM 
del 28/07/2022)  (Cap. n. 4771 – Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021) del PEG 2022 e Peg 2023 in 
base al crono-programma;

- per € 1.100.000,00 a valere sul “Fondo sviluppo e coesione” di cui alla DGR n. 382 del 
11/03/2019 (Cap. n. 3290 – “ IPA Spallanzani manutenzione straordinaria”) del PEG 2022 
e Peg 2023 in base al crono-programma;

- per € 800.000,00, fondi propri dell’Ente (Avanzo) al Cap. n. 4834 “Manutenzione straordi-
naria ed efficientamento energetico ed. scolastici - L. 160/19 - DM 13/2021 - PNRR MIS.4 
INV. 3.3 - Cofinanziamento Fondi Ente”;

Il cronoprogramma della spesa aggiornato è il seguente:

ANNO
DM 13/2021 

cap.4771
Fondo 10%
cap. 4771

FSC 
cap.3290

Importo opzione 
contrattuale 
cap. 4834 

Anni precedenti € 0,00 - € 32.913,95 -

2022 € 12.214,41 - €43.840,69 -
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2023 € 138.386,51  € 15.054,36 € 152.820.69 -

2024 € 815.986,08 € 81.604,34 € 870.424,67 € 800.000,00

TOT. PARZIALI € 966.587,00 € 96.658,70 € 1.100.000,00 € 800.000,00

TOTALE €2.163.245,70 € 800.000,00

È  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia  in  data 
23/10/2023 il nulla osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto.

Il  responsabile  del procedimento  è l’Ing.  Annalisa  Vita,  direttrice  dell’area tecnica della 
Provincia di Modena.

Il codice CUP dell’intervento è G17B17000120002 e il codice CIG è 9506043AD6. 
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) di  attivare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  e  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, l’opzione contrattuale ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettere a)
che presenta un quadro economico di € 585.900,04 per lavori,  € 88.824,19 per IVA ed € 
125.275,77 per somme a disposizione per un totale complessivo di € 800.000,00;

2) di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  opzione  contrattuale  all’  Impresa 
COSBETON  SRL  con  sede  in  Via  Filippo  Civinini  85  –  00197  Roma  C.F.  e  P.IVA 
00940471006, agli stessi patti e condizioni del contratto principale come da relativo atto di 
sottomissione sottoscritto in data 18/10/2023;
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3) di  affidare i  lavori  dell’opzione  contrattuale  alla  ditta  COSBETON SRL con sede in  Via 
Filippo Civinini 85 – 00197 Roma C.F. e P.IVA 00940471006 per l’importo di € 458.377,91 
oltre IVA al netto del ribasso del 22,87%;

4) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INAIL_40188021 del 12/09/2023 con scadenza 10/01/2024;

5) di  prenotare  la  somma di  €  800.000,00 al  cap.  4834  del  PEG 2023  a  favore  della  ditta 
COSBETON  SRL  con  sede  in  Via  Filippo  Civinini  85  –  00197  Roma  C.F.  e  P.IVA 
00940471006;

6) di  impegnare  conseguentemente  a  favore  dell’impresa  aggiudicataria  la  somma  di  € 
508.786,14  (di  cui  €  430.073,56  per  lavori,  €  28.304,35  per  oneri  della  sicurezza  ed  € 
50.408,23 per  IVA),  alla  prenotazione  del  capitolo  4834 del  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2023;

7) di  sub-impegnare  la  somma  di  €  11.718,00  nell’ambito  della  medesima  prenotazione  al 
capitolo 4834 del Piano Esecutivo di Gestione 2023, quali incentivi ai sensi dell’art.113 del 
codice dei contratti;

8) di dare atto che il codice CUP è il n. G17B17000120002 ed il CIG è il n. 9506043AD6;
9) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02 F.815 (rif.Arch. 253);
10) di dare atto che la durata dei lavori è, ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale di appalto, di 

168 giorni naturali e consecutivi;
11) di dare atto che il cronoprogramma aggiornato della spesa è quello indicato in premessa;
12) di dare atto che il ruolo di Direttore dei Lavori è ricoperto dall’ Ing. Vincenzo Chianese del 

Servizio  Edilizia  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di  Modena  e  il  Coordinatore  per  la 
Sicurezza in fase di Esecuzione è ricoperto dal Geom. Massimiliano Pellizzola del Servizio 
Edilizia dell’Area tecnica della Provincia di Modena, già rispettivamente Direttore e CSE dei 
lavori principali di cui alla determinazione dirigenziale n. 2336 del 29/12/2022;

13) di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ufficio di Direzione Lavori sia  
per  i  lavori  appaltati  che  per  l’opzione  contrattuale  risulta  il  medesimo  come  da 
determinazione dirigenziale n. 2336 del 29/12/2022, ovvero:
- Direttori Operativi: Arch. Paola Vincenzi, P.I. Stefano Nappa, P.I. Lorenzo Della Casa, 

Geol. Antonio Gatti del Servizio Edilizia dell’Area tecnica della Provincia di Modena;
- Ispettori di Cantiere: Geom. Serafino Avenoso, Geom. Alessandro Mazzini, P.I. Antonino

Malara del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- Collaudatore strutture e collaudatore tecnico amministrativo: Ing. Laura Reggiani.

14) dare atto  che è stato redatto  il  verbale  di  Attestazione dello  stato dei  luoghi da parte  del 
Direttore dei Lavori (verbale prot. n. 41457 del 01/12/2022);

15) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini 
Patrizia  in  data  23/10/2023  il  nulla  osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

16) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

18) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


