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Determinazione numero 2363 del 27/12/2023

OGGETTO: SP 569 DI VIGNOLA - PROGR. KM. 2+755 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PONTE ROSA SUL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI 
MARANELLO (MO) - (CIG: 9766217937 - CUP: G57H21021550001). APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con  determinazione  n.  1852  del  24/10/2022  è  stato  affidato  allo  Studio  tecnico  Ing. 
Massimo Montuschi con sede in Modena (MO) Rua Muro 62 CF: MNTMSM74E15D458F - P.IVA 
IT02356861209 in qualità di mandatario in R.T.P. con Ing. Raniero Bolognani (mandante) con sede 
in Bologna via L. Valeriani 34 CF: BLGRNR80C11G642F - P.IVA 01065680256 e “Doing Studio 
Tecnico Associato” (mandante) con sede in Bologna Via Paolo Veronese 3 CF/P.IVA 03780081208 
il servizio di progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed architettonica,  coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e rilievi dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 
37.646,17.

Con Determinazione n° 500 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 10705 del 24/03/2023 e n. 10796 del 27/03/2023, per 
l'importo complessivo di € 750.000,00 così suddiviso:

Finanziamenti D.M. 225/2021 D.M. 123/2020 D.M. 224/2020
CUP MASTER G97H000175000

CUP G57H21021550001
LAVORI
Lavori 467.556,03
Oneri per sicurezza 60.244,00
TOTALE LAVORI 527.800,03 527.800,03

SOMME A DISPOSIZIO-
IVA al 22% sui Lavori 116.116,01 116.116,01
Incentivi spese tecniche 10.556,00 10.556,00
Servizio di progettazione 32.227,78 32.227,78
CNPAIA al 4% 1.289,11 1.289,11
IVA al 22% sul Progettazio- 4.129,28 4.129,28
Prove sui materiali (Proget- 9.428,86 9.428,86
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IVA al 22% su Prove Mate-
riali
(Progetto)

2.074,35 2.074,35

CSE da decreto 9.667,35 9.667,35
Spese generali 15% 1.450,10 1.450,10
CNPAIA al 4% su CSE e 444,70 444,70
IVA al 22% 
CSE+Spese+Cn-
paia

2.543,67 2.543,67 

ANAC 410,00 410,00
Deposito Sismico 150,00 150,00
Spese per Gara 0,00 0,00
Spese per acquisizione 
aree e indennizzi 1.000,00 1.000,00

Spese per prove di laborato-
rio (Lavori) 3.000,00 3.000,00

IVA al 22% su prove 
di laboratorio Lavori 660,00 660,00

Imprevisti 27.052,76 1.714,58 16.104,07 9.234,11
Totale somme a disposizio-
ne

222.199,97

TOTALE 750.000,00 700.000,00 30.209,89 19.790,11

L’importo complessivo di € 750.000,00 è finanziato per € 700.000,00 con il D.M. 225/21, ed 
inserito al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” (cod. int. 01078.V1.MO) e 
per € 50.000,00 con D.M. 123/2020 (€ 30.209,89 cod. intervento 01377.2O.MO) e D.M. 224 /2021 
(€ 19.790,11 cod. intervento 00243.21.MO) con anno di assegnazione fondi 2023 per complessivi € 
50.000,00 al cap. 4763 del Peg 2023.

Con determinazione n° 652 del 20/04/2023 si procedeva ad impegnare la somma dovuta 
quale  contributo  all’ANAC e  a  stabilire  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  la  procedura 
negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e come modificato dal 
decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, con invito di 
almeno N. 5 (cinque) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il 
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 sopra citato.

Per  l'individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare,  si  è  provveduto  utilizzando 
l'Elenco  degli  operatori  economici  costituito  da  codesta  Amministrazione  con  determinazione 
dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con 
Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa, previo 
sorteggio  di  almeno  5  (cinque)  operatori  economici  attenendosi  alle  modalità  previste  dal 
Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Modena.

Con Determinazione n° 871 del 25/05/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa PRO 
SERVICE COSTRUZIONI S.r.l.  con sede in  via  Corassori  62 – Modena (MO) -  C.F.  e P.IVA 
03604410369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,29%, corrispondente ad € 
15.382,59  per  un  valore  dell’offerta  di  €  452.173,44  oltre  €  60.244,00  per  oneri  di  sicurezza 
(importo contrattuale € 512.417,44) ed € 112.731,84 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di 
€ 625.149,27.
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A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento è risultato così definito:

TOTALE D.M. 
225/2021

D.M. 
123/2020

D.M. 
224/2020

Cap. 4773 Cap. 4763 Cap. 4763
LAVORI:
Lavori al netto del ribasso 452.173,44
Oneri di sicurezza 60.244,00
Totale lavori e oneri 512.417,44 512.417,44

SOMME A DISP.:
IVA al 22% sui Lavori 112.731,84 112.731,84
Incentivi spese tecniche 10.556,00 10.556,00
Spese di progettazione (AD 
1852/22)

32.227,78 32.227,78

CNPAIA 4% 1.289,11 1.289,11
IVA al 22% su progettazione 4.129,28 4.129,28
Prove su materiali (AD 1913/22) 9.428,86 9.428,86
IVA 22% su prove materiali 2.074,35 2.074,35
Coord. Sicurezza in esecuz. (AD 
902/23)

9.667,35 9.667,35

Spese generali 15% 1.450,10 1.450,10
CNPAIA 4% su coord. Sic. 444,70 444,70
IVA al 22% su coord. Sic. 2.543,67 2.543,67
Contributo ANAC su lavori 410,00 410,00
Diritti paesaggistica (AD 284/23) 71,00 71,00
Diritti sismica (AD 749/23) 120,00 120,00
Spese per acquisizione aree e 
indennizzi

1.000,00 1.000,00

Spese per prove di laboratorio 3.000,00 3.000,00
IVA 22% su prove laboratorio 660,00 660,00
Imprevisti 27.011,76 1.673,58 16.104,07 9.234,11
Economie da ribasso di gare 18.766,76 18.766,76
Totale somme a disposizione 237.582,56 187.582,56 30.9209,89 19.790,11

TOTALE COMPLESSIVO 750.000,00 700.000,00 30.209,89 19.790,11

Il contratto dei lavori di importo di € 512.417,44 oltre IVA è stato sottoscritto e repertoriato 
in  data  04/09/2023  al  n.  29181  e  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di  Modena  in  data 
11/09/2023 al n. 21830 Serie 1T.

Con la  succitata  determinazione n.  871 del  25/05/2023 è stato assunto,  per mero errore 
materiale, un impegno per la ditta aggiudicataria pari a € 625.149,27 anziché quello esatto pari a € 
625.149,28 di cui € 512.417,44 quale importo contrattuale ed € 112.731,84 per IVA 22%, che si 
rende pertanto opportuno rettificare con il presente atto; la differenza corrispondete a € 0,01 trova 
copertura alla prenot. 278/23 (fin. D.M. 225/21 anno 2022 – C.I. 01078.V1.MO) del cap. 4773 del 
PEG 2023.

I lavori sono iniziati in data 21/06/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
per una durata di giorni 182 con termine ultimo previsto per il giorno 19/12/2023.
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Con Determinazione n° 1227 del  13/07/2023 è stata autorizzata  l’anticipazione del 20% 
dell’importo contrattuale di € 102.483,48 oltre € 22.546,37 per IVA 22% e quindi per complessivi € 
125.029,85 liquidata con Atto di Liquidazione n° 1382 del 19/07/2023.

I lavori si sono regolarmente conclusi il giorno 30/11/2023, come risulta dal certificato di 
ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Con determinazione n° 902 del 30/05/2023 è stata impegnata la somma di € 13.401,13 per il  
servizio di  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori a favore di Doing 
Studio  Tecnico  Associato  con  sede  in  Via  Paolo  Veronese  n.  3  Bologna  P.IVA 03780081208, 
liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 2222 del 12/12/2023.

Con determinazione n° 1665 del 28/09/2023 è stata impegnata la somma di € 1.903,20 per 
verifica di “Transitabilità dei ponti ad arco in c.a. e in muratura” e verifica di “Livello 3 degli  
impalcati a travi precompresse” a favore dell’ing. Massimo Montuschi con sede in Modena via 
Rua Muro 62 CF MNTMSM74E15D458F - P.IVA IT02356861209, liquidata per intero con Atto di 
liquidazione n° 1935 del 03/11/2023.

Con determinazione n° 284 del 27/02/2023 è stata impegnata la somma di € 71,00 a titolo di 
diritti  di  segreteria  per  istruttoria  di  autorizzazione paesaggistica a  favore  del  comune  di 
Maranello, liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 453 del 01/03/2023.

Con determinazione n° 749 del 09/05/2023 è stata impegnata la somma di € 120,00 quale 
contributo per spese di istruttoria di deposito pratica sismica a favore dell'Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico, liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 932 del 11/05/2023.

Con determinazione n° 1913 del 07/11/2022 è stata impegnata la somma di € 11.503,21 a 
favore di LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara S.r.l. con sede in Ferrara via Palestro 25 C.F./P.IVA 
01904060389 per il servizio di prove sui materiali in fase di progettazione, liquidate per intero con 
Atto di liquidazione n° 444 del 27/02/2023.

Con determinazione n° 1241 del 18/07/2023 è stata impegnata la somma di € € 5.795,00 per  
il servizio di valutazione del rischio bellico a favore della ditta SNB SERVICE S.r.l. con sede in 
Via Giovanni Boccaccio 34/Q, 35128 Padova P.IVA e C.F. 04549280289, liquidata per intero con 
Atto di liquidazione n° 1662 del 13/09/2023.

Con determinazione n° 1371 del 08/08/2023 è stata impegnata la somma di € 1.816,70 per il  
servizio di  prove di laboratorio a favore della ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.r.l., con 
sede legale in Parma, Via Volturno n. 61, - Unità Locale Mo/1 in Modena, via dei Carpentieri n. 44, 
C.F  e  P.IVA 01632910343,  liquidate  per  €  1.290,03  con  Atto  di  Liquidazione  n°  2148  del 
04/12/2023 con una minore spesa di € 526,67.

Con determinazione n° 2262 del 15/12/2023 è stata impegnata la somma di € 75,88 per 
indennità di  occupazione temporanea a favore della proprietà ditta catastale Casoli  Francesco, 
liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 2308 del 19/12/2023.

In applicazione a quanto disposto dal D.L. 50/2022 e s.m.i. in materia di revisione prezzi, il 
direttore  dei  lavori  ha  parallelamente  redatto  la  contabilità  dei  lavori  eseguiti  nell’anno  2023, 
assunta agli atti con prot. 42608 del 04/12/2023, applicando i prezzi aggiornati di cui all’Elenco 
Regionale  dei  Prezzi  delle  Opere  Pubbliche  della  regione  Emilia-Romagna  –  annualità  2023 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 27/03/2023 coordinato con le modifiche 
apportate  dalla  determina  n.  9700 del  5  maggio  2023 del  Responsabile  del  Settore  Governo e 
Qualità del Territorio della regione Emilia-Romagna e ANAS “Nuove Costruzioni - Manutenzione 
Programmata” 2023 Rev. 1 – marzo 2023 per un importo di € 39.984,99 (di cui € 7.210,41 per IVA 
al  22%),  approvata con Determinazione  n°  2183 del  07/12/2023 e contestuale  approvazione  di 
nuovo quadro economico di assestamento così definito:

 TOTALE D.M.  
225/2021

D.M. 
123/2020

D.M. 
224/2020

  Cap. 4773 Cap. 4763 Cap. 4763
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LAVORI:     
Lavori al netto del ribasso    452.173,44    
Oneri di sicurezza 60.244,00    
Totale lavori e oneri 512.417,44 512.417,44   
     
SOMME A DISP.:     
IVA al 22% sui Lavori 112.731,84 112.731,84   
Incentivi spese tecniche 10.556,00   10.556,00 

Spese di progettazione (AD 1852/22) 32.227,78 32.227,78   

CNPAIA su progett.ne 4%   1.289,11 1.289,11   
IVA al 22% su progettazione 4.129,28 4.129,28   
Spese verifica transitabilità   1.500,00 1.500,00   
CNPAIA verif. transit. 4%     60,00 60,00   
IVA al 22% verif. transit. 343,20 343,20   
Prove su materiali (AD 1913/22) 9.428,86 9.428,86   
IVA 22% su prove materiali 2.074,35 2.074,35   
Coord. Sicurezza in esecuz. (AD 
902/23) 10.562,05  10.562,05  

CNPAIA 4% su coord. Sic. 422,48  422,48  
IVA al 22% su coord. Sic. 2.416,60  2.416,60  
Contributo ANAC su lavori 410,00 410,00   
Diritti paesaggistica (AD 284/23) 71,00 71,00   
Diritti sismica (AD 749/23) 120,00 120,00   
Spese per acquisizione aree e indenniz-
zi 1.000,00 1.000,00   

Spese per prove di laboratorio (AD 
1371/23) 1.489,10  1.489,10   

IVA 22% su prove laboratorio    327,60       327,60   
Spese per analisi rischio bellico (AD 
1241/23) 4.750,00  4.750,00  

IVA 22% su analisi rischio bellico (AD 
1241/23) 1.045,00  1.045,00  

Revisione prezzi DL 50 32.774,58 16.177,97 9.027,67 7.568,94 
IVA 22% su revisione prezzi 7.210,41 3.559,15 1.986,09 1.665,17 
Imprevisti   643,32  643,32 -   -   
Economie da ribasso di gare          -           -      -   -   
Totale somme a disposizione 237.582,56 187.582,56 30.209,89 19.790,11 
     
TOTALE COMPLESSIVO 750.000,00   700.000,00 30.209,89 19.790,11 

Il conto finale dei lavori a tutto il 30/11/2023, redatto in data 04/12/2023 dal direttore dei 
lavori,  è  stato  sottoscritto  dall’Impresa  senza  riserve  per  un  importo  complessivo  di  netti  € 
512.417,44 di pari importo contrattuale.
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Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri 
di sicurezza di € 512.417,44 oltre all’IVA al 22% pari a € 112.731,85 (arrotondata per eccesso) per 
complessivi € 625.149,29; il quadro economico a consuntivo dei lavori assomma ad € 748.549,21 
come di seguito specificato:

TOTALE D.M. 
225/2021

D.M. 
123/2020

D.M. 
224/2020

Cap. 4773 Cap. 4763 Cap. 4763
LAVORI:
Lavori al netto del ribasso 452.173,44
Oneri di sicurezza 60.244,00
Totale lavori e oneri 512.417,44 512.417,44 0.00 0.00

SOMME A DISP.:
IVA al 22% sui Lavori (arr. 
eccesso)

112.731,85 112.731,85

Incentivi spese tecniche 10.556,00 10.556,00
Spese di progettazione (AD 
1852/22)

32.227,78 32.227,78

CNPAIA 4% 1.289,10 1.289,10
IVA al 22% su progettazione (a 
valere su € 18.769,46)

4.129,28 4.129,28

Spese verifica transitabilità 1.500,00 1.500,00
CNPAIA verif. transit. 4% 60,00 60,00
IVA al 22% verif. transit. 343,20 343,20
Prove su materiali (AD 1913/22) 9.428,86 9.428,86
IVA 22% su prove materiali 2.074,35 2.074,35
Coord. Sicurezza in esecuz. (AD 
902/23)

10.562,05 10.562,05

CNPAIA 4% su coord. Sic. 422,48 422,48
IVA al 22% su coord. Sic. 2.416,60 2.416,60
Contributo ANAC su lavori 410,00 410,00
Diritti paesaggistica (AD 284/23) 71,00 71,00
Diritti sismica (AD 749/23) 120,00 120,00
Spese per indennizzo di 
occupazione temporanea

75,88 75.88

Spese per analisi rischio bellico 
(AD 1241/23)

4.750,00 4.750,00

IVA 22% su analisi rischio bellico 
(AD 1241/23)

1.045,00 1.045,00

Spese per prove di laboratorio 1.057,40 1.057,40
IVA 22% su prove laboratorio 232,63 232,63
Revisione prezzi DL 50   32.774,58 16.177,97 9.027,67 7.568,94
IVA 22% su revisione prezzi 7.210,41 3.559,15 1.986,09 1.665,17
Imprevisti 0 0 - -
Economie da ribasso di gare 0,00 0,00
Totale somme a disposizione 235.488,45 185.488,45 30.209,89 19.790,11

TOTALE SPESO 747.905,89 697.905,89 30.209,89 19.790,11
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TOTALE FINANZIATO 750.000,00 700.000,00 30.209,89 19.790,11

TOTALE MINORE SPESA 2.094,11 2.094,11 0.00 0,00

In corso d'opera è stata liquidata all’appaltatore l’anticipazione contrattuale e n. 1 stato di 
avanzamento lavori; pertanto, il credito dell’appaltatore è pari ad € 97.637,07 oltre l’IVA al 22% 
come di seguito riportato:

IVA al 22% TOT.
Importo speso (conto finale) 512.417,44 112.731,85 625.149,29
A dedurre:
anticipazione (Atto di liq. 1382 del 19/07/23) 102.483,48 22.546,37 125.029,85
1° sal – cert. n° 606 del 18/9/23 312.296,89 68.705,32 381.002,21
TOT. ACCONTI 414.780,37 91.251,69 506.032,06

RATA DI SALDO 97.637,07 21.480,16 119.117,23

L’appaltatore PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Corassori 62 – Modena 
(MO) - C.F. e P.IVA 03604410369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da 
Durc On Line prot. INAIL_40638343 emesso in data 05/10/2023 con validità a tutto il 02/02/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L'opera  è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-03 F.1022 – (rif. arch. 559).
Il  codice  CUP relativo  al  presente  appalto  è  il  n.  G57H21021550001,  riferito  al  CUP 

MASTER G97H000175000 e il codice CIG è il n. 9766217937.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  04/12/2023, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 20/12/2023.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, dei lavori relativi al 1° stralcio.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.



Determinazione n. 2363 del 27/12/2023 pag. n. 8

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 512.417,44 di cui € 452.173,44 
per lavori e € 60.244,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, di pari importo contrattuale in 
esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 04/09/2023 al n. 29181 e registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/09/2023 al n. 21830 Serie 1T;

2) di  approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  che  evidenzia  una  spesa 
complessiva di € 625.149,29 di cui € 512.417,44 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza 
ed € 112.731,85 per IVA al 22%, con una maggiore spesa di € 0,01 rispetto all’importo 
impegnato per la Ditta per IVA;

3) di dare atto che il conto finale dei lavori è acquisito agli atti con prot. 42459 del 04/12/2023 
e il certificato di regolare esecuzione con prot. 44857 del 20/12/2023;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che per mero errore materiale con determinazione n. 871 del 25/05/2023 è stato 

assunto un impegno per la ditta aggiudicataria pari a € 625.149,27 anziché di € 625.149,28 
di cui 512.417,44 quale importo contrattuale ed € 112.731,84 per IVA 22%, che si intende 
rettificare  con il  presente  atto;  la  differenza  corrispondete  a  €  0,01  trova  copertura  alla 
prenot. 278/23 (fin. D.M. 225/21 anno 2022 – C.I. 01078.V1.MO) del cap. 4773 del PEG 
2023;

6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 
pari a netti € 512.417,44 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti all’appaltatore 
PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Corassori 62 – Modena (MO) - C.F. e 
P.IVA 03604410369, l’anticipazione contrattuale e n. 1 stato di avanzamento lavori per netti 
€ 414.780,37 rimanendo pertanto netti € 97.637,07 oltre ad € 21.480,16 per IVA al 22% a 
credito dell’appaltatore;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta appaltatrice si realizza 
una maggiore spesa di € 0,01 per IVA che trova copertura alla prenot. 278/23 – cap. 4773 
“Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023 (fin. D.M. 225/21 anno 
2022 – C.I. 01078.V1.MO);

8) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 119.117,23 all’appaltatore a saldo 
di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento  verrà emesso, al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – 
D.M. 225/21” del PEG 2023, con imputazione come segue:
- quanto a € 33.166,65 al sub. 607/23 - prenot. 1130/2023 (Fin. D.M. 225/21 anno 2022 – 

C.I. 01078.V1.MO);
9) quanto ad € 85.950,58 al sub. 608/23 - prenot. 278/2023 (Fin. D.M. 225/21 anno 2022 - cod. 

Intervento 01078.V1.MO);   
10) di dare atto che con determinazione n° 1852 del 24/10/2022 è stata impegnata la somma di € 

37.646,17 per  servizio  di  progettazione definitiva/esecutiva strutturale  ed architettonica, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievi dei lavori in oggetto affidato 
allo Studio tecnico Ing. Massimo Montuschi con sede in Modena (MO) Rua Muro 62 CF: 
MNTMSM74E15D458F - P.IVA IT02356861209 in qualità di mandatario in R.T.P. con Ing. 
Raniero  Bolognani  (mandante)  con  sede  in  Bologna  via  L.  Valeriani  34  CF: 
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BLGRNR80C11G642F  -  P.IVA  01065680256  e  “Doing  Studio  Tecnico  Associato” 
(mandante) con sede in Bologna Via Paolo Veronese 3 CF/P.IVA 03780081208, liquidata per 
€ 37.646,16 (cap. 4773 fin.  D.M. 225/21 - codice intervento 01078.V1.MO) come segue:

 Ing. Bolognani – Atto di liquidazione n° 670 del 31/03/2023 di € 7.373,71 (acconto) 
e n° 1191 del 20/06/2023 di € 7.373,71 (saldo)

 Ing. Montuschi – Atto di liquidazione n° 681 del 03/04/2023 di € 9.813,75 (acconto) 
e n° 1192 del 20/06/2023 di € 9.813,75 (saldo)

 Doing Studio Tecnico Associato – Atto di liquidazione n° 691 del 06/04/2023 di € 
1.635,62 (acconto) e n° 1189 del 20/06/2023 di € 1.635,62 (saldo)

11) di dare atto che, per quanto sopra esposto, rispetto alla somma impegnata si è realizzata una 
minore spesa di € 0,01 già liberati in fase di liquidazione;

12) di dare atto che con determinazione n. 2183 del 07/12/2023 è stata approvata la contabilità 
straordinaria finale dei lavori eseguiti nell’anno 2023, in applicazione del D.L. 50/22 e s.m.i. 
(revisione prezzi) per un importo di € 39.984,99 (di cui € 7.210,41 per IVA al 22%) ancora 
da liquidare;

13) di mantenere, pertanto, impegnata la succitata somma di € 39.984,99 come segue:
- Cap. 4763 “Interventi di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – 

D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2023:
. quanto a € 11.013,76 al sub. 1211/23 – prenot. 1400/23 – (fin. D.M. 123/20 anno 2023 
– C.I. 01377.20.MO)  
. quanto a € 9.234,11 al sub. 1212/23 – prenot. 1401/23 - (fin. D.M. 224/20 anno 2023 – 
C.I. 00243.21.MO)  

- Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” del PEG 2023 per € 
19.737,12  al  sub.  1213/23  –  prenot.  278/23  –  (fin.  D.M.  225/21  anno  2022  –  C.I. 
01078.V1.MO)

14) di dare atto che con determinazione n° 1913 del 07/11/2022 è stata impegnata la somma di € 
11.503,21 a  favore  di  LIFE Laboratori  Ingegneria  Ferrara  S.r.l.  con  sede  in  Ferrara  via 
Palestro  25  C.F./P.IVA 01904060389  per  il  servizio  di  prove  sui  materiali  in  fase  di 
progettazione, liquidate per intero con Atto di liquidazione n° 444 del 27/02/2023 (cap. 4773 
– fin. D.M. 225/21 anno 2022 – C.I. 01078.V1.MO);

15) di dare atto che con determinazione n° 284 del 27/02/2023 è stata impegnata la somma di € 
71,00 a titolo di diritti di segreteria per istruttoria di autorizzazione paesaggistica a favore 
del  comune  di  Maranello,  liquidata  per  intero  con  Atto  di  liquidazione  n°  453  del 
01/03/2023; (cap. 4773 - D.M. 225/21” del PEG 2023 - finanziata con D.M. 225/21 anno 
2022 - codice intervento 01078.V1.MO);

16) di dare atto che con determinazione n° 652 del 20/04/2023 è stata impegnata la somma di € 
410,00 quale contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 
266/09 (cap. 4773 fin.  D.M. 225/21 anno 2022 - codice intervento 01078.V1.MO);

17) di dare atto che con determinazione n° 749 del 09/05/2023 è stata impegnata la somma di € 
120,00  quale  contributo  per  spese  di  istruttoria  di  deposito  pratica  sismica a  favore 
dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, liquidata per intero con Atto di liquidazione 
n° 932  del  11/05/2023  (cap.  4773  fin.   D.M.  225/21  anno  2022  -  codice  intervento 
01078.V1.MO);

18) di dare atto che con determinazione n° 902 del 30/05/2023 è stata impegnata la somma di € 
13.401,13 per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
a favore di Doing Studio Tecnico Associato con sede in Via Paolo Veronese n. 3 Bologna 
P.IVA 03780081208, liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 2222 del 12/12/2023 
(Cap. 4763 – fin. D.M. 123/20 anno 2023 – C.I. 01377.20.MO);

19)  di dare atto che con determinazione n° 1241 del 18/07/2023 è stata impegnata la somma di 
€ € 5.795,00 per il  servizio di  valutazione del rischio bellico a favore della ditta SNB 
SERVICE S.r.l.  con sede in  Via Giovanni  Boccaccio  34/Q,  35128 Padova P.IVA e C.F. 



Determinazione n. 2363 del 27/12/2023 pag. n. 10

04549280289, liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 1662 del 13/09/2023  (Cap. 
4763 – fin. D.M. 123/20 anno 2023 – C.I. 01377.20.MO);

20) di dare atto che con determinazione n° 1371 del 08/08/2023 è stata impegnata la somma di € 
1.816,70 per il servizio di prove di laboratorio a favore della ditta Laboratorio Tecnologico 
Emiliano  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Parma,  Via  Volturno  n.  61,  -  Unità  Locale  Mo/1  in 
Modena, via dei Carpentieri n. 44, C.F e P.IVA 01632910343, liquidate per € 1.290,03 con 
Atto di Liquidazione n° 2148 del 04/12/2023 con una minore spesa di € 526,67 (cap. 4773 – 
fin. D.M. 225/21 – anno 2022 C.I. 01078.V1.MO);

21) di liberare pertanto la somma di € 526,67 dal sub 835/23 alla prenot. 278/23 - cap.  4773 
“Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (Fin. D.M. 225/21 anno 2022 – C.I. 
01078.V1.MO) del PEG 2023;

22) di dare atto che con determinazione n° 1665 del 28/09/2023 è stata impegnata la somma di € 
1.903,20  per  verifica  di  “Transitabilità  dei  ponti  ad  arco  in  c.a.  e  in  muratura”  e 
verifica di “Livello 3 degli impalcati a travi precompresse” a favore dell’ing. Massimo 
Montuschi  con  sede  in  Modena  via  Rua Muro  62  CF  MNTMSM74E15D458F -  P.IVA 
IT02356861209, liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 1935 del 03/11/2023 (cap. 
4773 – fin. D.M. 225/21 – anno 2022 C.I. 01078.V1.MO);

23) di dare atto che con determinazione n° 2262 del 15/12/2023 è stata impegnata la somma di € 
75,88 per  indennità  di  occupazione temporanea a  favore  della  proprietà  ditta  catastale 
Casoli Francesco, liquidata per intero con Atto di liquidazione n° 2308 del 19/12/2023 (cap. 
4773 – fin. D.M. 225/21 – anno 2022 C.I. 01078.V1.MO);

24) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 2183 
del 07/12/2023 e il quadro economico dell’opera a consuntivo relativa al 1° stralcio risulta 
come di seguito riportato:

Det. 2183/2023 Consuntivo
A) LAVORI
A.1 Importo dei lavori ribassato 452.173,44 452.173,44
A.2 Oneri di sicurezza 60.244,00 60.244,00
TOT. LAVORI E OS 512.417,44 512.417,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% sui Lavori (arr. eccesso) 112.731,84 112.731,85
Incentivi spese tecniche 10.556,00 10.556,00
Spese di progettazione (AD 1852/22) 32.227,78 32.227,78
CNPAIA 4% 1.289,11 1.289,10
IVA al 22% su progettazione (a valere su € 
18.769,46)

4.129,28 4.129,28

Spese verifica transitabilità 1.500,00 1.500,00
CNPAIA verif. transit. 4% 60,00 60,00
IVA al 22% verif. transit. 343,20 343,20
Prove su materiali (AD 1913/22) 9.428,86 9.428,86
IVA 22% su prove materiali 2.074,35 2.074,35
Coord. Sicurezza in esecuz. (AD 902/23) 10.562,05 10.562,05
CNPAIA 4% su coord. Sic. 422,48 422,48
IVA al 22% su coord. Sic. 2.416,60 2.416,60
Contributo ANAC su lavori 410,00 410,00
Diritti paesaggistica (AD 284/23) 71,00 71,00
Diritti sismica (AD 749/23) 120,00 120,00
Spese per acquisizione aree e indennizzi 1.000,00 75,88
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Spese per analisi rischio bellico (AD 1241/23) 4.750,00 4.750,00
IVA  22%  su  analisi  rischio  bellico  (AD 
1241/23)

1.045,00 1.045,00

Spese per prove di laboratorio 1.489,10 1.057,40
IVA 22% su prove laboratorio 327,60 232,63
Revisione prezzi DL 50   32.774,58   32.774,58
IVA 22% su revisione prezzi 7.210,41 7.210,41
Imprevisti 643,32 0,00
Economie da ribasso di gare 0,00 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 237.582,56 235.488,45

TOTALE COMPLESSIVO 750.000,00 747.905.89

MINORE SPESA 2.094,11

25) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di 
seguito riportato:

TOTALE D.M. 
225/2021

D.M. 
123/2020

D.M. 
224/2020

Cap. 4773 Cap. 4763 Cap. 4763
LAVORI:
Lavori al netto del ribasso 452.173,44
Oneri di sicurezza 60.244,00
Totale lavori e oneri 512.417,44 512.417,44 0.00 0.00

SOMME A DISP.:
IVA al 22% sui Lavori (arr. eccesso) 112.731,85 112.731,85
Incentivi spese tecniche 10.556,00 10.556,00
Spese di progettazione (AD 1852/22) 32.227,78 32.227,78
CNPAIA 4% 1.289,10 1.289,10
IVA al 22% su progettazione (a valere 
su € 18.769,46)

4.129,28 4.129,28

Spese verifica transitabilità 1.500,00 1.500,00
CNPAIA verif. transit. 4% 60,00 60,00
IVA al 22% verif. transit. 343,20 343,20
Prove su materiali (AD 1913/22) 9.428,86 9.428,86
IVA 22% su prove materiali 2.074,35 2.074,35
Coord. Sicurezza in esecuz. (AD 
902/23)

10.562,05 10.562,05

CNPAIA 4% su coord. Sic. 422,48 422,48
IVA al 22% su coord. Sic. 2.416,60 2.416,60
Contributo ANAC su lavori 410,00 410,00
Diritti paesaggistica (AD 284/23) 71,00 71,00
Diritti sismica (AD 749/23) 120,00 120,00
Spese per indennizzo di occupazione 
temporanea

75,88 75.88

Spese per analisi rischio bellico (AD 
1241/23)

4.750,00 4.750,00

IVA 22% su analisi rischio bellico (AD 
1241/23)

1.045,00 1.045,00

Spese per prove di laboratorio 1.057,40 1.057,40
IVA 22% su prove laboratorio 232,63 232,63
Revisione prezzi DL 50   32.774,58 16.177,97 9.027,67 7.568,94
IVA 22% su revisione prezzi 7.210,41 3.559,15 1.986,09 1.665,17
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Imprevisti 0 0 - -
Economie da ribasso di gare 0,00 0,00
Totale somme a disposizione 235.488,45 185.488,45 30.209,89 19.790,11

TOTALE SPESO 747.905,89 697.905,89 30.209,89 19.790,11

TOTALE FINANZIATO 750.000,00 700.000,00 30.209,89 19.790,11

TOTALE MINORE SPESA 2.094,11 2.094,11 0.00 0,00

26) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale € 750.000,00 si realizza una minore spesa 
complessiva di € 2.094,11 al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” 
(Fin. D.M. 225/21 Anno 2022 - cod. int. 01078.V1.MO) del PEG 2023 come segue:
- quanto a € 1.567,43 presenti alla prenot. 278/23   
- quanto a € 0,01 presente alla prenot. 1130/23  
- quanto a € 526,67 che si liberano dal sub 835/23 alla prenot. 278/23

27) di  contabilizzare  la  somma dovuta  per  spese tecniche  in  €  10.556,00 dando atto  che  il 
relativo mandato di  pagamento sarà emesso con imputazione al  sub.  499/2023 -  prenot. 
1401/23 – cap. 4763 “Interventi di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 
123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (fin. D.M. 224/20 anno 2023 – C.I. 00243.21.MO) 
del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà 
con successivo apposito atto;

28) di  approvare  la  restituzione  parziale  della  cauzione  definitiva  rilasciata  a  garanzia  del 
contratto Rep. 29181 del 4/09/2023 mediante garanzia fidejussoria n. E1504863 rilasciata 
dalla Itas Mutua – Agenzia di Ascoli Piceno - in data 01/06/2023 per € 20.496,69 in quanto 
ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

29) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1022 – (rif. arch. 559);

30) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G57H21021550001 e il 
codice CIG è il n. 9766217937;

31) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

32) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


