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Determinazione numero   193 del 22/11/2019

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE  S.P.  467  E  S.P.  569  NEL TRATTO  FIORANO-SPILAMBERTO,  4°  STRALCIO: 
DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 
3°A  :  S.P.  17  -  VIA  S.EUSEBIO.  DETERMINA  A  CONTRARRE,  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE AUTORITA' 
VIGILANZA . CUP N. G51B12000750002 - C.I.G. N. 811497B12..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Nel  2002  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  95  veniva  dato  avvio  al 
procedimento  per  la  realizzazione  del  tratto  di  completamento  dell’asse  viario  Pedemontanta, 
approvando  il  relativo  progetto  preliminare  delle  opere  di  cui  all’oggetto  e  dando  avvio  alla 
procedura espropriativa a termini di legge.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  9  del  19/03/2012,  veniva   approvato  il  progetto 
definitivo denominato “Completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle S.P. 467 – S.P. 
569 nel tratto Fiorano Spilamberto – 4° Stralcio dalla località S.Eusebio al Ponte sul Torrente  
Tiepido  –  2°,  3°  e  4°  Lotto  Via  S.Eusebio  -Via  Montanara  di  Castelnuovo”  con  contestuale 
dichiarazione di pubblica  utilità delle relative opere.

Successivamente si rendeva necessario,  anche a seguito di un contenzioso amministrativo 
che ha rallentato l’iter amministrativo,  apporre modificazioni alla soluzione progettuale approvata 
nel progetto definitivo n. 9 /2012 limitatamente alla modalità di interscambio del traffico veicolare 
fra la nuova strada in realizzazione all'intersezione con via Belvedere in Comune di Castelvetro.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  178  del  19.11.2018  si  procedeva  quindi   all’ 
approvazione del progetto definitivo recependo tali modificazioni,  per  l’importo complessivo di € 
9.500.000,00  unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità per   le espropriazioni ancora da 
completare, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 37/2002 e ss. mm..

In seguito, la Provincia di Modena con determinazione dirigenziale n. 299 del 29/11/2018 
procedeva  con  l’adozione  della  determinazione  a  contrarre  con  contestuale  approvazione  del 
progetto  esecutivo  e  relativo  impegno  di  spesa  al  fine  di  dare  avvio   alla  gara  aperta  per 
l’affidamento dei  lavori  di  completamento  della  VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA 
LOCALITA'  S.EUSEBIO  AL  PONTE  SUL  TORRENTE  TIEPIDO  –  LOTTI   II  e  IIIA  per 
l’importo di euro 4.962.847,83 a base d’appalto.
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 In fase di gara, emergevano  problematiche tali da indurre l’Amministrazione ad un ritiro 
degli atti di  gara disposto con   la determinazione dirigenziale n . 151  del 18/11/2019,  anche alla  
luce delle considerazioni contenute nel parere richiesto all’ANAC  assunto agli atti con prot. 85532 
del  28/10/2019;  Sempre  con  tale  atto  si  disponeva  la  rinnovazione   della  procedura   di  gara 
mediante redazione di un nuovo progetto esecutivo in sostituzione del  precedente,  in  modo da 
eliminare le problematiche riscontrate.

Sulla base di quanto sopra, con prot.  n.  37129  del  21/11/2019  veniva assunto agli atti il 
nuovo  progetto esecutivo relativo ai  lavori  di  VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE S.P. 467 E S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA 
LOCALITA'  S.  EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO – LOTTI  II  e  IIIA  che 
prevede oggi un  quadro economico complessivo pari a 9.200.000,00 di cui euro €   4 678 149,93 a 
base di appalto   quale importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza pari a  65 645.09 
come di seguito illustrato: 

Ai sensi   sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2018  è stato incaricato  della verifica del progetto 
sopra detto l'ing. Annalisa  Vita  Funzionario tecnico dell'Area lavori Pubblici,  che ha provveduto 
alla verifica come da verbale protocollato prot. n. 37214  del 21/11/2019 ( classifica 11.15.2 fasc.n. 
20.7 ).
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Tutto  ciò  premesso,  occorre  come previsto  dall’art.32  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016 
disporre l’avvio della  procedura di affidamento  indicando gli   elementi essenziali del contratto e i 
nuovi criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Considerata  l’importanza e  complessità  del  progetto  si  ritiene opportuno ricorrere,  quale 
modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, alla  
procedura  aperta  di  cui  all'art.  60  del  predetto  decreto,  da  esperire  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto e delle Linee Guida 
dell'A.N.A.C.  n.2 approvate  con  Delibera  del  Consiglio  dell'Autorità  n.  1005  del  21.09.2016  e 
aggiornate con delibera n.424 del 2 maggio 2018;

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri  e punteggi:

Si esplicitano  di seguito i criteri per la valutazione dell'offerta tecnica:
a) Organizzazione del cantiere - CRITERIO QUALITATIVO - max. punti 15

E’ facoltà  del  concorrente  formulare  proposte  organizzative  /  operative  finalizzate  al  
miglioramento del contesto di cantiere. Tali proposte potranno riguardare: 

0 il  miglioramento della gestione del traffico interferito  in corrispondenza dei nodi di via  
S.Eusebio, via Belvedere,  SP17;

1 la  mitigazione  degli  impatti  prodotti  dal  cantiere,  con  particolare  riferimento  alla  
prevenzione  e  al  ripristino  degli  eventuali  danni  indotti  dai  mezzi  d’opera  sulla  viabilità  
provinciale  e comunale utilizzata per l’accesso al cantiere,  all’abbattimento delle  polveri,  alla  
riduzione del rumore, etc.;

2 il layout di cantiere;

3 la composizione della struttura organizzativa costituente lo staff di direzione regolarmente  
presente in cantiere.

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti elaborati distinti (pertanto  
non cumulabili in un unico elaborato):

1. Relazione descrittiva della miglioria proposta, non eccedente 8 facciate dattiloscritte  
formato A4, con scrittura in carattere Times new Roman 12, interlinea singola, margine  
superiore 2.0,  margine  inferiore 2.0,  margine destro 2.0 e  margine sinistro 2.0 e  potrà  
essere accompagnata da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che  
dovranno, comunque, essere incluse nelle suddette 8 facciate;

2. Elaborati grafici illustranti e migliorie proposte;

3. Integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ovvero  
esplicita  dichiarazione  che  la  miglioria  proposta  non  comporta  modifiche  al  piano  di  
sicurezza e coordinamento facente parte del progetto a base d’appalto);

4. Integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto riferita alle eventuali nuove lavorazioni  
proposte  nell’ambito  della  miglioria  (ovvero  esplicita  dichiarazione  che  la  miglioria  
proposta non prevede lavorazioni e materiali diversi da quelli previsti a base d’appalto)
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5. Nuove  voci  di  elenco  prezzi  riferite  alle  eventuali  nuove  lavorazioni  e/o  ai  nuovi  
materiali  proposti  nell’ambito  della  miglioria  (ovvero  esplicita  dichiarazione  che  la  
miglioria proposta non prevede lavorazioni e materiali  diversi  da quelli  previsti  a base  
d’appalto);

6. Curricula  del  personale  costituente  lo  staff  di  direzione  regolarmente  presente  in  
cantiere

N.B. le parti di relazione eccedenti i limiti indicati al punto a.1), come pure ogni ulteriore  
documentazione prodotta che non si ricompresa fra quelle indicate ai punti da a.2) ad a.6) non  
saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

La Commissione utilizzerà i seguenti elementi di valutazione:

1. Effettivo  livello  di  riduzione  degli  impatti  conseguito  per  effetto  della  miglioria  
proposta;

2. Modalità di effettuazione della miglioria in relazione al regolare svolgimento delle  
lavorazioni;

3. Qualità della struttura organizzativa proposta;
4. Qualità della documentazione prodotta.

b) Riduzione del tempo contrattuale - CRITERIO QUANTITATIVO - max. punti 20
E’ facoltà del concorrente proporre la riduzione del tempo contrattuale quantificando il  

numero G di giorni naturali consecutivi di riduzione proposti e impegnandosi a fornire, a garanzia  
di tale offerta, una cauzione C di importo pari a:

C = G × 2000 €/dì
sulla  quale  la  stazione  appaltante  si  rivarrà  trattenendo  €  2000,00 per  ogni  giorno di  

eventuale  mancato  rispetto  di  tale  riduzione,  in  aggiunta  alla  penale  stabilita  in  Capitolato  
Speciale d’Appalto. 

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti documenti:
 Impegno scritto da parte di una impresa assicuratrice o bancaria che risponda ai requisiti  

di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  sulle  rispettive  attività,  relativo  al  rilascio  di  apposita  
garanzia in relazione all'anticipazione dei tempi rispetto al cronoprogramma che evidenzi  
espressamente i seguenti dati:

 il  numero di  giorni  naturali  e  consecutivi  che  il  concorrente  si  impegna  a  portare  in  
detrazione dal tempo contrattuale previsto a base d’appalto;

 l’entità  della  cauzione  offerta  a  garanzia  della  riduzione  del  tempo contrattuale  di  cui  
sopra;

 che l'impegno è relativo al rilascio di garanzia con espressa rinuncia al beneficio della  
preventiva  escussione del  debitore principale,  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'art.  1957  
secondo comma  del Codice Civile, operatività della garanzia a semplice richiesta entro 15  
giorni (Tale garanzia dovrà essere presentata entro 5 giorni dalla data di consegna dei  
lavori, avrà efficacia iniziale dalla medesima data e terminerà di efficacia decorsi 60 giorni  
dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori).

 cronoprogramma di dettaglio illustrante l’articolazione delle lavorazioni in coerenza col  
tempo contrattuale offerto al punto b.1.1)

c) Servizi di manutenzione ordinaria post-appalto - CRITERIO QUANTITATIVO - max.  
punti 40

E’ facoltà  del  concorrente  proporre l’effettuazione  di  servizi  di  manutenzione  ordinaria  
periodica dell’infrastruttura oggetto dell’appalto nel quantitativo massimo sotto indicato.
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Nel  dettaglio,  sono  previsti  i  seguenti  interventi  con  indicate  le  cadenze  periodiche  
(decorrenti  dal  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  in  appalto)  con  le  quali  essi  devono  essere  
effettuati e il relativo deposito cauzionale previsto:

L’offerta dovrà obbligatoriamente essere composta dai seguenti documenti:
 dichiarazione nella quale sono indicati i servizi di manutenzione e il relativo quantitativo  

che il concorrente intende offrire;
 impegno scritto da parte di una impresa assicuratrice o bancaria che risponda ai requisiti  

di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  sulle  rispettive  attività,  relativo  al  rilascio  di  apposita  
garanzia  in  relazione  ai  servizi  di  manutenzione  offerti  che  evidenzi  espressamente  i  
seguenti dati:

1) il servizio con relativa quantità che il concorrente si impegna ad effettuare con la periodicità  
sopra indicata;

2) l’entità della cauzione offerta a garanzia dei servizi di cui sopra;
3) che  l'impegno  è  relativo  al  rilascio  di  garanzia  con  espressa  rinuncia  al  beneficio  della  

preventiva  escussione  del  debitore  principale,  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'art.  1957  
secondo comma  del Codice Civile, operatività della garanzia a semplice richiesta entro 15  
giorni  (Tale  garanzia  dovrà  essere  presentata  all’atto  della  sottoscrizione  del  contratto  
d’appalto,  avrà efficacia iniziale  dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei  
lavori in appalto e terminerà di efficacia decorsi 60 giorni dalla data di rilascio del certificato  
di regolare esecuzione dell’ultimo dei servizi di manutenzione offerti).

La procedura  aperta  sarà  espletata  sulla  piattaforma e-procurement  SATER in  base  alla 
convenzione  sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena  e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo  dei  mercati 
telematici Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018) stipulata a seguito dell'obbligo di utilizzo di 
comunicazioni telematiche previste dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 , si dà atto che le tasse  
per contribuzione A.N.AC. e le eventuali spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme 
a disposizione nel quadro economico del progetto.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del  
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici; 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito  
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.; Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà 
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essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o 
al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare il Progetto Esecutivo denominato  “Completamento della variante cosiddetta 
Pedemontana alle  S.P. 467 – S.P. 569 nel  tratto  Fiorano Spilamberto  – 4° Stralcio  dalla 
località  S.Eusebio  al  Ponte  sul  Torrente  Tiepido  –  Lotti  2°  e  3a°  S.P.17-  Via  S.Eusebio 
dell'importo complessivo di € 9.200.000,00,   di cui   €  4.678.149,93  per lavori  importo  a 
base d'appalto,  comprensivi di €  65.645,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
di gara;

2. di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
3. di  dare  atto  che  gli  elaborati  progettuali,  tutti  firmati  dal  progettista  e  dal  dirigente 

competente  o da chi per essi, costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli 
atti  d’archivio,  con protocollo  n.  37129   del  21/11/2019 con  contestuale apposizione del 
timbro dell’Ente composto nel seguente modo:
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4.  di dare atto che  il codice CUP e' il n. G51B12000750002 e il  C.I.G. e’ il n. 811497B12; 
5.  di  dare atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è  l'ing.  Alessandro Manni, 

Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
6.  di dare atto che il Progettista e il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

sono  stati  individuati  nella  persona  dell’Ing.  Lorenzo  Ferrari,  dello  Studio  Ingegneri 
Riuniti, via Pepe n. 15, Modena;

7. di dare atto che il  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il  direttore dei 
lavori   e' stato individuato nell'ing. Eugenio Santi, dipendente dell'Ente – salvo verifica  
all'atto del materiale avvio del cantiere;
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8. di dare atto  l’ incarico, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2018, per la verifica del progetto 
esecutivo,  è stato affidato  all' ing.  Annalisa Vita ,  funzionario tecnico dell'Area lavori 
Pubblici, 

9.  di dare atto del verbale di  Verifica ( prot. n. 37214  del 21/11/2019 ( classifica 11.15.2  
fasc.n. 20.7 ) e dell'atto di Validazione (verbale prot 37220 del 21/11/2019) del progetto 
come disposto dall'art. 26 D.Lgs. 50/2016

10.  di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – la nomina del collaudatore  
delle opere in oggetto si rimanda ad un successivo atto;

11.  di  approvare  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  per  le  motivazioni  indicate  in 
premessa e qui integralmente richiamate, la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016,  da esperire  con il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 del predetto decreto e delle Linee Guida dell'A.N.A.C. n.2 approvate con 
Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1005 del 21.09.2016 e  aggiornate  con delibera 
n.424 del 2 maggio 2018 e secondo i criteri esplicitati nelle premesse;

12.  di dare atto che,  ai sensi dell'art.  40 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede  l'obbligo di 
utilizzo  di  mezzi  di  comunicazione  elettronici,  la  presente  procedura  di  gara  verrà 
espletata  in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER  a seguito di 
Convenzione  sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena  e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo dei 
mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);

13.  di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari a € 9.200.000,00, IVA compresa e' 
finanziata  per  euro  8.500.000,00  dalla  Regione  Emilia  Romagna [L.R.  n.  3/99  DGR 
303/2010  –   cod.  MO3)2010  cod.  MO5a)2010]  e  per  euro 700.000,00   con  entrate 
proprie;

14. di dare atto che la stessa è stata in parte già impegnata e liquidata nelle pregresse fasi del 
procedimento in corso per complessivi euro 1.640.309,57 al capitolo 3115 art. 1 e art. 2 
dei rispettivi Peg – come segue:

15. di dare atto che  atto  la restante somma di euro 7.559.690,43 (9.200.000,00-1.640.309,57) 
trova la seguente copertura finanziaria al cap. n. 3115, “S.P. 569 Pedemontana” :

• - quanto ad euro  356.806,90  - prenot. 640/2019  del  succitato capitolo art.  1 (entrate 
proprie)

• - quanto ad € 1.500.000,00 – prenot. 641/2019  del  succitato capitolo art. 2 (finanziamento 
Regione E.R.) (di cui € 11.725,00 impegnati per TIM det. 30/2018)

• -  quanto € 4.500.000,00 alle prenotazione al cap 3115/2 (finanziamento Regione E.R.)  del 
P.E.G. 2020  come segue:
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•  - quanto a €.     50.662,87 – imp. 27/2020
• - quanto a €. 2.578.569,82 – imp. 28/2020
• - quanto a €.      44.498,63  – imp. 29/2020
• - quanto a €.      62.049,32  – imp. 30/2020
• - quanto a €. 1.764.219,36  – imp. 31/2020

•  -  quanto € 1.202.883,53 alle prenotazione al cap 3115/2 (finanziamento Regione E.R.)  del  
P.E.G. 2021  come segue:

•  - quanto a €.  343.594,86 – imp. 4/2021
• - quanto a €. 859.288,67 – imp. 5/2020

16. di dare atto che il cronoprogramma della spesa e' il seguente:

ANNO IMPORTO

2010 597,60

2011 360,00

2012 18.580,86

2013 1.019.385,49

2014 72.101,72

2015 47.537,71

2017 12.398,75

2018 126.154,34

2019 2.200.000,00

2020 4.500.000,00

2021 1.202.883,53

TOTALE 9.200.000,00

17. di dare atto che con l’approvazione del presente progetto si rileva rispetto al precedente 
approvato con determina 299 del  29/11/2018 una minore spesa di euro 300.000,00 (fondi 
propri) dalla prenot. 640/19 del cap. 3115/1 del peg 2019;
18. di dare atto che l’entrata e’ gia stata accertata con precedenti atti come da determina n. 299 
del 29/112018;

19. di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F20.6 – Rif. Arch 212;
20.  di impegnare la somma di € 600,00 alla prenot. 641/19 del capitolo n. 3115/2 del peg 
2019 (fondi regionali), quale contributo a favore dell’A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 
67 della L. 266/09;

21.  di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO 
GARA 7261939 attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC al 
seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it;
22. di approvare la documentazione di gara che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente 
www.provincia.modena.it-sezione Amministrazione Trasparente-Bandi  di  gara e  contratti  e 
sulla piattaforma SATER;

23. di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 dlgs. 50/2016 
nei termini di legge; 
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24. di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni della procedura in oggetto ai sensi degli  
artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016;
25. di  dare atto che il  presente provvedimento e rilevante ai  fini  del  rispetto  delle norme 
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone 
la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

26.  di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione   Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
27.  di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nei  termini di legge;

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 193 del 22/11/2019 

Proposta n. 1676/2019 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1 

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE  S.P.  467  E  S.P.  569  NEL TRATTO  FIORANO-SPILAMBERTO,  4°  STRALCIO: 
DALLA LOCALITA' S.EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 
3°A  :  S.P.  17  -  VIA  S.EUSEBIO.  DETERMINA  A  CONTRARRE,  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE AUTORITA' 
VIGILANZA . CUP N. G51B12000750002 - C.I.G. N. 811497B12. 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Modena li, 22/11/2019 

Il Dirigente 
LEONELLI FABIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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