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Determinazione numero 2241 del 16/10/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATION EU"-ISTITUTO FERMI DI MODENA, INTERVENTO DI MESSA
IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO.OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO..
CUP G99F18000520001

Il Dirigente VITA ANNALISA
Il Dirigente VITA ANNALISA

Nell’ambito dei lavori “PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
- EXTGENERATION EU"- ISTITUTO FERMI DI MODENA, INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA SECONDO STRALCIO.” G99F18000520001 ¢ emersa 1’esigenza di realizzare
lavorazioni accessorie e integrative con particolare riferimento alle aule scolastiche e alla
pavimentazione del corridoio interno, al fine di completare 1’intervento in modo tecnico-funzionale
e coordinato con il contesto dei lavori gia realizzati.

Con determinazione dirigenziale n.1275 del 17/06/2026 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo denominato: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
EXTGENERATION EU"- ISTITUTO FERMI DI MODENA, INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA SECONDO STRALCIO.OPERE COMPLEMENTARI” CUP G99F18000520001 —
CIG BC0893A350, dell’importo complessivo di € 103.000,00.

Il quadro economico del progetto posto a base di gara ¢ risultato essere il seguente:

A Capo A — Importo lavori a base d’asta
A.l Lavori (di cui € 50.319,09 per costi della manodopera €91.292,96
Oneri sicurezza € 500,00
Sommano Capo A €91.792,96

B Capo B — Somme a disposizione

B.1 Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023 € 1.468,69
B.2 Quota IRAP incentivi € 99,87
B.3 IVA su Capo A (10%) 10,00% €9.179,30
B.4 Contributo Anac € 35,00
B.5 Imprevisti €424,19
Sommano Capo B €11.207,04
Importo Complessivo (capo A + Capo B) €103.000,00
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La spesa ¢ stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale ad oggetto
PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - EXTGENERATION EU"-
ISTITUTO FERMI DI MODENA, INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO
STRALCIO.

La spesa complessiva di € 103.000,00 ha trovato pertanto copertura finanziaria alla prenot.
168/2026 (fin. Mutui BEI annualita 2020 - Decreto MIUR 192/21) del Capitolo 565 “ I.T.I. Fermi
di Modena — Manutenzione Straordinaria” del P.E.G. 2026.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 1275 del 17/06/2026 1 lavori sono stati
aggiudicati all’Impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. CF. /PIVA
00154960363 VIA PASTORE 27 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) che ha dichiarato di
applicare un ribasso percentuale del 0,50% e quindi per un importo di € 90.836,50 per lavori (di cui
€ 50.319,09 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 500,00 per oneri
della sicurezza (importo contrattuale € 91.336,50) ed € 9.133,65 per IVA al 10%, per un totale di €
100.470,15.

Il quadro economico di assestamento successivo all’aggiudicazione ¢ risultato essere il
seguente:

A Capo A — Importo lavori a base d’asta
A.l Lavori (di cui € 50.319,09 per costi della manodopera € 90.836,50
Oneri sicurezza € 500,00
Sommano Capo A € 91.336,50

B Capo B — Somme a disposizione

B.1 Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023 € 1.468,69
B.2 Quota IRAP incentivi € 124,84
B.3 IVA su Capo A (10%) 10,00% €9.133,65
B.4 Contributo Anac € 35,00
B.5 Imprevisti €399,21
B.6 Ribasso d’asta iva compresa €502,11
Sommano Capo B €11.663,50
Importo Complessivo (capo A + Capo B) €103.000,00

Il Contratto ¢ stato registrato in data 26/06/2026 nel Registro Scritture Private di questa
Amministrazione al n. 3508 ed assunto al Protocollo Generale al n. 23124 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 23/06/2026 come risulta dal verbale di consegna e
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/06/2026, come risulta dal certificato di
ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti.

Lo Stato finale ¢ stato redatto in data 30/06/2026 per I’importo complessivo di netti €
91.336,50 (IVA esclusa), pari all’importo contrattuale, cosi ripartito:

IMPORTO STATO FINALE € 91.792,96
di cui oneri per la sicurezza € -500,00
importo lavori soggetto a ribasso € 91.292,96
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 0,5% su €91.292,96 € -456,46
importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri € 90.836,50
oneri della sicurezza € 500,00
IMPORTO NETTO € 91.336,50
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Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

Euro Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri 90.836,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 500,00
Importo netto 91.336,50
IVA al 10% 9.133,65
Importo totale lavori eseguiti 100.470,15

Secondo il suddetto Stato Finale, non essendo stati liquidati all’Impresa acconti in corso
d’opera, il credito netto a saldo a favore della stessa ¢ pari a € 91.336,50 per lavori ed oneri per la
sicurezza oltre a € 9.133,65 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 100.470,15.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di

questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INPS 52452773 del
25/09/2026, scadenza validita 23/01/2027).

L’Impresa puo ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L’impresa ¢ in possesso del Durc di Congruita come attestato con protocollo CNCE n.
202602906MO03/3 del 06/10/2026 con esito positivo.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2026.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data
24/09/2026 ed assunto agli atti dell’Ente al Prot. 33912 del 28/09/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del
credito all’Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto,
cio al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta
appaltatrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto
di approvazione del quadro economico generale dell’opera principale.

Il quadro economico dell’opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito

riportato:

A Capo A — Importo lavori a base d’asta
Al Lavori (di cui € 50.319,09 per costi della manodopera € 90.836,50
Oneri sicurezza € 500,00
Sommano Capo A €91.336,50

B Capo B — Somme a disposizione

B.1 Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023 € 1.468,69
B.2 Quota IRAP incentivi € 124,84
B.3 IVA su Capo A (10%) 10,00% €9.133,65
B.4 Contributo Anac € 35,00
B.5 Imprevisti €399,21
B.6 Ribasso d’asta iva compresa €502,11
Sommano Capo B €11.663,50
Importo Complessivo (capo A + Capo B) € 103.000,00

Il codice identificativo gara CIG ¢ il n. BCO893A350 ed il codice CUP ¢ il n.
G99F18000520001.

L’opera ¢ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e
forniture al n. 06-06-02 F.950 (rif. Arch. 458).
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Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi
obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.

I1 responsabile unico del progetto ¢ I’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, I’Ente Provincia di Modena, in
qualita di “Titolare” del trattamento, ¢ tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa ¢ 1’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Liberta n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
societa Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@]lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola 1’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarita e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) diapprovare lo Stato Finale dei lavori redatto il 30/06/2026 che determina I’importo dei lavori al
netto di IVA in € 90.836,50 per lavori (di cui € 50.319,09 per costo della manodopera invariato
rispetto al capitolato) oltre a € 500,00 per oneri della sicurezza per un importo netto di
complessivi € 91.336,50, pari all’importo contrattuale, giusto contratto registrato in data
26/06/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3508 ed assunto al
Protocollo Generale al n. 23124 in pari data.

2) diapprovare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 24/09/2026 ed assunto agli atti
dell’Ente al Prot. 33912 del 28/09/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 100.470,15, di
cui 41.017,41 per lavori compreso oneri per la sicurezza, € 50.319,09 per costi di manodopera ed
€ 9.133,65 per IVA al 10%;

3) di dare atto che in corso d’opera non sono stati liquidati acconti all’Impresa aggiudicataria,
pertanto rimane un credito a favore della stessa pari a netti € 91.336,65 oltre IVA 10%;

4) di approvare pertanto il conto finale dei lavori dell’importo di netti € 91.336,50 (compresi €
500,00 per oneri di sicurezza ed € 50.319,09 per costi di manodopera) oltre a € 9.133,65 per IVA
al 10% per un totale complessivo di 100.470,15;

5) di liquidare pertanto I’importo complessivo di € 100.470,15 alla ditta SOCIETA'
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. C.F. /P.IVA 00154960363 VIA PASTORE 27
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per
1 lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sara emesso con
imputazione al sub 875/26 — prenot. 168/26 (fin. Murui BEI annualita’ 2020 — decreto MIUR
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6) di dare atto che I’importo speso per lavori ¢ pari all’importo impegnato per la ditta;
7) di dare atto che I’impresa ¢ in possesso di regolarita contributiva, come risulta dai documenti agli
atti di questa amministrazione (INPS 52452773 del 25/09/2026, scadenza validita 23/01/2027);
8) di dare atto che I’impresa ¢ in possesso del Durc di Congruita come attestato con protocollo
CNCE n. 202602906M003/3 del 06/10/2026 con esito positivo.
9) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito
evidenziato:
Euro Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri 90.836,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 500,00
Importo netto 91.336,50
IVA al 10% 9.133,65
Importo totale lavori eseguiti 100.470,15

10) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento

consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

ed il quadro economico a

AGGIUDICAZIONE | CONSUNTIVO
Importo dei lavori ribassati € 90.836,50 90.836,50
Oneri della sicurezza € 5.00,00 500,00
Totale lavori al netto del ribasso € 91.336,50 91.336,50
Somme a disposizione dell’amministrazione
I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte € 9.133,65 9.133,65
Incentivi per funzioni tecniche art.45|€
D.Ls. n.36/2023 1.468,69 1.468,69
Quota irap incentivi 8,5% € 124,84 124,84
Contributo Anac 35,00 35,00
Ribasso  d’asta  indisponibile = IVA |€ 502,11 502,11
compresa
Imprevisti 399,21 399,21
Totale somme a disposizione € 11.663,50 11.663,50
IMPORTO COMPLESSIVO € 103.000,00 103.000,00

11)di dare atto che la spesa complessiva di € 103.000,00 ¢ stata ricompresa nelle somme a

disposizione del progetto principale come in premessa specificato;

12) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in

13) di dare atto che 1’ufficio di progettazione ¢ risultato cosi composto:

- Progettista: Ing. Chianese Vincenzo

14) di dare atto che 1’Ufficio Direzione Lavori ¢ risultato cosi composto:

appalto, ci0 al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla
ditta esecutrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo
apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell’opera principale;
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- Direttore dei Lavori Geom. Luca Montuori
- Direttore operativo Geom. Alessia Gasparini
-CSE Geom. Massimiliano Pellizzola

15) di dare atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria a garanzia per la rata a saldo rilasciata
da VHV Versicherungen — agenzia di Hannover in data 23/09/2026 acquisita agli atti dalla
Provincia con prot. 33475 del 24/09/2026;

16)di approvare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.
VHO061181/DE rilasciata dalla VHV Versicherungen — agenzia di Hannover in data 22/06/2026
acquisita agli atti dalla Provincia con prot. 22849/2026;

17) di approvare lo svincolo dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, polizza n. ITCSRR41596 del 23/06/2026
rilasciata dalla Chubb European Group SE — agenzia Olimpia M.G.A. srl — S.r.l. — ed acquisita
agli atti con prot. 22849/2026;

18) di dare atto che I’intervento ¢ coofinanziato dall’Unione europea — PNRR NextGeneration EU e
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant
harm" e in particolare 1'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

19) di dare atto che il codice identificativo gara CIG ¢ il n. BCO893A350 ed il codice CUP ¢ il n.
G99F18000520001;

20) di dare atto che I’opera ¢ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori
servizi e forniture al n. 06-06-02 F950 (rif. Arch. 458);

21)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Igs. n. 33/2013;

22)di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

11 Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



