
Area Tecnica
Edilizia

Interventi strutturali

Determinazione numero 2241 del 16/10/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATION EU"- ISTITUTO FERMI DI MODENA, INTERVENTO DI MESSA 
IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO.OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.. 
CUP G99F18000520001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Dirigente VITA ANNALISA

Nell’ambito dei lavori “PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
- EXTGENERATION EU"- ISTITUTO FERMI DI MODENA, INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA  SECONDO  STRALCIO.”  G99F18000520001  è  emersa  l’esigenza  di  realizzare 
lavorazioni  accessorie  e  integrative  con  particolare  riferimento  alle  aule  scolastiche  e  alla 
pavimentazione del corridoio interno, al fine di completare l’intervento in modo tecnico-funzionale 
e coordinato con il contesto dei lavori già realizzati.

Con  determinazione  dirigenziale  n.1275  del  17/06/2026  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  denominato:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
EXTGENERATION  EU"-  ISTITUTO  FERMI  DI  MODENA,  INTERVENTO  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA SECONDO STRALCIO.OPERE COMPLEMENTARI” CUP G99F18000520001 – 
CIG BC0893A350, dell’importo complessivo di € 103.000,00.  

Il quadro economico del progetto posto a base di gara è risultato essere il seguente:

A Capo A – Importo lavori a base d’asta
A.1 Lavori (di cui € 50.319,09 per costi della manodopera € 91.292,96

Oneri sicurezza € 500,00
Sommano Capo A € 91.792,96

B Capo B – Somme a disposizione
B.1 Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023 € 1.468,69
B.2 Quota IRAP incentivi € 99,87
B.3 IVA su Capo A (10%) 10,00% € 9.179,30
B.4 Contributo Anac € 35,00
B.5 Imprevisti € 424,19

Sommano Capo B € 11.207,04

Importo Complessivo (capo A + Capo B) € 103.000,00
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La spesa è stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale ad oggetto 
PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - EXTGENERATION EU"- 
ISTITUTO  FERMI  DI  MODENA,  INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  SECONDO 
STRALCIO.

La spesa complessiva di € 103.000,00 ha trovato pertanto copertura finanziaria alla prenot. 
168/2026 (fin. Mutui BEI annualità 2020 - Decreto MIUR 192/21) del Capitolo 565 “ I.T.I. Fermi 
di Modena – Manutenzione Straordinaria”  del P.E.G. 2026.

Con la medesima determinazione dirigenziale  n.  1275 del 17/06/2026 i  lavori  sono stati 
aggiudicati  all’Impresa  SOCIETA'  COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  C.F.  /P.IVA 
00154960363 VIA PASTORE 27 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) che ha dichiarato di 
applicare un ribasso percentuale del 0,50% e quindi per un importo di € 90.836,50 per lavori (di cui  
€ 50.319,09 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 500,00 per oneri 
della sicurezza (importo contrattuale € 91.336,50) ed € 9.133,65 per IVA al 10%, per un totale di € 
100.470,15.

Il  quadro  economico  di  assestamento  successivo  all’aggiudicazione  è  risultato  essere  il 
seguente:

A Capo A – Importo lavori a base d’asta
A.1 Lavori (di cui € 50.319,09 per costi della manodopera € 90.836,50

Oneri sicurezza € 500,00
Sommano Capo A € 91.336,50

B Capo B – Somme a disposizione
B.1 Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023 € 1.468,69
B.2 Quota IRAP incentivi € 124,84
B.3 IVA su Capo A (10%) 10,00% € 9.133,65
B.4 Contributo Anac € 35,00
B.5 Imprevisti € 399,21
B.6 Ribasso d’asta iva compresa € 502,11

Sommano Capo B € 11.663,50

Importo Complessivo (capo A + Capo B) € 103.000,00

Il Contratto è stato  registrato in data 26/06/2026 nel Registro Scritture Private  di questa 
Amministrazione al n. 3508 ed assunto al Protocollo Generale al n. 23124 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 23/06/2026 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale. 

I  lavori  in  oggetto  sono  stati  ultimati  il  30/06/2026,  come  risulta  dal  certificato  di 
ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti. 

Lo Stato  finale  è  stato  redatto  in  data  30/06/2026  per  l’importo  complessivo  di  netti  € 
91.336,50 (IVA esclusa), pari all’importo contrattuale, così ripartito:

IMPORTO STATO FINALE € 91.792,96
di cui oneri per la sicurezza € -500,00
importo lavori soggetto a ribasso € 91.292,96
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 0,5% su €91.292,96 € -456,46
importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri € 90.836,50
oneri della sicurezza € 500,00
IMPORTO NETTO € 91.336,50
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Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:
Euro Euro

Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri 90.836,50

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 500,00
Importo netto 91.336,50
IVA al 10%  9.133,65
Importo totale lavori eseguiti 100.470,15

Secondo il suddetto Stato Finale, non essendo stati  liquidati  all’Impresa acconti  in corso 
d’opera, il credito netto a saldo a favore della stessa è pari a € 91.336,50 per lavori ed oneri per la  
sicurezza oltre a € 9.133,65 per IVA al 10% per un totale complessivo di € 100.470,15.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di
questa  amministrazione,  derivanti  da  procedura  informatica  (INPS_52452773  del 

25/09/2026, scadenza validità 23/01/2027).
L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L’impresa  è  in  possesso del  Durc  di  Congruità  come attestato  con protocollo  CNCE n. 

202602906MO03/3 del 06/10/2026 con esito positivo.
Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2026.
Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 

24/09/2026 ed assunto agli atti dell’Ente al Prot. 33912 del 28/09/2026.
Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 

credito all’Impresa aggiudicataria.
Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, 

ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori  correttamente eseguiti,  alla ditta 
appaltatrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto 
di approvazione del quadro economico generale dell’opera principale.                    

 Il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  dei  soli  lavori  risulta  come  di  seguito 
riportato:

A Capo A – Importo lavori a base d’asta
A.1 Lavori (di cui € 50.319,09 per costi della manodopera € 90.836,50

Oneri sicurezza € 500,00
Sommano Capo A € 91.336,50

B Capo B – Somme a disposizione
B.1 Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs. n.36/2023 € 1.468,69
B.2 Quota IRAP incentivi € 124,84
B.3 IVA su Capo A (10%) 10,00% € 9.133,65
B.4 Contributo Anac € 35,00
B.5 Imprevisti € 399,21
B.6 Ribasso d’asta iva compresa € 502,11

Sommano Capo B € 11.663,50

Importo Complessivo (capo A + Capo B) € 103.000,00

Il  codice  identificativo  gara  CIG  è  il  n.  BC0893A350  ed  il  codice  CUP  è  il  n. 
G99F18000520001.

L’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e 
forniture al n. 06-06-02 F.950 (rif. Arch. 458). 
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Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 30/06/2026 che determina l’importo dei lavori al  
netto di IVA in € 90.836,50 per lavori (di cui € 50.319,09 per costo della manodopera invariato 
rispetto  al  capitolato)  oltre  a  €  500,00  per  oneri  della  sicurezza  per  un  importo  netto  di 
complessivi  €  91.336,50,  pari  all’importo  contrattuale,  giusto  contratto  registrato  in  data 
26/06/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3508 ed assunto al 
Protocollo Generale al n. 23124 in pari data.

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 24/09/2026 ed assunto agli atti 
dell’Ente al Prot. 33912 del 28/09/2026, che evidenzia una spesa complessiva di € 100.470,15, di 
cui 41.017,41 per lavori compreso oneri per la sicurezza, € 50.319,09 per costi di manodopera ed 
€ 9.133,65 per IVA al 10%; 

3) di  dare  atto  che in  corso d’opera  non sono stati  liquidati  acconti  all’Impresa  aggiudicataria, 
pertanto rimane un credito a favore della stessa pari a netti € 91.336,65 oltre IVA 10%;

4) di approvare pertanto il conto finale dei lavori dell’importo di netti  € 91.336,50 (compresi € 
500,00 per oneri di sicurezza ed € 50.319,09 per costi di manodopera) oltre a € 9.133,65 per IVA 
al 10% per un totale complessivo di 100.470,15;

5) di  liquidare  pertanto  l’importo  complessivo  di  €  100.470,15  alla  ditta  SOCIETA' 
COOPERATIVA  DI  LAVORO  B.A.T.E.A.  C.F.  /P.IVA  00154960363  VIA  PASTORE  27 
CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO), aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per 
i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con 
imputazione al sub 875/26 – prenot. 168/26 (fin. Murui BEI annualita’ 2020 – decreto MIUR 
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192/21  -  PNRR  M4  C1  I3.3)  del  capitolo  565  “ITI  FERMI  di  Modena  –  Manutenzione 
Straordinaria” del P.E.G. 2026;

6) di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
7) di dare atto che l’impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli 

atti di questa amministrazione (INPS_52452773 del 25/09/2026, scadenza validità 23/01/2027);
8) di dare atto che l’impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 

CNCE n. 202602906MO03/3 del 06/10/2026 con esito positivo.
9) di  dare  atto  che  il  quadro  economico  a  consuntivo  dei  soli  lavori  risulta  come  di  seguito 

evidenziato:

Euro Euro

Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri 90.836,50

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 500,00
Importo netto 91.336,50
IVA al 10%  9.133,65
Importo totale lavori eseguiti 100.470,15

10) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento ed il quadro economico a 
consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO
Importo dei lavori ribassati € 90.836,50 90.836,50
Oneri della sicurezza € 5.00,00 500,00
Totale lavori al netto del ribasso € 91.336,50 91.336,50

Somme a disposizione dell’amministrazione
I.V.A al 10% ed eventuali altre imposte € 9.133,65 9.133,65
Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.45 
D.Lgs. n.36/2023

€ 1.468,69 1.468,69

Quota irap incentivi 8,5% € 124,84 124,84 
Contributo Anac 35,00 35,00
Ribasso  d’asta  indisponibile  IVA 
compresa

€  502,11 502,11

Imprevisti 399,21 399,21

Totale somme a disposizione € 11.663,50  11.663,50

IMPORTO COMPLESSIVO € 103.000,00 103.000,00

11) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  103.000,00  è  stata  ricompresa  nelle  somme  a 
disposizione del progetto principale come in premessa specificato;

12) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla  
ditta  esecutrice,  rimandando  la  contabilizzazione  delle  somme  a  disposizione  a  successivo 
apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell’opera principale;

13) di dare atto che l’ufficio di progettazione è risultato così composto: 
- Progettista: Ing. Chianese Vincenzo

14) di dare atto che l’Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
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- Direttore dei Lavori Geom. Luca Montuori
- Direttore operativo Geom. Alessia Gasparini
-CSE Geom. Massimiliano Pellizzola

15) di dare atto che la ditta ha presentato polizza fidejussoria a garanzia per la rata a saldo rilasciata 
da  VHV Versicherungen – agenzia  di  Hannover  in  data  23/09/2026 acquisita  agli  atti  dalla 
Provincia con prot. 33475 del 24/09/2026; 

16) di  approvare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
VH061181/DE rilasciata dalla VHV Versicherungen – agenzia di Hannover in data 22/06/2026 
acquisita agli atti dalla Provincia con prot. 22849/2026; 

17) di approvare lo svincolo dell’assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  polizza  n.  ITCSRR41596  del  23/06/2026 
rilasciata dalla Chubb European Group SE – agenzia   Olimpia M.G.A. srl  – S.r.l. –  ed acquisita 
agli atti con prot. 22849/2026;

18) di dare atto che l’intervento è coofinanziato dall’Unione europea – PNRR NextGeneration EU e 
rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 
cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do no significant 
harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

19) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. BC0893A350 ed il codice CUP è il n.  
G99F18000520001;

20) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori  
servizi e forniture al n. 06-06-02 F950 (rif. Arch. 458);

21) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

22) di trasmettere  la presente determinazione all’U.O. Contratti  e all’U.O. Gestione Straordinaria 
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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