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Determinazione numero 2328 del 26/10/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU" BAROZZI - MIGLIORAMENTO SISMICO III° STRALCIO E
RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA CUP: G99F18000500001 - CIG: 9555523B06 -
DETERMINAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI A SEGUITO DELLE INDICAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2328 del 29/12/2023 la Direttrice dell’ Area Tecnica della Provincia
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo “ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "J. BAROZZI" SITO IN VIALE MONTE
KOSICA 136 A MODENA — TERZO STRALCIO” dell’importo complessivo di € 3.768.085,55 di
cui € 2.379.771,57 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 313.176,13 per oneri della sicurezza non
ribassabili ed € 1.075.137,85 per somme a disposizione assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 41737
del 02/12/2022.

L’intervento ¢ finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62
del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR all’interno della Missione 4
(Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle Universita), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia
scolastica) ed ¢ risultato beneficiario del Fondo Opere Indifferibili FOI per I'importo di €
333.607,50.

L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18.06.2020 nonché il regolamento
UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH, Do no significant Harm” e, in particolare,
I’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione n. 438 del 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CME
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA (Esecutrice BASCHIERI
S.R.L), con sede in Via Malavolti 33 Modena - C.F. ¢ P.IVA 00916510365, che ha offerto di
eseguirli con il ribasso percentuale del 12,50%, corrispondente ad € 297.471,45 per un valore
dell’offerta di € 2.082.300,12 oltre € 313.176,13 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €
2.395.476,25) ed € 239.547,63 per IVA e, quindi, per I'importo complessivo di € 2.635.023,88;

Con determinazione N. 1601 del 25/07/2025 veniva approvata la modifica contrattuale
intervenuta in corso di opera e redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani ai sensi dell’art.
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106, comma 1, lett. ¢) D.Igs. 50/2016 e s.m.i., assunta agli atti a prot. n. 24934 del 16/07/2025, che
comporta un incremento dell’importo contrattuale pari a 597.709,87 € oltre iva, al netto dello
sconto.

Con medesima determina si dava atto che, conseguentemente, l'importo complessivo
dell'appalto ammonta a € 2.993.186,12 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.671.577,69 per
lavori ed € 321.608,43 per oneri della sicurezza;

I1 Contratto ¢ stato sottoscritto in data 29/05/2023, rep. 29172.

I lavori sono stati consegnati il giorno 12/06/2023, come risulta dal verbale di consegna e
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 720 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale.

I lavori sono stati sospesi e ripresi come da verbali agli atti.

Con determina n. 1601 del 25/07/2025 ¢ stata approvata la modifica contrattuale assegnando
ulteriori 150 giorni per I’esecuzione delle opere aggiuntive.

Con determina n. 55 del 15/01/2026 ¢ stata approvata la proroga contrattuale assegnando
ulteriori 60 giorni per I’esecuzione delle opere aggiuntive.

Il tempo contrattuale per I’ultimazione dei lavori era quindi stato rideterminato per il
16/03/2026.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 16/03/2026, come risulta dal certificato di
ultimazione lavori sottoscritto in pari data.

In data 10/09/2026 ¢ stato emesso il certificato di collaudo dei Lavori, assunto agli atti con
prot. 31837 del 11/09/2026.

Visto quanto stabilito nel Contratto rep. N. rep n. 29172 del 29/05/2023 “Come previsto
dall’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, trattandosi di appalto di lavori bandito
successivamente al 27 gennaio 2022, le parti danno atto che é prevista contrattualmente la
clausola di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell’art. 106,
comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo
e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato
articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29. Le parti fanno espresso rinvio al citato art.
24 del Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalita operative
da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Preso atto che nel capitolato speciale d’appalto all’art. 24 si stabilisce che

“Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono
stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
medesimo comma Idell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2 Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e [’esecutore danno
concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto
dall’appaltatore.

3. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque
per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell offerta: in tal caso si
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procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque
per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse
indicate al comma 7 del citato articolo 29.

4. La compensazione di cui al comma 3 é determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del
Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

Successivamente, tuttavia, il Supporto Tecnico dell'Unita di Missione PNRR del Ministero
dell'Istruzione e del Merito, con nota ID 19577 acquisita agli atti dell'Ente prot. n. 21581 del
15/06/2026, ha comunicato che, “ai sensi dell’art. 26 comma 6-ter del decreto legge n. 50 del 17
maggio 2022 e s.m.i., é possibile applicare il meccanismo di compensazione dei prezzi ai soli
appalti pubblici di lavori “che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7" del medesimo
articolo, ossia che non hanno avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili, in quanto lo stesso FOI é
stato assegnato a beneficio delle opere non ancora avviate e rappresenta un meccanismo di
adeguamento ex ante del costo complessivo dell opera. Considerato che l’intervento in questione é
risultato beneficiario di un contributo FOI ... omissis... si ritiene di conseguenza non applicabile il
meccanismo della compensazione prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 6-ter del decreto-legge n. 50
del 17 maggio 2022 e s.m.i. utilizzato dell’Ente per ['approvazione della contabilita straordinaria’.

L’art. 29 del D.L. n. 4/2022 ¢ stato integrato dall’art. 26 comma 2 ultimo periodo del D.L.
50/2022 ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del
2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo
23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del
presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3...”

Con propria nota prot. n. 22337 del 19/06/2026, il Responsabile Unico del Progetto, in
esecuzione delle indicazioni ministeriali, ha richiesto ai Direttori dei lavori di tutti i progetti
ricadenti nella medesima fattispecie, la determinazione dei conteggi della revisione prezzi mediante
applicazione della metodologia prospettata dal Ministero e indicata dall’art. 26 comma 2 ultimo
periodo del D.L. 50/2022.

Preso atto che:

lo Stato finale ¢ stato redatto in data 16/03/2026 per I’importo complessivo di netti €
2.993.186,12 (IVA esclusa). Si precisa che i lavori sono stati contabilizzati nell’anno 2024 (sal 1, 2
e 3), nel 2025 (sal 4) e nel 2026 (sal 5 e sal 6 finale), pertanto, la revisione prezzi ¢ stata condotta,
per ciascun SAL, con riferimento ai prezzi 2022 (prezzario di gara) e 2024, 2025 e 2026.

Il Direttore dei lavori ha elaborato il prospetto di calcolo della revisione prezzi, determinato
secondo il criterio previsto dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022 e dall’ art. 26 comma 2
ultimo periodo del D.L. 50/2022, per un importo stabilito in € 31.050,67 IVA 10% inclusa.

La presente determinazione consegue dalla necessita di conformare la contabilita
dell'intervento alle indicazioni formulate dall' Amministrazione titolare della misura PNRR, ai fini
della corretta rendicontazione del finanziamento e della regolare ultimazione del progetto;
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L’importo cosi stabilito verra liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica
soluzione.

La spesa di € 31.050,67 da liquidare all’impresa trova copertura al capitolo 4779 “Interventi
di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici — L. 160/2019 —
DM62/2021 — PNRR MIS. 4 INV 3.3” — prenotaz. 211 - del Peg 2026.

La ditta ¢ in possesso di DURC regolare prot. INAIL 52347911 del 19/09/2026, scadenza
validita 17/01/2027.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto ¢ la Direttrice di Area Tecnica, ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, I’Ente Provincia di Modena, in
qualita di “Titolare” del trattamento, ¢ tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa ¢ I’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Liberta n. 34, CAP 41121.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola 1’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
societa Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarita e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e di prenderne atto ai fini della presente determinazione;

2) di prendere atto della nota ID 19577 del Supporto Tecnico dell'Unita di Missione PNRR del
Ministero dell'Istruzione e del Merito, acquisita agli atti dell'Ente prot. prot. n. 21581 del
15/06/2026, con la quale ¢ stato precisato che, per gli interventi beneficiari del Fondo Opere
Indifferibili, non trova applicazione il meccanismo di compensazione previsto dall'art. 26,
comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022;

3) di prendere atto conseguentemente della necessita di determinare la revisione prezzi
dell'intervento secondo le indicazioni contenute nella nota ID 19577 fornita dal Supporto
Tecnico dell'Unita di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, acquisita agli
atti dell'Ente prot. n. 21581 del 15/06/2026, che rimandano ai parametri esplicitati all'art. 29 del
D.L. n. 4/2022 e all’ art. 26 comma 2 ultimo periodo del D.L. 50/2022, assumendo i prezzari
regionali aggiornati quale parametro tecnico di riferimento per la determinazione delle
variazioni dei prezzi;
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4) di approvare conseguentemente il prospetto di calcolo della revisione prezzi redatto dal
Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani allegato al presente atto;

5) di dare atto che I’importo della revisione prezzi da riconoscere alla ditta CME CONSORZIO
IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA (Esecutrice BASCHIERI S.R.L), con
sede in Via Malavolti 33 Modena - C.F. e P.IVA 00916510365, ammonta a € 31.050,67 IVA
10% inclusa;

6) di impegnare a favore della ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via
Malavolti 33 — 41122 Modena — C.F. e P.IVA 00916510365 la somma complessiva di
€31.050,67 alla prenotazione 211/2026 al capitolo 4779 “Interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici — L. 160/2019 — DM62/2021 —
PNRR MIS. 4 INV 3.3” del Peg 2026;

7) di liquidare alla dita CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti
33 — 41122 Modena — C.F. e P.IVA 00916510365 la somma complessiva di € 31.050,67 a
seguito di emissione di regolare fattura;

8) di dare atto che tale revisione prezzi non da atto a modifica contrattuale, trattandosi di un
adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio determinato da una
vicenda atipica sopravvenuta;

9) di dare atto altresi che il CIG attribuito al presente affidamento ¢ il n. 9555523B06, mentre il
CUP del progetto ¢ il n. G99F18000500001;

10) di dare atto che ’opera ¢ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al 06-06-02F846.1 (rif. Arch. n. 370);

11) di dare atto che I'operatore economico CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI risulta in
posizione di regolarita contributiva a seguito di DURC regolare prot. INAIL 52347911 del
19/09/2026, scadenza validita 17/01/2027;

12) di dare atto che l'operatore economico BASCHIERI S.R.L risulta in posizione di regolarita
contributiva a seguito di DURC regolare prot. INPS 52930323 del 26/10/2026, scadenza
validita 23/02/2027;

13) di dare atto che I’opera ¢ finanziata cofinanziata con risorse dell’UE di cui alla misura M4Cl1
INV. 3.3.

14) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo
all’ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

15) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.Igs. 25 maggio 2016, n. 97 e
gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento
(UE) 2021/241, mediante I’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione
europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

16) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto
del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 1’adozione
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative al progetto per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
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17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e
nell’apposita sezione “Attuazione misure PNRR”;

18) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilita Straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con I’apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

11 Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



