
Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2328 del 26/10/2026

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA 
NEXTGENERATIONEU" BAROZZI - MIGLIORAMENTO SISMICO III° STRALCIO E 
RISTRUTTURAZIONE  AULA  MAGNA  CUP:  G99F18000500001  -  CIG:  9555523B06  - 
DETERMINAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI A SEGUITO DELLE INDICAZIONI 
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. IMPEGNO DI SPESA. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2328 del 29/12/2023 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo “ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "J. BAROZZI" SITO IN VIALE MONTE 
KOSICA 136 A MODENA – TERZO STRALCIO” dell’importo complessivo di € 3.768.085,55 di 
cui € 2.379.771,57 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 313.176,13 per oneri della sicurezza non 
ribassabili ed € 1.075.137,85 per somme a disposizione assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 41737 
del 02/12/2022.

L’intervento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 
del  10/03/2021  e  Decreto  MIUR  175  del  10/03/2020),  PNRR  all’interno  della  Missione  4 
(Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia 
scolastica)  ed  è  risultato  beneficiario  del  Fondo  Opere  Indifferibili  FOI  per  l’importo  di  € 
333.607,50.

L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18.06.2020 nonché il regolamento 
UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 
arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH, Do no significant Harm” e, in particolare, 
l’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione n. 438 del 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CME 
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -  SOCIETA'  COOPERATIVA (Esecutrice  BASCHIERI 
S.R.L),  con sede in  Via Malavolti  33 Modena -  C.F.  e  P.IVA 00916510365, che ha offerto di 
eseguirli  con il  ribasso  percentuale  del  12,50%,  corrispondente  ad  €  297.471,45 per  un valore 
dell’offerta  di  € 2.082.300,12 oltre  € 313.176,13 per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
2.395.476,25) ed € 239.547,63 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.635.023,88;

Con  determinazione  N.  1601  del  25/07/2025  veniva  approvata  la  modifica  contrattuale 
intervenuta in corso di opera e redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani ai sensi dell’art.  
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106, comma 1, lett. c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., assunta agli atti a prot. n. 24934 del 16/07/2025, che 
comporta  un  incremento  dell’importo  contrattuale  pari  a  597.709,87 €  oltre  iva,  al  netto  dello 
sconto.

Con  medesima  determina  si  dava  atto  che,  conseguentemente,  l'importo  complessivo 
dell'appalto ammonta a € 2.993.186,12 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.671.577,69 per 
lavori ed € 321.608,43 per oneri della sicurezza;

Il Contratto è stato sottoscritto in data 29/05/2023, rep. 29172.
I lavori sono stati consegnati il giorno 12/06/2023, come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 720 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale.

I lavori sono stati sospesi e ripresi come da verbali agli atti.
Con determina n. 1601 del 25/07/2025 è stata approvata la modifica contrattuale assegnando 

ulteriori 150 giorni per l’esecuzione delle opere aggiuntive.
Con determina n. 55 del 15/01/2026 è stata approvata la proroga contrattuale assegnando 

ulteriori 60 giorni per l’esecuzione delle opere aggiuntive.
Il  tempo  contrattuale  per  l’ultimazione  dei  lavori  era  quindi  stato  rideterminato  per  il 

16/03/2026.
I  lavori  in  oggetto  sono  stati  ultimati  il  16/03/2026,  come  risulta  dal  certificato  di 

ultimazione lavori sottoscritto in pari data.
In data 10/09/2026 è stato emesso il certificato di collaudo dei Lavori, assunto agli atti con 

prot. 31837 del 11/09/2026.
Visto quanto stabilito nel Contratto rep. N. rep n. 29172 del 29/05/2023 “Come previsto  

dall’art.  24  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  trattandosi  di  appalto  di  lavori  bandito  
successivamente  al  27  gennaio  2022,  le  parti  danno  atto  che  è  prevista  contrattualmente  la  
clausola di  revisione prezzi,  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.L.  n.  4  del  27/01/2022 e dell’art.  106,  
comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo  
e dal terzo periodo della medesima lettera a); per quanto non espressamente disciplinato dal citato  
articolo 106.1, si fa riferimento al predetto articolo 29. Le parti fanno espresso rinvio al citato art.  
24 del Capitolato Speciale d’Appalto per la definizione delle condizioni e delle modalità operative  
da osservare per addivenire alla revisione prezzi.

Preso atto che nel capitolato speciale d’appalto all’art. 24 si stabilisce che
“Trattandosi  di  appalto  di  lavori  bandito  successivamente  al  27  gennaio  2022,  sono  

stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27  
gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo  
18  aprile  2016,  n.  50,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  secondo  e  dal  terzo  periodo  del  
medesimo  comma 1dell’articolo  106.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  
articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2 Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’esecutore danno  
concordemente  atto,  con  verbale  da  entrambi  sottoscritto,  del  permanere  delle  condizioni  che  
consentono  l'immediata  esecuzione  dei  lavori,  anche  con  riferimento  al  corrispettivo  offerto  
dall’appaltatore.

3. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,  
saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque  
per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell’anno  di  presentazione  dell’offerta:  in  tal  caso  si  
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procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque 
per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse  
indicate al comma 7 del citato articolo 29. 

4.  La  compensazione  di  cui  al  comma  3  è  determinata  applicando  la  percentuale  di  
variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  
nelle  lavorazioni  contabilizzate  nei  dodici  mesi  precedenti  al  decreto  del  Ministero  delle  
infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del  
Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Successivamente, tuttavia, il Supporto Tecnico dell'Unità di Missione PNRR del Ministero 
dell'Istruzione  e  del  Merito,  con nota  ID 19577 acquisita  agli  atti  dell'Ente  prot.  n.  21581 del 
15/06/2026, ha comunicato che, “ai sensi dell’art. 26 comma 6-ter del decreto legge n. 50 del 17  
maggio 2022 e s.m.i.,  è possibile  applicare il  meccanismo di  compensazione dei  prezzi  ai  soli  
appalti pubblici di lavori “che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7” del medesimo  
articolo, ossia che non hanno avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili, in quanto lo stesso FOI è  
stato  assegnato  a  beneficio  delle  opere  non  ancora  avviate  e  rappresenta  un  meccanismo  di  
adeguamento ex ante del costo complessivo dell’opera. Considerato che l’intervento in questione è  
risultato beneficiario di un contributo FOI … omissis… si ritiene di conseguenza non applicabile il  
meccanismo della compensazione prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 6-ter del decreto-legge n. 50  
del 17 maggio 2022 e s.m.i. utilizzato dell’Ente per l’approvazione della contabilità straordinaria”.

L’art. 29 del D.L. n. 4/2022 è stato integrato dall’art. 26 comma 2 ultimo periodo del D.L. 
50/2022 ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del  
2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini  della  
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo  
23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del  
presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3…”

Con propria  nota prot.  n.  22337 del  19/06/2026,  il  Responsabile  Unico del  Progetto,  in 
esecuzione  delle  indicazioni  ministeriali,  ha  richiesto  ai  Direttori  dei  lavori  di  tutti  i  progetti 
ricadenti nella medesima fattispecie, la determinazione dei conteggi della revisione prezzi mediante 
applicazione della metodologia prospettata dal Ministero e indicata dall’art.  26 comma 2 ultimo 
periodo del D.L. 50/2022.

Preso atto che:
lo  Stato  finale  è  stato  redatto  in  data  16/03/2026  per  l’importo  complessivo  di  netti  € 

2.993.186,12 (IVA esclusa). Si precisa che i lavori sono stati contabilizzati nell’anno 2024 (sal 1, 2 
e 3), nel 2025 (sal 4) e nel 2026 (sal 5 e sal 6 finale), pertanto, la revisione prezzi è stata condotta,  
per ciascun SAL, con riferimento ai prezzi 2022 (prezzario di gara) e 2024, 2025 e 2026.

Il Direttore dei lavori ha elaborato il prospetto di calcolo della revisione prezzi, determinato 
secondo il criterio previsto dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022 e dall’ art. 26 comma 2 
ultimo periodo del D.L. 50/2022, per un importo stabilito in € 31.050,67 IVA 10% inclusa.

La  presente  determinazione  consegue  dalla  necessità  di  conformare  la  contabilità 
dell'intervento alle indicazioni formulate dall'Amministrazione titolare della misura PNRR, ai fini 
della corretta rendicontazione del finanziamento e della regolare ultimazione del progetto;
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L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica 
soluzione.

La spesa di € 31.050,67 da liquidare all’impresa trova copertura al capitolo 4779 “Interventi 
di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento  energetico  edifici  scolastici  –  L.  160/2019  – 
DM62/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3” – prenotaz. 211 - del Peg 2026.

La ditta è in possesso di DURC regolare prot. INAIL_52347911 del 19/09/2026, scadenza 
validità 17/01/2027.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice di Area Tecnica, ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di  richiamare  integralmente  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e di prenderne atto ai fini della presente determinazione;

2) di prendere atto della nota ID 19577 del Supporto Tecnico dell'Unità di Missione PNRR del 
Ministero  dell'Istruzione  e  del  Merito,  acquisita  agli  atti  dell'Ente  prot.  prot.  n.  21581 del 
15/06/2026, con la quale è stato precisato che, per gli interventi beneficiari del Fondo Opere 
Indifferibili,  non  trova  applicazione  il  meccanismo  di  compensazione  previsto  dall'art.  26, 
comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022; 

3) di  prendere  atto  conseguentemente  della  necessità  di  determinare  la  revisione  prezzi 
dell'intervento  secondo  le  indicazioni  contenute  nella  nota  ID  19577  fornita  dal  Supporto 
Tecnico dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, acquisita agli 
atti dell'Ente prot. n. 21581 del 15/06/2026, che rimandano ai parametri esplicitati all'art. 29 del 
D.L. n. 4/2022 e all’ art. 26 comma 2 ultimo periodo del D.L. 50/2022, assumendo i prezzari  
regionali  aggiornati  quale  parametro  tecnico  di  riferimento  per  la  determinazione  delle 
variazioni dei prezzi;
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4) di  approvare  conseguentemente  il  prospetto  di  calcolo  della  revisione  prezzi  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani allegato al presente atto; 

5) di dare atto che l’importo della revisione prezzi da riconoscere alla ditta CME CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA (Esecutrice BASCHIERI S.R.L), con 
sede in Via Malavolti 33 Modena - C.F. e P.IVA 00916510365, ammonta a € 31.050,67 IVA 
10% inclusa;

6) di impegnare a favore della ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via 
Malavolti  33  –  41122  Modena  –  C.F.  e  P.IVA  00916510365  la  somma  complessiva  di 
€31.050,67  alla  prenotazione  211/2026  al  capitolo  4779  “Interventi  di  manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico edifici  scolastici  – L. 160/2019 – DM62/2021 – 
PNRR MIS. 4 INV 3.3” del Peg 2026;

7) di liquidare alla ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti  
33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 00916510365 la somma complessiva di € 31.050,67 a 
seguito di emissione di regolare fattura; 

8) di dare atto  che tale  revisione prezzi  non dà atto  a  modifica contrattuale,  trattandosi  di  un 
adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio determinato da una 
vicenda atipica sopravvenuta;

9) di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. 9555523B06, mentre il 
CUP del progetto è il n. G99F18000500001;

10) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al 06-06-02F846.1 (rif. Arch. n. 370);

11) di dare atto che l'operatore economico CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI risulta in 
posizione di regolarità  contributiva a seguito di DURC regolare prot. INAIL_52347911 del 
19/09/2026, scadenza validità 17/01/2027;

12) di dare atto che l'operatore economico BASCHIERI S.R.L risulta in posizione di regolarità 
contributiva  a  seguito  di  DURC  regolare  prot.  INPS_52930323  del  26/10/2026,  scadenza 
validità 23/02/2027;

13) di dare atto che l’opera è finanziata cofinanziata con risorse dell’UE di cui alla misura M4C1 
INV. 3.3. 

14) di  dare  atto  che  l'intervento  rispetta  il  regolamento  UE  n.  2020/852  del  18/06/2020,  che 
definisce gli  obiettivi  ambientali,  tra cui  il  principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente  "DNSH,  Do  no  significant  harm"  e  in  particolare  l'articolo  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

15) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e 
gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 
(UE)  2021/241,  mediante  l’inserimento  dell’esplicita  dichiarazione  "finanziato  dall'Unione 
europea  -  NextGenerationEU"  all’interno  della  documentazione  progettuale  nonché  la 
valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

16) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto 
del  principio  di  sana  gestione  finanziaria  secondo  quanto  disciplinato  nel  Regolamento 
finanziario  (UE,  Euratom)  2018/1046  e  nell’art.  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di  un  sistema  di  codificazione  contabile  adeguata  e  informatizzata  per  tutte  le  transazioni 
relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
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17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.n.  33/2013  e 
nell’apposita sezione “Attuazione misure PNRR”;

18) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Contabilità  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2328 del 26/10/2026

Proposta n. 4948/2026 - Area Tecnica - Edilizia

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA 
NEXTGENERATIONEU" BAROZZI - MIGLIORAMENTO SISMICO III° STRALCIO E 
RISTRUTTURAZIONE  AULA  MAGNA  CUP:  G99F18000500001  -  CIG:  9555523B06  - 
DETERMINAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI A SEGUITO DELLE INDICAZIONI 
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 27/10/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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