Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2331 del 26/10/2026

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE AREA SUD EST ANNO 2026.
PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO..

CUP G65F26000120002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1372 del 30/06/2026 il Dirigente del Servizio Viabilita dell’Area
Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo:
“MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD
EST ANNO 20267, avente CUP G65F26000120002, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 16071
del 08/05/2026, dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 146.335,17 per lavori soggetti a
ribasso di gara (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 59.933,01), € 3.000,00 per oneri
della sicurezza non ribassabili ed € 50.664,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con medesima determina n. 1372 del 30/06/2026 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980,
che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 6,80%, per un importo di € 136.384,38 per
lavori (di cui € 59.933,01 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 3.000,00 per
oneri della sicurezza (importo contrattuale € 139.384,38) oltre ad € 30.664,56 per IVA al 22% per
un importo complessivo pari a € 170.048,94.

Con Determinazione dirigenziale n. 2194 del 09/10/2026, ¢ stata approvata perizia di
variante per maggiori lavori per un importo complessivo contrattuale di € 149.288,56 di cui €
9.904,18 per lavori aggiuntivi.

Il nuovo quadro economico, aggiornato con la modifica contrattuale risulta essere il
seguente:

CAP. 4178/2
L.R. 3/99
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta 146.335,17
Ribasso offerto del 6,80% -9.950,79
Importo lavori 136.384,38
Oneri per la sicurezza 3.000,00
Importo contrattuale netto 139.384,38
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Variante

Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso 10.626,80
Ribasso offerto del 6,80% -722,62
Lavori variante ribassati 9.904,18
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 149.288,56
LV.A. 22% 30.664,56
I.VA. 22% variante 2.178,92
Imprevisti 14.416,17
Contributo per ANAC 35,00
SPESE TECNICHE 2.986,70
IRAP 203,10
SPESE TECNICHE - PERIZIA 212,54
IRAP - PERIZIA 14,45
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti 0
Totale somme a disposizione 50.711,44
Totale complessivo dell’opera 200.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 28/09/2026, come da verbale di consegna prot. 30902

del 04/09/2026 e procedono regolarmente.

Il tempo contrattuale complessivo € pari a 40 giorni naturali e consecutivi, il termine delle

lavorazioni ¢ previsto per il 06/11/2026.

Nel capitolato speciale d’appalto — Norme Generali, all’art. 16, ¢ stato previsto il
riconoscimento di un premio di accelerazione, in caso di ultimazione anticipata, pari allo 0,5 per
mille in proporzione all’importo del contratto per ogni giorno in anticipo del termine contrattuale

fino ad un massimo del 5%.

I lavori sono stati ultimati il giorno 14/10/2026 come da verbale assunto agli atti con prot. n.
35975 del 14/10/2026, pertanto con un anticipo di 23 giorni naturali e consecutivi rispetto il termine

contrattuale previsto del giorno 06/11/2026.
Calcolo del premio di accelerazione:

Importo contrattuale (iva esclusa) 149.288,56 €
0,5%o dell’importo contrattuale 74,64 €
0,5%0 x 23 giorni di anticipo 1.716,72 €
IVA al 22% 377,68 €
TOTALE PREMIO ACCELERAZIONE 2.094,40 €

Risulta quindi un importo pari a 2.094,40 € (IVA inclusa) da liquidare all’impresa G&G
SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980.

Si ritiene pertanto opportuno rimodulare il quadro economico dei lavori come segue:

CAP. 4178/2
L.R. 3/99
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta 146.335,17 €
Ribasso offerto del 6,80% - 9.950,79 €
Importo lavori 136.384,38 €
Oneri per la sicurezza 3.000,00 €
Importo contrattuale netto 139.384,38 €
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Variante

Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso 10.626,80 €
Ribasso offerto del 6,80% - 722,62 €
Lavori variante ribassati 9.904,18 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 149.288,56 €
I.V.A. 22% 30.664,56 €
I.VA. 22% variante 2.178,92 €
Imprevisti 12.321,77 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa) 2.094,40 €
Contributo per ANAC 35,00 €
SPESE TECNICHE 2.986,70 €
IRAP 203,10 €
SPESE TECNICHE - PERIZIA 212,54 €
IRAP - PERIZIA 14,45 €
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti - €
Totale somme a disposizione 50.711,44 €
Totale complessivo dell’opera 200.000,00 €

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il conto corrente
indicato dovra essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.

I1 responsabile del procedimento ¢ 1’ing. Daniele Gaudio, dirigente del servizio Viabilita e
Trasporti della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, I’Ente Provincia di Modena, in
qualita di “Titolare” del trattamento, ¢ tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili sul sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del -sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa ¢ I’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Liberta n. 34, c.a.p. 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
societa Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team(@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola 1’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarita e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA


mailto:dpo-team@lepida.it
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del%20-sito/privacy/

1.

Determinazione n. 2331 del 26/10/2026 ~ pag.n. 4

richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calcolo
del premio di accelerazione dovuto all’impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT
S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980 per un importo di € 1.716,72 oltre IVA al
22% pari ad € 377,68, per complessivi € 2.094,40;

2. di dare atto che la spesa di € 2.094,40 rientra nel quadro economico del progetto di principale,
opportunamente rimodulato;

3. diapprovare il nuovo quadro economico, che risulta essere il seguente:

CAP. 4178/2

L.R. 3/99

Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta 146.335,17 €
Ribasso offerto del 6,80% - 9.950,79 €
Importo lavori 136.384,38 €
Oneri per la sicurezza 3.000,00 €
Importo contrattuale netto 139.384,38 €
Variante
Lavori aggiuntivi soggetti a ribasso 10.626,80 €
Ribasso offerto del 6,80% - 722,62 €
Lavori variante ribassati 9.904,18 €
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 149.288,56 €
LLV.A. 22% 30.664,56 €
I.VA. 22% variante 2.178,92 €
Imprevisti 12.321,77 €
Premio di accelerazione (IVA inclusa) 2.094,40 €
Contributo per ANAC 35,00 €
SPESE TECNICHE 2.986,70 €
IRAP 203,10 €
SPESE TECNICHE - PERIZIA 212,54 €
IRAP - PERIZIA 14,45 €
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti - €
Totale somme a disposizione 50.711,44 €
Totale complessivo dell’opera 200.000,00 €

4. di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 2.094,40 alla prenot. 2283/2026 del

capitolo 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-RER” del Peg 2026,
a favore dell’impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT S.N.C. ANGOLO
TERME (BS) P.1. 01755660980;

di liquidare il premio di accelerazione pari a € 1.716,72 oltre IVA al 22% pari ad € 377,68, per
complessivi € 2.094,40 a favore dell’impresa G&G SRL con sede in LOCALITA' BIA SOT
S.N.C. ANGOLO TERME (BS) P.I. 01755660980;

di dare atto che il CIG ¢ BBE92FCCAE ed il CUP ¢ G65F26000120002;

di dare atto che I’operatore economico risulta altresi in possesso di regolarita contributiva
comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INPS 52905494, data richiesta 23/10/2026,
valido fino al 20/02/2027;

di dare atto che I’opera ¢ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-03F1267 (rif. Arch. 1188);

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;



Determinazione n. 2331 del 26/10/2026 ~ pag.n. 5

10. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

11. di dare atto che contro il presente affidamento ¢ ammesso ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



