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Determinazione numero 1463 del 28/08/2024

OGGETTO:  FORNITURA  DI  SEGNALETICA  VERTICALE  PER  ADEGUAMENTO 
DEGLI IMPIANTI SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNO 2024 (FINANZIATA CON 
D.M.141/2022  -  ANNO  2024).  CUP  G90A22000050001.  CIG  B0C4A01BC3. 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E  NUOVO QUADRO ECONOMICO 
AFFIDAMENTO  FORNITURE  SUPPLEMENTARI  ED  IMPEGNO  DI  SPESA.  
CUP G90A22000050001.. 
CUP G90A22000050001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n°588 del 16/04/2024, il Servizio Viabilità della Provincia 
di  Modena  approvava  gli  elaborati  progettuali  della  fornitura  in  oggetto,  per  un  importo 
complessivo di € 90.000,00 dando altresì  atto che è finanziata con D.M. 141/22 annualità 2024 
Codice Intervento 01256.R1.MO.

La spesa complessiva di € 90.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 3130 “Forniture 
varie per manutenzione strade” del PEG 2024 finanziata con D.M. 141/2022 Anno 2024 (Codice 
intervento 001256.R1.MO).

Il quadro economico risultava così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A) 
Importo Fornitura (base d’asta) € 73.741,35

Totale appalto € 73.741,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% € 16.223,10
Contributo ANAC €     35,00
Arrotondamenti € 0,55       

Totale Somme a Disposizione € 16.258,65 

IMPORTO COMPLESSIVO € 90.000,00
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Con  medesima  determinazione  dirigenziale  veniva  indicata  la  modalità  di  scelta  del 
contraente mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
n. 36/2023 quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto con il criterio del prezzo 
più basso per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di 
più  operatori  economici,  assicurando  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  documentate 
esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli 
iscritti  in  elenchi  o  albi  istituti  dalla  stazione  appaltante.  All’esito  della  procedura  espletata  su 
piattaforma telematica regionale certificata INTERCENT-ER SATER, previa valutazione di n. 4 
preventivi di operatori economici, la fornitura è stata affidata al miglior offerente ditta T.E.S. SPA 
con sede in Vedelago (TV) via dell’Artigianato 19 C.F./P.IVA 01971670268 che ha offerto un 
ribasso del 38,38% sull’elenco prezzi e quindi per un importo contrattuale di € 45.439,42 oltre a € 
9.996,67 per IVA al 22%, per un totale di € 55.436,09.

Il  nuovo  quadro  economico  post-affidamento  dell’importo  complessivo  di  €  90.000,00, 
approvato con medesimo atto dirigenziale n. 588/2024, risultava quindi così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO

A) 
Importo Fornitura (al netto del ribasso d’asta) € 45.439,42

Totale appalto € 45.439,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA al 22% € 9.996,67
Contributo ANAC €     35,00

Totale Somme a Disposizione € 10.031,67
Ribasso d’asta iva compresa e arrotondamenti € 34.528,91     

IMPORTO COMPLESSIVO € 90.000,00

In  data  22/04/2024,  è  stato  dato  l’avvio  all’esecuzione  anticipata  del  contratto  in  via 
d’urgenza come da verbale sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto Dott. Luca Rossi 
ed il legale rappresentante della ditta fornitrice TES Sig. Dal Bello Manuele ed il contratto è in 
corso di esecuzione.

In data 06/05/2024, è stato sottoscritto con firma digitale il contratto di appalto in oggetto 
registrato al Registro Scritture Private n°3318.

In corso di esecuzione del contratto, si sono verificati degli eventi metereologici eccezionali 
nel periodo 23 - 27 giugno 2024 (per i quali c’è in corso una richiesta di riconoscimento di stato di 
calamità naturale nazionale da parte della Regione Emilia-Romagna), che hanno provocato  diverse 
situazioni  di  emergenza  dovute  a  frane,  allagamenti,  smottamenti,  specialmente  nella  fascia 
appenninica  del  territorio  provinciale:  tali  eventi  hanno  comportato  un  ingente  impiego  di 
segnaletica temporanea ed articoli  da cantieristica (come ad es. lampade, transenne, new-jersey, 
semafori,  batterie),  materiale che ora risulta carente nella dotazione del Servizio Viabilità e che 
dovrà essere adeguatamente e prontamente ripristinato.

Viene  considerato,  pertanto,  l’importo  residuo  disponibile  nell’appalto  in  relazione  alle 
scorte ancora presenti nel magazzino centralizzato provinciale di Via Santa Caterina n°253, in loc. 
Torrazzi Sud - Modena (MO), e viene stimato il quantitativo presunto di segnali stradali ed altri 
articoli ancora da acquistare da qui alla conclusione dell’appalto (30/11/2024).

Richiamato  l’art.  120 del  D.Lgs.  36/2023 “Codice dei  Contratti  Pubblici”  in merito  alle 
modifiche dei contratti in corso di esecuzione, con particolare riferimento al comma 1 Lettera b) 
(sopravvenuta  necessità  di  forniture supplementari),  si  ritiene di procedere ad una modifica  del 
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contratto in corso di esecuzione, in quanto la modifica contrattuale rispetta entrambe le condizioni 
previste dal medesimo comma:

1) il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) il cambiamento del contraente comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un 

sostanziale incremento dei costi; 
per le motivazioni di seguito descritte.
Sulla  condizione  n.  1)  l’affidamento  delle  forniture  supplementari  a  operatore  diverso 

dall’aggiudicatario, presuppone l’accertamento di economie sul finanziamento accertabili mediante 
l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione della  fornitura,  la redazione di un nuovo 
progetto nonché una nuova procedura di gara mediante la consultazione di operatori del settore, 
previa autorizzazione Ministeriale all’utilizzo delle economie accertate. 

Un  iter  così  complesso  potrebbe  compromettere  il  rispetto  delle  tempistiche  dettate  dal 
Decreto  di  finanziamento  (tempo  di  approvazione  del  Certificato  di  Regolare  esecuzione  della 
nuova  fornitura  entro  il  31/12  dell’anno  successivo  all’anno  di  riferimento  del  Programma), 
incorrendo nella revoca delle risorse, configurandosi l’ipotesi di “presenza di ribassi di gara non 
utilizzati” (art. 7, comma 1, DM 141/2022) da restituirsi al Dicastero competente;  pertanto la natura 
del finanziamento (fondi MIT) comporterebbe un aggravio di tempi legati  alle approvazioni dei 
certificati di regolare esecuzione e rendicontazioni ministeriali assolutamente incompatibili con la 
natura dell’appalto in corso, che prevede nelle norme di gara ed in Capitolato anche l’eventualità di 
ottenere forniture con urgenza per situazioni di particolare URGENZA O PER SITUAZIONI DI 
EMERGENZA, nella quale l’affidatario è tenuto alla consegna dei materiali richiesti entro 36 ore 
dal momento dell’ordine; il cambio contraente determinerebbe certamente un periodo di tempo di 
“scopertura”  tra  il  fornitore  uscente  ed  il  nuovo  operatore  che  non  consentirebbe  di  ottenere 
segnaletica con carattere di urgenza per le suddette situazioni di emergenza.

Sulla condizione n. 2) l’importo oggetto di forniture supplementari (Euro 22.715,62 oltre ad 
iva) posto in relazione al ribasso offerto dall’affidatario (pari al 38,38% sull’Elenco Prezzo posto a 
base  di  gara),  determinerebbe  un  incremento  dei  costi  per  l’Amministrazione  risultando  non 
realistica l’ipotesi di effettuare una consultazione informale di mercato che consenta di ottenere uno 
sconto maggiore a fronte di importo così contenuto (tenuto conto che, a solo titolo di esempio, i dati 
dei medesimi appalti delle annualità precedenti hanno avuto sconti ben inferiori, rispettivamente 
pari  al  20,65% nel  2023 e al  3,10% nel 2022),  per prodotti  e beni con le stesse caratteristiche 
identiche.

Oltretutto l’avvio di una nuova procedura comporta notevoli disagi in termini di tempi di 
ottenimento delle forniture in quanto la produzione di un nuovo progetto, unitamente all’avvio di un 
nuovo iter  su piattaforma telematica SATER di  INTERCENT-ER, richiederebbe una tempistica 
assolutamente incompatibile in relazione al reintegro delle scorte di segnali stradali ancora presenti 
in  magazzino,  ormai  terminate  per  certe  tipologie  di  referenze,  soprattutto  nelle  situazioni  di 
URGENZA ed EMERGENZA come sopracitato.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha predisposto, quindi,  una perizia di variante, 
finalizzata alla modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera 
b) del D.Lgs. 36/2023 sopracitato e che comporta un aumento contrattuale di € 22.715,62 oltre ad 
Iva.

L’importo  in  aumento  sopracitato  rispetta  i  contenuti  dell’art.  120  comma  2  del 
D.Lgs.36/2023, non eccedendo il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Si evidenzia che l’importo di perizia sopracitato, rispetta i requisiti di legge, non comporta 
modifiche  sostanziali  al  progetto  originario  e  non comporta  tipologia  di  forniture  differenti  da 
quelle oggetto del contratto iniziale e non altera la struttura generale del contratto.

L’importo della fornitura supplementare è di netti € 22.715,62, pertanto il nuovo importo 
contrattuale viene fissato in € 68.155,04 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo del ribasso d’asta, accantonato nelle somme a disposizione, come previsto nelle premesse 
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del citato Decreto 9 Maggio 2022 che richiama la disposizione di cui al D.Lgs.n.118/2011 All.4/2 
punto 5.4.10.

Il  quadro economico subisce un aumento rispetto  al  quadro economico post-affidamento 
così suddiviso:

 PROGETTO  Q.E.
AGGIUDICAZ.  VARIANTE CONFRONTO 

 (A)  (B)  (C)  (C - B) 
Ribasso d'asta:

38,38%
A) FORNITURE Lordi Netti  Netti  Netti 
Forniture al netto del ribasso d'asta          73.741,35            45.439,42            68.155,04            22.715,62   

Totale forniture          73.741,35            45.439,42            68.155,04            22.715,62   

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA          16.223,10              9.996,67            14.994,11              4.997,44   
ANAC                  35,00                    35,00                    35,00                           -     
Arrotondamenti                     0,55   
Ribasso d'asta ed arrotondamenti           34.528,91              6.815,85   -       27.713,06   

Totale somme a disposizione          16.258,65            44.560,58            21.844,96   -       22.715,62   

A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO          90.000,00            90.000,00            90.000,00                      0,00  
 Invariato 
rispetto al 

progetto iniz. 

Non si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto le nuove forniture 
verranno ordinate con prezzi già compresi nell’elenco prezzi allegato al progetto.

Data la natura dell’appalto (fornitura di beni facilmente reperibili sul mercato quali segnali 
stradali  verticali,  prodotti  complementari,  sistemi  luminosi/elettronici  per  uso  stradale,  arredo 
urbano, segnali e dispositivi per il segnalamento temporaneo dei cantieri) non si rende necessaria 
una proroga del tempo contrattuale (già stabilito nel Capitolato Speciale al 30/11/2024).

Il Responsabile Unico del progetto ritiene opportuno approvare la modifica contrattuale ai 
sensi  del  D.Lgs.  36/2023  art.  120,  comma  1),  lettera  b)  “Modifica  dei  contratti  in  corso  di 
esecuzione”.

L’appaltatore T.E.S. SPA con sede in Vedelago (TV) via dell’Artigianato 19 C.F./P.IVA 
01971670268 si è dichiarato disponibile ad eseguire le nuove e maggiori forniture indicate nella 
perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale. Un cambiamento 
dell’operatore economico provocherebbe disagi alla stazione appaltante con allungamento dei tempi 
di affidamento e risulterebbe diseconomico, vista l’esiguità della somma a disposizione e il ribasso 
offerto in sede di gara dall’attuale fornitore.

Il codice CUP dell’intervento è G90A22000050001 e il codice CIG è B0C4A01BC3.
Il  Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione delle  forniture 

supplementari della perizia di variante alla ditta T.E.S. SPA con sede in Vedelago (TV) affidataria 
dell’appalto principale.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
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subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

È stato acquisito dall’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica, a prot. 29461/2024 in 
data  28/08/2024  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell’Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 

società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1)richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  le 
modifiche contrattuali ed il nuovo quadro economico dell’appalto ammontante a complessivi 
€  90.000,00 (invarianza  rispetto  al  finanziamento  iniziale  approvato)  e  come in  premessa 
suddiviso;

2)di affidare, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.36/2023 comma 1 lett. b), per le 
motivazioni  indicate  in  premessa  che  si  intendono  integralmente  richiamate  le  forniture 
supplementari  oggetto  della  modifica  di  cui  trattasi,  alla  ditta  T.E.S.  SPA  con  sede  in 
Vedelago (TV) via dell’Artigianato 19 C.F./P.IVA 01971670268, agli  stessi  prezzi patti  e 
condizioni del progetto aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale 
n°  588  del  16/04/2024,  per  l’importo  di  €  27.713,06  (di  cui  €  22.715,62  per  forniture 
supplementari oltre ad € 4.997,44 per I.V.A. 22%);

3)di dare atto che gli elaborati della modifica contrattuale (perizia di variante) e tutti gli allegati 
sono stati acquisiti agli atti dell’ente con Prot.n. 28966 del 23/08/2024;

4)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica;

5)di  dare  atto  che  il  nuovo  importo  netto  delle  forniture  ammonta  ad  €  68.155,04  (netti), 
determinando un aumento contrattuale di € 22.715,62 più IVA, per complessivi € 27.713,06, 
come indicato in premessa;

6)di  dare  atto  che  a  seguito  della  modifica  contrattuale  non si  determina  alcun incremento 
complessivo del quadro economico che resta invariato (€ 90.000,00);

7)di impegnare pertanto a favore della ditta T.E.S. SPA con sede in Vedelago (TV)” - l’aumento 
contrattuale pari a € 27.713,06 IVA compresa alla prenotazione n. 1350/2024 sul Cap.3130 
“Forniture varie per manutenzione strade” del PEG 2024 (fondi MIT di cui al D.M. 141/22 
annualità 2024 Codice Intervento 01256.R1.MO);

8)di dare atto che il codice CIG è B0C4A01BC3 mentre il codice CUP è G90A22000050001;
9)di dare atto che l’appalto è codificato nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-10-02 F.128 (rif. arch. 722);
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10) di dare atto che l’operatore economico T.E.S. SPA con sede in Vedelago (TV) è in possesso 
di regolarità contributiva come attestato dai relativi DURC prot. INAIL_43927487 rilasciato 
in data 30/05/2024 e valido fino al 27/09/2024;

11) di dare atto che l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,  ai 
sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti 
gli  elementi  identificativi  richiesti  dalla  legge,  con  la  specificazione  che  il  mancato 
adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa 
di risoluzione immediata del contratto;

12) di  dare  atto  che,  vista  la  natura  dell’appalto,  (fornitura  di  beni  facilmente  reperibili  sul 
mercato quali segnali stradali verticali,  prodotti complementari,  sistemi luminosi/elettronici 
per  uso stradale,  arredo urbano,  segnali  e  dispositivi  per  il  segnalamento  temporaneo dei 
cantieri)  non  si  rende  necessaria  una  proroga  del  tempo  contrattuale  (già  stabilito  nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale al 30/11/2024);

13) di dare atto che la cauzione definitiva dovrà essere adeguata;
14) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  comunicata  all’autorità  Nazionale  Anti 

Corruzione mediante la piattaforma SATER di INTERCENT-ER;
15) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di 

risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

16) di dare atto che la ditta ha dichiarato al momento dell’affidamento del contratto iniziale di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti  o  incaricati  della  Provincia  –  nel  triennio  successivo  alla  loro  cessazione  del 
rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per 
conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio, dichiarazioni ancora in corso 
di validità;

17) di dare atto che è stato acquisito dall’ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica in data 
28/08/2024 a prot. 29461/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione 
dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

18) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena Dott. Luca 
Rossi, come stabilito nella Determinazione Dirigenziale n°588 del 16/04/2024;

19) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell’appaltatore, 
del Rup e del Direttore dell’Esecuzione Contratto;

20) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di  gara e contratti,  Atti,  documenti  e  collegamenti  riferiti  ad ogni  singola 
procedura" ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.  e della Delibera A.N.AC n.601/2023 
(All.1);

21) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

22) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


