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Determinazione numero 1649 del 27/09/2024

OGGETTO: SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE. PONTE DI SPILAMBERTO ALLA 
PROGR. KM 21+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE 
PILE IN MURATURA EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO, RIPRISTINO E 
RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI IL MANUFATTO NEI COMUNI DI 
SPILAMBERTO E SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
PROROGA TEMPO CONTRATTUALE A SEGUITO DI DANNI DI FORZA MAGGIORE
. 
CUP G87H21036100001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

(CIG 9770236DCB -  CUP G17H22000830001  1°  STRALCIO -  G87H21036100001  2° 
STRALCIO)

Con  Determinazione  n.  507  del  28/03/2023  si  approvava  il  progetto  esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti dell’Ente con prot. 10707 del 24/03/2023 e n. 
10793 del 27/03/2023, di importo complessivo pari a euro 2.400.000,00 (€ 1.850.983,72 per 
lavori  soggetti  a  ribasso,  €  104.520,52  per  oneri  della  sicurezza  non  ribassabili  ed  € 
444.495,76 per somme a disposizione) finanziati con fondi MIT D.M. 225 del 29/05/2022 di 
cui:
 il  CUP  G87H21035660001  è  relativo  all’  anno  di  assegnazione  fondi  2022  –  cod. 

intervento 01074.V1.MO (1° stralcio);
 il  CUP  G87H21036100001  è  relativo  all’  anno  di  assegnazione  fondi  2023  –  cod. 

intervento 01339.V1.MO (2° stralcio);
Con Determinazione  n.  856 del  24/05/2023  si  aggiudicavano  i  lavori  in  oggetto 

all'impresa  STRADEDIL  SRL  con  sede  in  VIA  SASSOROSSO  38  -  FRAZ. 
BOCCASSUOLO – 41046 -  PALAGANO (MO) P.IVA 1693720367,  che  ha  offerto  di 
eseguirli con il ribasso percentuale del 5,02%, corrispondente ad € 92.919,38 per un valore 
dell’offerta di € 1.758.064,34 oltre € 104.520,52 per oneri di sicurezza (importo contrattuale 
€  1.862.584,86)  ed  €  186.258,48  per  IVA  e,  quindi,  per  l'importo  complessivo  di  € 
2.048.843,34.

Con  la  medesima  determinazione  si  dà  atto  che  la  somma  complessiva  di  € 
2.400.000,00 rientra nelle prenotazioni n. 277/2023 e 65/2023 al cap. 4773 del PEG 2023 ed 
è  finanziata  con  risorse  del  D.M.  225/2021,  (suddivisa  per  diversa  annualità  di 
finanziamento) di cui € 1.200.000,00 con anno di assegnazione fondi 2022 – cod. intervento 
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01074.V1.MO (CUP G87H21035660001) e per € 1.200.000,00, con anno di assegnazione 
fondi 2023 – cod. intervento 01339.V1.MO (CUP G87H21036100001) -  Contratto: REP. 
29182 sottoscritto in data 04/09/2023.

I lavori sono iniziati in data 14/06/2023, come da verbale di consegna redatto in pari 
data,  con termine  ultimo  previsto  per  il  giorno 08/04/2024,  per  un  totale  di  300 giorni 
contrattuali.

I  lavori,  relativamente  al  1°  stralcio  CUP  G87H21035660001  -  intervento 
01074.V1.MO, sono terminati in data 24/10/2023 come certificato dalla direzione lavori con 
Determinazione  n.  2292  del  19/12/2023,  in  cui  si  approva  il  CRE  del  1°  stralcio  e 
Determinazione n. 2152 del 06/12/2023 con cui si approva la relativa revisione prezzi ai 
sensi del D.L. 50/2022.

I lavori sono stati sospesi dal giorno 22/12/2023 per le avverse condizioni meteo e 
l’innalzamento  del  livello  idrometrico  del  fiume  Panaro  e  sono  stati  ripresi  in  data 
25/03/2024.

I lavori sono stati sospesi nuovamente il 18/04/2024 per la redazione della perizia di 
variante.

In data 30/04/2024 sono stati aggiunti al QE € 100.000,00 a seguito della variazione 
di bilancio approvata dal Consiglio Provinciale, su cap. 2702 “Interventi di manutenzione 
speciale”.

Con Determinazione n. 881 del 03/06/2024 si approva la modifica contrattuale ed il 
nuovo quadro economico, con una proroga sui termini di 30 giorni.

In  data  18  settembre  2024,  a  causa  della  grande  quantità  di  pioggia  caduta  sul 
territorio, è avvenuto un improvviso innalzamento del livello idrico del fiume Panaro, che ha 
portato ad una distruzione delle  opere provvisionali  necessarie alla deviazione del fiume 
effettuata per permettere le lavorazioni in alveo.

I lavori sono attualmente sospesi dalla data del 18 settembre.
In  data  20  settembre  l’appaltatore  STRADEDIL  SRL  con  sede  in  VIA 

SASSOROSSO  38  -  FRAZ.  BOCCASSUOLO  –  41046  -  PALAGANO  (MO),  con 
comunicazione  acquisita  agli  atti  con prot.  32347  del  23/09/2024,  richiede  una  proroga 
temporale di 60 giorni per danni di forza maggiore.

In seguito al deflusso dell’ondata di piena, in data 24 settembre è stato svolto un 
sopralluogo congiunto tra l’appaltatore e il Direttore dei Lavori ing. Diego Cavicchioli nel 
corso del  quale  si  è  potuto  stabilire  con maggiore  precisione  quali  siano i  tempi  per  il 
ripristino dell’area di cantiere alle condizioni normali di lavoro, stimando la necessità di 40 
giorni di proroga.

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene di assegnare ulteriori 40 giorni.
Si dà atto che è stato acquisito agli atti con prot. 32998 del 27/09/2024 il nulla osta 

dell’Ing. Annalisa Vita, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  l’Ente  Provincia  di 
Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito 
all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente 
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei 
dati  la  società  Lepida  S.c.p.A.,  contattabile  tramite  e-mail  dpo-team@lepida.it  oppure 
telefonicamente al numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area 
in  cui  si  articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono preposti  al  trattamento  dei  dati 
contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  di  accogliere 
parzialmente la richiesta  di proroga avanzata dall’appaltatore per i  lavori  in oggetto,  per le 
motivazioni sopra esposte e concedere 40 giorni di proroga sui tempi contrattuali;

2) di dare atto che è stato acquisito agli atti con prot. 32998 del 27/09/2024 il nulla osta dell’Ing. 
Annalisa Vita Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

3) di notificare all’appaltatore STRADEDIL SRL con sede in VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. 
BOCCASSUOLO – 41046 - PALAGANO (MO) il presente provvedimento, ogni altra azione 
riservata;

4) di dare atto che le opere sono codificate nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-03-15F989.1 – (rif. Arch. 544) (CUP G87H21035660001 - 1° 
Stralcio) ed al n. 11-03-15F989.2 – (rif. Arch. 590) (CUP G87H21036100001 – 2° Stralcio) -  
ed il CIG è 9770236DCB;

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

6) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti ed Atti di esecuzione” come prescritto dal D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


