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Determinazione numero 1909 del 31/10/2024

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU" - IIS MARCONI - IIS CAVAZZI - NUOVA PALESTRA - 
CONTRATTO REP. N. 29179 DEL 21/06/2023 - CUP G72H18000220005 - CIG 9564366C7F - 
ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE. 
CUP G72H18000220005 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2324 del 28/12/2022, la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo “POLO SCOLASTICO MARCO-
NI -  CAVAZZI -  NUOVA PALESTRA” dell’importo complessivo di  € 2.505.000,00, di  cui  € 
1.909.880,16 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 90.754,41 per oneri della sicurezza non ribassa-
bili ed € 504.365,43 per somme a disposizione.

L’intervento  rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli 
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH, 
Do no significant Harm” e, in particolare, l’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 
2021/C58/01.

Con determinazione n. 757 del 10/05/2023 si è dato atto che  i lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art.  32  comma  5  e  33  comma  1  del  D.lgs  50/2016,  venivano  aggiudicati  all’C.F.C. 
CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOCIETA'  COOPERATIVA  abbreviabile  in  C.F.C. 
SOC.COOP. Esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via Pansa 55/I 42124 
Reggio Emilia  (RE) – C.F. e P.ta IVA 00447840356, che ha offerto di eseguirli  con il  ribasso 
percentuale del 4,55 %, corrispondente ad € 86.899,55 per un valore dell’offerta di € 1.822.980,61 
oltre € 90.754,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.913.735,02) ed € 191.373,50 per 
IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.105.108,52.

I  lavori,  come risulta  da  relativo  verbale,  sono stati  consegnati  in  data  25/05/2023  con 
ultimazione  prevista  per  il  giorno  11/11/2024,  ed  il  relativo  contratto  è  stato  stipulato  in  data 
21/06/2023 al n. 29179. 

Vista la comunicazione inviata da parte dell’impresa affidataria dei lavori al Direttore dei 
Lavori Arch. Chiara Ronchetti, in data 25/10/2024, con la quale si richiedeva una proroga di 73 
giorni, a causa dei ritardi e difficoltà riscontrate, e preso atto della relazione fornita al riguardo dal 
Direttore dei Lavori, acquisita agli atti in data 29/10/2024, prot. 37456, dalla quale risulta: 



Determinazione n. 1909 del 31/10/2024 pag. n. 2

 Posticipazione all’avvio della realizzazione delle fondazioni a seguito di un interferenze di 
fondazioni preesistenti non previste;
 Realizzazione d’intervento per il contenimento di uno smottamento del terreno sottostante la 
strada carrabile che conduce al parcheggio superiore;
 Posticipazione  di  alcune  forniture  rispetto  alle  tempistiche  concordate  dall’impresa, 
nonostante gli ordini fossero stati definiti nei tempi dovuti, a seguito di difficoltà di reperimento di 
materie  prime per  aumento  delle  richieste  di  fornitura  per  interventi  dei  Bonus  110% e  per  il 
conflitto russo ucraino, ed in particolare:

- Piattaforma elevatrice ordinata il 31/01/2024 non ancora consegnata
- Copertura  in  legno consegnata  il  23-04-2024 anziché  la  prima settimana  di  febbraio 

come da cronoprogramma aggiornato il 19-10-2023
 Allagamento della Strada Giardini, che permette il raggiungimento di Pavullo, avvenuto in 
data 24/06/2024 a seguito di intensa precipitazione che ha rallentato per alcuni giorni le lavorazioni
 Rallentamenti dei lavori a causa di intense precipitazioni tra settembre e ottobre 2024

In modo particolare:
- lo  spostamento  della  consegna  della  copertura  ha  avuto  ripercussioni  su  tutte  le 

lavorazioni successive perché non era possibile procedere con l’impiantistica e i massetti 
nel corpo della palestra.

- Le piogge di settembre si sono manifestate nelle settimane in cui doveva procedere alla 
stesura dell’intonachino di finitura del cappotto della Palestra, ancora da eseguirsi perché 
la rasatura è troppo bagnata

- Le piogge di ottobre hanno impedito la consegna dei serramenti, che verranno portati in 
cantiere dal 29/10/2024

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene di accogliere la richiesta di proroga 
dell’impresa e di assegnare ulteriori 60 giorni, rispetto alla data del 11/11/2024.

Si dà atto, pertanto, che il termine ultimo contrattuale viene fissato al giorno 10/01/2025.
Si dà infine atto che è stato acquisito agli atti con prot. N.   37558 del 30/10/2024 il nulla 

osta  della  dott.ssa  Patrizia  Gambarini  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto. 

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

 https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

 L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di accogliere la richiesta di proroga di 60 giorni avanzata dall’appaltatore per i lavori in 
oggetto, per le motivazioni sopra esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al 
giorno 10/01/2025;
3) di dare atto che è stato ottenuto ed acquisito agli atti con prot. N.  37558 del 30/10/2024 il 
nulla osta della dott.ssa Patrizia Gambarini Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
4) di notificare all’appaltatore ditta all’C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' 
COOPERATIVA abbreviabile in C.F.C. SOC.COOP. Esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI 
SRL con sede in Via Pansa 55/I 42124 Reggio Emilia (RE) – C.F. e P.ta IVA 00447840356 il 
presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
5) di dare atto dei seguenti codici CUP G72H18000220005 e CIG 9564366C7F;
6) di dare atto che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F.1005 (rif. Arch. 525);
7) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
8) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


