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Determinazione numero 1925 del 05/11/2024

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA-
NEXTGENERATIONEU"-PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'ITIS 
CORNI  DI  MODENA  -  NUOVA  COSTRUZIONE.  APPROVAZIONE  OPZIONE 
CONTRATTUALE. CUP G91B22000800006 CIG 9996166922. 
CUP g91b22000800006 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto  del  Presidente  n.  144  del  09/08/2023  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
relativo  ai  lavori  in  oggetto:  PALESTRA  SCOLASTICA  DELL'IIS  "SELMI"  E  DELL'ITIS 
CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 25813 
del  13/07/2023 ed  è  stata  prevista  l’opzione  contrattuale  in  attesa  di  risorse adeguate,  ai  sensi 
dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs.36/2023, di importo pari ad € 439.650,45. 

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1390  del  10/08/2023  si  è  approvato  il  verbale  di 
validazione del progetto (prot. n. 26200 del 17/07/2023) ai sensi dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è 
approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di 
almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il  
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3. 

A seguito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1539 del 13/09/2023 i 
lavori sono stati aggiudicati alla ditta SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 
18/20 - Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.IVA 02251920365, che ha offerto di eseguirli con il 
ribasso  percentuale  del  8,00% corrispondente  ad  €  142.758,38  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
1.641.721,43  oltre  €  88.686,28,  per  oneri  della  sicurezza  (importo  contrattuale  €  2.178.552,19 
comprensivo di manodopera) ed € 217.855,21 per iva e, quindi, per l'importo complessivo di € 
2.396.407,40. 

I lavori sono iniziati in data 13/11/2023 come risulta da verbale di consegna lavori redatto in 
pari data. 

Con Delibera di Consiglio n. 46 del 26/07/2024 è stata approvata la seconda variazione al 
Bilancio di Previsione 2024-2026 cui è stata finanziata, tra le altre, l’opzione contrattuale in oggetto 
con risorse proprie dell’Ente (avanzo) al cap. 4831 “Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena – 
Nuova Costruzione – PNRR Miss 4 Componente 1 Int. 3.3 – Cofinanziamento Ente” del PEG 2024. 

Visto che il quadro economico del progetto relativo all’opzione contrattuale reca un importo 
di € 439.650,45 di cui € 343.387,47 per lavori, € 37.638,75 per IVA ed € 58.624,23 per somme a  
disposizione. 
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Considerato che la durata contrattuale per la realizzazione dell’opzione contrattuale è di 50 
giorni naturali e consecutivi. 

Il Responsabile unico di Progetto giudica opportuno affidare l’opzione contrattuale, prevista 
nei  documenti  iniziali  di  gara  e  redatta  ai  sensi  dell’art.  120 comma 1 lettera  a)  del  D.lgs.  n.  
36/2023,  all’impresa  SISTEM  COSTRUZIONI  SRL  con  sede  in  Via  Montegrappa  18/20  – 
Castelvetro  di  Modena  (MO)  –  C.F.  e  P.ta  IVA  02251920365,  già  aggiudicataria  dei  lavori 
principali.  

In data 28/10/2024 è stato sottoscritto  l’atto  di sottomissione con cui l’impresa appaltatrice 
accettava  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  all’opzione  contrattuale  come  approvata  nella 
determinazione n. 1539 del 13/09/2023 agli stessi patti, prezzi e condizione del Capitolato Speciale 
d’Appalto allegato al contratto dei lavori principale. 

Considerato che il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto principale è 
del 8,00%, si dà atto, pertanto che: 

- la presente opzione contrattuale non comporta una alterazione delle procedure di selezione 
del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;  

- che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni dell’opzione contrattuale si rendono 
necessari 50 giorni naturali e consecutivi come detto in precedenza;  

- l’importo contrattuale dei lavori relativo all’opzione contrattuale, considerando il ribasso 
d’asta  del  8,00% ammonta  a  € 321.936,13 per lavori  di  cui  € 4.717,02 per oneri  della 
sicurezza; 

- Il rapporto tra l’importo dell’opzione contrattuale e dei lavori è pari al 12,87% circa; 

Il quadro economico risulta pertanto il seguente:

Lavori Fondi PNRR 
DM 343/2022 

+10% Fondo FOI di 
cui DL 50/2022 (anti-
cipati  dall’Ente  con 
Avanzo) 

Opzione   
Contrattuale 

Totale 

lavori edili, strutture ed impianti 1.481.903,75 € 159.817,68 € 246.690,44 € 1.888.411,87 € 
costi della manodopera 403.330,03 € 44.814,45 € 70.528,67 € 518.673,15 € 
oneri per la sicurezza 80.005,67 € 8.680,61 € 4.717,02 € 93.403,30 € 

TOTALE LAVORI 1.965.239,45 € 213.312,74 € 321.936,13 € 2.500.488,32 € 
SOMME A DISPOSIZIONE         
Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Verifica preventiva interesse archeologico 4.923,58 € 0,00 € 0,00 € 4.923,58 € 
Controllo archeologico durante gli scavi 4.831,20 € 0,00 € 0,00 € 4.831,20 € 
Indagini ordigni bellici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Analisi terre e rocce di scavo 1648,22 € 0,00 € 0,00 € 1648,22 € 
Allaccio servizio idrico 3.267,00 € 0,00 € 0,00 € 3.267,00 € 
Allacciamenti ai pubblici servizi e sposta-
mento  linee  interferenti  ancora  da  impe-
gnare 6.185,00 € 0,00 € 5.000,00 € 11.185,00 € 
Imprevisti 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
Acquisizione aree o immobili ed indennità 
varie 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spese tecniche (compresa CNPAIA): 90.152,02 € 0,00 € 0,00 € 90.152,02 € 
Spese tecniche opzione contrattuale 0,00 € 0,00 € 9.537,61 € 9.537,61 € 
collaudo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Spese per incentivo 33.505,61 € 0,00 € 19.788,35 € 53.293,96 € 
Spese per attività  di consulenza o di sup-
porto 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Lavori  previsti  in  progetto  ed  esclusi 
dall'appalto 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spese  per  pubblicità  e,  ove  previsto,  per 
opere artistiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Accertamenti  di  laboratorio,  verifiche  e 
collaudi 

0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
Spese pratica sismica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spese VVF e Coni 1.448,00 € 0,00 € 0,00 € 1.448,00 € 
Spese per Autorità 690,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 146.650,62 € 0,00 € 54.325,96 € 200.976,59 € 
IVA     
I.V.A sui Lavori 10% 196.523,94 € 21.331,27 € 32.193,61 € 250.048,82 € 
I.V.A sugli allacciamenti ancora da impe-
gnare al 22% 1360,70 € 0,00 € 3.300,00 € 4.660,70 € 
I.V.A sulle spese tecniche 22% 19.833,44 € 0,00 € 4.298,27 € 24.131,71 € 
arrotondamenti 0,00 € 69,08 € 0,00 € 69,08 € 

TOTALE IVA 217.718,08 € 21.400,35 € 39.791,88 € 278.910,31 € 
RIBASSO 

    
ribasso spese tecniche indisponibile iva in-
clusa 

27.961,94 € 0,00 € 0,00 € 27.961,94 € 
ribasso lavori indisponibile iva inclusa 141.747,31 € 15.286,91 € 0,00 € 157.034,22 € 
ribasso lavori disponile iva inclusa 0,00 € 0,00 € 23.596,48 € 23.596,48 € 
Ribasso  indisponibile  servizio  preventivo 
archeologico iva inclusa 23,79 € 

0,00 € 0,00 € 
23,79 € 

Ribasso indisponibile servizio archeologico 
iva inclusa 658,80 € 

0,00 € 0,00 € 
658,80 € 

TOTALE RIBASSO 170.391,84 € 15.286,91 € 23.596,48 € 209.275,23 € 
TOTALE 2.500.000,00 € 250.000,00 € 439.650,45 € 3.189.650,45 € 

La spesa per l’esecuzione del progetto risulta quindi così finanziata: 
- Euro 2.500.000,00 con risorse di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 

320  del  7.12.2022  al  cap.  4809  “Palestra  IIS  Selmi  e  ITIS  Corni  di  Modena  Nuova 
Costruzione – DM 320/2022 e D. dirett. 85/2022 – PNRR Miss 4 Componente 1 Int. 3.3”; 

- Euro 250.000,00 con risorse di cui al fondo FOI (DL 50/2022) – assegnato con Decreto 
MEF RGS RR 187 del 11/08/2023 – e anticipato dalla Provincia di Modena con avanzo al 
cap. 4831 “Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena – Nuova Costruzione – PNRR Miss 
4 Componente 1 Int.  3.3 – Cofinanziamento  Ente”,  successivamente è stata confermata 
l’assegnazione della quota di fondo FOI e la suddetta quota è stata stanziata e impegnata sul 
cap. 4809;

- Euro 439.650,45 con fondi propri dell’Ente (Avanzo) al capitolo di spesa 4831 “Palestra IIS 
Selmi e ITIS Corni di Modena – Nuova Costruzione – PNRR Miss 4 Componente 1 Int. 3.3 
– Cofinanziamento Ente”.

Il cronoprogramma della spesa aggiornato è il seguente:
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ANNO IMPORTO IN €  

 
PNRR - DM 

343_2022 
– CAP. 4809 

+10% Fondo FOI di cui 
DL 50/2022 – CAP. 

4809 

Fondi PROPRI della 
Provincia di 

Modena – CAP. 4831 
2023 118.062,84 - - 
2024 1.782.793,03 179.627,50 
2025 599.144,13 70372,50 439.650,45 

Totale 3.189.650,45

È  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia  in  data 
28/10/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto. 

Il  responsabile  unico  di  progetto  è  l’Ing.  Annalisa  Vita,  direttrice  dell’area  tecnica  della 
Provincia di Modena. 

Il codice CUP dell’intervento è G91B22000800006 e il CIG è 9996166922. 
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  di  cui  alla  citata  Legge  n.  136/2010  e  s'impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. 

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali,  consultabili  nel  sito  internet 
dell’Ente:https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia 
di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la  
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si 
articola  l’organizzazione  provinciale,  che  sono  preposti  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,
DETERMINA

1. di attivare per le motivazioni esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, l’opzione 
contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023 comma 1 lettera a) che presenta un quadro 
economico di  € 343.387,47 per lavori,  € 37.638,75 per IVA ed € 58.624,23 per somme a 
disposizione per un totale di € 439.650,45; 

2. di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella opzione contrattuale all’ Impresa SISTEM 
COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 18/20 - Castelvetro di Modena (MO) – 
C.F. e  P.IVA 02251920365,  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  principale  come da 
relativo atto di sottomissione sottoscritto in data 28/10/2024; 
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3. di affidare i lavori dell’opzione contrattuale alla ditta SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede 
in Via Montegrappa 18/20 - Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.IVA 02251920365 per un 
importo di € 321.936,13 oltre IVA al 10% al netto del ribasso del 8,00%; 

4. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INPS_45808267 del 08/10/2024 con scadenza 05/02/2025; 

5. di  prenotare  la  somma di  €  439.650,45 al  cap.  4831 “Palestra  IIS  Selmi  e  ITIS  Corni  di 
Modena – Nuova Costruzione – PNRR Miss 4 Componente 1 Int. 3.3 – Cofinanziamento Ente” 
del Peg 2024; 

6. di impegnare conseguentemente a favore dell’impresa aggiudicataria SISTEM COSTRUZIONI 
SRL con sede  in  Via Montegrappa  18/20 -  Castelvetro  di  Modena (MO) –  C.F.  e  P.IVA 
02251920365, la  somma di  €  354.129,74 (di  cui  246.690,44 € per  lavori,  70.528,67 € per 
manodopera e 4.717,02 € per la sicurezza e 32.193,61 € per IVA al 10%), alla prenotazione del 
capitolo 4831 del Piano Esecutivo di gestione 2024; 

7. di  sub-impegnare  la  somma  di  19.788,35  €  nell’ambito  della  medesima  prenotazione  al 
capitolo 4831 del PEG 2024, quali incentivi ai sensi dell’art. 45 del codice dei contratti; 

8. di sub-impegnare alla prenotazione 166/2024 del capitolo 4809 la somma di € 23,79, derivante 
da ribasso d’asta indisponibile per l’Ente in quanto fonti  PNRR, relativo all’affidamento di 
verifica di interesse archeologico (Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 06/07/2023); 

9. di dare atto che il CUP dell’intervento è G91B22000800006 e il CIG è 9996166922; 
10. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti di lavori, servizi e 

forniture class. 06-06-02 fasc. 1036 (rif. Arch. n. 588); 
11. di dare atto che la durata dei lavori appaltati per l’opzione contrattuale, ai sensi dell’art. 14 del 

capitolato speciale di appalto, è di 50 giorni naturali e consecutivi; 
12. di dare atto che il cronoprogramma aggiornato della spesa è quello indicato in premessa;
13. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è l’ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area 

Tecnica della Provincia di Modena; 
14. di  dare  atto  che  il  ruolo  di  Direttore  dei  lavori  è  ricoperto  dall’Ing.  Laura  Reggiani  e  il 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ricoperto dall’Arch. Bruno De Pietri, già 
rispettivamente Direttore e CSE dei lavori principali di cui alla determinazione dirigenziale n. 
1539 del 13/09/2023; 

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Ufficio di Direzione Lavori sia 
per i lavori appaltati che per l’opzione contrattuale risulta il seguente: 
Direttori operativi: Ing. Lucia Evandri, Arch. Wanda Frascati, geom. Serafino Avenoso, Per. 
ind. Stefano Nappa, Per. Ind. Lorenzo Della Casa; 
Ispettore di cantiere: Geom. Alessandro Gelosini; 

16. dare  atto  che  è  stato  redatto  il  verbale  di  Attestazione  dello  stato  dei  luoghi  da  parte  del 
Direttore dei Lavori (verbale prot. n. 27266 del 25/07/2023); 

17. di dare atto che è stato acquisito  dal Responsabile  Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini 
Patrizia  in  data  28/10/2024  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto; 

18. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera 
A.N.A.C. n. 582/2023; 
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19. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza; 

20. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


