
Area Tecnica
Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2253 del 09/12/2024

OGGETTO:  SP4  FONDOVALLE  PANARO  -  KM.32+500  LAVORI  URGENTI  DI 
CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL 
TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA. 
CUP N. G77H18000990001 - CIG N. 8350765547. APPLICAZIONE DEL D.L. N. 50 DEL 
17/05/2022  -  SECONDO  ACCONTO  AGGIORNAMENTO  PREZZI  SECONDO 
SEMESTRE 2022, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI 
SPESA. . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 848 del 29 giugno 2020 il Rup, Dirigente del Servizio 
Lavori  Speciali  e  Manutenzione  Opere  Pubbliche,  Dott.  Luca  Rossi,  ha  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.193.422,03, di cui a base di 
appalto € 958.902,74 (€ 939.724,69 per lavori comprensivi di spese di manodopera stimata in € 
210.958,61, ed € 19.178,05 per oneri relativi alla sicurezza) oltre ad € 234.519,29 per somme a 
disposizione Iva compresa

Con  determinazione  dirigenziale  n°  984  del  22/07/2020,  i  lavori  sono  stati  affidati 
all'impresa  Stradedil  s.r.l.  -  Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di  Palagano (MO) P.IVA 
01693720367 con un ribasso contrattuale del 10,88%, per un importo contrattuale di € 856.660,69 
(di cui € 837.482,64 per lavori ed € 19.178,05 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 188.465,35 
per  un  importo  complessivo  di  €  1.045.126,04,  come  da  contratto  d'appalto  rep.  28950  del 
22/04/2021.

I lavori sono terminati in data 10/03/2023 ed è stato redatto il certificato di ultimazione lavo-
ri.

Con Determinazione  dirigenziale  n.  1348 del  08/08/2024,  è  stato  approvato  il  Collaudo 
tecnico-amministrativo solamente per la parte dei lavori.

Con la determina n.2169 del 02/12/2024 è stato aggiornato il quadro economico dell’opera, 
dell’importo  complessivo  di  €  1.487.631,66  in  attesa  dei  finanziamenti  del  MIT relativi  al  2° 
semestre 2022 per l’aggiornamento prezzi del Decreto 50/2022, per un primo acconto a seguito di 
un ricalcolo per € 16.441,00 IVA compresa, come da quadro allegato:

cap.4803
DM 261/23

euro

cap.4732
avanzo

euro

cap.2707
avanzo

euro

cap. 4763
DM 123/20
DM 224/20

Euro
Totale
euro

Importo complessivo contrattuale  799.113,12  237.013,37 56.054,72  1.092.181,21
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 SOMME A DISPOSIZIONE:     
IVA al 22% su € 1.092.181,21  175.804,88 52.142,94 12.332,04  240.279,86
Decreto aiuti 1°sem. 2022 acconto 
50% 27.248,68    27.248,68
Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 
2022   5.994,71   5.994,71
Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 50% 27.248,68   27.248,68
Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° sem. 
22    5.994,71 5.994,71
Decreto aiuti 1° trimestre 2023 36.575,15   36.575,15
Decreto aiuti 2° semestre 2022 ac-
conto 16.441,00 16.441,00
 Autorità Lavori Pubblici (esente)    0,00
 Prove di laboratorio   2.927,88  2.927,88
 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016   11.506,83  11.506,83
 Incentivi perizia di variante     2.826,25 2.826,25
 Occupazioni temporanee     476,31 476,31
 Compensaz. 2° sem 2021 DM 
4/4/2022     5.128,14 5.128,14
 Spese per prove di collaudo  8.927,52  8.927,52
arrotondamento 0,01
Spese aumento incarico collaudatore    3.414,72 3.414,72
 Spese per pratica simica variante  460,00  460,00

Sommano    395.450,45
------------ ------------- -------------- ----------- ----------------

IMPORTO COMPLESSIVO  91.072,51 1.004.734,94 323.437,44 68.386,76 1.487.631,66

Occorre prevedere un nuovo aumento dell’importo previsto nel quadro economico per il cal-
colo del maggiore importo dello  stato di avanzamento dei lavori  emesso ai  sensi del comma 1 
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche rispetto all’importo 
dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali – nei seguenti periodi 
finanziato da Ministero e parte dalla provincia di Modena.

Era stato richiesto per il 2° semestre 2022 e relativi al 5° e 6°SAL un aggiornamento prezzi 
pari a € 60.592,50 (fondi MIT) oltre IVA 22% pari ad € 13.330,35 (fondi Provincia da finanziare 
all’arrivo dei fondi MIT) per un totale di € 73.922,85. 

Con DM 75 del 28/08/2024 il MIT ha riconosciuto in acconto il 50% della somma pari ad € 
30.296,25 che sono stati presi in carico nella variazione di bilancio del 29/11/2024 al cap. 4803.

Nella stessa variazione di bilancio di novembre 2024 sono stati assegnati i fondi aggiuntivi  
per IVA al 22% pari ad € 6.665,18, che trova copertura al capitolo n. 2707 del Peg 2024 (fondi pro -
pri). 

La Provincia di Modena con decisione del 13/06/2022 ha disposto le modalità interpretative 
del D.L. 50/2022.

L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti 
inerenti all’esenzione dall’IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone 
l’applicabilità.

Occorre adeguare il quadro economico per inserire i nuovi finanziamenti per il calcolo del 
maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 
26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche rispetto all’importo dello stato 
di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali - periodo anno 2022 (secondo se-
mestre) come secondo acconto.

Pertanto, il nuovo quadro economico di assestamento, dell’importo complessivo aumentato, 
viene così definito, con l’adeguamento delle somme a disposizione:
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cap.4803 cap.4732 cap.2707 cap. 4763 Totale
DM 261/23 avanzo avanzo DM 123/20 euro

euro euro euro DM 224/20  
      Euro  
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Importo complessivo contrattua-
le  799.113,12 237.013,37 56.054,72 1.092.181,21

     
SOMME A DISPOSIZIONE:      
IVA al 22% su € 1.092.181,21  175.804,88 52.142,94 12.332,04 240.279,86
Decreto aiuti 1°sem. 2022 ac-
conto 50% 27.248,68    27.248,68

Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 
2022  5.994,71   5.994,71

Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 
50% 27.248,68    27.248,68

Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° 
sem. 22   5.994,71  5.994,71

Decreto aiuti 1° trimestre 2023 36.575,15    36.575,15
Decreto aiuti 2° semestre 2022 
acconto   16.441,00  16.441,00

Decreto aiuti 2° semestre 2022 
secondo acconto 30.296,25    30.296,25

IVA 22% secondo acconto 2° 
semestre 2022 decreto aiuti   6.665,18  6.665,18

Autorità Lavori Pubblici (esente)     0
Prove di laboratorio  2.927,88   2.927,88
 Incentivi art.113 D.Lgs. 
50/2016  11.506,83   11.506,83

 Incentivi perizia di variante   2.826,25  2.826,25
Occupazioni temporanee   476,31  476,31
Compensaz. 2° sem 2021 DM 
4/4/2022   5.128,14  5.128,14

Spese per prove di collaudo  8.927,52   8.927,52
arrotondamento     0
Spese aumento incarico collau-
datore   3.414,72  3.414,72

Spese per pratica simica variante  460,00   460,00
Sommano     432.411,87

 ------------ ------------- -------------
- ----------- ----------------

IMPORTO COMPLESSIVO 121.368,76 1.004.734,94 330.102,62 68.386,76 1.524.593,08

Visto che nel nuovo quadro economico del progetto sono presenti fondi sufficienti per la li-
quidazione dell’importo di acconto dell’aggiornamento dei SAL n. 5 e n.6 (secondo acconto al 50% 
della richiesta), occorre approvare il certificato di pagamento straordinario n. 798 del 28/11/2024 
dell’importo complessivo di € 36.961,43, e l’impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice e la 
relativa liquidazione.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tec-
nica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare 
l’aggiornamento dei prezzi decreto 50/2022 redatto dal direttore dei lavori assunto agli atti 
con prot. 38069 del 04/11/2024 per il SAL 5 e 6;

2) di approvare il Certificato di pagamento straordinario n. 798 del 28/11/2024 dell’importo di 
€ 30.296,25 oltre IVA al 22% pari  ad € 6.665,18 per complessivi  € 36.961,43 a favore 
dell’impresa Stradedil srl di Palagano (MO);

3) di approvare il nuovo quadro di assestamento delle somme a disposizione come di seguito: 

 

cap.4803 cap.4732 cap.2707 cap. 4763 Totale
DM 261/23 avanzo avanzo DM 123/20 euro

euro euro euro DM 224/20  
      Euro  

Importo complessivo contrattua-
le  799.113,12 237.013,37 56.054,72 1.092.181,21

     
SOMME A DISPOSIZIONE:      
IVA al 22% su € 1.092.181,21  175.804,88 52.142,94 12.332,04 240.279,86
Decreto aiuti 1°sem. 2022 ac-
conto 50% 27.248,68    27.248,68

Iva 22% su Decreto aiuti 1° sem 
2022  5.994,71   5.994,71

Decreto aiuti 1°sem 2022 saldo 
50% 27.248,68    27.248,68

Iva 22% saldo Decreto aiuti 1° 
sem. 22   5.994,71  5.994,71

Decreto aiuti 1° trimestre 2023 36.575,15    36.575,15
Decreto aiuti 2° semestre 2022 
acconto   16.441,00  16.441,00

Decreto aiuti 2° semestre 2022 
secondo acconto 30.296,25    30.296,25

IVA 22% secondo acconto 2° 
semestre 2022 decreto aiuti   6.665,18  6.665,18

Autorità Lavori Pubblici (esente)     0
Prove di laboratorio  2.927,88   2.927,88
 Incentivi art.113 D.Lgs. 
50/2016  11.506,83   11.506,83

 Incentivi perizia di variante   2.826,25  2.826,25
Occupazioni temporanee   476,31  476,31
Compensaz. 2° sem 2021 DM 
4/4/2022   5.128,14  5.128,14

Spese per prove di collaudo  8.927,52   8.927,52
arrotondamento     0
Spese aumento incarico collau-
datore   3.414,72  3.414,72

Spese per pratica simica variante  460,00   460,00
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Sommano     432.411,87

 ------------ ------------- -------------
- ----------- ----------------

IMPORTO COMPLESSIVO 121.368,76 1.004.734,94 330.102,62 68.386,76 1.524.593,08

4) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto;
5) di impegnare pertanto la somma di € 36.961,43 con le seguenti modalità:

- per € 30.296,25 al cap. 4803 del Peg 2024
- per € 6.665,18 al cap. 2707 del Peg 2024
 a favore della ditta  Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano 
(MO) P.IVA 01693720367;

6) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;
7) di dare atto che tale aggiornamento prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
8) di liquidare il certificato di pagamento straordinario n. 798 del 28/11/2024 dietro presenta-

zione di fattura, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputa-
zione all’impegno di cui sopra, con apposito successivo atto;

9) di dare atto che il codice CUP n. G77H18000990001 - CIG n. 8350765547
10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture al n. 11-15-03F738.5 (Rif. Arch. 319);
11) di dare atto che l’operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 

regolare Prot. Inail 46358885 richiesto il 04/11/2024 con scadenza validità 04/03/2025; 
12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Am-

ministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammini-

strativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

14) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


